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Emissione / revisione Data Riferimento emissione / revisione

CODICE ELABORATO

DATA
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CODICE COMMESSA REDATTO VERIFICATO APPROVATO
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FASE NUMEROREVISIONE TIPO ARGOMENTO

ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SEDE DEL LICEO ARTISTICO STATALE
"A. DAL PRATO" VIA ROMA 2 GUIDIZZOLO [MN] - LOTTO 2

CUP G48E18000170001 CIG 819362593E

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geom. GIUSEPPE COMPARINI

PROVINCIA DI MANTOVA      COMUNE DI GUIDIZZOLO

Maggio 2021

STUDIO GEOTECNICO BARATTI
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CRONOPROGRAMMA
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01 Giugno 2021 Emissione Revisione di Progetto Esecutivo



Nome attività Durata

FASE 1 - CORPO G 202 g

Allestimento cantiere e opere propedeutiche 10 g

Scavi e demolizioni esterne e risoluzione interferenze sottoservizi e impianti 29 g

realizzazione di micropali 20 g

Opere strutturali in fondazione e reinterri 29 g

Opere strutturali in elevazione esterne e inghisaggi 49 g

demolizioni interne 15 g

opere strutturali in elevazioni interne 24 g

pavimenti, rasature e parapetti 33 g

interventi impiantistici 24 g

rifacimento intonaci 15 g

opere strutturali in copertura 20 g

opere di finitura esterne 23 g

FASE 2 - CORPO H 195 g

Scavi e demolizioni esterne e risoluzione interferenze sottoservizi e impianti 25 g

realizzazione di micropali 24 g

Opere strutturali in fondazione  e reinterri 39 g

Opere strutturali in elevazione e inghisaggi 28 g

Opere strutturali in copertura 30 g

opere di finitura esterne 25 g

Smobilitazione e pulizia cantiere 17 g

LEGENDA Zona:

Z1 = FASE A -allestimento cantiere

Z2 = FASE A LAVORAZIONI esterne

Z3 = FASE A LAVORAZIONI interne

Z4 = FASE B 
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