PROVINCIA DI MANTOVA
REP. N°
CONTRATTO PER L’APPALTO RELATIVO AL “ADEGUAMENTO

SISMICO DELLA SEDE DELL'ISTITUTO SUPERIORE F. GONZAGA
DI VIA FRATELLI LODRINI 32 A CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
[MN] - LOTTO "B", 2° STRALCIO, CORPO DI FABBRICA D”

CUP - CIG

IMPORTO CONTRATTUALE EURO =,

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2021 (duemilaventuno) il giorno ()
del mese di , in Mantova nella sede della Provincia - Via Principe
Amedeo, 32.
Fra

1) Dott.sa Gloria Vanz, nata a Mantova il 18/12/1955 e domiciliata per la
carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua qualita di
Dirigente ad interim del Servizio Edilizia, Edifici Scolastici e Sicurezza,
della PROVINCIA DI MANTOVA, in forza dell’art. 56 dello Statuto della
Provincia stessa ed in rappresentanza dell’Ente suddetto, né altrimenti, che
nel prosieguo del presente atto, per brevita, sara denominato “Provincia”

(Codice Fiscale: 80001070202);

2) Sig. , hato a , 11 e
, con sede a
, In , che dichiara di agire in nome

e per conto della medesima Ditta, iscritta nel registro delle imprese della

C.CLAA. di , codice fiscale e partita IVA n°




, che nel prosieguo del presente atto, per

brevita, sara denominata “Appaltatore”.

(o in alternativa in caso di concorrenti riuniti)

3) Sig. , hato a , 11 e
residente in , Via

,in qualita di , con
sede a , che dichiara di agire in

nome e per conto del Raggruppamento di concorrenti costituito ai sensi
dell’art.48, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dallo stesso operatore

economico , in qualita di mandataria/capogruppo e da

con sede a ,

in qualitda di mandante, come da collettivo speciale con rappresentanza,

conferito con atto del Dr. , Notaio in ,
iscritto al Collegio Notarile di ,in data_/ / , Rep.
n. , Racc. n. , che nel prosieguo del presente atto, per

brevita, sara denominata “Appaltatore”

PREMESSO:
- che con determinazione dirigenziale n. del , efficace
dal , € stato disposto:

- di avviare la procedura di scelta del contraente mediante procedura
negoziata, ex art. 1, c¢. 2 lett. b del D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto
Semplificazioni) convertito con legge n.120 del 11.09.2020,
successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto
Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, con il criterio del

minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato



mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 1 ¢. 3 del citato D.L. n.
76/2020 convertito con modificazioni con legge n.120 del 11.09.2020;

- di dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata tramite
pubblicazione di specifico avviso sul sito internet istituzionale ai sensi del
citato art. 1, c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n.120
del 11.09.2020;

- che con decreto del Presidente della Provincia n. del , €

stato approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo all’intervento
denominato “Adeguamento sismico della sede dell'istituto superiore F.
Gonzaga di via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere [MN] - lotto
"B", 2° Stralcio, corpo di fabbrica D”;
- che con successiva determinazione dirigenzialen. del | efficace dal
¢ stato disposto:
- di approvare 1’elenco degli operatori economici da invitare alla gara,
individuati nel rispetto del criterio di rotazione, sulla base dell’elenco
telematico degli operatori economici, in possesso di adeguata
qualificazione SOA per i lavori in affidamento e di comprovata
affidabilita, iscritti sulla piattaforma telematica di SINTEL e qualificati
per ’Ente Provincia di Mantova;
- di approvare lo Schema di Lettera di invito e relativi allegati per
I’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
- che per la procedura di affidamento ¢ stato utilizzato il sistema di

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”;



- che con determinazione dirigenziale n. del ¢ stato

nominato il Seggio di Gara per 1’apertura delle offerte e lo svolgimento delle
operazioni di gara;
- che le sedute di gara per l'appalto dei lavori in oggetto si sono svolte nei

giorni e ;

- che con Atto dirigenziale n. del , ¢ stato adottato,

pubblicato e comunicato ai concorrenti, a norma dell’art. 76 c. 2-bis del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della
documentazione attestante 1’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.
80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-
professionali;

- che a seguito di esperimento di procedura negoziata, a fronte delle

offerte economiche presentate, il Presidente del Seggio di gara ha proposto

I’aggiudicazione a favore della Ditta , che
ha offerto un ribasso del % sull’importo a base di gara,
corrispondente ad un importo di € =, oltre a €

= per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di €

=, da tenere all’atto della stipula del contratto, come da

verbale della seduta di gara svoltasi in data ;

- che, 1 controlli prescritti ai sensi del combinato disposto degli artt. 81
comma 1 e 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei confronti del concorrente a
favore del quale ¢ stata proposta I’aggiudicazione hanno dato esito positivo;

- che con determinazione dirigenziale n. del ,

efficace dal ¢ stato approvato il verbale di gara, depositato agli



atti della Provincia, e disposto il provvedimento di aggiudicazione;

- che I’ Appaltatore ha accettato, in sede di partecipazione alla gara d’appalto,
il “Patto di integritd in materia di appalti pubblici della Provincia di
Mantova”;

- che, in data , la Ditta , per mezzo

del legale rappresentante, ha provveduto alle comunicazioni di cui all’art. 1
del D.P.R. 187/91, in merito alla propria composizione societaria;

- che la Provincia di Mantova, tramite la Banca Dati Nazionale Unica
della Documentazione Antimafia, ha richiesto il rilascio della comunicazione

antimafia nei confronti della Ditta , come previsto dall’art.

87 del D. Lgs. 159/2011;

- che la Prefettura di tramite la Banca Dati Nazionale Unica
della Documentazione Antimafia, ha comunicato in data , che a
carico della sopracitata ditta e dei relativi soggetti di cui

all’art. 85 del d.lgs. 159/2011, alla data odierna non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.lgs. 159/2011;

- preso atto che, in data , 11 responsabile del

procedimento ed il legale rappresentante della Ditta

, hanno sottoscritto il verbale di attestazione

del permanere delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei
lavori;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO
Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Premesse

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la



premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
contratto.

AR. 2 - Oggetto del contratto

La dr.ssa Gloria Vanz, in nome e per conto della Provincia di Mantova,

conferisce alla Ditta , con sede a
, In , che per mezzo del Legale
Rappresentante  Sig. accetta, [’appalto dei lavori

relativi all’intervento denominato “Sede dell Istituto Superiore F. Gonzaga
di Via Fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere (MN): Adeguamento
sismico - Lotto B, 2° Stralcio, corpo di fabbrica D”.

L’ Appaltatore accetta senza riserva alcuna 1’appalto oggetto del presente
contratto e dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e
gestione a proprio rischio.

ART. 3 — Ammontare del contratto

L’importo contrattuale ammonta ad € = (diconsi Euro

), di cui € =

(comprensivo degli oneri per la sicurezza) cosi determinato a seguito del
ribasso del %, sull’importo a base di gara di € che
corrisponde ad un importo di € per lavori, cui vanno aggiunti €
per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, cosi come
risulta da offerta economica, allegata al presente contratto sotto la lett. a).
L’importo contrattuale ¢ al netto dell’LV.A. ed ¢ fatta salva la
liquidazione finale.
Il presente contratto viene stipulato a CORPO, ai sensi dell’articolo 3,

comma 1, lettera ddddd) nonché dell’articolo 43, comma 6, del d.P.R. n.



207/2010, con applicazione dei prezzi unitari, risultanti dal ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara.

Al contratto si applica il prezzo chiuso consistente nel prezzo dei lavori
al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con
decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia
superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per
ogni anno intero previsto per 1’ultimazione dei lavori stessi.

La revisione dei prezzi trova applicazione esclusivamente nei casi di cui

all’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4 — Documenti facenti parte del contratto

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta
osservanza delle norme, patti, condizioni e modalita previsti dal Capitolato
Speciale d'Appalto e dal Computo Metrico Estimativo, le parti dichiarano di
conoscere ed accettare e che si allegano al presente contratto sotto le lett.
“b” e “c”.

Si richiamano a far parte integrante del presente contratto pur non essendo
ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che la Ditta appaltatrice
dichiara di conoscere ed accettare e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:

a) Il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, per gli articoli e

commi non abrogati dal D.P.R. n® 207/2010 e s.m.i.;

b) Gli elaborati grafici progettuali;

c¢) I Piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;



d) Il Cronoprogramma delle lavorazioni;
e) Le polizze di garanzia;
f) Patto di Integrita

ART. 5 - Domicilio dell’appaltatore

Per gli effetti del presente contratto, ai sensi dell’art. 2 del D.M.-LL.PP.
n. 145/2000, I’appaltatore dichiara di avere domicilio nel luogo in cui ha
sede l'ufficio di direzione lavori, presso la Provincia, in Via Principe
Amedeo n° 32.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte
dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento a mani proprie
dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure
devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1 del
presente articolo.

ART. 6 - Consegna dei lavori

I1 Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui
deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

Qualora ’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei
Lavori fissera una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale restera
comunque quella della data della prima convocazione.

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei
Lavori, la Provincia avra facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, fatta salva la possibilita di procedere all’esecuzione d’ufficio, o
tramite altre Ditte e riservandosi il diritto di procedere ad azione legale per il

risarcimento dei danni subiti.



ART. 7 - Condotta dei lavori da parte dell’appaltatore

L’appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, si impegna a
conferire, con le modalita previste dall’art. 4 del Decreto Min. LL.PP. n.
145/2000, mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di
idoneita tecnici e morali per D’esercizio delle attivitd necessarie per
I’esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L’appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo
rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato
presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all’ufficio
di direzione dei lavori.

ART. 8 - Garanzia definitiva

Si da atto che I’appaltatore, a garanzia dell’adempimento di tutte le
obbligazioni assunte col presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art.

103 del D.Lgs. n. 50/2016, garanzia definitiva mediante cauzione o

fideiussione n. , rilasciata dalla
emessa in data , per limporto garantito di €
=, (diconsi Euro ).

Si da atto che la cauzione ¢ ridotta del % ai sensi dell’art. 93, comma
7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,, in quanto I'impresa ¢ in possesso della

certificazione di sistema di qualita conforme alle norme europee della serie

Ai sensi dell'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cauzione

definitiva  prestata, sara progressivamente svincolata a misura



dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’importo
inizialmente garantito.

L’appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che
gli sara fissato, qualora la Provincia abbia dovuto, durante 1’esecuzione del
contratto, valersi in tutto o in parte di essa. In caso di inottemperanza la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’appaltatore.

ART. 9 - Danni

Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere
provvisionali e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

Pertanto 1’appaltatore ¢ direttamente responsabile, tanto in via civile che
penale, tanto verso la Provincia quanto verso gli operai o chiunque altro, a
qualsiasi titolo, dei danni sopra elencati verificatisi nel corso dell’esecuzione
dei lavori o in conseguenza degli stessi, sollevando quindi la Provincia ed i
suoi tecnici.

Nel caso di danni causati da forza maggiore I’appaltatore dovra farne
denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 5 giorni da quello
dell’evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta
la denuncia, che dovra essere sempre fatta per iscritto, il Direttore dei Lavori
procedera alla redazione di processo verbale alla presenza dell’esecutore,
all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando 1'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
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d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del
direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale puo avere diritto I’esecutore
stesso.

ART. 10 - Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso i terzi.

L’ Appaltatore assume I’esclusiva responsabilitd di danni a persone e
cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta sia
quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori
e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

A tal fine si da atto che 1’appaltatore ha stipulato, ai sensi dell’art. 103,
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., polizza assicurativa n.

rilasciata dalla

, con decorrenza

, a copertura dei danni subiti dalla Provincia per danneggiamenti
o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti,
verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori e che tenga indenne la
stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore.
La somma assicurata a copertura ¢ pari a € 1.000.000,00 cosi distinta:

Partita 1) per le opere oggetto del contratto, importo pari a €

11



Partita 2)  per le opere preesistenti importo pari a € 850.000,00.

La polizza assicura, inoltre, la stazione appaltante contro la
Responsabilita Civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei
lavori. Il massimale previsto per tale copertura assicurativa ¢ di €
500.000,00=.

Detta polizza decorre dalla consegna dei lavori sino alla data di
emissione del collaudo tecnico amministrativo, o comunque decorsi 12 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ART. 11 - Variazioni al progetto appaltato

Nessuna variazione o addizione ai lavori appaltati pud essere attuata ad
iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del presente divieto,
salvo diversa valutazione del Responsabile del procedimento, comporta
'obbligo da parte dell'esecutore della rimessa in pristino dei lavori e delle
opere nella situazione originaria, non potendo in alcun caso vantare
compensi, rimborsi o indennizzi di sorta nei confronti della Stazione
Appaltante.

Le varianti ai lavori appaltati sono ammesse esclusivamente qualora
ricorrano i motivi e secondo le modalita previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Nelle sopracitate ipotesi ¢ in piena facolta della Stazione Appaltante
introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione,
non previste nel contratto, gravando sull' Appaltatore 1'obbligo di eseguire i
lavori cosi disposti agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente
contratto.

ART. 12 - Difetti di costruzione

Grava sull'Appaltatore 'onere di demolire e ricostruire a sue esclusive
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spese le lavorazioni che il Direttore Lavori accerta eseguite senza la
necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli previsti per contratto
ovvero che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano manifestato
difetti e/o inadeguatezze.

In ogni caso I'Appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per difetti e difformita
dell'opera di cui agli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.

ART. 13 - Verifiche e controlli

La Provincia ha la facolta in qualsiasi momento di accedere sul luogo di
esecuzione dei lavori per controllare per mezzo di tecnici di fiducia il
regolare andamento degli stessi.

Qualora siano riscontrate difformita, ne sara data immediata notizia,
mediante lettera raccomandata, all’appaltatore medesimo ed alla Direzione
Lavori. L’appaltatore sara obbligato ad ottemperare alle prescrizioni
impartite ovvero presentare le proprie deduzioni per iscritto.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Provincia nel corso dell’appalto
non escludono la responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita
dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano I’insorgere di alcun diritto in capo
all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Provincia.

ART. 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore ¢ tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della Legge 136 del 13 agosto 2010 al fine di assicurare la tracciabilita dei
movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’appalto. In particolare

detti movimenti finanziari devono essere registrati su uno o piu conti correnti
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bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiane Spa,
dedicati, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e devono
essere effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o
postale o con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni.

L’appaltatore ha comunicato alla Provincia gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, nonché, le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare sugli stessi.

L’appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di
nuovi conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché,
nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sugli stessi.

Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010 e s.m.i., il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilitd delle operazioni,
costituisce causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata legge, la
Provincia verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’appaltatore
con 1 subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullita assoluta, la
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari con le modalita indicate nei commi precedenti del presente
articolo. A tal fine D’appaltatore si assume [’onere di trasmettere alla
Provincia 1 suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio
legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto loro, i

subappaltatori e i subcontraenti hanno 1’obbligo di comunicare alla stazione
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appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro accensione, o,
nel caso di conti correnti gia esistenti, all’atto della loro destinazione alla
funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e
sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi all’esecuzione
dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8 della citata legge,
I’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente, qualora abbiano notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Provincia e
alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Mantova.

ART. 15 - Pagamento degli acconti e del saldo

I pagamento del corrispettivo dell’appalto sara effettuato con le
modalita previste dagli articoli 27 e 28 Capitolato Speciale d’ Appalto.

Ai Certificati di Pagamento relativi agli acconti ed alla rata di saldo, si
applicano i termini fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2012, applicabili
alla fattispecie in virtt della Circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013.

I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi
dalla Provincia sul Tesoriere Banca Popolare di Sondrio — Sede di Mantova,
a favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bonifico bancario
o postale su conti correnti dedicati.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge 136/2010, ai
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fini della tracciabilita dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni
transazione posta in essere dalla Provincia, dall’appaltatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti, relativi al presente appalto, devono
obbligatoriamente riportare i seguenti codici:

CUP - CIG

Parimenti 1 suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture
emesse dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente.

ART. 16 - Tutela dei lavoratori

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto
I’appaltatore si obbliga ad osservare, per i propri dipendenti, le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di zona stipulati tra le parti
sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori
verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento
all'art. 30 comma 5 e 5bis del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 17 — Assunzioni obbligatorie

Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di non essere tenuto
all’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di
cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n° 68.

Oppure
Si da atto che I’appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 della legge
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12 marzo 1999 n° 68.

ART. 18 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale
dipendente, la Provincia si riserva la facolta di pagare, anche in corso
d’opera, le suddette retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori secondo
le modalita previste dall’art. 30 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - Termine per ’ultimazione dei lavori e consegna delle opere

L’appaltatore deve ultimare i lavori del progetto nel termine di 364
(trecentosessantaquattro) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna.

L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata per
iscritto dall’appaltatore al Direttore dei Lavori.

Eventuali proroghe rispetto alla scadenza del termine contrattuale

potranno essere concesse, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016, su richiesta dell'appaltatore, dal responsabile del procedimento,
sentito il Direttore dei Lavori, esclusivamente nel caso in cui l'appaltatore
dimostri che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine fissato.
Agli effetti di cui agli artt.1665 e segg. del C.C. le parti convengono
espressamente che la consegna delle opere avverra unicamente a seguito di
approvazione del collaudo tecnico amministrativo e previa redazione di
apposito verbale di consegna. Pertanto il termine della garanzia di cui agli
artt. 1667, 1668 e 1669 del C.C. datera dalla redazione del certificato di cui
innanzi

ART. 20 - Penali
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At sensi di quanto previsto dall’art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
per ciascun giorno di ritardo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione
dell’appalto, oltre il termine contrattuale, ¢ applicata una penale pecuniaria,
valutata nella misura dell’uno (1) per mille sull’importo netto contrattuale.

Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della
penale superiore all’importo del 10% dell’ammontare netto contrattuale, la
stazione appaltante si riserva piena ed incondizionata facolta di risolvere il
contratto.

ART. 21 - Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre a tutte le spese previste dall’art. 32 del D.P.R. n. 207/2010, si
intendono comprese nel prezzo dei lavori, e percio a carico dell’appaltatore,
tutte le spese e adempimenti elencati all’art. 59 del Capitolato Speciale di
Appalto.

ART. 22 - Piani di Sicurezza

Si da atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, la Provincia ha redatto il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui hanno preso visione le ditte
partecipanti alla gara, e che tale Piano viene considerato parte integrante e
sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

Si da atto, inoltre, che I’appaltatore ha presentato il Piano Operativo di
Sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g), del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., prescritto dalla vigente normativa e dichiarato parte integrante e

sostanziale del presente atto come se qui appresso letteralmente trascritto.

ART. 23 — Subappalto

II contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.
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L’appaltatore, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di
avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
della possibilita di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti lavorazioni:

L’affidamento in subappalto ¢ subordinato alla previa autorizzazione
della Provincia, ai sensi dell’art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nei limiti di quanto stabilito dal citato art. 105 comma 2 del medesimo
decreto.

ART. 24 - Risoluzione del contratto e diritto di recesso

Le ipotesi di risoluzione del contratto sono disciplinate dall’art.108 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

La Provincia ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente
contratto nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016
€ s.m.1

Per quanto non previsto dal presente contratto, si richiamano le norme
contenute nel Codice Civile.

Nei suindicati casi la risoluzione opera di diritto e all'Appaltatore sara
dovuto solo il pagamento della parte dei lavori regolarmente eseguiti, fatto
salvo in ogni caso il risarcimento dei danni tutti in capo alla stazione
Appaltante in ordine al completamento dei lavori, nonché per ogni altro
titolo conseguente all'inadempimento dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri
per I'eventuale espletamento di una nuova gara.

ART. 25 - Collaudo tecnico amministrativo

II certificato di collaudo viene redatto come previsto dall'art.102, comma

2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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Sino a che non sia redatto il collaudo tecnico amministrativo con esito
favorevole delle opere eseguite, la manutenzione delle stesse grava
esclusivamente sull'Appaltatore; ne discende che per tutto il tempo
intercorrente tra I'esecuzione dei lavori ed il collaudo favorevole degli stessi,
salve le maggiori responsabilita di cui all'art. 1669 c.c., I'Appaltatore si fa
garante nei confronti della Stazione Appaltante delle opere dallo stesso
realizzate - ovvero in caso di subappalto delle opere realizzate dal
subappaltatore - adoperandosi per le sostituzioni e/o ripristini che si
rendessero necessari Ovvero opportuni.

II collaudo tecnico amministrativo ¢ emesso entro € non oltre sei mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e assume
carattere definitivo decorsi due anni dalla data di emissione del medesimo.

Per il collaudo tecnico amministrativo si applicano le disposizioni
previste dall’art. 229, comma 3, dall’art. 234, commi 2,3 e 4 e dall’art. 235
del D.P.R. 207/2010.

ART. 26 - Cessione del corrispettivo d’appalto

E’ consentita la cessione del corrispettivo d’appalto, da parte
dell'appaltatore, secondo le modalita previste dall’art. 106 comma 13 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 27 - Definizione delle controversie

Al presente contratto si applicano le disposizioni concernenti la
procedura di accordo bonario contenute nell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.

A norma dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, non si fara luogo

alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie
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derivanti dall’esecuzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, sono
devolute all’Autorita giudiziaria competente ed ¢ esclusa la competenza
arbitrale.

Le parti contraenti convengono espressamente la competenza esclusiva
del Foro di Mantova ed eleggono domicilio legale presso la sede della

Provincia di Mantova.

ART. 28 — Rimborso spese di pubblicazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 216, comma 11 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. e del D.M. 2 dicembre 2016, I’ Appaltatore provvedera a
rimborsare, le spese sostenute dalla Provincia di Mantova per la
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento.

ART. 29 - Spese di contratto, di registro ed accessorie

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti al presente atto e conseguenti
sono a carico dell’appaltatore, fatta eccezione per I’LLV.A. che rimane a
carico della Provincia.

Si da atto che I'imposta di bollo ¢ assolta in modalita telematica
mediante “Modello Unico Informatico™ ai sensi dell’art. 1, comma 1bis del
D.P.R. 642 del 26.10.1972, come modificato dal D.M. 22.02.2007.

Sono altresi a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello
della data di emissione del collaudo tecnico amministrativo provvisorio.

L’appaltatore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto

sono effettuate nell’esercizio d'attivita d'impresa, che trattasi d'operazioni
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imponibili e non esenti da Imposta sul Valore Aggiunto.

At fini dell’imposta di registro, le parti chiedono la registrazione a tassa
fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
Al presente contratto si applica quanto disposto dall’art. 8 del D.M.
145/2000.

ART. 30 - Norma di rinvio

L’appalto viene concesso ed accettato sotto la piena ed assoluta
osservanza dei disegni di progetto nonché delle norme del Capitolato
Generale, le cui disposizioni s'intendono espressamente richiamate nel
presente contratto, sostituendo di diritto le eventuali clausole difformi dello
Schema di Contratto, nonché del contratto stesso.

Per quant’altro non previsto nel presente contratto le parti dichiarano di
riportarsi espressamente alle norme contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nel D.P.R. n. 207/2010 per gli articoli ancora in vigore, nonché nel Codice
Civile.

Art. 31 — Trattamento dei dati personali

I conferimento dei dati personali dell’ Appaltatore ¢ obbligatorio ai sensi
di legge, ai fini del procedimento per il quale sono richiesti.

All’appaltatore competono i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n°
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il titolare del trattamento ¢ la Provincia di Mantova, con sede in Via

Principe Amedeo n°® 32, Mantova.

L’APPALTATORE

Sig.
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IL DIRIGENTE

Dott.ssa Gloria Vanz

L A A
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REP. N.
AUTENTICA DI FIRMA

REPUBBLICA ITALIANA
Io sottoscritto Dr. Maurizio Sacchi, Segretario Generale della Provincia
di Mantova, senza I’assistenza di testimoni per rinuncia fattami e con il
mio consenso,
CERTIFICO

che i signori:
2) Dott.ssa GLORIA VANZ, nata a Mantova il 18/12/1955 e domiciliata

per la carica presso la Provincia di Mantova, nell’espressa ed unica sua

qualita di Dirigente ad interim del Servizio edilizia, edifici scolastici e

sicurezza della PROVINCIA DI MANTOVA

e
3) Sig. , hato a ( ) il e residente a
(_ ), invia n. _,in qualita di legale rappresentante
dell’impresa .consedea  (_),invia n_,

della cui identita personale, qualifica e poteri sono certo, hanno sottoscritto
con firma digitale in mia presenza, la scrittura che precede, ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. n. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).

Io sottoscritto, Segretario rogante, attesto che i certificati di firma
utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1
lettera f), del D. Lgs. n. 82/2005.

Io sottoscritto Segretario rogante, certifico che i duplicati informatici dei

documenti informatici, allegati al presente atto sotto le lettere a), b) e ¢) sono
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conformi all’originale ai sensi dell’art. 23 bis del D. Lgs. n. 82/2005.

Mantova, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Maurizio Sacchi
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