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PIANO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
Redatto ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.
RELAZIONE TECNICA E PRESCRIZIONI

Committente : - . -
- Provincia di Mantova; Via Principe Amedeo,
Comune di Mantova (MN)
firma
Responsabile dei lavori: |_ 5 Torre Ing. Giovanni ; Provincia di
Mantova; Via Principe Amedeo, Comune di
Mantova (MN) firma
Progettista delle opere:
- Paparella Geom. Paolo
firma
Direttore dei Lavori:
-Paparella Geom. Paolo
firma
Coordinatore in fase di
progettazione: - Ferrari Ing. Gian Luca; Via Marangoni n® 7 -
Coordinatore in fase di 46100 - Mantova (MN) - e.mail:
. stferrarigianluca@libero.it; tell: 0376 3221148
esecuzione:
firma
NUMERI DI TELEFONO PER EMERGENZE
Pronto soccorso 118 Vigili del Fuoco 115
ENEL 0376 840231 Carabinieri 112
Ospedale di Mantova 0376 7211 SPSAL di Mantova 0376 334460
Osp. Pieve di Coriano 0386 717111 SPSAL di OSTIGLIA 0386 302069
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FIRME DI PRESA VISIONE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO

Il presente Piano facente parte degli elaborati contrattuali, si intende con la sottoscrizione, letto, compreso ed
accettato in ogni sua parte, si conferma altresi di aver ricevuto copia integrale del presente piano di sicurezza.

Documenti dati per acquisiti ma non riportati nel presente documento

1 Capitolato speciale di appalto

2 Elenco prezzi unitari per opere di sicurezza

3 Computo metrico estimativo

4

5

Impresa appaltatrice

esecutrice eseguita da .....cccccceeeeeil

principale
firma di presa visione del PSC
verifica di idoneita tecnica dell"impresa in data
esecutrice eseguita da .....cccccceeeeeeee
firma di verifica
Impresa
sub.appaltatrice
firma di presa visione del PSC
verifica di idoneita tecnica dell"impresa in data
esecutrice eseguita da .....cccccceeeeeeeee
firma di verifica
Impresa
sub.appaltatrice
firma di presa visione del PSC
verifica di idoneita tecnica dell"impresa in data

firma di verifica

firma
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RELAZIONE TECNICA

Questo documento costituisce il Piano di sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’‘opera di seguito
descritta, secondo quanto previsto dal D.Igs 81 del 9 Aprile 2008. Per dettagliate informative sui lavori da
seguire si rimanda al progetto esecutivo, senza ritenersi in contrasto con le indicazioni presenti nella
presente documentazione, che sono state riportate per una migliore comprensione delle linee di stesura
del documento nel suo complesso. Il PSC contiene lI'individuazione, I'analisi e la valutazione dei rischi e
le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I'esecuzione
dei lavori, e I'approntamento del cantiere. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di
tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena
responsabilita delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche tutti gli obblighi
previsti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra l'altro, le imprese integreranno il PSC,
come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS).

[ contenuti minimi del POS sono richiamati nella PARTE NORMATIVA sezione = prescrizioni

[l PSC contiene l'individuazione DI MASSIMA dell’area di cantiere con la sua ubicazione nel tessuto urbano
in quanto la disposizione finale viene rimandata all'impresa esecutrice in base alle proprie attrezzature e
modalita di lavoro. Il programma lavori viene proposto ma per per lo stesso motivo di cui sopra , sara
cura dell'impresa esecutrice redigerlo nei casi previsti dal presente documento. Il PSC contiene la stima
dei costi per la sicurezza che sono stati in base alla quantita delle lavorazioni. Gli oneri per la sicurezza
saranno soggetti a liquidazione finale.

Il PSC riporta le principali normative sulle macchine ed attrezzature di cantiere e le relative
caratteristiche. L'impresa appaltatrice dovra inserire nel proprio POS le caratteristiche delle attrezzature
che intende effettivamente utilizzare nell’'ambito del cantiere.

Il PSC contiene l'indicazione dei soggetti interessati all’opera, le caratteristiche dei potenziali rischi
connessi con le attivita, le direttive per I'organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti la salute e
I'igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, le prescrizioni
per i soggetti coinvolti.

Abbreviazioni

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:
Decreto - D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008
Responsabile dei lavori - RDL
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione - CSP
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - CSE
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS
Piano di sicurezza e di coordinamento - PSC
Piano operativo di sicurezza - POS
Dispositivi di protezione individuali - DPI
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E’ la persona fisica che rappresenta I'impresa esecutrice nei rapporti con il committente
e con il CSE. Egli € persona competente e capace e dotata di adeguati titoli di
esperienza e/o di studio e dirige le attivita di cantiere della propria impresa e tra l'altro:

1. verifica e controlla I'applicazione del POS e del PSC;

2. agisce in nome e per conto dell'Impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza
e costituisce l'interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si
intendono fatte validamente all'Impresa;

3. riceve e trasmette all'Impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per
conto dell'Impresa stessa;

4, & sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore
dell'Impresa;

5. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i
propri subappaltatori;

6. informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o
subappaltatori.

Metodologia per la valutazione dei rischi

Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seqguita per I'individuazione dei rischi & stata:

1. individuare eventuali lotti operativi;

2. all'interno di ciascuno dei lotti operativi, individuare le lavorazioni

3. perognilavorazione, individuare i rischi.

I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea
e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il programma lavori ) e ad eventuali

pericoli correlati.

Per ogni fase di lavorazione ¢ stata elaborata la relativa scheda di analisi riportata nella

sezione specifica. Questa contiene:
la descrizione della lavorazione
gli aspetti significativi del contesto ambientale
I'analisi dei rischi
le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza
i contenuti specifici del POS

1. Anagrafica cantiere
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INDICE DEL DOCUMENTO
FIRME DI PRESA VISIONE In fase di visione documenti di gara
A seguito aggiudicazione
RELAZIONE TECNICA E PRESCRIZIONI Relazione informativa sul documento

Abbreviazioni / Metodologia per la valutazione dei rischi

PAF | E PRIMA

A ANAGRAFICA DELL’OPERA Caratteristiche dell ‘opera
Individuazione dei soggetti interessati

B : CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON L’AMBIENTE ESTERNO
Caratteristiche dell area
Caratteristiche geologiche, morfologiche e sismiche del terreno
Idrologia e meteorologia territoriale e locale
Linee aeree e condutture sotterranee
Rischi connessi con attivita o insediamenti limitrofi
Valutazione preventiva del rumore verso [’esterno
Rischi connessi con la viabilita esterna

C: CONTESTO AMBIENTALE E INFORMATIVA GENERICA - CANTIERE FISSO

D: DISPOSIZIONI PER IMPIANTO DI CANTIER Impianto cantiere — dismissione e allestimenti

Impianti fissi e logistica di cantiere

E : COMPUTO UOMINI GIORNO Tabella di calcolo UU.GG
F : ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Delimitazione, accessi e segnalazioni
Viabilita di cantiere
Aree di deposito,
Smaltimento rifiuti , Servizi logistici ed igienico — assistenziali
Impianti di cantiere

Segnaletica , Gestione dell’emergenza

PARTE SECONDA

G : MACCHINE ATTREZZATURE E SOSTANZE Macchine e attrezzature
Sostanze pericolose

H : RISCHI PARTICOLARI Rischi particolari del cantiere
Scheda riassuntiva dei rischi nelle varie fasi

I : RISCHI E MISURE CONNESSI AD INTERFERENZE TRA’ LAVORAZIONI
schede e tabelle
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L: D.P.l. ESORVEGLIANZA SANITARIA apprestamenti di pronto soccorso

M : DOCUMENTAZIONE

N : COSTI PER LA SICUREZZA Stima costi della sicurezza

Computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza

O : PRESCRIZIONI Prescrizioni generali per le imprese appaltatrici
Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi
Prescrizioni per tutte le imprese

PARTE TERZA

NORMATIVA DI RIFERIMENTO Norme generali del cantiere
Capitolato di appalto per la sicurezza

PARTE QUARTA

AGGIORNAMENTO DEL PSC e AZIONI DI COORDINAMENTO DURANTE | LAVORI

PARTE QUINTA
ELENCO DELLE LAVORAZIONI DA ESEGUIRE
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PARTE PRIMA

ANAGRAFICA DELL’OPERA

Al Caratteristiche dell’opera e localizzazione del cantiere

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI

Descrizion® : | coMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2022 - FONDI DM 123/2020

Provincia di Mantova; SP33 "Roncoferraro - Ponte di S. Benedetto" - SPexSS567 "del
Benaco" - SP19 "dei Colli" - SP8 "Casaloldo - Pozzolengo" - SP17 "Postumia"” - SP50
Ubicazione :  |"Ponte Borgoforte Gonzaga - Moglia" - SP57 "Mantova - S. Matteo - Viadana" - SPexSS
420 "Sabbionetana" - SP48 "Pegognaga - Gonzaga - Reggiolo" - SP34 "Ferrarese" -
SP35 "Sermide - Quatrelle"

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi) : 100
Ammontare complessivo presunto dei lavori : € 1.710.000,00
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere : 5
Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi : 5

A2 Individuazione dei soggetti interessati

- Provincia di Mantova; Via Principe Amedeo, Comune di Mantova

Committente: (MN)

- La Torre Ing. Giovanni; Provincia di Mantova; Via PrincipeAmedeo,

Responsabile dei Lavori: Comune di Mantova (MN)

Progettista: - Paparella Geom. Paolo

Direttore dei lavori: -Paparella Geom. Paolo

- Ferrari Ing. Gian Luca; Via Marangoni n°® 7 - 46100 - Mantova (MN) -

CSP: e.mail: stferrarigianluca@libero.it; tell: 0376 3221148

- Ferrari Ing. Gian Luca; Via Marangoni n® 7 - 46100 - Mantova (MN) -

CSE: e.mail: stferrarigianluca@libero.it; tell: 0376 3221148

Direttore di Cantiere :
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Per le Imprese ed i relativi referenti si rimanda alle firme di accettazione .

Si precisa che, ai fini del presente piano la Ditta aggiudicataria dell’appalto &€ denominata “impresa
principale”.

La presenza di ditte subappaltatrici dovra essere preventivamente autorizzata dal Committente.

In ogni caso l'appaltatore dovra verificare I'idoneita tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici e
darne riscontro al momento della richiesta di autorizzazione al sub-appalto .
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B CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON AMBIENTE ESTERNO

B.1 Caratteristiche dell’area e dei lavori

Premessa:
L'intervento tratta degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE

La manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali rappresenta un momento fondamentale di
pianificazione e di attuazione dei principi di sicurezza stradale di cui I’'Ente proprietario della strada ¢ il
diretto responsabile. Il presente livello progettuale & stato redatto sulla base dei sopralluoghi effettuati a
cura del Servizio Gestione e Manutenzione Strade Provinciali e Regolazione Circolazione Stradale. Il
progetto & interamente finanziato con fondi D.M. 123/2020 “Finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e citta metropolitane. Integrazione
al programma previsto dal decreto Ministeriale del 16 febbraio 2018".

L'accesso pedonale del personale tecnico e operativo avverra da un unico ingresso
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B.2 Caratteristiche geologiche, morfologiche e sismiche del terreno

Gli interventi non comportano lavori in elevazione, o lavori di escavazione tali da essere ritenuti
significativi dal punto di vista sismico e morfologico della zona

B.3 Idrologia e meteorologia territoriale e locale

Si tratta di una zona inserita in un contesto privo di eventi meteorologici significativi che siano individuabili
a priori.

B.4 Linee aeree e condutture sotterranee

I lavori si svolgeranno sulla sede stradale esistente o in banchina e pertanto prima dell’inizio dei lavori
I'impresa dovra essere concordata con I'UTC e con le ditte specializzate (ENEL - TELECOM ecc.) eventuali
punti che siano sensibili alla esecuzione dei lavori in appalto, ed alla luce delle risultanze del sopralluogo
redigere un piano di intervento.

B.5 Rischi connessi con attivita o insediamenti limitrofi

I rischi sono relativi alla presenza continua nelle aree adiacenti ai luoghi di lavoro, di pedoni o di veicoli in
transito .

B.6 Valutazione preventiva del rumore verso l’esterno .

Si prevede trasmissione di rumore verso |'esterno dell'area di cantiere in quanto vi sara attivita con mezzia
motore e attrezzature pneumatiche.

Da una stima preventiva il livello sonoro non superera i limiti ammessi.

Le imprese operanti dovranno prendere visione presso I'ufficio competente del Comune dove si svolgono
i lavori, della classificazione adottata per I'area di intervento e, qualora necessario, chiedere deroga per
particolari situazioni che verranno valutate di volta in volta.

B.7 Emissione di agenti inquinanti

Durante le varie lavorazioni non sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti significativi verso I'esterno
dell’area.

B.8 Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere

La natura delle lavorazioni fanno si che le stesse NON COMPORTINO rischi di caduta di oggetti all’esterno
dell’area di cantiere;

B.9 Rischi connessi con la viabilita esterna

Rappresenta il maggiore dei rischi per le attivita da svolgere, pertanto & fatto obbligo I'utilizzo di DPI alta
visibilita, e dei segnalatori luminosi di prossimita sui mezzi ed apparecchi mobili di lavoro.
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Ogni qualvolta si compiono queste operazioni I'impresa principale dovra segnalare l'ingresso e l'uscita di
questi mezzi, con la segnaletica di lavori in corso e di pericolo, e ogni altro segnale ed apprestamento
che garantisca in modo inequivocabile ed a distanza di sicurezza il passaggio ai passanti esterni ed ai
veicoli in marcia.

Tali situazioni dovranno essere indicate all‘interno del POS.
Per tutta la durata dei lavori, I'impresa dovra garantire:
una continua pulizia della sede stradale;

La presenza di un addetto a funzioni di MOVIERE con la responsabilita di garantire ['effettuazione in
sicurezza delle manovre dei mezzi ingombrati e il regolare scorrimento del traffico veicolare .

C AREE PERIFERICHE AL CANTIERE ED INFORMATIVA GENERICA

C1l Rischi connessi con la viabilita esterna

Sono presenti rischi connessi con la viabilita esterna in quanto si opera su strade aperte al traffico
veicolare e pedonale, si raccomanda di segnalare e recintare correttamente il perimetro di cantiere
come descritto meglio nel paragrafo relativo ai cantieri stradali
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D: DISPOSIZIONI SULL’IMPIANTO DI CANTIERE

Sopralluogo congiunto in data ...................

Presenti :

Il CSE
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E: CALCOLO DEGLI UOMINI GIORNO NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE

Relativamente al computo degli uomini giorno si procede secondo l'ormai consolidato sistema legato al D.M. 11
dicembre 1978 pubblicato nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1978, n. 357 che riporta le nuove tabelle delle quote d’incidenza
per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo. Tale D.M. ¢ stato pubblicato ai
fini della revisione prezzi contrattuali, ma tuttora & vigente come legge dello Stato ltaliano. L’art. 1 di tale decreto recita:
ai sensi dell’art. 1 della legge 17 febbraio 1968, n. 93, le quote percentuali di incidenza del costo della mano d’opera,
dei materiali, dei trasporti e dei noli sul costo complessivo di ciascuna delle principali categorie di opere considerate,
I'incidenza dei rispettivi elementi di costo pil rappresentativi e la composizione delle rispettive squadre-tipo sono
stabilite come risulta dalle ventitré tabelle allegate al decreto.

CALCOLO UOMINI GIORNO CON PARZIALIZZAZIONI DELLA CATEGORIE DI LAVORO

o
= [a)] = — < O = (] = =
5 . = = s s | °5| & N - =
£ Categorie di S 2 T sl 2% ¢z | 28| 888
S < © © o B o £ S5 =5 o B 5o
. . . — = [=))
= | lavoro principali 2 B g sS|Eg| ex |85 25 (=2
g . g =l 2 ES| 38| EQ eS| 835 [ NG
¢ | e secondarie E 23 E 2z|1388| 25128 EE|25
A |Stradali
1 |Movimenti materie
30
2 |Opere d’arte e opere a verde
32
3 |[lav. In sotterraneo
29
4 |Lavori diversi o mod entita
36
5 [Sovrastr. Ricariche ed Asfalti
1.710.000,00| 32 547.200,00| 6 23| 23.791| 172 3.174| 1.034
6 |Op con pil cat. di lav e senza
lav. In sotterraneo 22
7 |Op con pil cat. di lav e con
lavori in sotterraneo 24
8 |Escavazione
10
9 |Linee elettriche esterne in
bassa e media tensione
30
B |Igieniche
11 |Acquedotti compreso forn tubi
30
12 [Acquedotti escluso fornitura
tubi 46
13 |Fognature
38
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. =
$ES
C |Edilizie
Opere edilizie comp. Finiture
- 35 -
17 |Opere cemento armato 3
D |Impianti
19 |Impianti igienico sanitari
- 30
20 |Impianti elettrici esterni
- 30 -
21 |Imp. di riscaldam. a
termosifone . 24
22 |Imp. di condizionam. d'aria
- 30 -
23 |Imp. ascensori e montacarichi
- 25 -
E |Opere Idrauliche
Argini, canalizzazioni ecc.
- 20 -
Traverse difese sistemazioni
varie - 38 .
F [|Marittime
Cassoni banchine moli ecc
- 32 -
Difese foranee scogliere ecc.
- 21 -
Palancolati
- 21 -
Sicurezza
Oneri della sicurezza
42.750,00 32 13.680,00 23 595 4 3.174 26

totale 1.752.750,00 560.880,00

Giorni lavorativi per le opere

Incid. stimata di fermo cantiere ma non suscettibile di sosp. lavori

Giorni lavorativi necessari con lavorazioni consecutive

Maggiori tempi di esecuzione per lavori eseguiti a piu fasi

Stima della percentuale di contemporaneita dei lavori nelle varie fasi

Giorni lavorativi necessari con lavorazioni contemporanee

giorni naturali e consecutivi (calcolati con rapp. 7 gg su 5 gg lav.

Tempo utile per la realizzazione delle opere

2. Calcolo uomini giorno 14

UU.GG.

172
0%
172
172

59%
72
100

y 100 |
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F Organizzazione del cantiere

F.1 Delimitazione, accessi e segnalazioni
L'ingresso PRINCIPALE al cantiere deve essere individuato in zone ampie e ben visibili tale accesso sara
esclusivo e di prevalenza per le imprese impegnate nelle lavorazioni;

L’accesso del personale operativo dei tecnici di cantiere o di altro personale che pud o deve avere
accesso al cantiere avverra dal medesimo passaggio .

F.2 Viabilita di cantiere

La viabilita € limitata ad un accesso singolo per ogni zona di lavoro, per I’approvvigionamento dei
materiali ed attrezzature i mezzi dovranno accedere alla zona di competenza esclusivamente se
assistiti da un addetto al coordinamento del traffico, eventuale sosta al di fuori delle zone delimitata
dovra essere assistita e limitata alle operazioni di carico e scarico.

La viabilita & limitata all'accesso delle imprese e dei soli autorizzati dal responsabile di cantiere, dal
coordinatore per la sicurezza e dalla DD.LL..

Vista la morfologia dell’area di cantiere si ribadiscono le prescrizioni contenute al paragrafo B9.

F.3 Aree di deposito
Non & previsto di consegnare alla ditta aree er il deposito delle attrezzature e dei macchinari

Zone di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti

Deposito temporaneo
Prescrizioni:

Non € previsto il deposito presso area di cantiere di materiali di risulta da fresatura

F.4 Smaltimento rifiuti

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con
particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

F.5 Servizi logistici ed igienico — assistenziali
F.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente

NESSUNO

F.5.2 Servizi da allestire a cura dell’Impresa principale o da individuare all’interno dell’area di cantiere .
I servizi igienico - sanitari dovranno essere costituiti da convenzioni con locali, e\o in strutture

prefabbricate mobili o fisse, appositamente approntate, nei quali le maestranze possono usufruire di,
servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vestiti.
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I servizi (bagni, docce, spogliatoi), dovranno essere dimensionati sul periodo di massima presenza in
cantiere, in riferimento al programma dei lavori allegato, ed alle imprese che ne usufruiranno.

Dovranno essere pertanto garantiti:

n° 1 lavandino Ogni 5 lavoratori presenti in cantiere
n°1WC Ogni 10 lav. presenti in cantiere (e comunque distinti per sesso)

I servizi igienici dovranno essere dotati di lavello, acqua calda, dosatori di sapone liquido e di salviette
o rotoli di carta a perdere.

Gli spogliatoi dovranno essere ben areati, ventilati ed illuminati, riscaldati nella stagione invernale, e
dotati di armadietti a doppio scomparto.

Tali installazioni ed i relativi arredi dovranno essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura dei
datori di lavoro.

Nella zona dei servizi igienico assistenziali dovranno essere presenti estintori a polvere opportunamente
dislocati.

Dovra essere inoltre disponibile un pacchetto di medicazione contenenti tutti i presidi sanitari indicati
dall’art. 2 del D.M. 388/03.

Per quanto riguarda tali locali, e lasciata all’impresa appaltatrice la scelta se utilizzare apposite
baracche o trovare un accordo con la Committenza per I’'uso di locali gia esistenti all’interno dello
stabilimento.

F.6 Impianti di Cantiere

F.6.1 Impianti messi a disposizione dal Committente
nessun impianto viene messo a disposizione dell’impresa esecutrice da parte del committente

F.6.2 Impianti da allestire a cura dell’Impresa principale
L’'Impresa principale deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, rispettando
inoltre le prescrizioni di seguito riportate:

e Impianto elettrico di cantiere comprensivo di messa a terra.

e Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o la dichiarazione di autoprotezione
dell’area sottoscritta da un tecnico abilitato; ove necessario .

F.6.3 Impianti di uso comune

Impianto elettrico di cantiere

Utilizzatori Impresa principale
Tutte le imprese presenti in cantiere

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri maestranze sull’uso corretto degli
impianti di uso comune.

F.6.4 Prescrizioni sugli impianti

Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.

3. Organizz. Cantiere 16 Piano di Sicurezza e Coordinamento



di mantova Identificazione appalto :
e INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI

) E COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2022 - FONDI DM 123/2020

Inoltre & richiesto quanto segue:
Impianti elettrici conformi alla norma CEI 68-8 fascicolo 11 per cantieri edili;
verifica semestrale per la resistenza di terra;
verifica mensile di funzionamento del differenziale dell’impianto elettrico.

Tali verifiche saranno a cura dell’impresa principale.

F.6.4.1 Prescrizioni sugli impianti con generatore
Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.
Inoltre & richiesto quanto segue:
gruppo elettrogeno funzionante in doppio isolamento e senza necessita di messa a terra

verifica del quadro portatile e del differenziale

verifica semestrale delle attrezzature a funzionamento elettrico delle prolunghe e degli accessori.

F.7 Allestimenti Cantieri Mobili o temporanei

F.7.1 Delimitazione dell’area di cantiere

Al fine di delimitare il cantiere € necessario segnalare lungo tutto il perimetro I'area di cantiere con
coni, delineatori, new jersey, e la segnaletica verticale prevista ad inizio e fine cantiere

F.7.2 Esposizione del cartello di cantiere

E' ' fatto obbligo all'impresa la compilazione ed esposizione del cartello di cantiere

F.7.3 Prescrizioni e posizionamento sulla segnaletica di cantiere

Sara cura delle imprese esecutrici installare ad ingresso cantiere e nella zona di lavoro tutta la
cartellonistica o segnaletica relativa ai rischi generali presenti, conforme al D.Lgs. 493/96, mentre sulle
singole macchine e in prossimita delle lavorazioni specifiche vanno poste le indicazioni specifiche. I
cartelli devono avere le seguenti caratteristiche intrinseche:

F.7.4 Segnaletica

Cartelli di DIVIETO Forma Rotonda

Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo |l
simbolo, con inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35 % della superficie del cartello).

Cartelli di AVWERTIMENTO Forma Triangolare
¥ittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello).
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Cartelli di PRESCRIZIONE Forma Rotonda
Fittogramma bianco su fondo azzurro (I'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello).
Cartelli di SALVATAGGIO Forma Quadrata o Rettangolare

Fittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

Cartelli per le ATTREZZATURE ANTINCENDIO Forma Quadrata o Rettangolare
Fittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

Le dimensioni dei cartelli di segnaletica devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 493/96 e
devono altresi essere dimensionate in base alla distanza dalla quale il cartello deve essere visibile.
Per le dimensioni si raccomanda, secondo il D. Lgs. 493/96, di osservare la formula:

A > L2/2000
dove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m ed L e la distanza, sempre in metri, alla
quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula é applicabile fino ad una distanza di
circa 50 metri. Si forniscono di seguito delle indicazioni valide per stabilire le dimensioni minime da

rispettare:
DISTANZA DIMENSIONE CARTELLO
QUADRATO RETTANGOLARE CIRCOLARE

m L (cm) b x h (cm) D (cm)

5 12 10 x 14 13

10 23 19 x 27 26

15 36 29 x 41 38

20 45 38 x 54 51

25 56 48 x 67 64

30 68 57 x 81 76

Si dovra provvedere inoltre alla segnalazione di ostacoli fissi mediante nastro giallo/nero e di ostacoli
mobili mediante nastro bianco/rosso.

Ogni lavoratore della ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, cosi come ciascun
lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione,
salvataggio, prescrizione).

Si ricorda inoltre che in nessun caso la segnaletica non puo essere ritenuta sostitutiva della presenza
dei dispositivi di sicurezza richiesti.
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cartello

informazione trasmessa dal
cartello

Note e\o collocazione del cartello

Vietato l'ingresso agli
estranei

Ingresso cantiere, ingresso zona deposito dei
materiali.

E VIETATO

“0ercee mm,

" A SCAVI :
&4 2\ PERICOLO

Scavi in corso

In prossimita degli scavi a ml 2,50 dal bordo
scavo

Attenzione ai carichi
sospesi

Recinzione esterna ed area di cantiere, in
corrispondenza dell’argano del ponteggio

Pericolo di scarica

Quadro elettrico.

elettrica
Protezione Nelle | ) .
. , . elle lavorazioni che possono determinare
obbllgatorlg degl’ proiezioni e spruzzi di materiali.
occhi

Casco di protezione
obbligatorio

Recinzione esterna vicino agli ingressi ed area
di cantiere.

Protezione
obbligatoria dell’udito

Nell’'uso di macchine/attrezzature rumorose.

Calzature di sicurezza
obbligatorie

Area di cantiere.

3. Organizz. Cantiere

19

Piano di Sicurezza e Coordinamento




provincia —
dimantova |Identificazione appalto : INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE
DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2022 - FONDI DM
® &R 123/2020
CANTIERI STRADALI

decreto interministeriale del 4/3/2013 Sicurezza Cantieri Stradali

La ditta esecutrice dovra avere dotazioni di mezzi e formazione adeguata
alle lavorazioni in sede stradale come previsto dal Decreto
interministeriale del 4 Marzo 2013

Articolo 2

Procedure di apposizione della segnaletica stradale

1. Nelle attivita di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di
traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di
sicurezza di cui all’allegato I. Della adozione e applicazione dei criteri minimi di cui al precedente
capoverso i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall‘articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di
cui agli articoli 17, 26,96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008.

1. I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando
le previsioni del d.Igs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione
e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalita della formazione di cui al comma 1 sono individuati
nell’allegato II.

Articolo 4

Dispositivi di protezione individuale

1. I datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori, fermo restando i vigenti obblighi di formazione
e addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo III del d.lgs.
n. 81/2008. Gli indumenti ad alta visibilita devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4
dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.
10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attivita
lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed
extraurbane, secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono
pilt ammessi indumenti ad alta visibilita di classe 1.

2. Fermi restando gli obblighi gia vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui al d.lgs. n.
81/2008, i datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre
dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

3. I veicoli operativi di cui all’articolo 38 del regolamento codice della strada, devono essere segnalati,
con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile,
ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria della strada e alla tipologia di
intervento.

4. La segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del “disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il

segnalamento temporaneo” approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del
10 luglio 2002
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Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di
segnalazione delle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

1. Premessa

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, unitamente
agli interventi eseguiti in emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attivita lavorative
comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la
rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il tracciamento della segnaletica orizzontale associato
costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori. Il presente
allegato contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attivita lavorative in presenza di traffico
veicolare. Per ogni tratta omogenea vengono redatte, dai soggetti di cui all’articolo 2 del presente
decreto, le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per
situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della quantita e della posizione dei segnali.

Per la classificazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguenti
indicatori (elenco non esaustivo):

- larghezza delle carreggiate;

- numero di corsie per senso di marcia;

- presenza o assenza della corsia di emergenza;
- presenza o assenza della banchina;

- anomalie plano altimetriche;

- presenza o assenza di spartitraffico;

- gallerie;

- opere d’'arte (ponti, viadotti, cavalcavia...);

- condizioni note del flusso veicolare.

2. Criteri generali di sicurezza
2.1 Dotazioni delle squadre di intervento

Le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono precedute e
supportate dall’azione di uno o piu operatori che, muniti di bandierina arancio fluorescente,
provvedono a preavvisare all’'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata.

La composizione minima delle squadre & determinata in funzione della tipologia di intervento, della
categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilita.
Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle operazioni lavorative supportate, ove richiesto, da
presegnalazioni effettuate con bandierina.

La squadra € composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivita
che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano gia completato il percorso
formativo di cui all’allegato II.

Nel caso di squadra composta da due persone & da intendersi che almeno un operatore debba avere
esperienza nel campo delle attivita che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare ed aver
completato il percorso formativo di cui all’allegato II.

Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il decreto prevede, obbligatoriamente, I'uso di

......

combinazione di indumenti che abbiano uguale o superiore superficie di fluorescenza e retro riflettenza
(ad esempio, pantalone classe 2 piu gilet di classe 2).
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2.2 Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali

In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilita o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non € consentito effettuare operazioni
che comportino I'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali
e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione.

Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all’inizio delle attivita,
queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di
cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della
segnaletica non costituisca un pericolo piu grave per i lavoratori e I'utenza stradale).

Nel divieto non rientrano i seguenti casi:

- lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);

- lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilita (per esempio, attuazione dei piani per la gestione
delle operazioni invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di piu grave pericolo per la
circolazione;

2.3 Gestione operativa degli interventi

La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel controllo dell’esecuzione delle
operazioni, dalla presegnalazione di inizio intervento fino alla fine.

La gestione operativa degli interventi & effettuata da un preposto che, ferme restando le previsioni del
d.lgs. n. 81/2008, abbia ricevuto una formazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 del presente
decreto. Il preposto per la gestione operativa degli interventi utilizza i mezzi di comunicazione in
dotazione (ad esempio, apparecchi ricetrasmittenti) in tutte le fasi che comportano una diversa
dislocazione degli operatori lungo il tratto interessato e l'impraticabilita di un adeguato coordinamento
a vista. La gestione operativa pud anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona
di intervento o tramite centro radio o sala operativa.

2.4, Presegnalazione di inizio intervento

L'inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato.

In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di
presegnalazione piu adeguata (ad esempio, sbandieramento, moviere meccanico, pannelli a
messaggio variabile, pittogrammi, oppure una combinazione di questi), al fine di:

- preavvisare l'utenza della presenza di lavoratori;

- indurre una maggiore prudenza;

- consentire una regolare manovra di rallentamento della velocita dei veicoli sopraggiungenti.

I sistemi adottati devono garantire |'efficacia della presegnalazione.

2.5 Sbandieramento

Lo sbandieramento per la segnalazione di rallentamento & effettuato facendo oscillare lentamente Ia
bandiera: l'oscillazione deve avvenire orizzontalmente, all’altezza della cintola, senza movimenti
improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere
all'utente in transito di percepire I'attivita in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra
di rallentamento.

La presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono
portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone
direttamente esposte al traffico veicolare.
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Nella scelta del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento sono privilegiati i tratti in rettilineo;
vengono evitati stazionamenti:

-in curva;

- immediatamente prima e dopo una galleria;

- all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la
posa di segnaletica stradale.

Al fine di consentire un graduale rallentamento & opportuno che la segnalazione venga effettuata a
debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel
punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di fuga in caso di pericolo.

Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono:

- scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;

- iniziare subito la segnalazione;

- camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente
anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento;

- segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;

- utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se I'attivita viene svolta in ore notturne.

Nel caso in cui queste attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello
di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non & possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle
operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di
idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.

In presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie,
serie di curve, svincoli...), lo sbandieramento pud comprendere anche piu di un operatore.

2.6 Regolamentazione del traffico con movieri

Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per le fermate temporanee del traffico,
guando non & possibile la gestione a vista, possono essere utilizzati sistemi semaforici temporizzati o
movieri; in tal ultimo caso gli stessi utilizzano le palette rosso/verde (figura II 403, articolo 42, regolamento
codice della strada), e si collocano di norma in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in
particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di “strettoia" (fig. II 384, 385, 386,
articolo 31 regolamento codice della strada), avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al
traffico veicolare.

Nel caso in cui queste attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello
di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non é possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come
movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di idonei sistemi di
comunicazione di cui devono essere dotati.

Le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele
per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

3. Spostamento a piedi
3.1 Generalita e limitazioni

La presenza degli operatori in transito pedonale viene opportunamente presegnalata come previsto al
paragrafo 2.4. Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare & consentito
esclusivamente per effettive esigenze operative di intervento.

Nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi, gli stessi devono essere brevi, effettuati in unica
fila, lungo il bordo della carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della
banchina, senza intralcio alla circolazione e sempre con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso
in avvicinamento).

3.1 Cantieri Stradali 23 Piano di Sicurezza e Coordinamento



provincia —
dimantova [Identificazione appalto : INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE

DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2022 - FONDI DM
¢ &F 123/2020

Senza un’adeguata e preventiva attivita di presegnalazione all’'utenza, commisurata alla tipologia di
strada o autostrada, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:

- in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;

- nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;

- nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;

- in curva;

- nelle immediate vicinanza delle uscite dalle curve;

- lungo i tratti o opere d’arte sprovvisti di corsia di emergenza o banchina;

- in condizioni di scarsa visibilita.

- in caso di impossibilita di sosta dell’autoveicolo in prossimita del luogo di intervento.

Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni nevose, di notte o,
comunque, in condizioni che possano gravemente limitare la visibilita o le caratteristiche di aderenza
della pavimentazione, salvo le situazioni di comprovata emergenza, secondo quanto previsto al punto
2.2.

3.2 Spostamento a piedi in presenza di autoveicoli

Nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in maniera coordinata allo spostamento di un
autoveicolo, quest’ultimo deve sempre seguire gli addetti mantenendo una distanza tale da preservarli
dal rischio di investimento accidentale.

3.3 Spostamenti a piedi in galleria e lungo i viadotti

Il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i viadotti & preventivamente presegnalato tramite
sbandieramento e segnaletica temporanea o segnaletica su autoveicoli di servizio dotati di dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile.

L'attivita di sbandieramento € eseguita tramite operatore collocato a valle della segnaletica
temporanea o del mezzo di servizio ma opportunamente posizionato prima dell'inizio del viadotto o
della galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto al traffico veicolare.

Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo spostamento avviene in senso contrario al
traffico, o l'ultimo della fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza di persone in transito
mediante I'utilizzo di lampade a luce intermittente gialla.

3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate

Gli attraversamenti devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di sicurezza.
Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia |'attraversamento €& consentito previa
valutazione dell’'esistenza e della praticabilita di idonee modalita operative alternative
dell’attraversamento a garanzia degli operatori.

Nei casi in cui I'attraversamento € consentito vengono adottate le seguenti cautele:

— gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla
striscia continua di margine destro, prestando la massima attenzione e rivolgendo lo sguardo al traffico
rimanendo in attesa del momento pil opportuno per attraversare la carreggiata;

- dopo aver atteso il momento pil opportuno un solo addetto per volta effettua I'attraversamento,
tranne nel caso in cui € previsto il trasporto di cartelli segnaletici di notevoli dimensioni o in altri casi simili
(in questo caso i due addetti si dispongono entrambi perpendicolarmente all’asse della carreggiata in
modo da poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico);
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- I'attraversamento avviene in condizioni di massima visibilita, perpendicolarmente alla carreggiata, nel
minore tempo possibile, in un‘unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di sicurezza rispetto
ai veicoli sopraggiungenti (dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo
sia sufficientemente lontano da garantire I'attraversamento stesso);

- I'attraversamento ¢ effettuato tenendo i cartelli, il dispositivo luminoso e/o i supporti, sul lato destro del
corpo al fine di evitare il possibile effetto vela (nell’attraversamento di rimozione, i cartelli e gli altri
dispositivi andranno tenuti sul lato sinistro del corpo);

- non & consentito attraversare con piu di due sacchetti di appesantimento per volta o con piu di un
cartello ed un sacchetto contemporaneamente;

- I'operazione di fissaggio del cartello avviene, ove possibile, dall’interno della barriera spartitraffico e
comunque evitando di girare le spalle al traffico in arrivo e |'attraversamento di ritorno € eseguito dopo
essersi posizionati a monte del cartello appena posato, in attesa del momento opportuno per
attraversare;

- in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilita ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve),
I'attraversamento € preavvisato da adeguata presegnalazione (pannelli a messaggio variabile, ove
possibile, dispositivi lampeggianti supplementari, sbandieramento o una combinazione di questi).

Nei casi in cui I'attraversamento & consentito, nelle strade con una corsia per senso di marcia ad
elevata intensita di traffico, vengono adottate le seguenti cautele:

- informare I'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui panelli a messaggio variabile in
itinere se presenti lungo la tratta stradale;

- posizionare in sicurezza il veicolo di servizio a circa 50 metri prima del punto di attraversamento (sulla
corsia di emergenza, sulla banchina o sulla prima piazzola utile);

— attivare i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed i pannelli luminosi con segnali a messaggio
variabile in dotazione al veicolo;

- segnalare le operazioni mediante "sbandieramento" eseguito da un operatore dislocato almeno 100
metri prima del veicolo di servizio.

4, Veicoli operativi
4.1 Modalita di sosta o di fermata del veicolo

La sosta, o anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore di rischio sia per I'utenza che per gli
operatori e sono consentite unicamente per eseguire le operazioni di posa in opera delle segnaletiche
temporanee, verifiche e controlli di rapida esecuzione e per la segnalazione di pericolo all'utenza (ad
esempio, incidenti, rimozione di ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria).

La sosta avviene comunque in zone con ampia visibilita, distanti da dossi, da curve, dall'ingresso di
gallerie o immediatamente dopo I'uscita da una galleria.

Durante le soste il conducente e gli addetti non possono rimanere all'interno del mezzo se non per
effettive esigenze tecnico-operative.

Nelle ipotesi di cui al primo capoverso, la sosta € consentita nel rispetto di una o piu delle seguenti
condizioni:

- la presenza di una banchina;

- la presenza della corsia di emergenza;

- la presenza di piazzole di sosta;

- all'interno di zone di lavoro opportunamente delimitate;

3.1 Cantieri Stradali 25 Piano di Sicurezza e Coordinamento



provincia —
dimantova |Identificazione appalto : INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE
° DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2022 - FONDI DM
Bd

123/2020

- in prossimita o sullo spartitraffico, per le strade con almeno due corsie per senso di marcia, quando nel
tratto sono disponibili uno spazio o un varco che possono garantire migliori condizioni di sicurezza
rispetto al margine destro.

Per le strade prive di banchina o di corsie di emergenza la sosta o la fermata per effettuare le
operazioni di cui al primo capoverso deve avvenire con una opportuna presegnalazione all’'utenza,
realizzata mediante uno o piu veicoli opportunamente attrezzati.

Quanto sopra non si applica nei casi di comprovata emergenza, di cui al successivo punto 6.

Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente osserva, attraverso lo specchio
retrovisore, il traffico sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i dispositivi supplementari
a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione.

A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita di persone da un veicolo, nel carico o
scarico di materiale, nell’apertura di portiere, ribaltamento di sponde, di norma e fatte salve particolari
situazioni di emergenza, & evitata ogni possibile occupazione della parte di carreggiata aperta al
traffico.

Le soste necessarie per |'esecuzione delle operazioni di installazione e rimozione della segnaletica sono
supportate da “sbandieramenti" effettuati a non meno di 100 metri dal veicolo o comunque ad una
distanza, determinata in funzione della categoria di strada, che consenta con un buon anticipo
I'avvistamento del veicolo da parte dell'utenza veicolare. Durante le soste il conducente posiziona
I'autoveicolo sull’estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchina, sterza le ruote
verso il bordo esterno della carreggiata e consente la salita e la discesa degli operatori esclusivamente
dal lato non esposto al traffico veicolare.

4.3 Discesa dal veicolo

La discesa dai veicoli di servizio avviene prioritariamente dal lato destro, cioé dal lato non esposto al
traffico veicolare.

La discesa dal lato sinistro pud essere consentita solo in presenza di barriere fisiche che impediscono
I'apertura delle portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che il mezzo sia stato
parcheggiato in modo tale che I'apertura della portiera invada il meno possibile la carreggiata aperta
al traffico.

Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo sguardo rivolto al traffico, devono
limitare il piu possibile I'occupazione della carreggiata aperta al traffico e, per le strade in cui &
presente, evitano di sporgersi oltre la linea di delimitazione della corsia di emergenza.

Nel caso di soste prolungate, a seconda della categoria di strada, il conducente e gli addetti
rimangono il meno possibile all'interno dell’autoveicolo o nelle sue immediate vicinanze.

4.4 Ripresa della marcia con I'autoveicolo

Prima di riprendere la marcia il conducente da obbligatoriamente la precedenza ai veicoli
sopraggiungenti, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi
lampeggianti di segnalazione che vengono spenti una volta inseriti nel normale flusso veicolare.

Per le strade aventi almeno due corsie per senso di marcia, se la zona di sosta da cui si riprende la
marcia € una zona di lavoro situata sulla sinistra della carreggiata (corsia di sorpasso), il conducente
prima si accerta che nessun altro veicolo sopraggiunga, successivamente si porta gradualmente sulla
corsia di marcia normale, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i
dispositivi lampeggianti di segnalazione che vengono spenti una volta inseriti nel normale flusso
veicolare.
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4.5 Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina

Le fermate, la marcia e qualsiasi manovra sulla corsia di emergenza o sulla banchine sono effettuate a
velocita moderata previa attivazione dei dispositivi di segnalazione supplementari.

Tutte le manovre sono eseguite in modo tale da generare il minimo ingombro possibile e, in corsia di
emergenza, esclusivamente all'interno della striscia continua e per limitate percorrenze.

Eventuali manovre che possano ingenerare reazioni di allarme da parte dell'utenza sono presegnalate
mediante opportuni “sbandieramenti”.

Nel caso in cui la marcia sulla corsia di emergenza avvenga in presenza di veicoli in coda, si deve
prestare particolare attenzione alla eventuale presenza di pedoni discesi dai veicoli in coda e ad
eventuali veicoli che siimmettono sulla corsia di emergenza

5. Entrata ed uscita dal cantiere

Le manovre di accesso ed uscita dai cantieri situati lungo le tratte stradali sono consentite solo per
effettive esigenze di servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle cautele necessarie alla
sicurezza propria e del traffico veicolare.

5.1 Strade con una corsia per senso di marcia

Per I'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere il conducente, nella fase
di avvicinamento al raccordo obliquo, aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e
I'indicatore di direzione destro.

Successivamente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o della banchina quando
presenti.

L'entrata in area di cantiere avviene di norma in corrispondenza del limite destro della testata
(raccordo obliquo) e nei casi in cui cid non dovesse essere possibile viene effettuata in un punto del
tratto delimitato previa segnalazione all'utenza della manovra mediante |'utilizzo dei dispositivi luminosi
supplementari e di direzione.

Nel caso di mezzi d'opera e soprattutto quando la manovra comporta una temporanea occupazione
delle carreggiate aperte al traffico, sia in entrata che in uscita, si utilizzano opportuni provvedimenti di
regolamentazione del traffico (ad esempio, senso unico alternato a vista, senso unico alternato con
semafori).

Per l'uscita dalle aree di cantiere, a seconda della tipologia di intervento ed in funzione degli spazi di
manovra disponibili, le manovre di uscita dalla zona di lavoro con immissione nella corrente di traffico
vengono di norma effettuate in corrispondenza della fine della zona di intervento, a partire dal limite
destro della corsia di emergenza o della banchina, se presenti, previa attivazione dei dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro ed in assenza di traffico
sopraggiungente a cui viene data sempre la precedenza.
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Nel caso di cantieri non transitabili, I'uscita dalla zona di lavoro avviene lungo il tratto delimitato
adiacente la carreggiata aperta al traffico, mediante immissione diretta nella corrente di traffico previa
attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell‘indicatore di direzione sinistro. In
quest'ultimo caso la manovra avviene nel rispetto del sistema di regolamentazione del traffico adottata
(ad esempio, senso unico alternato a vista, senso unico alternato con semafori), in assenza di traffico
sopraggiungente a cui sara data sempre la precedenza.

5.2 Strade con piu corsie per senso di marcia

Per I'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere, nel caso di una chiusura
della corsia di marcia il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata aziona i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.

Successivamente il conducente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o della
banchina, quando presenti, ed entra in area di cantiere portandosi al di la della testata.

Per le manovre di uscita il conducente si porta sul margine destro della carreggiata ed esce dall'area di
cantiere percorrendo la corsia di emergenza o la banchina, quando presenti, fino a quando l'assenza
di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla normale corsia di marcia, previa segnalazione
della manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro.
La medesima procedura viene adottata per l'entrata e uscita da un cantiere che occupa l'intera
carreggiata transitabile.

Nel caso in cui non sia presente la corsia di emergenza oppure sia tale da non permettere I'entrata
nell’area di cantiere dalla destra della testata, la procedura da seguire & quella descritta per il cantiere
di chiusura della corsia di sorpasso.

Per |'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata dalle aree di cantiere, nel caso di una chiusura
della corsia di sorpasso il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata azionera i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante ed il lampeggiatore di direzione sinistro e, sorvegliando
costantemente il traffico sopraggiungente, porta il veicolo al di |a della testata.

Per le manovre di uscita il conducente, accertandosi che nessun veicolo sopraggiunga dal retro,
sull’adiacente corsia di marcia (o centrale, nel caso di sezione a 3 corsie per senso di marcia), avanza
con il veicolo sulla stessa corsia di sorpasso fin quando |'assenza di traffico sopraggiungente consenta di
immettersi sulla normale corsia di marcia o centrale, segnalando comunque la manovra con i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e con l'indicatore di direzione destro.

Per |'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata ed uscita dalle aree di cantiere, nel caso di
deviazione del traffico con scambio di carreggiata e con cantiere non transitabile, il conducente, nella
fase di avvicinamento alla testata che precede lo scambio, o alla prima testata nel caso di piu di due
corsie per senso di marcia, aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di
direzione destro e porta il veicolo sulla corsia di emergenza o sulla banchina (se presenti). Percorrendo

la corsia di emergenza o la banchina si porta al di la della testata entrando con la massima cautela
nell'area di cantiere.
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A causa della non transitabilita della zona di cantiere, per effettuare in sicurezza I'uscita dalle aree di
cantiere il conducente si porta sul margine destro della corsia di emergenza o della banchina che
percorre in retromarcia fino a portarsi oltre la prima riduzione del traffico (il primo raccordo obliquo che
incontra l'utenza veicolare).

Da questa posizione il conducente, previa segnalazione della manovra con attivazione dei dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e dell‘indicatore di direzione sinistro, in assenza di traffico
sopraggiungente, si immette sulla corsia aperta al traffico e prosegue incanalandosi verso la
deviazione.

Per |'effettuazione in sicurezza della manovre di entrata all'interno di aree di cantiere segnalate con
cantieri mobili, il conducente, previa segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari a luce
lampeggiante e gli indicatori di direzione, esegue l'entrata nell'area di cantiere collocandosi dopo
['ultimo segnale mobile di protezione (fig. II 401, articolo 39, regolamento codice della strada).

Le manovre in uscita da un cantiere mobile vengono eseguite in assenza di traffico sopraggiungente e
previa attivazione dei i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e degli indicatori di direzione.

6 Situazioni di emergenza
6.1 Principi generali di intervento

Le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento (ad esempio, incidenti stradali, eventi di natura
meteorologica, ostacoli che si frappongono improvvisamente sulla carreggiata) sono situazioni di
pericolo per l'utenza stradale che, comparendo bruscamente, impongono la messa in atto di
procedure di segnalazione di emergenza eseguite in condizioni di criticita non essendo sempre possibile
prevedere e programmare le risorse umane e tecnologiche necessarie per fronteggiare I'evento. Tra
gli interventi di emergenza possono essere compresi anche quelli messi in atto dagli operatori per
assistere l'utenza veicolare in presenza di anomalie rispetto alla normale circolazione stradale.

I criteri generali di comportamento che seguono saranno attuati esclusivamente nel periodo transitorio,
cioé da quando si viene a conoscenza dell'insorgere della situazione anomala, fino a quando non siano
stati adottati, dai competenti organismi, i provvedimenti necessari per la rimozione definitiva del
pericolo.

Le indicazioni che vengono fornite non possono essere considerate esaustive rispetto a tutte le possibili
situazioni di emergenza di fronte alle quali si puo trovare chi opera in esposizione al traffico.

Tuttavia l'applicazione dei principi di base e dei criteri generali di sicurezza qui riportati, con gli
opportuni adattamenti alle situazioni contingenti, costituiscono sicuramente una buona regola
operativa per affrontare I'emergenza tutelando la propria e l'altrui incolumita.
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In situazioni di emergenza il segnalamento & costituito da veicoli d’intervento muniti di dispositivi luminosi
supplementari lampeggianti o di pannello di passaggio obbligatorio o di pannelli a messaggio variabile,
0 una combinazione di tali sistemi.

Gli interventi di emergenza devono essere preceduti da un adeguato presegnalamento.

Il segnalamento d’urgenza & successivamente sostituito rapidamente, se il pericolo persiste, da un
sistema segnaletico piu complesso, secondo i dettami del decreto 10 luglio 2002.

6.2 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore

Riscontrata una situazione anomala 'operatore provvede a:

- rallentare I'andatura del veicolo di servizio, predisponendosi alle operazioni di emergenza, azionando i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante (ed il pannello a messaggio variabile, se il veicolo ne &
dotato);

- posizionare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il piu possibile sulla destra, per quanto
possibile con netto anticipo rispetto all'ostacolo e, comunque, in modo da non costituire un fattore di
rischio per gli utenti;

- dare informazione della situazione visibile alla propria struttura secondo le proprie procedure
operative;

- scendere, di norma, dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione di sicurezza sul margine destro
della carreggiata;

- preavvisare gli utenti del pericolo con i veicoli in dotazione;

- evitare di accedere alle corsie di transito per fare segnalazioni, o farle in modo improvviso e concitato
con il rischio di indurre i guidatori dei veicoli sopraggiungenti ad effettuare manovre brusche e
precipitose;

- proseguire nella segnalazione in attesa di ricevere istruzioni e/o informazioni da parte della propria
organizzazione e dell’eventuale arrivo in sito dei servizi attivati e dei soccorsi.

6.3 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di due operatori

Riscontrata una situazione anomala, gli operatori articolano l'intervento nel seguente modo:

- un operatore attua, nell'ordine, tutte le operazioni di cui al precedente punto (rilevazione di una
situazione di emergenza da parte di un solo operatore);

- l'altro operatore, invece, si reca, adottando le opportune precauzioni sul posto del sinistro o
dell'ostacolo (senza esporsi inutilmente al traffico sopraggiungente), verificando brevemente la
situazione in atto e tranquillizzando, in caso di incidente, gli eventuali bisognosi di soccorso. Fornisce,
inoltre, le informazioni al centro radio o sala operativa, quando presenti, o al proprio preposto per
ricevere le istruzioni del caso da parte dei superiori.

6.4 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di tre o pill operatori

Riscontrata una situazione anomala, due di questi operatori opportunamente intervallati tra loro,
provvedono ad effettuare la presegnalazione del pericolo all'utenza adottando le procedure e le
precauzioni indicate nel punto 6.2, mentre gli altri adottano le procedure e le precauzioni indicate nel
punto 6.3.

6.5 Rimozione di ostacoli dalla carreggiata
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La rimozione degli ostacoli dalla carreggiata da parte degli operatori richiede la massima attenzione
per la salvaguardia della propria incolumita.

Prima di eseguire qualsiasi operazione si deve informare la propria organizzazione della situazione
oggettivamente riscontrata la quale provvede ad avvisare |I'utenza, ove possibile, tramite i pannelli a
messaggio variabile in itinere.

Se l'ostacolo si trova in una zona prospiciente o in prossimita di piazzole di sosta, parcheggi e aree di
servizio, l'intervento puo essere effettuato fermando, comungue, I'autoveicolo in anticipo rispetto alla
zona in cui si trova l‘ostacolo.

Dopo aver azionato i dispositivi luminosi lampeggianti in dotazione al veicolo, si procede, adottando le
necessarie precauzioni, ove € possibile intervenire per rimuovere |'ostacolo in condizioni di sicurezza nei
riguardi dei veicoli in arrivo.

Quando l'ostacolo si trovi in una zona ove sia pericoloso fermare il veicolo, l'intervento pud essere
eseguito con le seguenti modalita: fermato I'autoveicolo in posizione di sicurezza e dopo aver attivato i
dispositivi luminosi lampeggianti in dotazione al veicolo, percorrendo a piedi la banchina laterale, si
raggiunge il luogo indicato per la segnalazione dell'ostacolo all'utenza mediante sbandieramento e la
sua successiva rimozione.

La rimozione dell'ostacolo avviene, nel rispetto dei principi di presegnalamento, solo se la sua posizione
sia compatibile con le limitazioni indicate nei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 per l'attraversamento delle
carreggiate e per gli spostamenti a piedi.

Per la rimozione di materiali di dimensioni notevoli, sia di peso che in volume, non compatibile con la
movimentazione manuale dei carichi, oppure ubicati in una zona che non ne consente la rimozione in
condizioni di sicurezza, si richiede il supporto di ulteriori veicoli, di risorse umane o delle Forze dell’ordine.

6.6 Segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza

Riscontrata una situazione anomala in galleria gli operatori provvedono ad informare preventivamente
la propria organizzazione in modo da consentire l'inserimento dell’evento, ove possibile, sui pannelli a
messaggio variabile in itinere e sui semafori agli imbocchi o in galleria.

Un operatore posizionato fuori dalla galleria, nel punto di maggiore visibilita, provvede alla segnalazione
al traffico in arrivo, mediante sbandieramento.

In funzione della lunghezza della galleria e del punto in cui & stata riscontrata la situazione anomala, un
ulteriore operatore, posizionato a non meno di 150 metri di distanza dall’evento, puo provvedere alla
segnalazione al traffico in arrivo, mediante sbandieramento all'interno della galleria.

Il veicolo di servizio, previa attivazione dei dispositivi luminosi di sicurezza e del pannello a messaggio
variabile, se in dotazione, & posizionato ad almeno 50 metri dall’area dove & presente I’'evento.

In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver attivato gli eventuali soccorsi e le
eventuali squadre di supporto, si procede alla segnalazione ed alla delimitazione della zona dell’'evento
mediante I'utilizzo di segnaletica alleggerita o segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.

6.7 Segnalazione di interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia

Gli interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia, con o senza la presenza di corsie
di emergenza o banchina o di marciapiede, costituiscono una particolare criticita, ad elevato rischio
per operatori ed utenza, a causa dei limitati spazi di manovra comportanti una pericolosa ed elevata
prossimita tra le aree di intervento e le carreggiate aperte al traffico, con ridotta possibilita di fuga in
caso di bruschi eventi imprevisti.

Pertanto i principi di ordine generale da applicare per I'esecuzione in sicurezza di interventi all’interno di
questo tipo di gallerie, saranno:
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1. utilizzo privilegiato delle ore notturne;

2. inserimento dell’evento sui pannelli a messaggio variabile presenti in itinere ed all'interno della
galleria (misura da adottare sempre qualunque sia la soluzione operativa adottata);

3. chiusura di una corsia con segnalamento all'utenza mediante apposizione di segnaletica di
preavviso e di testata di riduzione fuori galleria, nonché apposizione di segnaletica complementare per
la delimitazione longitudinale e veicolo di servizio, a protezione della zona operativa, dotato di segnale
posteriore di direzione obbligatoria (articolo 38, regolamento codice della strada) oltre ai dispositivi
luminosi supplementari ed al pannello a messaggio variabile;

4, chiusura di entrambe le corsie nel caso di interventi che comportano il posizionamento di persone e
veicoli nelle parti centrali della piattaforma;

5. regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante semafori (collocati fuori della
galleria) con chiusura di una carreggiata e segnalamento come nel punto 3; questa soluzione puo
essere adottata nel caso di gallerie in rettilineo, di limitata lunghezza (al massimo 300 metri) che
consentano all’'utente di verificare anche a vista il via libera, oppure nel caso in cui si adotti un sistema
di controllo dell'impianto semaforico in grado di verificare I'assenza di veicoli in transito all'interno della
galleria prima di dare il via libera.

Nel caso in cui la tratta stradale e la galleria non dovessero essere dotate di pannelli a messaggio
variabile, I'evento € comunque segnalato all’'utenza mediante cartello segnaletico e veicolo di servizio
dotato di pannello a messaggio variabile posizionato all’esterno della galleria e dall'interno, sulla prima
piazzola utile rispetto all’area operativa, comunque ad una distanza non inferiore a 150 metri. Nel caso
di attivita mobili il veicolo di servizio di segnalazione si sposta in maniera coordinata all'avanzamento
dei lavori.

7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi
7.1 Generalita

Con riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 2002 un cantiere & detto fisso se non subisce alcuno
spostamento durante almeno una mezza giornata.

Ogni cantiere deve essere preventivamente autorizzato; l'inizio delle attivita di installazione deve essere
opportunamente comunicato ai centri di controllo competenti per il territorio ove presenti
nell’'organizzazione del gestore.

Gli schemi segnaletici temporanei per la segnalazione dei cantieri programmati sono illustrati nelle
tavole allegate al decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Il segnalamento comporta una segnaletica di avvicinamento, una segnaletica di posizione, una
segnaletica di fine prescrizione. Tutte le fasi di messa in opera del cantiere devono essere adeguate
alla tipologia di schema segnaletico e alla sezione stradale.

La segnaletica di preavviso su svincoli e intersezione interferenti con le aree di cantiere deve essere
installata prima della corrispondente segnaletica sull’asse principale.

Gli elementi di cui tenere conto sono: tipo di strada e caratteristiche geometriche (ad esempio, numero
di corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsia di emergenza), visibilita legata agli elementi
geometrici della strada (ad esempio, andamento plano-altimetrico, opere d‘arte, barriere di sicurezza).
Per quanto riguarda la sosta in prossimita dell’area da cantierizzare e la presegnalazione, si rimanda a
quanto previsto ai punti 2.4 (presegnalazione di inizio intervento) e 4 (veicoli operativi).

7.2 Prelevamento della segnaletica dall’autoveicolo

In questa fase € necessario scaricare la segnaletica fermando I'autoveicolo secondo i criteri riportati al
punto 4 (veicoli operativi). I segnali devono essere prelevati uno alla volta dal lato non esposto al
traffico dell’autoveicolo, ovvero dal retro, senza invadere le corsie di marcia.

7.3 Trasporto manuale della segnaletica
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I cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardando
costantemente il traffico sopraggiungente e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente.

In caso di trasporto di cartelli di grandi dimensioni, I'attivita deve essere svolta da due persone.
L'attraversamento a piedi della carreggiata per il posizionamento della segnaletica deve essere
effettuato con le modalita descritte al punto 3.4.

7.4 Installazione della segnaletica

[ segnali vengono messi in opera nell‘ordine in cui gli utenti della strada li incontrano: prima la
segnaletica di avvicinamento, poi quella di posizione e infine quella di fine prescrizione, assicurandosi
durante la posa che ogni cartello sia perfettamente visibile.

La segnaletica € posata in modo da non intralciare la traiettoria dei veicoli sopraggiungenti.

La segnaletica su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata.

Lo sbarramento obliquo del cantiere (testata) deve essere preventivamente localizzato con precisione
e posizionato in corrispondenza di tratti di strada rettilinei e comunque in punti ove ne sia consentito
I'agevole avvistamento a distanza da parte degli utenti.

I segnali della testata di chiusura devono essere installati seguendo le seguenti istruzioni:

- agevolare la posa dei cartelli con I'ausilio di un‘adeguata presegnalazione;

- assicurarsi che il traffico sopraggiungente permetta il posizionamento del cartello e il successivo
rientro;

- posare preferibilmente un cartello per volta;

- posare per primo il cartello piu vicino alla corsia di emergenza o alla banchina, (in caso di chiusura
della corsia di marcia) o allo spartitraffico (in caso di chiusura della corsia di sorpasso su strade con
almeno due corsie per senso di marcia);

- non lavorare mai con le spalle rivolte al traffico;

- non sostare a piedi o con gli autoveicoli nelle immediate vicinanze delle testate.

L'installazione dei coni o delineatori flessibili avviene successivamente alla messa in opera della
segnaletica di avvicinamento e della testata di chiusura corsia, quindi in un‘area gia interdetta al
transito dei veicoli (area di cantiere).

Nel caso in cui sia necessario eseguire la segnaletica orizzontale di cantiere successivamente alla
installazione della testata o comunque dover intervenire in prossimita della testata € necessario
riattivare le procedure di cui al punto 2.4.

7.5 Rimozione della segnaletica per fine lavori

La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od oscurata, non appena cessate le cause che ne
hanno reso necessario il collocamento.

La rimozione avviene, in generale, nell’ordine inverso alle operazioni della posa in opera.

Spostandosi con l‘autoveicolo all'interno del cantiere delimitato dalla segnaletica, gli operatori
procedono a ritroso, raccogliendo tutta la segnaletica che incontrano fino alla testata di chiusura e
posizionandola sul veicolo.

Il completamento della rimozione della testata e della segnaletica rimanente avviene con il veicolo
posizionato in corsia di emergenza, quando presente, partendo da una distanza opportuna dalla
testata, oppure, in assenza della corsia di emergenza,
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direttamente dalla corsia interessata dalla chiusura, preceduto da opportuna presegnalazione.

La rimozione della segnaletica dei cantieri che interessano strade con una sola corsia per senso di
marcia avviene con gli stessi criteri, per entrambi i sensi di marcia, dando priorita al senso di marcia
interessato dal cantiere. Gli eventuali attraversamenti della carreggiata vengono effettuati con le
modalita gia descritte al punto 3.4.

7.6 Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili

Con riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 2002 si definisce “cantiere mobile” un cantiere
caratterizzato da una progressione continua ad una velocita che puo variare da poche centinaia di
metri al giorno a qualche chilometro all'ora.

Il cantiere mobile viene utilizzato nell’'ambito degli indirizzi e degli schemi previsti dal disciplinare tecnico
(ossia, di norma, in presenza di due corsie per senso di marcia, anche se prive di corsie di emergenza e
sulle strade di tipo C, E ed F con attivita di un solo veicolo operativo, in condizioni di traffico modesto,
purché lo spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza apprezzabile disagio).

Per la segnaletica dei cantieri mobili & previsto I'impiego di veicoli opportunamente attrezzati. I principi
di segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso che & previsto un segnalamento in anticipo ed
un segnalamento di localizzazione.

I sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di marcia interessate e della
tipologia di intervento.

Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con dispositivi luminosi
spenti.
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Qui di seguito vengono presentati i principali segnali che saranno eventualmente posti all’esterno
dell’area di cantiere e rivolti al traffico veicolare per informare sui pericoli, sugli obblighi e sui divieti

imposti

cartello

informazione trasmessa dal cartello

Note e\o collocazione del cartello

Lavoriin corso

Ingresso cantiere

Doppio senso di
circolazione.

a 150 ml dall'inizio del doppio senso e
ripetuto a 50 ml

Circolazione Vietata

a 150 ml dall'inizio del doppio senso e
ripetuto a 50 ml

Senso unico alternato con
diritto di precedenza

a 150 ml dall'inizio del doppio senso e
ripetuto a 50 ml/

Senso unico alternato
senza diritto di
precedenza

a 150 ml dall'inizio della circolazione a
senso unico e ripetuto a 50 m/

Direzione obbligatoria

a 50 ml dalla deviazione e ripetuta in
prossimita della variazione
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Regolazione del traffico
con impianto semaforico

a 150 ml dall'inizio della regolazione e

ripetuto a 50 ml

deviazione

-) Deviazione

a 150 ml dall'inizio del doppio senso e

ripetuto a 50 ml

RALLENTARE | Avviso di rallentamento

a 150 ml dall'inizio del doppio senso e

ripetuto a 50 ml/

‘,
- INIZIO

Inizio dell'area di

. , a 150 ml dall'inizio del doppio senso e
CANTIERE /nterferen_za con il ripetuto a 50 mi
cantiere
FINE Fine dell'area di ey
. . a ml dall'inizio del doppio senso e
CANTIERE /nterferen;a con il ripetuto a 50 m
[ J cantiere
L Barriera pericolosa in prossimita dell'ostacolo

Barriera pericolosa o
delimitazione

in prossimita dell'ostacolo

I cartelli verranno dislocati dall'Impresa, ove é necessario, studiando la posizione pit conveniente
tenendo sempre presente la finalita dellinformazione che si vuole trasmettere.
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APPARECCHIATURE E SEGNALAZIONI DI AUSILIO ALLA REGOLAZIONE E
DEVIAZIONE DEL TRAFFICO

segnali che saranno eventualmente posti all’esterno dell’area di cantiere e rivolti al traffico veicolare
per informare sui pericoli, sugli obblighi e sui divieti imposti

SEGNALI COMPLEMENTARI

T e 1T

Figura Il 392 Art. 32

BARRIERA NORMALE

Al

Figura Il 396 Art. 34

CONI

Egf

Figura Il 397 Art. 34

DELINEATORI FLESSIBILI

[ ]

Art. 36 Reg.

ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO
A LUCE ROSSA

O

Art. 36 Reg.

ESEMPIO DI DISPOSITIVO LUMINOSO
A LUCE GIALLA

RECINZIONE PROVVISORIA ALTA VISIBILITA'

3.1 Cantieri Stradali

DA INSTALLARE AD INIZIO E FINE CANTIERE

DA INSTALLARE NELLE ZONE IN FREGIO AL
CANTIERE E ALLE RECINZIONI
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SCHEMI DI DEVIAZIONE TRAFFICO

# TAVOLA 66
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TAVOLA 64
Lavori sulla carreggiata

con transito a
senso unico alfernato

— NOTA: la sezione disponibile, inferiore a
5,60 m, richiede lasegnalazione di senso
unico afternato

| 30m
- <2 gg. coni =
per lovori di durata < delineateri
lelineaton
=2 gg- flessibili E.
variabile
30m
—{ S, e [
7.5m di durata = 7 gg. temporanea
—
m
45m
45m
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F.8 Gestione dell’emergenza

F.8.1 Indicazioni generali
Sara cura dell'impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del
personale addetto.

L'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in posizione
visibile le procedure da adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

Tutte le informazioni sulle procedure di emergenza specifiche per questo cantiere dovranno essere
riportate nel POS.

F.8.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovra essere predisposta a cura dellimpresa principale, in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello (rif. cap. F.7), la cassetta di pronto soccorso. L’impresa
principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento

F.8.3 Prevenzione incendi
L’attivita non presenta rischi significativi di incendio.

Dovra comunque essere predisposto a cura dellimpresa principale, in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato, un estintore a polvere e la indicazione del punto di approvvigionamento
di acqua.

Le macchine operanti nel cantiere dovranno essere autonomamente dotate di estintori.

L’impresa principale garantira la presenza di un addetto all’'emergenza antincendio durante l'intero
svolgimento dell’'opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.

Dovra comunqgue essere tenuto in vista il numero telefonico del Comando dei VV. FF. piu vicino per
consentire il soccorso in caso di propagazione dell'incendio.

F.8.4 Evacuazione
Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si richiedono particolari misure
di evacuazione .

Si dovra provvedere inoltre alla segnalazione di ostacoli fissi mediante nastro giallo/nero e di ostacoli
mobili mediante nastro bianco/rosso.

Ogni lavoratore della ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, cosi come ciascun
lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione,
salvataggio, prescrizione).

Si ricorda inoltre che in nessun caso la segnaletica non puo essere ritenuta sostitutiva della presenza
dei dispositivi di sicurezza richiesti.
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CORONA

AGGIORNAMENTO

Emergenza coronavirus (COVID19)

Definizioni e informazioni generali

Di sequito si riportano i tipi di casi riscontrati come presente nella Circolare del Ministero della Salute 73448 del
22/02/2020

Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi:
febbre, tosse e difficolta respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che soddisfi almeno uno dei
seguenti criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la comparsa dei segni e dei
sintomi):

- essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19

- essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale)

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 & dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici
di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o & positivo utilizzando un
test pan-coronavirus.

Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di
Sanita per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Nel periodo attuale nei cantieri € presente un ulteriore rischio: coronavirus. Di seguito si riporta un estratto del
"PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID 19 NEI
CANTIERI EDILI" condivido da Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ANAS SPA, RFI, ANCE, FENEAL UIL, Fllca -
CISL e Fillea CGIL, emanate il 19/03/2020.
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Il 14 marzo 2020 e stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.
Stante la validita delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le
categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si é ritenuto definire ulteriori misure.
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione é fornire indicazioni operative finalizzate a
incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
I'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre
adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la
logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorita
sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel
medesimo cantiere.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il
DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nellintero territorio
nazionale, specifiche per il contenimento del COVID — 19, e che per i cantieri, in relazione alla loro collocazione
e tipologia, tali misure anche in coerenza con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL,CISL,UIL
CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE, raccomandano che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per le attivita di supporto al
cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita a distanza;

- siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla
normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita di supporto al cantiere;

- siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in
tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;

- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da
eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano
adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure
di sicurezza anti-contagio;

- siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando |’'accesso agli
spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

- si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di
regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno
del cantiere e garantire la salubrita dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate
- da integrare eventualmente con altre equivalenti o piu incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le
caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato,
delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente
competente.
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1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con [‘ausilio dell’Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso
le modalita piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei
luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalita di comportamento. In particolare,
le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale
formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le
modalita pit idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita,
consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei
luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalita di comportamento. In particolare,
le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

1.1 INFORMAZIONE SUI MEZZI DI TRASPORTO

In caso di accesso presso cantiere senza apprestamenti fissi (lavori
a rete, riparazioni, piccole manutenzioni) é fatto obbligo
mantenere sul veicolo allegato informativo per i lavoratori.

1,2 ALLESTIMENTO CANTIERI CON STRUTTURE PROVVISIONALI FISSE
In caso di cantieri strutturati con allestimenti provvisionali fissi la
sanificazione deve essere programmata quotidianamente, ed
all'interno contenere dotazioni di riserva per di DPI

1,2 ALLESTIMENTO CANTIERI CON STRUTTURE PROVVISIONALI FISSE
In caso di cantieri strutturati con allestimenti provvisionali fissi la
sanificazione deve essere programmata quotidianamente, ed
all'interno contenere dotazioni di riserva per di DPI

Deve essere predisposto dal datore di lavoro I'accesso a locali o
abbienti adeguati per essere utilizzati come : Bagni , Mense,
Spogliatoi , aree di ristoro a non piu di 30 minuti dal luogo di
lavoro.

Deve essere predisposto dal datore di lavoro l'accesso a locali o
abbienti adeguati per essere utilizzati come : Bagni , Mense,
Spogliatoi , aree di ristoro a non piu di 30 minuti dal luogo di
lavoro.

1.5 ACCESSO AI CANTIERI

1.5.1 ACCESSO AI CANTIERI - CON PRESTAZIONI FISSE

e in caso di cantieri con predisposizione di apprestamenti fissi,
prima dell’accesso alla sede dovra essere sottoposto al controllo
della temperatura corporea. Tale controllo, in questi casi, va
effettuato prima dell'accesso al cantiere. Se la temperatura
corporea risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso
in sede e/o in cantiere. Le persone in tale condizione, nel rispetto
delle indicazioni riportate in notal - saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso, ma dovranno contattare nel pit breve tempo possibile
il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o,
comunque, I'autorita sanitaria;

e Dove la procedura richieda la misurazione della temperatura
corporea all'accesso al cantiere dovra essere mantenuto un
registro delle verifiche.

1.5 ACCESSO AI CANTIERI

1.5.1 ACCESSO AI CANTIERI - CON PRESTAZIONI FISSE

e in caso di cantieri con predisposizione di apprestamenti fissi,
prima dell’accesso alla sede dovra essere sottoposto al controllo
della temperatura corporea. Tale controllo, in questi casi, va
effettuato prima dell'accesso al cantiere. Se la temperatura
corporea risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito l'accesso
in sede e/o in cantiere. Le persone in tale condizione, nel rispetto
delle indicazioni riportate in notal - saranno momentaneamente
isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso, ma dovranno contattare nel piti breve tempo possibile
il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o,
comunque, I'autorita sanitaria;

e Dove la procedura richieda la misurazione della temperatura
corporea all'accesso al cantiere dovra essere mantenuto un
registro delle verifiche.
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1.5.2 ACCESSO AI CANTIERI SENZA STRUTTURE PROVVISIONALI FISSE

Ai sensi del "protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro":

Il personale, prima dell'accesso all'impresa sara sottoposto al
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura
risultera superiore ai 37,5 °C, non sara consentito l'accesso ai
luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non dovranno
recarsi al pronto soccorso e/o infermieri di sede, ma dovranno
contattare nel piu breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni.

1.5.2 ACCESSO AI CANTIERI SENZA STRUTTURE PROVVISIONALI FISSE

Ai sensi del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-
19 negli ambienti di lavoro":

1l personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro sara sottoposto
al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura
risultera superiore ai 37,5 °C, non sara consentito l'accesso ai
luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non dovranno
recarsi al pronto soccorso e/o infermieri di sede, ma dovranno
contattare nel pit breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni.

Per accedere al cantiere l'impresa dovra eseguire la procedura di
cui al capoverso appena letto e compilare il documento
ALLEGATO 01 e trasmmetterlo al RUP, al CSE e alla Direzione lavori
mediante i canali abituali:

1 - Tramite PEC

2 - Consegna a mano dell'allegato 01 e copia mantenuta in
cantiere

3 - Caricamento su portale dedicato

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

e Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di
contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione
in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

e Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a
bordo dei propri mezzi: non & consentito |'accesso ai locali chiusi
comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita
di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore
dovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

e Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto
di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera;
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di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore
dovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
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individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto
di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
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e Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore
di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso
facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo
ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati
oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennita
specifiche, come da contrattazione collettiva, per I'uso del mezzo
proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici
detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio,
etc. mantenendo una corretta areazione allinterno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

> Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni
limitando I'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi
d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso
dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

> Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti
individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo
anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere
sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

> Il datore di lavoro deve verificare I'avvenuta sanificazione di
tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno
del cantiere ma utilizzati per tale finalita, nonché dei mezzi
d’'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle
strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita del
cantiere;

> Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno
del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali,
alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n.
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché,
laddove necessario, alla loro ventilazione;
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> Ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi
anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di
pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a
noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in
cantiere;

> Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti
individuali di lavoro impedendone |'uso promiscuo, fornendo
anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere
sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

Piani di sicurezza e coordinamento



provincia

dimantova |[dentificazione appalto :
° INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI
R COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2022 - FONDI DM 123/2020

PRESCRIZIONI GENERALI

PRESCRIZIONI APPLICATIVE PER QUESTO APPALTO

> La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di
lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e
mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente
aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS
o RSLT territorialmente competente);

> Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e
sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

> Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione
debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i
dispositivi di protezione individuale;

> Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

> La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di
lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e
mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente
aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e
protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS
o RSLT territorialmente competente);

> Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

e ¢& obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e
minuzioso lavaggio delle mani, anche durante |'esecuzione delle
lavorazioni;

» il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi
detergenti per le mani;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

e ¢& obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e
minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle
lavorazioni;

» il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi
detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e |'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione
e di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di
emergenza, € evidentemente legata alla disponibilita in
commercio dei predetti dispositivi;

e le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto
previsto dalle indicazioni dell’'Organizzazione mondiale della
sanita;

e data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di
approvvigionamento e alla sola finalita di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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e |'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione
e di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di
emergenza, € evidentemente legata alla disponibilita in
commercio dei predetti dispositivi;

e le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto

previsto dalle indicazioni dell’'Organizzazione mondiale della
sanita;
e data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di

approvvigionamento e alla sola finalita di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
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e & OBBLIGATORIA la predisposizione da parte dell’azienda del
liquido detergente secondo le indicazioni dell’lOMS;

e qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro con altri
operatori e non siano possibili altre soluzioni organizzative e
comunque necessario I'uso delle mascherine e altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle
disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie; in tali evenienze,
in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere
sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione
Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo
2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli
idonei DPI;

¢ il coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi
del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo
ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa
stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari;

* il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le
maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi
individuale di protezione anche con tute usa e getta;

e il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il
presidio sanitario e, laddove obbligatorio, I'apposito servizio
medico e apposito pronto intervento;

e & OBBLIGATORIA la predisposizione da parte dell’azienda del
liquido detergente secondo le indicazioni dell"lOMS;

e il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le
maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi
individuale di protezione anche con tute usa e getta;

e il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il
presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio
medico e apposito pronto intervento;

e nel caso in cui le lavorazioni siano da effettuare in luoghi
confinati e/o in fogne e sara obbligatorio I'utilizzo di alcuni
Dispositivi di Protezione Individuali non personali, si raccomanda la
continua igienizzazione di tali DPI prima e dopo ogni utilizzo;
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6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

e | 'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi
e contingentato, con la previsione di una ventilazione continua
dei locali, di un tempo ridotto di sosta all‘interno di tali spazi e con
il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le
persone che li occupano; nel caso di attivita che non prevedono
obbligatoriamente I'uso degli spogliatoi, & preferibile non utilizzare
gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui
sia obbligatorio I'uso, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori,
ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81,
provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori
compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

e il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee

condizioni igieniche sanitarie.

e QOccorre garantire
giornaliera con appositi detergenti
distributori di bevande;

la sanificazione periodica e la pulizia
anche delle tastiere dei
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provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori
compatibiimente con le lavorazioni previste in cantiere;

e il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno
giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli
spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il
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condizioni igieniche sanitarie.

e QOccorre garantire
giornaliera con appositi
distributori di bevande;

la sanificazione periodica e la pulizia
detergenti anche delle tastiere dei

PRECAUZIONI APPLICABILI IN CASO DI LOCALI RESI DISPONIBILI AL
DI FUORI DI QUELLI PREVISTI PRESSO LE SEDI AZIENDALI

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE
DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese
potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
favorendo cosi le intese con le rappresentanze sindacali
aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del
cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche
attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i
contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di
consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia
per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
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8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

* Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre
con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra procedere al
suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria e del
coordinatore per |'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente ad avvertire le autorita sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;

e Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per
I'individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

e Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre
con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro che dovra procedere al suo isolamento in base
alle disposizioni dell’autorita sanitaria e del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad
avvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;

e Il datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per
I'individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell'indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell’Autorita sanitaria.

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

e La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute
(cd. decalogo):

e vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

e la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il
medico competente puo fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio;

e nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore
di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e II medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di
particolare fragilita e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applichera le indicazioni delle
Autorita Sanitarie;

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

e La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute
(cd. decalogo):

e vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite
a richiesta e le visite da rientro da malattia;

e la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere
generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per I'informazione e la formazione che il
medico competente puo fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio;

» nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore
di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il
coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e I| medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di
particolare fragilita e patologie attuali o pregresse dei dipendenti
e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applichera le indicazioni delle
Autorita Sanitarie;
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0.00 SITUAZIONI GENERALI DI IMPEDIMENTO OGGETTIVO ATTIVITA'
DI CANTIERE

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia,
relativamente alle attivita di cantiere, della disposizione, di
carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di
contenimento adottate per contrastare I'epidemia di COVID-19 &
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita del debitore, anche
relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre
soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale
(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle
autorita scientifiche e sanitarie (risulta documentato I'avvenuto
ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata
consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) I'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puod
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione
continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro
tra le persone che li occupano; non & possibile assicurare il
servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del
cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non &
possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da
consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente
sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19;
necessita di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a contatto con il collega contagiato; non €& possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle
lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non
abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non
siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di
strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle
lavorazioni.

5) indisponibilita di approvvigionamento di materiali, mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivita del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

0.00 SITUAZIONI GENERALI DI IMPEDIMENTO OGGETTIVO ATTIVITA' DI
CANTIERE

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia,
relativamente alle attivita di cantiere, della disposizione, di
carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di
contenimento adottate per contrastare |'epidemia di COVID-19 &
sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita del debitore, anche
relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali
connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre
soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente,
mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti,
occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorita
scientifiche e sanitarie (risulta documentato 'avvenuto ordine del
materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna
nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo
essere contingentato, con la previsione di una ventilazione
continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali
spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro
tra le persone che li occupano; non e possibile assicurare il servizio
di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere,
di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non ¢ possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi
mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione
delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19;
necessita di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti
a contatto con il collega contagiato; non €& possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle
lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia
le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano
possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture
ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilita di approvvigionamento di materiali, mezzi,
attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivita del
cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
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A.1 COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE:

Oltre alle attivita precisate nel D.Lgs 81/2008 per I'emergenza Coronavirus si prevede oltremodo:

A.1.1 COMMITTENTE / RESPONSABILE DEI LAVORI

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologia
da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto con
persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus

c) deve verificare che il CSE stia provvedendo a coordinare i
datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi a seguito delle
nuove disposizioni per emergenza COVID-19

d) Puo disporre la richiesta di sospensione lavori

A.1.1 COMMITTENTE / RESPONSABILE DEI LAVORI

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologia
da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto con
persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus

d) Puo disporre la richiesta di sospensione lavori

A.1.2 DIRETTORE DEI LAVORI

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologia
da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto con
persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus

c) Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivi
al coronavirus deve sospendere |'attivita di cantiere

d) Puo cercare di modificare il cronoprogramma in accordi con il
CSE per cercare di sfalsare i lavori spazialmente

A.1.2 DIRETTORE DEI LAVORI

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologia
da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto con
persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus

c) Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivi
al coronavirus deve sospendere |'attivita di cantiere

ATTIVABILE ADLL'ORIGINE
(quando si programmano gli interventi)

A.1.3 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologia
da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto con
persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus

c) Deve provvedere a coordinare i datori di lavoro tra loro
(compresi lavoratori autonomi) a seguito delle disposizioni per
CovVID19
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A.1.3 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologia
da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto con
persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus

c) Coordina ed esegue sopralluoghi a richiesta della committenza
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d) Aggiorna il PSC e i relativi allegati

e) Durante i sopralluoghi in cantiere deve verificare che i
lavoratori rispettino le disposizioni

f) In caso di inadempienze deve provvedere alla sospensione dei
lavori e segnalare al committente

g)Verificare che siano messe a disposizione di tutti i lavoratori le
mascherine, guanti e soluzioni disinfettanti per mani e tutti i
prodotti per la sanificazione di ambienti, mezzi e attrezzature

h) Puo cercare di modificare il cronoprogramma in accordi con il
DL per cercare di sfalsare i lavori spazialmente

d) Aggiorna il PSC e i relativi allegati

A.1.4 DATORE DI LAVORO

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologia
da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto con
persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus

c) Deve informare i lavoratori circa le misure di igiene e sicurezza
da attuare dai DPCM ss.mm.

d) Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori tutti i DPI
necessari e soluzioni disinfettanti

e) Provvede a rendere quotidiane le pulizie / igienizzazioni /
sanificazioni di baraccamenti, ambienti e attrezzature

f) Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al COVID19
deve assicurarsi che tutti i lavoratori che possano essere entrati in
contatto con lui vengano sottoposti ai dovuti controlli

g) Aggiorna il POS con le indicazioni aggiuntive per emergenza
Coronavirus

h) Puo proporre al committente la sospensione della attivita di
cantiere

A.1.4 DATORE DI LAVORO

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologia
da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto con
persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus

c) Deve informare i lavoratori circa le misure di igiene e sicurezza
da attuare dai DPCM ss.mm.

d) Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori tutti i DPI
necessari e soluzioni disinfettanti

e) Provvede a rendere quotidiane le pulizie / igienizzazioni /
sanificazioni di mezzi, ambienti comuni della sede aziendale e
attrezzature

g) Aggiorna il POS con le indicazioni aggiuntive per emergenza
Coronavirus

A.1.5 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE / RESPONSABILE DI CANTIERE
/ PREOPOSTO DI CANTIERE / CAPOSQUADRA

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologia
da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)
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b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto con
persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus

c) In caso di necessita per cantieri di durata o ampiezza, con
accordi con CSE, COMM/RUP e DL, deve verificare che sia
registrata quotidianamente la temperatura di tutti i lavoratori in
ingresso nel cantiere su apposito registro firmato dal lavoratore
stesso

d) Deve verificare che mezzi, attrezzature e locali siano igienizzati
giornalmente con appositi detergenti a base alcolica

e) Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di
sicurezza, utilizzino sempre i DPI adeguati e rispetti le norme
previste

f) Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al COVID19
deve assicurarsi che tutti i lavoratori che possano essere entrati in
contatto con lui vengano sottoposti ai dovuti controlli

A.1.6 LAVORATORE

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologia
da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto con
persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus

c) Non deve farsi prendere dal panico

d) Non deve disattendere le disposizioni normative e disposizioni
impartite dal DL e dal CSE

e) Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza come da
normative predette

f) Se per alcune attivita in cantiere, € inevitabile la distanza
ravvicinata tra due operatori, gli stessi dovranno indossare
mascherina tipo FFP2 o FFP3 e guanti monouso.

g) Se il lavoratore accusa un malore deve comunicarlo al
responsabile presente in cantiere e intimarlo a chiamare i servizi
sanitari

h) Gli attrezzi manuali, le attrezzature, i mezzi di cantiere, gli
ambienti devono essere tutti giornalmente igienizzati
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A.1.6 LAVORATORE

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologia
da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto con
persone sottoposte alla misura della quarantena ovvero risultati
positivi al virus

c) Non deve farsi prendere dal panico

d) Non deve disattendere le disposizioni normative e disposizioni
impartite dal DL e dal CSE

e) Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza come da
normative predette

f) Se per alcune attivita in cantiere, & inevitabile la distanza
ravvicinata tra operatore e utente, gli stessi dovranno indossare
mascherina tipo FFP2 o FFP3 e guanti monouso.

g) Se il lavoratore accusa un malore deve comunicarlo al datore
di lavoro immediatamente e intimarlo a chiamare i servizi sanitari

h) Gli attrezzi manuali, le attrezzature, i mezzi di cantiere, gli
ambienti devono essere tutti giornalmente igienizzati
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i) Puo segnalare al capocantiere eventuali carenze di sicurezza

I) Puo agevolare il rispetto delle misure di sicurezza allontanandosi
dalle aree di cantiere dove momentaneamente rischia di non
rispettare la distanza minima di 1ml

m) Puo gestire le pause lavorative in modo da agevolare la
turnazione ed evitare accumulo di persone

i) Puo segnalare al capocantiere eventuali carenze di sicurezza

A.2 UTILIZZO DEI DPI

In aggiunta ai DPI utilizzati di norma le imprese operanti in
cantiere dovranno dotare i propri lavoratori dei seguenti dispositivi
per garantire le misure igieniche e di sicurezza per la prevenzione
al contagio:

- Facciale filtrante FFP3 o FFP2

- Guanti monouso

- Tuta monouso (in caso di applicazione di
isolamento preventivo di casi conclamati COVID19)

procedure di

A.2.1 ISTRUZIONI PER INDOSSARE I DPI

- Prima di indossare qualsiasi DPI lavarsi sempre le mani con
acqua e sapone o con una soluzione alcolica (almeno al 60 %)

- Coprire bene la parte del corpo interessata e dopo che viene
inserita assicurarsi che il DPI aderisca bene a tale parte del corpo

- Evitare di toccare il DPI mentre lo indossi

- Per rimuovere il DPI non toccare la parte contagiata (cerca
sempre di rimuovere il dispositivo o dall'interno o comunque da
parti che non sono state esposte al contagio) e gettala
immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani

A.2 UTILIZZO DEI DPI

In aggiunta ai DPI utilizzati di norma le imprese operanti in
cantiere dovranno dotare i propri lavoratori dei seguenti dispositivi
per garantire le misure igieniche e di sicurezza per la prevenzione
al contagio:

- Facciale filtrante FFP3 o FFP2

- Guanti monouso

A.2.1 ISTRUZIONI PER INDOSSARE I DPI

- Prima di indossare qualsiasi DPI lavarsi sempre le mani con
acqua e sapone o con una soluzione alcolica (almeno al 60 %)

- Coprire bene la parte del corpo interessata e dopo che viene
inserita assicurarsi che il DPI aderisca bene a tale parte del corpo

- Evitare di toccare il DPI mentre lo indossi

- Per rimuovere il DPI non toccare la parte contagiata (cerca
sempre di rimuovere il dispositivo o dall'interno o comunque da
parti che non sono state esposte al contagio) e gettala
immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani

A.3 SANIFICAZIONE DELLE AREE, DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO

Al fine di ridurre il rischio di contagio & necessario provvedere a
mantenere igienizzato ogni apprestamento che viene utilizzato
nell'arco della giornata

1 - Igienizzazione dei baraccamenti di cantiere: la baracca di
cantiere, il WC Chimico e ogni altro box utilizzato in cantiere
vanno igienizzati ogni qualvolta vengano utilizzati nell'arco della
giornata ed almeno una volta nlle agiornata
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A.3 SANIFICAZIONE DELLE AREE, DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO

E' necessaria la presenza entro 30 minuti dal luogo di lavoro di una
struttura stabile dotata di locali adibiti a spogliatoio, mensa, servizi
igienici contenente adequata dotazione di DPI di ricambio e

prodotti sanificanti.
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2 - Le attrezzatura utilizzate durante la giornata vanno anch'esse
igienizzate, prevedere tale operazione prima di iniziare i lavori e
ogni qualvolta vengono riposti a fine giornata lavorativa, se
possibile gli attrezzi manuali devono essere utilizzati dallo stesso
operaio nella giornata lavorativa

3 - Al fine di ridurre il rischio di contagio & necessario provvedere a
mantenere igienizzato anche i mezzi di trasporto. In ogni mezzo e
luogo di lavoro dev'essere presente gel detergente / igienizzante
per le mani da utilizzare ogni volta che una maestranza conclude
di utilizzare tale il mezzo, provvede alla pulizia delle parti a
contatto con [Il'operatore (sedile, volante, leve, quadri di
comando, manici ecc...).

2 - Le attrezzatura utilizzate durante la giornata vanno anch'esse
igienizzate, prevedere tale operazione prima di iniziare i lavori e
ogni qualvolta vengono riposti a fine giornata lavorativa, se
possibile gli attrezzi manuali devono essere utilizzati dallo stesso
operaio nella giornata lavorativa

3 - Al fine di ridurre il rischio di contagio & necessario provvedere a
mantenere igienizzato anche i mezzi di trasporto. In ogni mezzo e
luogo di lavoro dev'essere presente gel detergente / igienizzante
per le mani da utilizzare ogni volta che una maestranza conclude
di utilizzare tale il mezzo, provvede alla pulizia delle parti a
contatto con I'operatore (sedile, volante, leve, quadri di
comando, manici ecc...).

A.4 PROCEDURE D'EMERGENZA COVID 19

Sara cura dell'impresa principale I'organizzazione del servizio
d'emergenza ed occuparsi della formazione del personale
addetto, essa dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in
cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle
procedure d'emergenza, dovranno essere inoltre esposte le
procedure da adottare in caso di emergenza unitamente ai
numeri telefonici dei soccorsi esterni.

All'interno della baracca di cantiere oltre a quanto previsto dal
D.Lgs 81/2008 dev'essere presente un kit di sanificazione costituito
da soluzioni idroalcoliche, cotone idrofilo, mascherine, guanti
Monouso e visiera.

L'impresa principale dovra incaricare un proprio addetto al Pimo
ssoccorso alla gestione delle misure da adottare in caso di
emergenza COVID19 precedentemente formato.

A.4 PROCEDURE D'EMERGENZA COVID 19

Sara cura dell'impresa l'organizzazione del servizio d'emergenza
ed occuparsi della formazione del personale addetto, essa dovra
assicurarsi che tutti i lavoratori siano informati dei nominativi degli
addetti e delle procedure d'emergenza, dovranno essere inoltre a
conoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza
unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

All'interno del mezzo di cantiere oltre a quanto previsto dal D.Lgs
81/2008 dev'essere presente un kit di sanificazione costituito da
soluzioni idroalcoliche, cotone idrofilo, mascherine, guanti
Monouso e visiera.

A.5 INFORMAZIONE ALLE PERSONE

Anche in applicazione delle disposizioni contenute nei vari DPCM
e simili, presso i BOX di cantiere devono essere diffuse le
informazioni utili al mantenimento dei livelli di sicurezza con
riferimento a:

- numeri da contattare in presenza di condizioni di rischio

- norme per il mantenimento delle distanze interpersonali

- norme igieniche per il corretto lavaggio delle mani e utilizzo dei
DPI adeguati

A.5 INFORMAZIONE ALLE PERSONE

Anche in applicazione delle disposizioni contenute nei vari DPCM
e simili, presso i BOX di cantiere devono essere diffuse le
informazioni utili al mantenimento dei livelli di sicurezza con
riferimento a:

- numeri da contattare in presenza di condizioni di rischio

- norme per il mantenimento delle distanze interpersonali

- norme igieniche per il corretto lavaggio delle mani e utilizzo dei
DPI adeguati

IN MANCANZA DI CANTIERE FISSO I DISPOSITIVI
INFORMATIVI SI INTENDONO TRASFERITI SUI MEZZI DI
TRASPORTO
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A.6 GESTIONE DELLE SQUADRE OPERATIVE E DEL PERSONALE

Sono adottate misure volte a ridurre al minimo la presenza di
personale presso i cantieri tramite:

- Organizzazione puntuale dei lavori da svolgere ottimizzando il
personale da impiegare e l'ingresso di fornitori

- Uscita degli operatori inicamente per lavori indifferibili e di <
continuita del servizio ?ib\y
- Riduzione dell'uitilizzo in comune dei mezzi Q\}(’

- Obbligo in cantiere di mantenere la distanza interpersonale vQ
superioread 1 m $0$

A.7 IN CASO DI CANTIERE CON GROSSA AFFLUENZA O DI LUNGA
DURATA

In caso di cantiere con grossa affluenza o di lunga durata e
comunque in accordo con Comm/RUP, CSE e DL oltre alle
procedure sopra indicate € necessario:

- Misurare ad ogni accesso la temperatura corporea NON APPLICABILE
- Gestire entrate / uscite dal cantiere e pause pranzo

A.7.1 Misurazione della temperatura corporea in cantiere

L'impresa principale dovra organizzare tale misurazione
nominando un addetto del Primo Soccorso il quale dovrea
seguire la procedura seguente per misurare la temperatura
corporea ad ogni ingresso di cantiere di tutti gli operai:

dovra preliminarmente indossare tutti i DPI necessari
(mascherina, guanti monouso, visiera e tuta
- utilizzare se possibile un termometro a infrarossi, in caso di
irreperibilita del suddetto termometro potra utilizzare un normale
termometro su ogni persona in ingresso in canteire ma dopo ogni

utilizzo dovra provvedere a sanificare il termometro Q}{S’
- dovra verificare la temperatura di ogni operatore segnalandola ,\(,‘?
su un registro e verificare che non superi i 37 °C, in caso contrario QQ\’
dovra immediatamente allontanare la persona O$V~

- avvisare tutti gli altri operatore informandoli su colore che sono S

venuti a contattao con eventuale persona sintomatica e
invitando questi ad allontanarsi dal cantiere
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A.7.2 Gestione entrate / uscite e pause pranzo in cantiere

Per la gestione di cui sopra il personale in cantiere dovra
mantenere le distanze minime gli uni dagli altri ed orgnaizzando
una turnazione per le attivita di entrata / uscita dal cantiere e per

le pause pranzo per evitare gli accumuli di persone, garantendo Q,)\,\(ff
la distanza minima sempre di 1 m. Per le pause pranzo in cantiere \,(y
organizzare i turni garantendo la presenza nella baracca di QQ\’
massimo 2 persone e una volta concluso il prazo questi operai $V
dovranno sanificare I'area. $0
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ALLEGATO 01 - IDONEITA' ALL'ACCESSO IN CANTIERE

CANTIERE: ODL:
Il sottoscritto in qualita di: Legale Rappresentante
Preposto
Altro
della ditta con sede in Via
P.IVA:
in qualita di ditta Appaltatrice Subappaltatrice I;ig;a;:ce)

del cantiere in oggetto

- visto il DPCM del 26/04/2020 - allegato n° 7

- visto il "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del

virus COVID19 negli ambienti di lavoro" al punto 2

- visto quanto previsto al punto 1.5.1 dell'aggiornamento del PSC

SI DICHIARA CHE GLI OPERAI

IDONEO ALL'ACCESSO
PER:
(indicare con una x)

N° MATRICOLA

NOMINATIVO

Temperatura rilevata
* Autodichiarazione

*: autodichiarazione del lavoratore che ha una temperatura corporea che non supera i 37,5 °C

SONO IDONEI ALL'ACCESSO DI CANTIERE IN QUANTO LA TEMPERATURA CORPOREA RILEVATA E' INFERIORE A 37,5 °C

il datore di lavoro




ALLEGATO 02 - CONSEGNA DPI EMERGENZA COVID19 - CONTROLLO

SETTIMANALE

CANTIERE: ODL:
Il sottoscritto in qualita di: Legale Rappresentante

Preposto

Altro
della ditta con sede jn Via
P.IVA:
. s . _ Lavoratore
in qualita di ditta Appaltatrice Subappaltatrice autonomo

del cantiere in oggetto
- visto il DPCM del 26/04/2020 - allegato n° 7

- visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus COVID19 negli ambienti di lavoro

- visto l'obbligo di indossare i DPI per limitare i contagi di CORONAVIRUS

- visto quanto previsto al punto 5 dell'aggiornamento del PSC

SI DICHIARA CHE AGLI OPERAI

N° MATRICOLA NOMINATIVO

presenti nel cantiere in oggetto
SONO STATI CONSEGNATI I SEGUENTI DPI

Mascherina Tuta monouso

Guanti monouso altro

Inoltre gli operai dichiarano che indosseranno tali DPI per tutta la giornata lavorativa

il datore di lavoro
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parte seconda
MACCHINE ATTREZZATURE E SOSTANZE

G.1 Macchine e attrezzature
G.1.1 Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente

Non ci sono macchine messe a disposizione dal committente.

G.1.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia
di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di
buona tecnica.

Le macchine utilizzate in cantiere saranno elencate nel POS delle imprese; comprese le
informazioni per il loro uso corretto e la manutenzione.

Le imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per
qualsiasi altra attrezzatura.

G.1.3 Macchine, attrezzature di uso comune

Non sono previste macchine o attrezzature di uso comune ad esclusione degli impianti di
cantiere

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti sull’'uso
corretto delle macchine e delle attrezzature di uso comune.

L'eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla
compilazione dell’apposita modulistica.

G.1.4 Schede di sicurezza

Nelle pagine seguenti vengono riportate le principali e pil comuni attrezzature e macchina
per le lavorazioni in oggetto.

I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni di sicurezza relative alle
macchine e attrezzature REALMENTE UTILIZZATE per le lavorazioni .

G.2 Materiali da costruzione e Sostanze chimiche
G.2.1 Sostanze messe a disposizione dal Committente

Non ci sono sostanze messe a disposizione del committente
G.2.2 Sostanze delle imprese previste in cantiere

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e
secondo le eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione.

Le sostanze piu significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti
delle imprese.
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L'elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese € quello di seguito riportato che
contiene anche le misure pit comuni di gestione delle stesse . Il POS delle imprese
esecutrici dovra contenere le modalita di gestione e di utilizzo delle eventuali sostanze
pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza

G.2.3 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di esposizione a sostanze chimiche o
biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute

Allergeni
Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,
congiuntivi, dermatiti allergiche da contatto).
I fattori favorenti I'azione allergenizzate sono: brusche variazioni di temperatura, azione
disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

Misure di sicurezza:
@ La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in
considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione.

@ In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali
resinnosi, polverulenti, liquidi, aerosli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti
da lavoro e D.P.1. appropriati (guanti, maschere, occhiali, ecc.)

Catrame e fumo
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure controi

rischi di:

@ traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai
recipienti di trasporto;

@ incendio, ustione, diffusione di vapori pericolosi 0 nocivi.

Misure di sicurezza:

@ I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco
devono essere costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri
e vapori oltre i limiti ammessi.

@ L'aria uscente dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che
investa posti di lavoro.

@ Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schermi facciali,
guanti, scarpe e indumenti di protezione.
%] Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie
respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Bitume e Catrame
Sono presenti nei materiali per la pavimentazione.
L'azione cancerogena € dovuta all’inalazione di sostanze denominate idrocarburi

Policiclici Aromatici (IPA), alcuni dei quali sicuramente cancerogeni, che si liberano
specialmente durante I'utilizzo a caldo di bitume e catrame.

Esiste anche un rischio cancerogeno cutaneo per contatto con tali sostanze.

Misure di sicurezza:
@ L'operatore addetto all'utilizzo di queste sostanze deve far uso di respiratori personali
con filtro del tipo “per fumi e nebbie tossici”.

4. Macchine attrezzature 62 Piano di Sicurezza e Coordinamento



dipnr%‘r/]it”oc\lg|Identificazione appalto :
— INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI
@ “.;2 COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2022 - FONDI DM 123/2020
£
@ L'operatore addetto all’utilizzo di queste sostanze deve far uso di guanti impermeabili

e di idoneo vestiari (DPI).

%] Gli addetti all’'uso di prodotti contenenti bitume e catrame devono essere sottoposti
a visita medica periodica semestrale ed immediata visita dermatologica al minimo
sospetto di iniziale tumore.

%) Eventuali esami complementari sono: esame citologico dell’escreato; prove di
funzionalita respiratoria, etc.

@ Il protocollo degli accertamenti sanitari € a cura del medico competente della
societa esecutrice delle opere il quale deve fornire giudizio di idoneita alla mansione al
coordinatore in fase di esecuzione.

Olii disarmanti minerali e derivati
Nelle attivita che richiedono I'impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante
Misure di sicurezza:
@ In particolare & necessario impedire il contatto diretto degli oli minerali o derivati con
la pelle dell’operatore ed impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione
utilizzando attrezzature idonee.

@ Misura preventiva basilare sara istruire correttamente gli addetti sull’utilizzo del
prodotto in base alla scheda tecnica dello stesso; sara cura dell’impresa inoltre istruire gli
addetti per il corretto utilizzo dei prodotti, tenendo presente le avvertenze contenute nella
scheda tecnica.

@ Gli addetti dovranno costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i D.P.I.
(guanti, mascherina) ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

@ Sara cura degli addetti seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute ed utilizzare i
D.P.I. evitando il contatto diretto con il prodotto.

Vernici
Nell’attuale composizione e utilizzazione il rischio effettivi € soprattutto costituito dall’'uso di
solventi e di diluenti. I solventi possono essere benzolo, stirolo, xilolo, aldeide formica, eteri,
chetoni, etc.

I principali rischi (dipendenti dalla concentrazione, dal controllo e dall’assorbimento per via
cutanea e respiratoria, oltre che dalle singole tossicita) sono essenzialmente a carico della
cute, delle mucose oculari e respiratorie (irritazioni e sensibilizzazioni), dell’apparato
digerente (specie del fegato), del sistema nervoso, dei reni e dell’apparato respiratorio.

Nelle vernici sono anche presenti i pigmenti (tra i quali in particolare i cromati e alcuni
metalli quali piombo, cadmio e zinco, plasticanti, resine (come le resine poliuretaniche,
epossidiche, ecc.).

I rischi di tali pigmenti (principalmente presenti se usati singolarmente) sono sia di tipo
cancerogeno (per cromati, cadmio) sia di sensibilizzazione cutanea e/o respiratoria (per
isocianati, per alcuni metalli come il cromo e il cobalto). Attualmente i pigmenti risultano
gia miscelati con gli altri componenti delle vernici, quindi con un rischio generalmente
minore.

Misure di sicurezza:
@ I datori di lavoro devono controllare che le vernici utilizzate siano esenti da benzolo

(massimo 1 %) e che non contengano quantita di toluolo e xilolo superiori al 45 %. Tali
percentuali devono essere segnalate sull’etichetta del prodotto.
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%] Le operazioni devono essere effettuate in ambiente areato e preferibilmente in

presenza di aspirazioni localizzate e con idoneo sistema per il ricambio d’aria.

] Devono essere evitati inutili spargimenti di materiale e si devono tenere ben chiusi i
recipienti dei vari prodotti.

@ I lavoratori devono far uso di guanti impermeabili, di respiratori con filtro idoneo (ad
es. carbone attivo) e di occhiali (DPI).

] Sono obbligatorie visite mediche periodiche con cadenza trimestrale o semestrale (
a seconda della composizione dei solventi).

@ Eventuali altre visite specialistiche (dermatologiche, neurologiche, ORL, spirometria,
ecc.) possono essere effettuate a giudizio del medico, in caso di sospetto diagnostico.

@ Il protocollo degli accertamenti sanitari € a cura del medico competente della
societa esecutrice delle opere il quale deve fornire giudizio di idoneita alla mansione al
coordinatore in fase di esecuzione.

Malte e Calcestruzzi
Il cemento impastato con acqua e altri costituenti (sabbia, pietrisco, ecc.) pud causare
I’eczema da cemento alle mani, cioé€ una dermatite allergica per contatto. Tale patologia,
molto diffusa, &€ dovuta alla presenza di sali di cromo o cobalto nel cemento.

La sensibilizzazione & dovuta alle caratteristiche individuali e non si verifica generalmente a
causa del contatto con la sola polvere di cemento, ma solo dopo che questa & stata
mescolata con acqua.

Misure di sicurezza:
@ Il datore di lavoro dovra verificare che i cementi o preparati contenenti cemento,
una volta mescolati con acqua, abbiano un contenuto di Cromo VI idrosolubile inferiore
allo 0,0002 % sul peso totale a secco cemento.

@ Deve essere fatto un uso il pit possibile ampio di mezzi meccanici per la
movimentazione di malta e calcestruzzo.

@ I lavoratori devono indossare guanti di cotone, o fare uso di “creme barriera” in casi
di sensibilizzazione.

@ Nei casi di comparsa di dermatite, in specie alle mani, € necessario effettuare visite
mediche con eventuali esami allergologici.

@ Nei casi di riscontro di “eczema da cemento” il medico dovra eseguire la denuncia
di malattia professionale ed eseguire le terapie del caso.

%] Il soggetto interessato dovra mettere in atto in modo rigoroso le norme di
prevenzione tecnica sopra elencate.

%] L'ASL puo prescrivere |'effettuazione di sorveglianza sanitaria con eventuali esami
allergologici.

Polveri, fibre
Nelle lavorazioni che prevedono I'impiego di materiali di grana minuta o in polvere oppure
fibrosi e nei lavori che comportano I'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati
(operazioni di demolizione, svuotamento manuale di sacchi di cemento, ...), la produzione
e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche ed
attrezzature idonee.
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Misure di sicurezza:

@ Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro
natura.

@ Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e D.P.I. (maschere antipolvere) idonei alle
attivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a
sorveglianza sanitaria.

@ Se possibile devono essere organizzati sistemi per ridurre la quantita di polvere
generata. Ad esempio eseguire le lavorazioni a umido, bagnando convenientemente i
materiali interessarti.

Sigillanti
Costituiti da diverse sostanze, alcune delle quali presentano particolari problemi (es.
siliconi).
Nel caso contengano resine poliuretaniche si possono manifestare irritazioni alle vie aeree e
forme di allergia respiratoria (riniti, asma).

Misure di sicurezza:

@ Nell'impiego di sigillanti contenenti resine poliuretaniche, I'operatore dovra far uso di
respiratore personale con filtro a carbone attivo e comunque operare in ambiente aerato.

@ Il datore di lavoro dovra verificare che le resine poliuretaniche abbiano in contenuto
di isocianati inferiore allo 0,1%.

@ In caso di disturbi respiratori per un lavoratore che utilizzi resine poliuretaniche, I'ASL
puod prescrivere visita medica e opportune indagini allergologiche.

N.B.: documentazione integrativa obbligatoria a cura dell'Impresa appaltatrice anche se i lavori
vengono dati in subappalto

L'impresa dovra provvedere alla consegna delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, specificare
nel dettaglio del proprio POS:

le indicazioni circa i DPI utilizzati;

accertamenti circa I'avvenuta valutazione del rischio chimico a cura del Datore di Lavoro secondo
disposti del D.Lgs. 81/2008

eventuali divieti da imporre ad altri lavoratori circa I'ingresso nei locali oggetto di trattamenti e la
specifica della durata nonché le indicazioni circa le modalita di compartimentazione della zona a
carico dell'impresa stessa;

ubicazione di eventuali depositi e misure di prevenzione per incendi o sversamenti IVI compresi i
materiali assorbenti da utilizzarsi e le modalita di deposito del rifiuto prodotto proprieta dell'impresa
stessa e quindi obbligata alle corrette modalita di smaltimento.
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H RISCHI PARTICOLARI DEL CANTIERE e MISURE DI SICUREZZA

I PRINCIPALI RISCHI SONO INDIVIDUATI DALLA CONTINUA PRESENZA DI VEICOLI E/O PEDONI NELLE VICINANZE

DEL CANTIERE

Si prescrive: segnalazione di cantiere in corso a partire da almeno 300 metri dall’ingresso di cantiere,
segnalazione di macchine operatrici in corso e I'uso di un moviere per la gestione delle interferenze.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER FASI DI LAVORO

livello del rischio

basso

medio

Descrizione sintetica del rischio

Allestimento/
Rimozione cantiere

Fresature
Opere Stradali
Segnaletica

1 |[Rischio di caduta di livello, inciampo

>
X
X | X

2 Movimentazione manuale di carichi X
3 |Elettrocuzione X X X
4 |Investimento e urti con macchine operatrici di cantiere X X

5 |[Rischi per le vie respiratorie , vapori, polvere

6 |Investimento ed urti con traffico veicolare

7 |Contatti con materiale ad alta temperatura

8 |Contatti con materiale irritante

9 |Caduta dall'alto

10 |Interferenza tra lavorazioni eseguita da ditte diverse

11 [Rumore

H .,

12

4.1 Interferenze
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I RISCHI E MISURE PER INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

In questo capitolo per maggior chiarezza vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione dei
rischi derivanti dalla presenza contemporanea o non di pit imprese e/o lavoratori autonomi.

Il programma lavori consente l'individuazione di tali interferenze. Al mommento dell'appalto dei lavori
non si prevedono e\o non si possono prevedere interferentra tra ditte esecutrici.

La tipologia di intervento non indica particolari interferenze tali da prevedere limitazioni nell’'esecuzione
temporale delle fasi esecutive.

Sara cura delle varie imprese individuare ed evidenziare nei propri piani operativi gli eventuali rischi
derivanti dall’esecuzione delle lavorazioni.

Successivamente il CSE ne prendera atto e dara le disposizioni necessarie.

Qualora in corso d'opera si verificassero interferenze fra imprese non previste, le stesse dovranno essere
preventivamente comunicate al CSE ed autorizzate.
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L DPI E SORVEGLIANZA SANITARIA

L.1 D.P.I. in dotazione ai lavoratori

Il POS dovra riportare l'elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le
modalita di consegna e di gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere
marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e
integrazioni e che dovra essere preventivamente fornita informazione e formazione ai lavoratori
sull'uso dei DPI (per i DPI di 3° cat. € obbligatorio anche I'addestramento).

L.2 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovra
riportare il nome del medico competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso l'attivita
non sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel
POS.

L.3 Valutazione preventiva del rumore per i lavoratori

L'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore & stata valutata in fase preventiva
facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino,
vol. I manuale 5 "Conoscere per prevenire”).

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

- fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A) per escavatoristi, carpentieri, muratori
polivalenti, posatori di pavimenti e rivestimenti, per i quali si richiede adeguata informazione su rischi,
misure, D.P.1.;

- fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) per gli operai comuni polivalenti, per i quali si
richiede adeguata informazione su rischi, misure, D.P.I., nonché la disponibilita degli idonei D.P.I., la
formazione sul loro corretto uso ed i provvedimenti sanitari previsti dal D. Lgs. 277/91;

Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanda comunque l'uso di otoprotettori a tutti gli addetti a
tali attrezzature, nonché a tutto il personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate
vicinanze. Si raccomanda inoltre di evitare il pit possibile altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di
rumore.

I POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei lavoratori.

L.4 Pronto soccorso dotazioni e prescrizioni

Ogni impresa operante dovra indicare il nominativo dei lavoratori formati alle emergenze di primo soccorso
presente in cantiere.

L5 Misure di Primo Soccorso
Se si presenta la necessita di prestare soccorso ad una persona infortunata ricordare di:

agire con prudenza (non impulsivamente, né sconsideratamente);

valutare immediatamente se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
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- se attorno all’infortunato sussistono situazioni di pericolo (rischi elettrici, chimici etc...), prima di intervenire
adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie. Eliminare, se possibile, il fattore che ha causato
’infortunio;

spostare I'infortunato dal luogo dell’incidente solo se & necessario o se sussistono situazioni di pericolo
imminente o continuato ed evitare di esporsi agli stessi rischi che hanno causato I’incidente;

accertarsi del danno subito dall’infortunato: tipo di danno (grave, superficiale, etc ...), regione corporea
colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria, etc...);

accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, etc...); agente fisico o
chimico (scheggia, intossicazione, etc...);

posizionare I'infortunato nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) ed apprestare le prime cure;

rassicurare ’infortunato e spiegargli cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca
fiducia;

conservare stabilita emotiva per superare gli aspetti spiacevoli della situazione di urgenza e controllare le
sensazioni di sconforto e/o disagio che possono derivarne;

non sottoporre I'infortunato a movimenti inutili;

non muovere assolutamente i traumatizzati al cranio o alla colonna vertebrale e i sospetti di frattura;

non premere e/o massaggiare quando I’infortunio pud avere causato lesioni profonde;
non somministrare bevande o altre sostanze;

slacciare gli indumenti che possono costituire ostacolo alla respirazione;

se l’infortunato non respira, chi & in grado puo effettuare la respirazione artificiale;

attivarsi ai fini dell’intervento di persone e/o mezzi per le prestazioni piu urgenti e per il trasporto
dell’infortunato al piu vicino posto di pronto soccorso.

L.51 Cassetta di medicazione, Pacchetto di medicazione

I presidi di primo soccorso che devono essere garantiti nei cantieri edili o di ingegneria civile, ai sensi
dell’art. 2 del D.M. 388 del 15 luglio 2003, sono:

per i cantieri rientranti nella definizione di azienda o unita produttiva, il presidio sanitario da assegnare
risulta essere costituito dalla cassetta di pronto soccorso. Il contenuto di detta cassetta, fissato dall’allegato 1 del
D.M. 388/03, dovra essere eventualmente integrato sulla base dei rischi specifici, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 4;

per i cantieri (temporanei o mobili) non rientranti per caratteristiche strutturali/operative nella definizione di
unita produttiva, puo risultare sufficiente un idoneo pacchetto di medicazione.

Pertanto, in tutti i cantieri edili o di ingegneria civile, operanti al di fuori della sede aziendale e non configurabili
come unita produttive, secondo la definizione sopra ricordata, e sufficiente che sia garantito da parte del datore
di lavoro, come presidio sanitario, il pacchetto di medicazione di cui all’art. 2 comma 2 lett. a).
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L.6 Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (All. 1 D.M. 388/03)

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da 500 ml (3)
Confezione cerotti di varie misure pronti all’uso (2)

Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)

Confezione di rete elastica di misura media (1)

Confezione ghiaccio istantaneo (2)

Guanti sterili monouso (5 paia)

Confezione di cotone idrofilo (1)

Compresse di garza sterile cm. 10x10 in buste singole (10)
Compresse di garza sterile cm. 18x40 in buste singole (2)

Laccio emostatico (3)

Paio di forbici metalliche con manico in plastica

Pinzette da medicazione sterile monouso (2)

Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)

Visiera paraschizzi

Teli sterili monouso (2)

Termometro clinico

Apparecchio per la misurazione della misurazione della pressione arteriosa

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

L.7 Contenuto minimo del pacchetto di medicazione (All. 2 D.M. 388/03)

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da 250 ml (1)
Confezione cerotti di varie misure pronti all'uso (1)

Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (1)

Rotolo di benda orlata alta 10 cm (1)

Confezione ghiaccio istantaneo (1)

Guanti sterili monouso (2 paia)

Confezione di cotone idrofilo (1)

Compresse di garza sterile cm. 10x10 in buste singole (3)
Compresse di garza sterile cm. 18x40 in buste singole (1)

Laccio emostatico (1)

Paio di forbici metalliche con manico in plastica

Pinzette da medicazione sterile monouso (1)

Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza
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M DOCUMENTAZIONI

Fermo restando l'obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per
legge, al CSE ciascuna impresa deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici la
seguente documentazione:

piano operativo di sicurezza (POS) di cui al comma 3.2 Allegato XV D.lgs 81\2008
nomina del referente e del preposto;

dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal ex D.Lgs 81/2008;

dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’'esposizione personale al rumore;

dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;

informazione sui subappaltatori.

L'impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica
preliminare trasmessa all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei lavori.

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la copia del
presente PSC debitamente sottoscritto.
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DOCUMENTAZIONE
DA TRASMETTERE ALLA DIREZIONE LAVORI
e al CSE

A. Prima dell’inizio dei lavori .

@ Copia delle avvenute dichiarazioni di rito agli Enti Previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile
(denuncie di nuovo lavoro, autorizzazione all’'accentramento o nuova posizione assicurativa, etc.);
I'iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile della Provincia nella quale € ubicato il cantiere
€ obbligatoria per durata del cantiere superiore a tre mesi, altrimenti &€ necessario denunciare gli
operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza (sede della Ditta) e comunicare comunque
I'inizio del cantiere alla Cassa Edile della Provincia nella quale & ubicato il cantiere.

@ Copia autenticata del libro unico .

@ Domanda per l'autorizzazione dei lavori in presenza di traffico, specificando il periodo
temporale e allegando nominativi del personale e distinta delle macchine/automezzi (con le
relative targhe) impiegati nel cantiere.

@ Comunicazione scritta del nominativo del direttore tecnico dell'Impresa, del direttore di
cantiere e del responsabile per la sicurezza, con indicati per ognuno i recapiti telefonici; il direttore
di cantiere dovra essere sempre reperibile telefonicamente.

@ Dettagliato programma dei lavori con cadenza almeno settimanale, con evidenziate tutte le
fasi lavorative e le conseguenti occupazioni della sede stradale; il programma dovra essere
congruente con quanto previsto in progetto.

@ Proposta di cartello di cantiere .

@ Presentazione, per la preventiva approvazione della DL, di tutti i materiali che si intendono
utilizzare nel lavoro, corredati da schede tecniche dettagliate e da certificati che attestino la
rispondenza delle caratteristiche a quanto richiesto dal C.S.A. - Norme Tecniche e/o dall’Elenco
Prezzi Unitari.

@ Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per il particolare lavoro (in duplice copia),
debitamente sottofirmato, contenente fra I'altro le macchine/attrezzature effettivamente usate
sul cantiere e le schede di sicurezza dei materiali utilizzati; il piano deve essere sottoposto
preventivamente alla approvazione del CSE; tale approvazione scritta deve essere consegnata
contestualmente al POS.

@ Nel caso il progetto non sia corredato dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui
al D.Lgs. 494/96, I'Impresa deve presentare anche il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) (in duplice
copia) nel quale devono essere analizzati i singoli rischi (interni ed esterni al cantiere) e descritte le
misure di sicurezza da adottare per limitarne i possibili effetti.

B. Prima dell’inizio di lavorazioni affidate in subappalto .

@ Domanda di subappalto con l'indicazione dei lavori che si intendono subappaltare, I'importo
del subappalto, nonché quanto altro richiesto dalla legge;

@ Copia delle avvenute dichiarazioni di rito agli Enti Previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile
(denuncie di nuovo lavoro, autorizzazione all’'accentramento o nuova posizione assicurativa, etc.);
I'iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile della Provincia nella quale € ubicato il cantiere
€ obbligatoria per durata del subappalto superiore a tre mesi, altrimenti &€ necessario denunciare
gli operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza (sede della Ditta) e comunicare comunque
Iinizio del subappalto alla Cassa Edile della Provincia nella quale & ubicato il cantiere.
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@ Domanda per l'autorizzazione lavori in presenza di traffico, specificando il periodo temporale
e allegando nominativi del personale e distinta delle macchine/automezzi (con le relative targhe)
impiegati nel subappalto.

@ Contratto di subappalto (almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni).

@ Dichiarazione dell’/Appaltatore che i piani di sicurezza (PSC o PSS/POS) sono stati firmati dal
subappaltatore per accettazione, conferma e adempimento.

@ Proposta di aggiornamento del cartello di cantiere con I'inserimento del subappalto.

@ Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per il particolare lavoro (in duplice copia),
debitamente sottofirmato, contenente fra l'altro le macchine/attrezzature effettivamente usate
sul cantiere per il subappalto e le schede di sicurezza dei materiali utilizzati; il piano deve essere
sottoposto preventivamente alla approvazione del CSE; tale approvazione scritta deve essere
consegnata contestualmente al POS.

C. Durante ’esecuzione dei lavori .

@ Trasmissione, ogni quattro mesi, degli estremi di pagamento degli Enti Previdenziali e
antinfortunistici, nonché della Cassa Edile, con copia delle ricevute e dichiarazione sottoscritta di
regolarita contributiva.

@ Domanda di integrazione alla autorizzazione dei lavori in presenza di traffico, per eventuali
nuovi nominativi del personale e/o delle macchine/automezzi impiegati nel lavoro.

@ Eventuale aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e/o del Piano Sostitutivo di
Sicurezza (PSS), trasmettendolo (in duplice copia) alla DL per verifica dell'adempimento di
redazione.

@ Trasmissione al DL, entro ogni martedi sera, di un fax sul quale sono indicate le occupazioni
della sede stradale relativamente alle due settimane subito successive; tale indicazione &
prescrittiva per la prima settimana mentre ¢ indicativa per la seconda settimana.

D. Ad ogni presentazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) .

@ Trasmissione degli estremi di pagamento degli Enti Previdenziali e antinfortunistici, nonché
della Cassa Edile, con copia delle ricevute e dichiarazione sottoscritta di regolarita contributiva,
sia per la ditta principale che per i subcontraenti.

@ Trasmissione della scheda Subcontraenti con l'indicazione dei pagamenti effettuati e copia
delle fatture quietanzate oppure dichiarazione del subcontraente di essere stato pagato.
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CHECK LIST DOCUMENTAZIONE CANTIERE

I DOCUMENTI O LE DICHIARAZIONI POSSONO ESSERE CONTENUTI NEL POS O PRODOTTI A PARTE

notifica preliminare art. 99 D.Lgs 81/08

Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento art. 100 D.Lgs 81/08

presa visione ed accettazione del PSC

Piano Operativo di Sicurezza art. 96 lett. g D.Lgs 81/08

programma dei lavori o diagramma di Gaant

Giornale della sicurezza

Lay Out di cantiere

organigramma aziendale con relative mansioni ed eventuali deleghe
Valutazione del rischio rumore art. 190 D.Lgs 81/08 - vibrazioni art. 102 D.Lgs 81/08
Valutazione del rischio chimico art. 223 D.Lgs 81/08

Valutazione del rischio cancerogeno art 236 D.Lgs 81/08

Valutazione del rischio biologico art. 271 D.Lgs 81/08

iscrizione CCIAA e copia certificato

Documento valut. dei rischi di cui art. 17 c.1 lett. A o autocert. art. 29, comma 5 del D.Igs.81\2008

documentazione di conformita delle macchine, attrezzature e opere provisionali

elenco DPI a disposizione dei lavoratori e documenti di consegna

documento di consegna dei tesserini di riconoscimento

Addetti all’emergenza, al pronto soccorso, alla prevenzione incendi art. 18 e 1 lett. B D.Lgs 81/08
Nomina del Medico Competente art. 18 c.l lett. a D.Lgs 81/08
Certificato Prevenzione Incendi

Denuncia di install. dispositivi di messa a terra e scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01

Autorizzazione in deroga art. 65 D.Lgs 81/08

Attestati di informazione/formazione/addestramento art. 36-37

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi art. 17 lett. b D.Lgs 81/08

nomina responsabili misure di prevenzione incendi , lotta antincendio e di evacuazione

nomina incaricati attuazione misure di primo soccorso e gestione emergenza

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47 c.2 D.Lgs 81/08

nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

copia del libro matricola o del libro unico

idoneita sanitaria dei lavoratori
DURC
dichiarazione di non soggetto a provvedimenti interditivi e sospensivi di cui art. 14 D.Igs 81

Dichiarazione organico medio annuo

Copia registro infortuni

Copia contratto di appalto o sub-appalto

Copia comunicazione di lavoratori in cantiere per opere al di sotto 2%

Documentazione autogri - gru , mezzi di sollevamento in genere

libretto del mezzo contenente diagrammi di carico

documentazione di formazione del gruista (all. VI p. 2.1 D.Lgs 81\2008

Documento attestnte la verifica annuale degli apparecchi di sollevamento sup. 200 Kg
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Documento di verifica trimestrale di funi e catene

Documento attestante le verifiche di legge

Certificato radiocomando della autogru

Documentazione piattaforma aerea

Libretto del mezzo

Documento attestante le verifiche di legge

Formazione specifica dei conduttori del mezzo

Evidenza della consegna dell'imbragatura anticaduta ai lavoratiri che utilizzeranno la piattaforma

Documentazione Ponteggi

Autorizzazione ministeriale ponteggi

Libretto del ponteggio

Formazione dei ponteggiatori

Disegni esecutivi del ponteggio

Pimus

Eventuale progetto : se fuori schema , sup. 20 mt. , ponteggio con teli
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N COSTI DELLA SICUREZZA
N.1 Criteri per la definizione e la valutazione dei costi

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati nel decreto 81 \2008
Si sono seguiti i seguenti criteri per la stima dei costi relativi alla sicurezza:

per cid che concerne le opere provvisionali & stato considerato addebitabile alla sicurezza l'intero costo;

per cio che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della sicurezza
intendendosi che si deve far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge;

per cio che concerne la riutilizzabilita di materiali ed attrezzature si € fatto ricorso ai noli e, quando cio non & stato
possibile, i costi sono riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi.

N.2 Stima dei costi

Il titolo IV capo I del del D.Lgs. 81 \2008 dispone che il piano di coordinamento e sicurezza contenga la stima dei costi.

Tali costi rimarranno fissi ed invariabili; I'impresa non pud avanzare nessuna ulteriore pretesa oltre a quanto stabilito dal
contratto d'appalto, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti.

Nei costi della sicurezza sono compresi tutti quegli elementi prevedibili in fase progettuale e realizzabili a scopo
preventivo.

Non sono comprese le spese che dovranno essere sostenute per la normale e corretta esecuzione dei lavori.

Ai sensi del decreto, i costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, per il rispetto delle
norme in materia di sicurezza e salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre prescrizioni del presente piano sono
stati stimati in :

Oneri progetto principale euro € 42.750,00

Tale importo tiene conto degli oneri per la sicurezza relativi a:

- Automezzi per montaggio strutture

- impianti di cantiere (elettrico, messa a terra) ed estintori

- box di cantiere, servizi sanitari , uffici spogliatoi

- sorveglianza sanitaria

- cartelli e segnaletica interna ed esterna al cantiere

- transenne e cartellonistica esterna, illuminazione ,

- assistenza al traffico privato sia veicolare che pedonale nelle zone adiacenti al cantiere

- tempo impiegato dai referenti per I'attivita di supporto al CSE, quale la partecipazione alle riunioni di
coordinamento, formazione ed informazione e alla raccolta della documentazione
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APPRESTAMENTI DI CANTIERE

Descrizione delle opere e degli apprestamenti

Um Quantita Prezzo Importo

M15042 CONI IN GOMMA

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 396),
utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione
ordinaria di breve durata:

b) altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ogni
cono per un mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

cad 2000| € 0,57 | € 1.140,00

M15077 CAVALLETTI

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel caso
di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo
New-Jersey, dotate di tappi di introduzione ed evacuazione, da
riempire con acqua o sabbia per un peso, riferito a elementi di 1 m,
di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita
da acqua:

a) costo di utilizzo del materiale per un mese

cad 80| € 1,94 € 155,20

b) allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici

cad 300 € 4,96 | € 1.488,00

M15017 RECINZIONE

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza
2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete
elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o
perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra loro
con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

a) allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

ml ol € 1,15 | € -

b) costo di utilizzo mensile

ml 0 € 032 ¢ -

M15056 SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la
delimitazione di cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 del
Regolamento di attuazione del Codice della strada:

verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per
formazione di strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, con
impiego di almeno 100 g/m di vernice rifrangente con perline di vetro
premiscelate alla vernice

ml 0l € 0,76 | € -
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M15069 IMPIANTO SEMAFORICO

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori,
dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via)
di diametro 200 + 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti
a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla base dei
semafori (compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema
completo (coppia di semafori) con comando a distanza da moviere
(personale compreso nel prezzo):

costo di utilizzo del sistema per un mese mese 4| € 60,00 | € 240,00

posizionamento in opera e successiva rimozione nr 110| € 48,71 | € 5.358,10

SEGNALETICA DI CANTIERE

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro:

M15043: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. Il 383 + 390, 404), in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: E) lato 90 cm,

rifrangenza classe 2 6| € 379 | € 22,74

cad

M15044 cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 46 + 75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 90

cm, rifrangenza classe 2
cad 10| € 7,36 | € 73,60

Fornitura e posa di cartelli direzionali in plastica con scritte su sfondo giallo dim
25x100, da consegnare all'amministrazione provinciale a fine lavori cad 30| € 5000 | € 1.500.00

M15078 MOVIERI

Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette
segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo di
effettivo servizio

Movieri ore 980| € 29,72 | € 29.125,60

M15016 WC CHIMICO

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in
opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liguame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento
rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile

cad | 4| € 130,00 | € 520,00

| COSTO TOTALE = | € 30.623,24
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AUSILI DI SICUREZZA

Descrizione delle opere e degli apprestamenti Um Quantita Prezzo Importo
EQUIPAGGIAMENTO PRONTO SOCCORSO
- pacchetto di pronto soccorso completo, fino a 2 addetti nr. ‘ 2‘ € 42,00 ‘ € 84,00
- cassetta di pronto soccorso completa, oltre 3 addetti nr. 2‘ € 56,00 ‘ € 112,00
EQUIPAGGIAMENTO ANTINCENDIO
- estintore a polvere portatile tipo A, B, C, carica nominale 9 kg, per
ogni mese nr. 1 € 70,00 | € 70,00

COSTO TOTALE = € 266,00

RIUNIONI DI COORDINAMENTO e VARIE

Descrizione delle opere e degli apprestamenti Um Quantita Prezzo Importo

RIUNIONI DI COORDINAMENTO in cantiere:

- fra responsabile delle imprese e il C.S.E. ore ‘ 12‘ € 26,00 | € 312,00

- fra lavoratori autonomi e il C.S.E. ore ‘ 5‘ € 26,00 ‘ € 130,00

RIUNIONI DI COORDINAMENTO presso la sede del C.S.E.:

- fra responsabile delle imprese e il C.S.E. ore ‘ 12‘ € 26,00 ‘ € 312,00

- fra lavoratori autonomi e il C.S.E. ore ‘ 5‘ € 26,00 ‘ € 130,00

Spese per documentazione di informazione per i lavoratori

a corpo ac 1 € 291,36 | € 291,36
COSTO TOTALE = | € 1.175,36

COSTI SICUREZZA SPECIFICI RISCHIO CORONAVIRUS

Protezione vie respiratorie

Fornitura di protezione vie respiratorie - mascherine FFP2 e FFP3
UNI EN 149:2009 o di mascherine chirurgiche compreso utilizzo
quotidiano e ogni qualvolta che lo prevede il protocollo COVID19
compresa sua eventuale pulizia e sanificazione. Sono mascherine
con efficacia filtrante dal 92% al 98% e sono idonee per proteggesti
da agenti biologici

- Mascherine Chirugiche (6 mascherine gg)

uu/gg 720| € 112 | € 806,40
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Prodotto igienizzante
Fornitura ad uso degni addetti di cantiere di prodotto igienizzante per
le mani a base idroalcolica, per I'utilizzo quotidiano da destinare ad
ogni singolo lavoratore.
(n. 1 flacone da 0,2l x persona) cad 25| ¢ 5,00 | € 125,00
Sanificazione mezzi
Sanificazione quotidiana interna di mezzi di trasporto e mezzi
d'opera (auto, furgone, terna, ecc...), compreso manodopera e
prodotto sanificante.
cad 25| € 10,00 | € 250,00
Guanti monouso
Fornitura a favore degli addetti di cantiere di guanti monouso da
utilizzare sotto i guanti di lavoro (si consideri 2 paia di guanti per
giorno lavorativo)
uu/gg 720| € 0,70 | € 504,00
COSTO TOTALE = | € 1.685,40
COSTO COMPLESSIVO PREVENTIVATO | € 42.750,00
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O  PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI PER LA SICUREZZA

01 Prescrizioni generali per le imprese appaltatrici
Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:

1. comunicare prima dell’'inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori; dei
dipendenti presenti in cantiere, e delle maestranze in possesso delle abilitazioni all’'uso delle
macchine previste per il cantiere, e della formazione ricevuta.

2. fornire ai propri subappaltatori:
- comunicazione del nominativo del CSE, nonché I'elenco dei documenti da trasmettere al CSE;

- copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l'altro
I'adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;

3. verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10 giorni
prima dell'effettivo inizio dei lavori, la documentazione di cui al capitolo I;

4. fornire collaborazione al CSE per I'attuazione di quanto previsto dal PSC.

0.2 Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le
indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se
previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle azioni di
coordinamento.

0.3 Prescrizioni per tutte le imprese

Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni
contenute nel presente PSC.

Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa
esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e
forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.

Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita
esecutive non siano definibili con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque
essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse.

In particolare, in questo caso, I'impresa interessata dai lavori dovra integrare il suo POS e presentarlo
cosi aggiornato al CSE. Solo dopo I'autorizzazione del CSE I'impresa potra iniziare la lavorazione.

7. Prescrizioni e tutele 81 Piano di Sicurezza e Coordinamento



gnoviice  identificazione appalto : | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE

= DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2022 - FONDI DM
® &N 123/2020

Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la
variazione del programma lavori e dell’'organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE
ed in ogni caso non comportera modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:

1) comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori e comunque con anticipo
tale da consentire al CSE di attuare quanto previsto dal PSC;

2) fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i
lavoratori autonomi;

3) garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;

4) trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

5) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione
delle necessita delle singole fasi lavorative;

6) assicurare:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;

idonee e sicure postazioni di lavoro;

corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze,
comportera la responsabilita dellimpresa per ogni eventuale danno derivato, compresa
I'applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verra trattenuta nella
liquidazione a saldo.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all'interno del cantiere.

0.4 Prescrizioni generali per impianti ed attrezzature

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in
servizio e il controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:

indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti
dall’applicazione del D.Lgs. 81\2008 art. 181, 190 comma f

libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata
superiore a 200 Kg;

copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 Kg;

verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento;
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verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;

copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;

copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;

libretti d'uso e manutenzione delle macchine.

05 Modalita per I’attuazione del coordinamento e la cooperazione

In attuazione dell’art.5 comma 1 lettera c del decreto, per il coordinamento e la cooperazione
sono previste le seguenti riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. II CSE convoca la
riunione invitando le imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori gia individuati.

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.
Sono previste le seguenti riunioni:

1. prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno
consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC ;

2. prima dell'ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

3. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con frequenza media
quindicinale.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE
individuare le relative misure di coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e dei
lavoratori autonomi attenersi a tali misure.

0.6 Requisiti minimi del POS

Il POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi:
1. Anagrafica

2. organizzazione dell'impresa e dello specifico cantiere con definizione delle responsabilita,
modalita di gestione dell’emergenza, modalita di informazione e formazione sui contenuti del PSC e
del POS stesso;

3. definizione e dati dei subappalti;

4. DPI utilizzati ;

5. macchine e attrezzature utilizzate e documentazione in dotazione ;

6. schede di sicurezza delle eventuali sostanze pericolose utilizzate ;

7. programma lavori dettagliato, con definizione dell’intervento dei subappaltatori;

8. elenco delle lavorazioni con valutazione dei rischi e misure relative, integrate con quanto
richiesto, incluse eventuali lavorazioni affidate a lavoratori autonomi;

9. valutazione dell’esposizione personale al rumore per gruppi omogenei;

10. procedure esecutive dettagliate per lavorazioni particolari (quali rimozione amianto,
demolizioni, lavorazioni in presenza di sotto/sopraservizi);
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11. documentazione per dare evidenza dell'adempimento dei vari obblighi derivanti dal ex D.
Lgs.626/94 e dalla normativa in materia di sicurezza (es.: lettera di nomina del medico competente,
attestati di formazione dei lavoratori, etc.).

0.7 Modalita di consultazione del RLS art. 102 del decreto

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facolta del RLS formulare proposte
sui contenuti del piano

La consultazione del RLS dovra essere comprovata da apposito verbale o dichiarazione in tal senso.

Misure generali di protezione da adottare

Ribaltamento: ruspa/escavatore/autocarro

I mezzi in movimento quali ruspa, autocarro, escavatore, ... possono ribaltarsi per motivi di varia
natura; i principali sono: la presenza di percorsi non adeguati per pendenza e/o larghezza, il transito
del mezzo su terreno cedevole, ’esecuzione di manovre non corrette da parte dell’autista.

Misure di sicurezza:
I percorsi devono essere adeguatamente predisposi sia per quanto riguarda la loro pendenza che
per la loro larghezza e/o raggio di curvatura alle svolte.

Dovranno essere predisposte idonee vie di circolazione all‘interno del cantiere per evitare ai mezzi
pesanti il passaggio radente ai cigli degli scavi aperti, evitando cosi un possibile franamento delle
pareti.

Il ciglio degli scavi e le zone ove il terreno sia particolarmente cedevole devono essere
adeguatamente delimitare affinché i mezzi in transito possano evitare tali zone.

In caso siano necessarie particolari manovre, quali ad esempio lo scarico per ribaltamento del
cassone, dovra essere predisposto, in prossimita della zona di scarico, un sistema di segnalazione
d’arresto.

In ogni caso l'autista del mezzo dovra tenersi a distanza di sicurezza da altri mezzi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed ala segnaletica di sicurezza ed
effettuare le manovre di retromarcia quando abbia la piena e totale visibilita.

Ove le manovre da effettuarsi fossero particolarmente complesse, |'autista dovra essere coadiuvato
da persona a terra.

Caduta di persone dall’alto

Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di
lavoro ad un altro posto a quota inferiore, devono essere impedite con misure di prevenzione,
generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature,
piattaforme, ripiani, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.

Qualora risultasse impossibile I’applicazione di tali protezioni, devono essere adottate misure
collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute.
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A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o
materiali semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di
trattenuta o di arresto (cinture di sicurezza).

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero
da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la
traiettoria.

Allegato I, D.Lgs. n. 17/
Misure di sicurezza:
Per tutte le lavorazioni in altezza (superiore a 2 m)

piattaforme semoventi in conformita con quanto indicato dagli articoli specifici del D:Igs 81 (art.
36,37 e 73) per quanto riguarda la formazione e art. 71 e succ. per quanto riguarda la
manutenzione e verifiche periodiche.

Tutto il personale, cosi come disposto dal D.lgs 81\2008 Allegato VIII, ha I’obbligo di operare sui
piani di lavoro con adeguate protezioni su tutti i lati prospicienti il vuoto.

Predisporre e mantenere efficienti adeguate opere provvisionali nelle parti della struttura
prospiciente il vuoto, in particolare il parapetto deve essere rinforzato con piu correnti per
aumentare la superficie di arresto.

Nel caso in cui si debba operare in assenza di protezioni verso il vuoto, il personale ha I’obbligo di
usare cinture di sicurezza realizzate con dispositivo di imbracatura del corpo e con dispositivo
anticaduta atto a limitare I’eventuale caduta a non oltre m. 1,50; al personale stesso che
eventualmente dovesse adoperare le cinture saranno fornite le disposizioni inerenti I’uso e la
manutenzione delle stesse.

Sulle impalcature in genere é vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei
materiali e degli attrezzi necessari ai lavori; il peso dei materiali e delle persone presenti
contemporaneamente sul ponteggio deve essere sempre inferiore a quello consentito dal grado di
resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve permettere i movimenti e le
manovre necessarie per ’andamento dei lavori.

Misure di sicurezza:

@ Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la vicinanza d’aperture, provvedere ad
applicare parapetti alle aperture stesse.

@ Non sovraccaricare gli impalcati con materiali.

@ Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano, opportunamente fissate

all’estremita superiore.

@ E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi.
@ E vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Caduta di persone dall’alto: da scale a mano

Per evitare che gli addetti possano cadere durante I’utilizzo di scale a mano, esse dovranno essere
costruite ed utilizzate in maniera corretta (come esplicitato in dettaglio nella relativa scheda
allegata) e dovranno essere rispettate le misure di sicurezza di seguito descritte.

Misure di sicurezza:
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[0 Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita
antisdrucciolevoli

@ Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.

@  Le scale doppie non devono superare i 5 m d’altezza. Verificare I’efficienza del dispositivo che
impedisce ’apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza.

@ Le scale doppie devono sempre essere usate completamente aperte.
@ Non usare scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di scivolamenti, cadute a livello

Qualora i percorsi non siano agevoli, sia perché ingombri di materiale, sia per loro natura (percorsi in
copertura a falde inclinate, su tavole da ponte,..) possono verificarsi scivolamenti o cadute a livello
degli operatori.

Misure di sicurezza:

@ I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere
scelti in modo da evitare quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

@ 1 percorsi pedonali interni al cantiere, che potranno essere realizzati anche con I’ausilio di
tavole da ponte, devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.

@ Per ogni postazione di lavoro é necessario individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresi
provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita.

@ Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

10 Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee (scarpe antinfortunistiche).

@ In caso di lavorazione in copertura, in funzione della pendenza delle falde, potra essere
necessario I’utilizzo di cinture di sicurezza.

@ Gli operatori dovranno comunque seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il proprio
carico su punti stabili, anche utilizzando strutture provvisionali.

Misure generali di protezione da adottare per il rischio di caduta di materiale dall’alto

Le perdite di stabilita dell’equilibrio incontrollate di masse materiali in posizione ferma, o nel corso di
maneggio e trasporto (manuale o meccanico) ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta
inclinata su pendii e caduta verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la
corretta sistemazione delle masse o attraverso I’adozione di misure atte a trattenere i corpi in
relazione alla loro natura, forma e peso.

Misure di sicurezza:

@ Non gettare in nessun caso materiali dall’alto.

@ Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose
devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

[0 Sara cura degli operatori lavorare rimanendo nella zona protetta dall’impalcato ed usare
idonei dispositivi di protezione individuale.
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[0 Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, scarpe
antinfortunistiche) ed informazioni sul loro utilizzo.

@ L’impalcato non esonera dall’obbligo di indossare il casco.

Caduta di materiale dall’alto: in fase di sollevamento

La caduta di materiale dall’alto durante I’utilizzo di apparecchi di sollevamento si puo verificare sia
durante I’esecuzione delle varie lavorazioni, sia durante lo scarico ed il carico di materiali e/o
macchinari dall’autocarro.

Misure di sicurezza:

@ L’utilizzo del mezzo di sollevamento dovra avvenire sempre in ossequio alle indicazioni del
fabbricante.

10 Il sollevamento e lo scarico devono essere effettuati da personale competente e tenendo
presente anche le possibili raffiche di vento.

@ Preventivamente alle manovre, oltre alla funzionalita della macchina, dovra essere verificata
anche I’assenza di ostacoli.

%) Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli elementi da movimentare, verificando
I’applicazione durante le operazioni.

[0 Evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle postazioni fisse di lavoro, se cio non &
evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per
I'allontanamento delle persone sotto il carico.

@ In caso di passaggio su luoghi esterni del cantiere, dovra essere presente una persona a terra
con compito di far spostare, mediante avvisi verbali, le persone esposte al pericolo.

@ Prima dello spostamento del materiale dovra essere stabilita la sequenza delle operazioni da
svolgere e dovranno essere impartite agli operatori istruzioni precise su tale sequenza (carico,
sollevamento, scarico,..).

@ L’impresa dovra fornire idonee funi d’imbracatura ed opportuni contenitori (tipo cestoni
metallici) per i materiali minuti, dettagliate informazioni sui sistemi d’utilizzo e idonei dispositivi di
protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti) con relative informazioni all’
sara cura dell’Impresa vigilare sul loro corretto utilizzo.

(0] Durante la fase di sollevamento deve essere delimitata I’area interessata.

@ Dovranno essere verificate sia I’idoneita dei ganci e delle funi, che devono avere riportata la
portata massima, sia I’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire I’ accidenta
sganciamento del carico.

@ 1l personale addetto dovra effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da
sollevare ed in particolare dovra essere collegata la variazione degli sforzi secondo I’ a
d’inclinazione dei bracci (funi). E vietato I’'uso della forca per il sollevamento dei pacchi di tegole o
di altro materiale.

@ Il materiale dovra essere caricato ed eventualmente ancorato in modo adeguato (ad
esempio i casseri devono essere opportunamente trattenuti da puntelli ortogonali).

@ Il manovratore deve eseguire la manovre di sollevamento solo in condizione di perfetta
visibilita di tutta la zona di azione, oppure con I’ausilio di un servizio di segnalazione svolto da
lavoratori esperti appositamente incaricati.

7. Prescrizioni e tutele 87 Piano di Sicurezza e Coordinamento



gnoviice  identificazione appalto : | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE

DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2022 - FONDI DM
L 123/2020

@ Le manovre di sollevamento devono essere sospese quando le persone che si trovano
esposte al pericolo di caduta dei carichi non si spostino dalla traiettoria di passaggio, ci si trovi in
presenza di nebbia intensa o di scarsa illuminazione o soffi un forte vento.

@ Nelle operazioni di sollevamento e posizionamento impartire chiare e dettagliate spiegazioni
sui sistemi di imbracatura e sgancio dell’elemento sollevato (ad esempio utilizzare le apposite aste,
usare le scale amano dotate di ganci e indossare la cintura di sicurezza).

@ L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta
del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.

@ Verificare I’idoneita dei ganci che devono avere impressa la portata massima.

[0 Verificare I’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire ’accidentale
sganciamento del carico.

@ Verificare il regolare imbraco del carico e il corretto collegamento al gancio prima di dare il
via alla manovra di sollevamento, accompagnare il carico al di fuori della zona di interferenza con
eventuali ostacoli solo per lo stretto necessario, allontanarsi al piu presto dalla traiettoria del carico
in fase di sollevamento, non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico, avvicinarsi al carico per
pilotarlo nel punto di scarico solo quando esso ¢ giunto in prossimita del punto suddetto, prima di
eseguire le manovre per lo sgancio del carico dall'apparecchio di sollevamento accertare la
stabilita del carico stesso, non rilasciare iI gancio nel comandare la manovra di "VIA", ma
accompagnarlo al di fuori della zona impegnata da materiali o attrezzature al fine di evitare
agganci accidentali con questi ultimi.

@ Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanza
di sicurezza (funi, aste, ecc.) Non staccare I’elemento dai ganci di sollevamento sino a che non ne
sia garantita la stabilita.

@ Nelle fasi transitorie di posizionamento delle strutture, impiegare i contrasti in modo tale che
sia assicurata la stabilita.

@ Prestare attenzione ai carichi sospesi, non sostare né transitare nelle zone di sollevamento dei
carichi.

@ Durante I’utilizzo dei cestoni si dovra in particolare, verificare ’adeguata altezza delle sponde
dei cestoni ed impartire disposizioni per il carico negli stessi.

@ Durante lo scarico del materiale gli operatori dovranno prestare particolare attenzione; ad
esempio, durante la posa di pannelli d’armatura dovranno attenersi scrupolosamente agli ordini
ricevuti e non sganciare i pannelli dall’apparecchio di sollevamento sino a che essi non siano stati
sicuramente fissati.

@ Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di operare
a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).

[0 Gli addetti devono lavorare in modo coordinato.

@  Gli operatori non devono sostare nelle zone ove vi siano carichi sospesi; potranno avvicinarsi
solo quando il carico sara ad un’altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione

manuale.
@ Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione personale (casco).
@ I non addetti non dovranno avvicinarsi agli elementi in movimento.

Caduta di materiale dall’alto: durante la discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto
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Macchina piegaferri, gruppo elettrogeno, betoniera ed altre attrezzature o macchinari possono
cadere durante la fase di scarico dal mezzo di trasporto.

Misure di sicurezza:

@ Lo scarico dal mezzo avviene tramite I'impiego di tavole formanti uno scivolo; tali tavole
dovranno avere spessore di 5 cm ed una lunghezza adeguata per dare una pendenza non
eccessiva allo scivolo stesso.

@ Esse dovranno, inoltre, essere inchiodate con dei traversi per evitare che si scostino.

[0 Gli operatori, inoltre, non dovranno permanere o transitare davanti all’elemento in
movimento lungo lo scivolo.

Misure generali di protezione da adottare contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi
con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere

Nei lavori effettuati in presenza di materiale, sostanze o prodotti inflammabili, esplosivi o
combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti.

Misure di sicurezza:

@ Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) con
relative informazioni all’uso.

@ Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano I’accumulo di
cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare.

@ Nelle immediate vicinanze delle zone di lavoro devono essere predisposti estintori idonei per
la classe di incendio prevedibile.

10 All’ingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori devono essere
poste scritte e segnali ricordanti il pericolo.

@ Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i
rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per
il trasporto; incendio; ustione.

@ Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di
metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso
degli idonei dispositivi di protezione individuali.

@ Disporre che la piccola caldaia a gas e le fiamme libere siano mantenute a distanza di
sicurezza dai materiali inflammabili e facilmente combustibili, in modo particolare dalla bombola

del gas.

@ Rispettare le distanze di sicurezza tra la caldaia a gas, le fiamme libere ed i materiali
inflammabili.

@ Mantenere ordine nel luogo di lavoro, asportare i ritagli dei fogli plastici alla fine d’ogni fase
lavorativa.

Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura

Per evitare (per quanto possibile) I'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamente
fredde e eccessivamente calde, esse dovranno utilizzare idonei indumenti e si provvedera alla
alternanza degli addetti all'esposizione.

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di investimento

7. Prescrizioni e tutele 89 Piano di Sicurezza e Coordinamento



gnoviice  identificazione appalto : | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE

= DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2022 - FONDI DM
® &N 123/2020

L’investimento & particolarmente frequente laddove non siano chiaramente organizzate la viabilita
e le varie postazioni di lavoro.

Misure di sicurezza:

@ Per I’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere
predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito I’accesso di estranei alle zone di
lavoro.

@ Allinterno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve

essere regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e Ia
velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.

@ Per I’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi
sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

@ Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere
illuminate secondo le necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni

@ Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto. Vietare
I’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

@ Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle
segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza in genere.

@ Fornire ed indossare gli indumenti necessari (giubbotti fluorescenti).

Misure generali di protezione da adottare nell’utilizzo di attrezzature elettriche

Sono in genere interessate tutte le attivita nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi,
impianti per la produzione o distribuzione dell’energia elettrica, a qualunque scopo destinata.

Il rischio elettrico puo derivare quindi sia da impianti esterni al cantiere ed a esso preesistenti, che
dagli stessi impianti di cantiere.

Misure di sicurezza:

@ Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli
apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all’aperto devono essere collegati elettricamente
a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche, come conseguenza della
relazione di calcolo di probabilita prevista dalla normativa vigente.

@ Gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando
necessari, devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di
buona tecnica riconosciute: Gli impianti sono realizzati, mantenuti e riparati da ditte e/o persone
qualificate. La dichiarazione di conformita degli impianti (con gli allegati), la richiesta di
omologazione dell’impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere
conservate in cantiere.

@ Prima dell’utilizzo & necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni di
idoneita delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.

@ Durante I’attivita tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su
impianti o parti di impianto sotto tensione.

@ Qualora si presenti una anomalia nell’impianto elettrico & necessario segnalare
immediatamente al responsabile del cantiere.
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@ Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di
impianto.

@ Si dovranno disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passagagi.

[0 Verificare sempre l’integrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per
allacciamenti di macchine od utensili.

[0 L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, ecc., deve avvenire sulle prese a spina
appositamente predisposte.

@ Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione.

@ Prima di effettuare [I’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della

apparecchiatura e quello posto a monte della presa siano “aperti” (macchina ferma e tolta
tensione alla presa).

@ Se la macchina o Il'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano
I’intervento di una protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale), é necessario
che ’addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare
di risolvere il problema autonomamente.

%) Gli addetti ad interventi su impianti in tensione devono utilizzare, se del caso: calzature con
suola isolante e guanti isolanti in lattice.

10 L’alimentazione delle apparecchiature elettriche deve essere fornita tramite quadro elettrico
collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensilia doppio isolamento (cl.Il).

%) [ cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEl e adatti per posa mobile. Verificare lo
stato di conservazione dei cavi elettrici. Fornire attrezzi a doppio isolamento.

@ Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo
che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi
elettrici.

@ Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d’uso.

@ Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che ’avviamento sia

del tipo ad uomo presente.

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio esposizione al rumore

La valutazione del rischio rumore deve essere eseguita sulla base dei nuovi dettati normativi che
hanno integrato nel D. Lgs. 81\2008 la valutazione dei rischi da inquinamento acustico.

Le imprese dovranno quindi integrare la loro precedente valutazione con il nuovo elaborato di
aggiornamento secondo il D. Lgs. 195/06

7. Prescrizioni e tutele 91 Piano di Sicurezza e Coordinamento



amohise |ldentificazione appalto

P INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI
@ %E COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2022 - FONDI DM 123/2020

[PARTE TERZA NORMATIVE DI RIFERIMENTO

PREMESSA :

La parte che segue contiene in forma estesa, le norme vigenti e le disposizioni pratiche che hanno
fornito le linee guida alla stesura del presente documento .

Il presente documento e la legislazione vigente dovranno essere recepite e assimilate dalle ditte
esecutrici per la stesura del P.O.S. specifico del cantiere.

Le prescrizioni di sicurezza del P.0.S. non dovranno essere comunque inferiori a quanto previsto dal
PSC.

Nei capitoli che seguono si riporta integralmente il capitolato speciale per la sicurezza e le norme di
coordinamento, la firma di presa visione ed accettazione del PSC comporta la COMPLETA
accettazione delle norme e delle regolamentazione dettate dal capitolato speciale per la sicurezza

1.0 Aspetti generali e Soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. Definizioni art. 89 D. LGS 8112008
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato “cantiere”, qualunque luogo in cui si
effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato all'allegato I;

Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata,
indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di
opera pubblica, il Committente ¢ il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell *appalto;

responsabile dei lavori: soggetto che puo essere incaricato dal Committente ai fini della
progettazione o della esecuzione o del controllo dell ' esecuzione dell opera. Nel caso di appalto
di opera pubblica, il responsabile dei lavori ¢ il responsabile unico del procedimento;

lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivit a professionale concorre alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal Committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo;

- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per l|'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro
dell’impresa esecutrice, incaricato, dal Committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
dei compiti specifici sotto elencati ;
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uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate
lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;

piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi del Decreto legislativo 81/2008

2.  Obblighi del Committente o del responsabile dei lavori art. 90 e 93 D.Lgs. 8112008

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in
particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione
delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del
D.Lgs. n. 626/94. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei
lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la
durata di tali lavori o fasi di lavoro.

Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il
nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei
lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche in caso di affidamento dei lavori ad una sola
impresa verifica I’idoneita tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare, anche attraverso I’iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato e chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto
per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni
sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ed un
certificato di regolarita contributiva. Tale certificato pud essere rilasciato, oltre che dallINPS e
dallINAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una
apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita

Il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere all'amministrazione concedente prima
dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attivita, il
nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui sopra (art. 86
del D.Lgs. 276/2003). In assenza della certificazione della regolarita contributiva, anche in caso di
variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, ¢ sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. (D.Lgs. 6
ottobre 2004, n. 251 in vigore dal 26 ottobre 2004).

3. Obblighi del coordinatore per la progettazione art. 91 D.Lgs. 8112008

Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e il
fascicolo delle norme di buona tecnica.

4, Obblighi del coordinatore per |’ esecuzione dei lavori art. 92 D.Lgs. 8112008

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvede a:

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I’applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
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verificare [I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza
con quest’ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese
esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici
adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita nonché la loro reciproca informazione;

- verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;

segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese
e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli obblighi delle imprese e dei
lavoratori autonomi e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la
sospensione dei lavori, I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per
I’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla azienda unita sanitaria locale
territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;

sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

5. Datore di lavoro dell 'impresa art. 95 96, 97 del D.Lgs 81\2008

E in generale colui che deve predisporre I’attuazione delle norme di prevenzione infortuni. Egli infatti
come tale, ne ha il dovere, in quanto possiede il potere gerarchico e la possibilita economica di
poterlo fare. Tale obbligo discende dall’Art. 2087 del Codice Civile che impone all’imprenditore di
adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarita del lavoro, I’esperienza e
la tecnica sono necessarie a tutelare I’integrita fisica dei lavoratori. E da tenere anche presente che
le misure cautelative, predisposte dai decreti hanno carattere tassativo, nel senso che non ¢
consentito (salvo diversa espressa previsione della legge stessa) al datore di lavoro o a chi ne faccia
le veci, sostituirle con altre ritenute equivalenti.

6. Direttore tecnico di cantiere (o responsabile di cantiere individuato dal Datore di lavoro in
conformita a quanto richiamato dall’art. 15 del Capitolato speciale per la sicurezza)

Gli stessi obblighi incombenti sul datore di lavoro fanno carico anche ai dirigenti. Rientra in questa
categoria il personale che nell’ambito dell’organizzazione aziendale, svolge in concreto funzione
con ampia autonomia, discrezionalita ed iniziativa ed ha il potere di imprimere direttive a tutta
I’Impresa od a una sua parte autonoma. La responsabilita del dirigente é direttamente proporzionale
all’autonomia di cui lo stesso é investito nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
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7. Preposti

Appartengono alla categoria dei preposti coloro che in possesso di adeguata preparazione tecnica
e d’esperienza, hanno il compito di realizzare la fase esecutiva dei lavori, attuando le direttive del
Direttore Tecnico di cantiere, dando disposizioni ai lavoratori sottoposti, sorvegliando e controllando
la loro attivita. Il compito dei preposti ¢ dunque sempre sussidiario e subalterno a quello dei dirigenti,
la loro autonomia ¢ in relazione alle loro capacita tecniche, in base alla quale essi sono inseriti
nell’organizzazione aziendale a diversi livelli: assistente, capo cantiere, capo squadra, capo operaio.

La qualifica di preposto non compete soltanto ai soggetti forniti di un titolo professionale o di una
formale investitura, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa, ma a chiunque si trovi in una
posizione di supremazia tale da porlo in condizioni di dirigere I’attivita lavorativa di alcuni lavoratori
soggetti ai suoi ordini.

8. Assistente di cantiere

E il piu stretto collaboratore del Direttore Tecnico di cantiere, ne riceve tutte le disposizioni e
mantiene con esso un costante dialogo, informandolo sull'andamento generale e particolare del
cantiere, rispondendogli del proprio operato.

9. Lavoratori

Destinatari delle norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro sono anche i lavoratori
subordinati (art. 1 D.P.R. 07/01/1956 n. 164). Val la pena sottolineare il concetto di lavoratore
subordinato definito chiaramente dall’ art. 3 del D.P.R. 27/04/1955 n. 547 il quale dispone
testualmente: “ per lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio presta il
proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo
scopo di apprendere un mestiere, un ’arte o una professione .

Hanno i seguenti obblighi:

osservare le norme di legge sulla sicurezza ed igiene del lavoro, nonch é quelle previste dal
presente piano;

usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione messi a disposizione
dalla societa,

segnalare al preposto o al Capo cantiere le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e
di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilita,
per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne
ottenuta | ’autorizzazione;

non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e
che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

10. Obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94 D.Lgs. 81\2008)
I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivit a nei cantieri:

utilizzano le attrezzature di lavoro in conformit a del Decreto Legislativo n. 81\2008;
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utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 81\2008 ;

si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per |’ esecuzione dei lavori, ai fini della
sicurezza.

Capitolato speciale per la sicurezza

Il presente capitolato speciale ha per oggetto il coordinamento delle procedure esecutive e la
fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante lo svolgimento delle fasi
lavorative, la conformita a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei
lavoratori, nel rispetto dell’art. 95 del D.Lgs. 81\2008

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;,

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e,
ove cio non sia possibile, loro riduzione al minimo;

C) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integri in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché
l'influenza deij fattori dell'ambiente di lavoro;

e) sostituzione di cio che é pericoloso con cio che non lo &, o € meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro
monotono e quello ripetitivo,

g) priorita delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro,;

j) il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

k) allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua
persona;

) misure igieniche;
m) misure di protezione collettiva ed individuale;

n) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

0) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

p) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita alla indicazione dei fabbricanti;

q) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
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r) istruzioni adeguate dei lavoratori.

2. Obblighi ed oneri dell ° appaltatore

L’ appaltatore ha | " obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente
capitolato, e fornire prima dell'inizio dei lavori i documenti e le dichiarazioni ivi richiamate, se di
competenza, attuando tutto quanto previsto nei successivi punti del presente articolo, per se e per
conto delle eventuali imprese e/o lavoratori autonomi in subappaltato, sub affido, nolo a caldo,
fornitrici in opera e a tutte le richieste del C.S.E..

Pertanto ad egli compete, con le conseguenti responsabilita :

1. fornire tutta la documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare | ° idoneit a tecnico
professionale ed attuare tutto quanto previsto nei successivi punti del presente articolo, per se e
per conto delle eventuali imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo,
fornitrici in opera da lui incaricati;

2. fornire una dichiarazione dell ’ organico medio annuo, regolarmente denunciato all ’ Istitut
nazionale della previdenza sociale (INPS), all ' Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, con le relative posizioni INPS ed INAIL;

3.  fornire copia di certificato di regolarit a contributiva (DURC);

4, fornire una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti;

5. fornire e far osservare il piano di sicurezza e coordinamento, dal CSP e far osservare il Piano
operativo di sicurezza di cui al successivo punto;

6. fornire il piano operativo di sicurezza, (P.0.S. - ai sensi ALLEGATO XV del D.lgs 81/2008, cioé il
documento che il datore di lavoro deve aver redatto in riferimento al singolo cantiere interessato,
ed inteso come piano complementare di dettaglio al P.S.C.;

7. attendere | ’avallo, del C.S.E. al suo piano operativo, ed a quello dei suoi subappaltatori,
prima di iniziare i lavori appaltatigli;

8. fornire documentazione sull ’avvenuta comunicazione ai vari R.S.L. suoi e delle imprese in
subappalto, sub affido, nolo a caldo e fornitrici in opera, dei vari piani di sicurezza sopra richiamati

9. consegnare il certificato C.C.I1.A.A. e nominare il direttore tecnico di cantiere e comunicarlo
al Committente ovvero, se nominato, al responsabile dei lavori o al C.S.E.;

10. comunicare al Committente ovvero, se nominato, al responsabile dei lavori, al coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il
nominativo dei vari responsabili del proprio servizio sicurezza previsti dalle normative vigenti;

11. promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei
rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell ’ambito dell "impresa;

12. promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
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13. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i
momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

14. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici,
docce, ...);

15. assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita, la
pit idonea ubicazione delle postazioni di lavoro, le pitu idonee condizioni di movimentazione dei
materiali, il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di
pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la pit idonea sistemazione delle aree di
stoccaggio e di deposito;

16. assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e
delle procedure esecutive imposte dal D.lgs 81\2008, ovvero richieste dal responsabile dei lavori e
dal C.S.E.;

17. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione
delle necessita delle singole fasi lavorative, segnalando al C.S.E., I'eventuale personale tecnico ed
amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

18. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei
lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro,

19. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto a tutti i lavoratori presenti in cantierea
sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di
lavoro lo richiedano;

20. provvedere alla fedele predisposizione delle attrezzature ed esecuzione degli apprestamenti
conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza,

21. richiedere tempestivamente, prima della firma dell ' appalto, disposizioni per quanto risulti
omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche e nella descrizione dei lavori o nel piano di
sicurezza, in altre parole proporre soluzioni alternative quando queste assicurino un maggiore grado
di sicurezza;

22. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del
responsabile dei lavori, se nominato, e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della
documentazione relativa alla progettazione e ai vari piani di sicurezza a loro richiesti;

23. fornire alle imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, fornitrici in
opera, presenti in cantiere un ° adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-
organizzativo con le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle
immediate vicinanze del cantiere e dalle condizioni logistiche all ’interno del cantiere;

24. fornire alle imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, fornitrici in
opera presenti in cantiere un °' adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-
organizzativo con le informazioni relative alle lavorazioni da eseguire, all ’ interferenza con altre
imprese secondo quanto previsto dall *art. 7 del D.Lgs. 626/94 e s.m., all’utilizzo di attrezzature,
apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
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25. mettere a disposizione di tutti i responsabili della sicurezza delle imprese e/o dei lavoratori
autonomi in subappaltato, sub affido, nolo a caldo, fornitura in opera il piano di sicurezza e
coordinamento, prima dell ’ inizio dei lavori e fornire, al committente, e/o al responsabile dei lavori,
se nominato, e/0 al Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, dichiarazione sottoscritta dal titolare
dell " impresa e/o del lavoratore autonomo, in subappalto, sub affido, nolo a caldo, fornitori in
opera, di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento;

26. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione
delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente
appalto; fornire al Committente o al responsabile dei lavori, se nominato, o al coordinatore della
sicurezza, i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per
| * esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneit a tecnico-professionale e
copia di tutti i documenti, elencati al punto 13, e dichiarazioni, di cui al punto 14, del presente
capitolato, per ogni impresa e/o lavoratore autonomo, in sub appalto, sub affido, nolo a caldo,
fornitori in opera;

27. fornire ed illustrare alle proprie ditte subappaltatrici e fornitrici in opera, compresi i lavoratori
autonomi ed i noli a caldo, copia del piano di sicurezza e coordinamento, almeno dieci giorni
prima dell *inizio dei lavori;

28. rendersi garante e responsabile per le proprie imprese subappaltatrici e fornitrici in opera,
compresi i lavoratori autonomi ed i noli a caldo, affinch é per tali imprese si attui il puntuale
adempimento, del piano di sicurezza e coordinamento e di tutti i sopraindicati punti, ed in ogni
caso di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: in altre parole si fa
portatore e parte in causa responsabile del corretto avvenire degli stessi adempimenti dei punti
precedenti per le imprese subappaltatrici e per i lavoratori autonomi da lui incaricati, senza i quali
adempimenti gli stessi subappaltatori e lavoratori autonomi non saranno ammessi al cantiere;

29. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

30. provvedere ai materiali, ai mezzi d’opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere
provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per I'esecuzione dei lavori o il
responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di
sicurezza adeguato alle lavorazioni. In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si fara
riferimento all’elenco prezzi delle opere provvisionali allegato ovvero si procedera a concordare
nuovi prezzi secondo le modalita definite;

31. provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere
e dell'opera stessa fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto.

Nello svolgere tali obblighi |’ appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con il Committente ovvero, se nominato, con il responsabile dei lavori, con i
coordinatori per la sicurezza, e con tutti i lavoratori a lui subordinati.

3. Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle imprese in subappalto, sub affido, fornitrici in
opera, nolo a caldo

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, e ai fornitori in
opera compete:

1. considerare che come impresa autonoma ha gli stessi obblighi dell *impresa ad essa
appaltante;
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2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformita
alla normativa vigente;

3. collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;
4. non pregiudicare con le proprie lavorazioni alla sicurezza delle altre imprese presenti in
cantiere;

5. informare | * appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalle
proprie attivit a lavorative;

6. fornire, se di competenza, il proprio P.0.S. di cui al D.Lgs 81\2008 , prima dell'inizio dei lavori;

7. rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza (P.S.C. e P.0O.S.) e in ogni caso
tutte le richieste del direttore tecnico dell ’appaltatore.

Nello svolgere tali obblighi le imprese ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta ed
efficace comunicazione con |’ appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

4, Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere (o della persona responsabile di cantiere
individuata dal Datore di lavoro)

Al direttore tecnico di cantiere nominato dell’ appaltatore compete:

1.  gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute
nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le
indicazioni ricevute dal coordinatore per | *esecuzione dei lavori;

3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

4, vietare |’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal
Committente o dal responsabile dei lavori se nominato.

L'appaltatore e in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace
sistema di comunicazione con |’ appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli
operai presenti in cantiere e con il coordinatore per | ’esecuzione dei lavori.

5.  Personale dell ’ appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualit a , adeguato alle caratteristiche
delle opere provvisionali in oggetto, sar a dunque formato e informato in materia di
approntamento di opere provvisionali, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e
igiene del lavoro.
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L’ appaltatore dovr a inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull ’ assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori e in ogni caso prima del loro inizio, gli
estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell’ appaltatore sono tenuti ad osservare:

1. i regolamenti in vigore in cantiere;

2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere;

3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per

|’ esecuzione;

4.  tutti i dipendenti e/o collaboratori dell * appaltatore saranno formati, addestrati ed informati
alle mansioni disposte, in funzione della figure assunte, e con riferimento alle attrezzature ed alle
macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell *appaltatore medesimo.

L’ inosservanza delle predette condizioni costituisce per | ' appaltatore responsabilit a , sia in via
penale che civile, dei danni che, per effetto dell ° inosservanza stessa, dovessero derivare al
personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

6. Presa visione ed effettuata valutazione

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto | 'appaltatore dichiara:

1. di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accettato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli
impianti che la riguardano;

2. di aver valutato, nell ’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della
manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali;

3. di aver attentamente valutato, considerato ed accettato i costi della sicurezza.

L’ appaltatore non potra quindi eccepire, durante | *esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza
di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiore
contemplate nel Codice Civile (e non escluse da altre norme del contratto principale o del
presente capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente
previste nel contratto principale).

Con |’ accettazione dei lavori | *appaltatore dichiara di avere la possibilit a ed i mezzi necessari per
procedere all " esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

7. Subappalti - Responsabilit a e doveri dell ’ appaltatore

L’ appaltatore non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure
esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del responsabile dei
lavori. Dovranno essere rispettate le norme in proposito previste nei pubblici appalti. Qualora,
durante | * esecuzione dei lavori, | * appaltatore ritenesse opportuno, nell ' interesse stesso dello

sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovra' ottenere preventiva
esplicita autorizzazione scritta dal Committente.
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Inoltre I’ appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli
apprestamenti e delle procedure esecutive date in sub appalto, sub affido, nolo a caldo fornitura
d'opera, per quanto concerne la loro conformita alle norme di legge.

Il Committente potra far annullare il subappalto, sub affido, nolo a caldo, fornitura in opera, per
incompetenza od indesiderabilit a dell'impresa e/o lavoratore autonomo chiamati ad operare
nell'ambito del cantiere, senza essere in questo tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

L’ appaltatore provvedera, per le imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a
caldo, fornitura in opera, sotto sua responsabilita ad applicare i disposti di cui al D.lgs 81\2008, di
verificate la documentazione e le dichiarazioni rese come primo atto della "verifica di idoneita
tecnica dell'impresa” .

Resta comunque inteso e sancito in modo assoluto, pena la risoluzione del contratto per colpa
dell’appaltatore, che le quotazioni e le condizioni pattuite dall appaltatore con |’ eventuale
subappaltatore saranno portate a conoscenza del Committente in maniera formale ed ufficiale,
ed i prezzi non potranno essere inferiori a quelli pattuiti con il Committente nella misura di quanto
previsto dalle norme valevoli per i lavori pubblici. Tali prezzi dovranno essere congrui in relazione ai
costi per la sicurezza. L ’appaltatore si impegna ad effettuare un sopralluogo preliminare con le
imprese e/o i lavoratori autonomi da lui chiamati ad operare nell'ambito del cantiere per verificare
luoghi, siti e fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono
destinati ad operare.

8. Opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive non previste

E fatto obbligo all * appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d * opera e ai trasporti necessari
alla predisposizione di opere provvisionali, che per cause prevedibili e non previste, che il C.S.E., o il
responsabile dei lavori, se nominato, ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un
livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

9. Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi
di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il C.S.E. o il responsabile dei lavori, se nominato, ovvero il Committente, potranno ordinare
la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della
normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il Committente non riconoscera alcun
compenso o indennizzo all *appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’ appaltatore delle norme in
materia di sicurezza, non comporter a uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal
contratto.

10. Provvista dei materiali, accettazione, qualita ed impiego degli stessi

I materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature,
apprestamenti e procedure esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono
corrispondere alle prescrizioni del presente capitolato, dei piani di sicurezza allegati ed essere
conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle norme di buone tecnica; dovranno inoltre

rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi in vigore all’
dell esecuzione dei lavori.
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11. Normativa di riferimento

La realizzazione e |’ utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle
procedure esecutive relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme
di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo: D.Lgs. 81 \2008 ; D.Lgs. 242/96; D.Lgs. 359/99,
art. 2087 codice civile; art. 673 codice penale; UNI U3201 4590 del 2001, D.Ronchi 22/97; Prescrizioni
dell * ASL; Prescrizioni dell ’ Ispettorato del Lavoro.

Si intendono applicati in questo contesto le seguenti normative specifiche: D.P.R. 246/93 “ Direttiva
prodotti da costruzione ”; D.Lgs. 172/04 “ Direttiva sicurezza generale dei prodotti ”; Circ. min. Lav.
13/82 “ Sicurezza nel montaggio elementi prefabbricati in c.a. e C.A.P. "e D.M. 3/12/1987 “ Norme
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate ”; D.Lgs. 25/02
“ Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori
contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro .

Nel caso di appalti e lavori pubblici si danno per noto e applicabille il D.Igs 50/2016 e successive
modificazioni e regolamenti.

Il rispetto delle norme sopra indicate & inteso nel senso pi U restrittivo, pertanto non solo la
realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sar a
rispondente alle norme ma anche i singoli materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle
norme stesse. In caso di emissione di nuove normative in corso d 'opera sia di tipo prescrittivo che
di carattere tecnico, i coordinatori per la sicurezza e | * appaltatore sono tenuti a comunicarlo al
Committente e dovranno adeguarvisi immediatamente. Dovranno inoltre essere rispettate le
prescrizioni del presente capitolato e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se pi U
restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della
salute dei lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verra utilizzato dove esplicitamente
indicato ed in ogni caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende
necessario ricorrere a standard non nazionali per assicurare il rispetto della piu alta qualita delle
opere.

12. Procedure in caso di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro il Direttore Tecnico, ovvero il Responsabile di cantiere, dovra dare
immediata comunicazione telefonica e scritta al servizio del personale dell’appaltatore precisando
il luogo, l'ora e le cause dell’infortunio, nonché i nominativi degli eventuali testimoni all’evento.
Analoga informazione dovra fornire al Committente ovvero, se nominato, al Responsabile dei Lavori
e al C.S.E.. 1l Direttore Tecnico di cantiere, ovvero il Responsabile di cantiere, provvedera ad
emettere in doppia copia la richiesta di visita medica (evidenziando il codice fiscale dell’azienda)
ed accompagnera l'infortunato all’'ambulatorio INAIL o al piu vicino Pronto Soccorso verificando
l'esattezza delle dichiarazioni richieste.

Quando |’infortunato determini una inabilit a temporanea al lavoro superiore a tre giorni, il Servizio
del Personale dell *appaltatore provveder a a trasmettere entro 48 ore dalla data dell ’infortunio:

al Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco competente la Denuncia di infortunio sul

lavoro debitamente compilata;

alla sede INAIL competente Denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale dell *azienda;
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allAmministrazione Committente ovvero, se nominato, al responsabile dei lavori e al C.S.E..

13. Documenti di cantiere

A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che opereranno in cantiere dovranno
mettere a disposizione del Committente, per dimostrare |’ idoneit a tecnico professionale, Ila
seguente documentazione:

1) Copia del certificato di regolare iscrizione alla C.C.LA.A.

2) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica.

3) Dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

4)  Certificato di regolarita contributiva rilasciato, dallINPS e dallINAIL, per quanto di rispettiva
competenza, o dalle Casse Edili .

Si dovra altresi presentare la sequente documentazione:

5) Copia Libro Matricola o libro unico

6) Copia della documentazione inerente | *idoneita lavorativa specifica dei lavoratori impiegati.

7) Certificati di idoneita se presenti lavoratori minorenni.
8) Copia dei tesserini di vaccinazione antitetanica.

9) Copia della documentazione attestante | ’ avvenuta informazione e formazione dei lavoratori.

10) Dichiarazioni del Datore di Lavoro sull’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dalle
vigenti normative in materia di sicurezza.

11) Dichiarazione di aver ricevuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di conoscerne i
contenuti.

12) Piano Operativo di Sicurezza (POS) che deve essere redatto in riferimento al singolo cantiere, ai
sensidel D.Lgs 81/2008 .

13) Documenti da presentare in cantiere se di competen:za:

a) Copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di
portata superiore ai 200 Kg.

b) Verifiche trimestrali delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento.

C) Verifica annuale apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore ai 200 Kg.

d) Dichiarazione di stabilit a degli impianti di betonaggio.

e) Segnalazione all *esercente |’ energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle

linee elettriche stesse.
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f) Documentazione radiocomando per gru (D.M.347/88).

g) Programma o piano delle demolizioni redatto ai sensi art. 150 e succ. del D.Lgs 81\2008

h) Piano di demolizione e rimozione amianto (D.Lgs. 81\2008 art. 256).

i) Piano antinfortunistico di montaggio delle strutture prefabbricate (Circ.Min.Lav. 13/82; D.M.
03/12/87).

j) Dichiarazione di conformita dell * impianto di terra e di protezione dai fulmini inoltrata all'’ASL (o
ARPA) ed all'ISPESL competenti per territorio entro 30 giorni dalla data messa in esercizio ai sensidel
D.P.R. 462/01.

k) Dichiarazione di conformita (ai sensi dell’ allegato II di cui all’art. 7 del Decreto 22 gennaio
2008, n. 37) per impianto elettrico di cantiere.

Relativamente alla dimostrazione di idoneita tecnico professionale da fornire, a titolo d’esempio, si
riporta il testo del D.P.R. 34/2000 che a tal riguardo all’art.18 richiama i sequenti principi: I’'adequata

idoneita tecnica é dimostrata: a) con la presenza di uno staff tecnico composto da laureati e

diplomati assunti a tempo indeterminato; b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle

categorie oggetto della richiesta, di importo opportuno; I'adequata attrezzatura tecnica consiste

nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in proprieta o in

locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative;
l'adequato organico medio annuo é dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale

dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di

quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori effettivamente realizzata, di cui almeno
il 40% per personale operaio.
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ELENCO DEI LAVORI

VEDI COMPUTO METRICO IN ALLEGATO

IMPORTO LAVORI

Scarifica per demolizione manti stradali € 357.742,00
Opere di asfaltatura / risagome ecc... € 1.310.609,77
Segnaletica orizzontale € 41.648,23

TOTALE LAVORI € 1.710.000,00

IMPORTO SICUREZZA (non soggetto a ribasso d'asta)

TOTALE SICUREZZA €

42.750,00

TOTALE €

1.752.750,00
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POSA DI STRATO BITUMINOSO E D'USURA
SCHEDA ST009

EASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Posa strato bituminoso d’usura

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSIALLA LAVORAZIONE
. Attrezzi manuali. . Contatto con i mezzi.

. Mini pala. . Investimento.

. Pala meccanica. . Movimentazione manuale dei carichi.

. Rullo compattatore. . Contatto con I'emulsione bituminosa.

. Rullo vibrante a mano. . Rumore.

. Rullo a mano. . Vibrazioni.

o Caldaia semovente. . Fumi e vapori.

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento,
stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

e  Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti imbottiti, maschere con filtri, otoprotettori). Usare i
dispositivi di protezione individuale

. Fornire idonei indumenti ad alta visibilita. Fare uso degli indumenti forniti.

. Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,
per ridurre il pit possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I'aiuto di piu lavoratori per i carichi superiori
a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.

. Segnalare la zona interessata alla operazione.

. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

. Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

. Vietare la presenza di persone non direttamente addette, nelle zone di lavoro.

. Vietare I'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza

. Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti.

. Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e porre la segnalazione a distanza adeguata alla visibilita.

NOTE OPERATIVE

. Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
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POSA EMULSIONATO BITUMINOSO A CALDO
SCHEDA ST011

EASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

Tale operazione si rende necessaria per I'esecuzione di fondo stradale attraverso la stesura del manto bituminoso.

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

. Attrezzi manuali. . Inalazioni di vapori.

. Rullo vibrante a mano. . Scottature.

. Rullo compressore. . Scivolamenti.

. Automezzo. . Elettrocuzione.
. Rumore.
. Offese agli occhi.
. Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.
e Collisione o investimenti di persone o cose, urti, colpi, impatti,
compressioni in particolare agli arti, contatto accidentale con macchine
operatrici.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE
. Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali 0 maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilita,

dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

. Impedire I'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sharramenti.

. Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti lontano da fonti di calore.

. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al
rumore.

. Verificare I'uso costante dei D.P.l. da parte di tutto il personale operante.

. Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

. Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni.

. Verificare periodicamente I'efficienza dei camion e dei macchinari a motore.

. Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.

. Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma.
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VERNICIATURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
SCHEDA ST013

EASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Tale operazione consiste nell’applicazione di prodotti vernicianti su superfici piane (strade, piazzali, ecc.)
per la realizzazione di segnaletica orizzontale.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Attrezzi manuali. . Rumore.

. Macchina traccia linea. . Gas, vapori.

. Automezzo. . Investimento.

. Allergeni.
. Nebbie.
. Incendio.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

e  Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilita,
dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

. Verificare I'efficienza dei dispositivi di comando.
. Verificare l'efficienza del carter della puleggia e della cinghia.

. Segnalare efficacemente l'area di lavoro.

. Rifornimento carburante.

. Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.

. Aerazione.

. Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati.

. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti al diretto superiore.

. Chiudere il rubinetto della benzina a fine utilizzo dellla macchina.

. Pulizia e manutenzione.

. Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e I'eventuale manutenzione.

. Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti lontano da fonti di calore.
. Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.
. Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma.
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POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
SCHEDA ST014

EASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE

a 30 kg o di dimensioni ingombranti.

Attrezzi manuali.

Martello pneumatico.

Betoniera.

Generatore elettrico.

Automezzo.

Posizionamento della cartellonistica stradale di segnalazione

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

Rumore.

Gas, vapori.

Investimento.

Allergeni.

Investimenti.

Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilita,
dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma.

Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,
per ridurre il piu possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o 'aiuto di piu lavoratori per i carichi superiori

Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.

Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

| percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.

Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
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SCHEDA ST015

PULIZIA DELL'ASFALTO CON MACCHINA SPAZZOLATRICE

EASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Spazzolatura meccanica di manto di asfalto esistente

POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE

. Contatto con gli organi in movimento.

. Contatti con olii minerali e derivati.

Spazzolatrice meccanica . Investimento.
Autocarro . Gas e vapori.
. Rumore.

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento,

stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, maschera con filtri). In base alla valutazione del
livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’'uso. Effettuarne periodica
manutenzione.

Segnalare la zona interessata all'operazione.

Vietare la presenza di persone non addette direttamente all’operazione nelle zone di lavoro.
Non entrare o sostare nelle zone di lavoro se non si e direttamente addetti al’operazione.
Verificare la corretta applicazione dei ripari sul corpo macchina e sul nastro.

Non rimuove le protezioni.

Eventuali interventi devono essere eseguiti solo a macchina ferma.

Rifornire il serbatoio a motore fermo.

Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

NOTE OPERATIVE

Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata.
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FRESATURA DELL'ASFALTO CON MACCHINA AUTOCARICANTE
SCHEDA 5T016

EASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELIA LAVORAZIONE

Fresatura con asportazione di materiale inerte e carico diretto su autocarro per successivo conferimento a discarica

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSIALLA LAVORAZIONE
Fresatrice meccanica su cingoli in gomma . Investimento.
Autocarro . Gas e vapori.
Attrezzi manuali . Contatto con gli organi in movimento.
. Contatti con olii minerali e derivati
o Rumore
. Polvere
. Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,

cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, maschera con filtri). In base alla valutazione del livello
di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso. Effettuarne periodica
manutenzione.

. Segnalare la zona interessata all'operazione.

. Vietare la presenza di persone non addette direttamente all’operazione nelle zone di lavoro.
. Non entrare o sostare nelle zone di lavoro se non si € direttamente addetti all’operazione.

. Verificare la corretta applicazione dei ripari sul corpo macchina e sul nastro.

. Non rimuove le protezioni.

. Eventuali interventi devono essere eseguiti solo a macchina ferma.

. Rifornire il serbatoio a motore fermo.

. Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
. Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

NOTE OPERATIVE

Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata.
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21
22
23
24
25
2
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
P
22
43
a4
45
4
a7
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
81
62
63
4
65
6
67
68
69
70
7
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
9%
97
98
99
100

S.P. 33 “Roncoferraro - Ponte di X X XXX XXX XXX XXX XXX XX X

San Benedetto”

S.P. ex S.S. 567 “del Benaco” XXX XXX X XXX XXX X X

SP 19 “Dei Colli” XX XX XX XX XX XX XX X

SP 8 “Casaloldo - Pozzolengo” XXX X| X

SP 17 “Postumia” XXX X[ XX XX XX
SP 50 “Ponte Borgoforte - XIXIXIXIXIXI X

Gonzaga - Moglia”

SP 57 “Mantova - S. Matteo -
Viadana” XX/ X

SP ex SS 420 “Sabbionetana” XXX X| XX X X X[ X

SP 48 “Pegognaga - Gonzaga - X
Reggiolo”

SP 34 “Ferrarese” X XXX XXX X[ X

SP 35 “Sermide - Quatrelle” X/ XX/ X| X
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predisposizione del

FASCICOLO TECNICO
DELL’OPERA

1. Cosa e il fascicolo e premessa

Il fascicolo € lo strumento di supporto al committente nel caso di futuri interventi per
manutenzione ordinaria, straordinaria o di revisione dell’'opera; si tratta del “libretto
di uso e manutenzione” dell'opera, da consultare ed utilizzare ad ogni intervento
per I'esecuzione delle manutenzioni in sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo D.Lgs
81\2008, tenendo conto, per quanto concerne i contenuti, della Bozza di Decreto
redatta dal Gruppo di Lavoro del Ministero dei Lavori e delle specifiche norme di
buona tecnica (UNI) e dell’allegato II al documento U.E. 26/05/93.

2. Criteri di compilazione

Il fascicolo non & di dettaglio, ma e articolato in relazione ai punti critici
determinanti rischi omogenei in base alle diverse lavorazioni: I'analisi dei rischi sara
pertanto effettuata con schede per compartimento, accorpando diverse
lavorazioni secondo il luogo dove si svolgono. Si evidenzia che il fascicolo prende
in considerazione la struttura e non gli impianti che sono regolati dalle Norme UNI, e
dalla L. 46/90; pertanto le schede predisposte relative agli impianti analizzano
esclusivamente, se presenti, rischi legati alla “componente edile”. Il presente
Fascicolo non & in alcun modo sostitutivo del Piano Operativo di Sicurezza, che
devono essere predisposti in futuro da tutte quelle imprese che interverranno
sull’'opera realizzata, bensi un elemento integrativo la cui funzione & quella di fornire
informazioni sui requisiti specifici dell’'opera e portare all’attenzione dei futuri
manutentori, attraverso una analisi dei rischi per punti critici e comparto, quegli
elementi che li determinano, in quanto peculiarita dell’opera.

Per questi motivi, le misure inserite nel fascicolo non scendono nel dettaglio delle
procedure esecutive che dovranno adottare gli addetti alla manutenzione in
quanto a questo dovranno provvedere i Documenti per la sicurezza
precedentemente citati.

114



provincia — :
di mantova |Ident|flca2|one appalto : INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE
CIG STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE ANNO 2022 -
o ka2 CuUP FONDI DM 123/2020

3. Articolazione
[l fascicolo si articola nei seguenti capitoli

Soggetti: elenco dei soggetti che sono intervenuti alla realizzazione dell'opera;

Descrizione dell’opera ed analisi ambientale: analisi dei rischi ricevuti e trasmessi
in considerazione del contesto ambientale;

Compartimenti: analisi dei rischi e prescrizioni circa le misure preventive da
adottare;

Aggiornamenti: scheda da compilare a seguito di ogni intervento nel caso
vengano effettuate alla struttura;

Documentazicne di supporto: elenco della documentazione dell’opera.

4. Istruzioni al committente:

Le seguenti istruzioni vengono rilasciate al fine di garantire al committente un
corretto uso della presente documentazione anche in futuro.

Il fascicolo informazioni va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori
successivi al completamento dell'opera: deve essere utilizzato ogni volta che si
deve affidare un lavoro di manutenzione e verra messo a disposizione dei
manutentori prima che questi inizino i lavori.

Le indicazioni di sicurezza, per l'accesso ai posto di lavoro, stazionamento, rischi
generali,

sono evidenziate nelle schede allegate.

Contestualmente alla consegna del fascicolo al manutentore il committente
dovra avere cura di richiedere la seguente documentazione (per ottemperare a
quanto previsto dall’art. 3 comma 8 - verifica idoneita tecnico professionale del
manutentore):

a) Certificato di iscrizione C.C.LAA.
b) Piano Operativo di Sicurezza

Qualora i lavori da eseguirsi richiedano la nomina di un coordinatore della
sicurezza, il fascicolo andra consegnato a quest’ultimo soggetto che avra cura di
valutarne i contenuti ed eventualmente inserirli nel nuovo PSC e successivamente
effettuarne I'aggiornamento.

A seguito dell’intervento, il manutentore dovra annotare su apposita scheda la
data, il tipo di intervento eseguito e le eventuali modifiche apportate all’'opera .

Il Fascicolo va conservato per tutta la vita dell’'opera dovra essere ceduto in caso
di cambiamento della gestione.
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Soggetti tecnici ed utilizzatori
Al Caratteristiche dell’opera
Descrizione :  INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA
PROVINCIALE ANNO 2022 - FONDI DM 123/2020
Ubicazione :  |Provincia di Mantova; SP33 "Roncoferraro - Ponte di S. Benedetto" - SPexSS567
"del Benaco" - SP19 "dei Colli" - SP8 "Casaloldo - Pozzolengo" - SP17 "Postumia" -
SP50 "Ponte Borgoforte Gonzaga - Moglia" - SP57 "Mantova - S. Matteo - Viadana"
- SPexSS 420 "Sabbionetana" - SP48 "Pegognaga - Gonzaga - Reggiolo" - SP34
"Ferrarese" - SP35 "Sermide - Quatrelle"
Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi) : 100
Ammontare complessivo presunto dei lavori : € 1.710.000,00
A.2 Individuazione dei soggetti interessati
, - Provincia di Mantova; Via Principe Amedeo, Comune di
Committente:

Mantova (MN)

Responsabile dei Lavori:

-La Torre Ing. Giovanni; Provincia di Mantova; Via Principe
Amedeo, Comune di Mantova (MN)

Progettista:

- Paparella Geom. Paolo

Direttore dei lavori:

-Paparella Geom. Paolo

CSP

- Ferrari Ing. Gian Luca; Via Marangoni n® 7 - 46100 - Mantova
(MN) - e.mail: stferrarigianluca@libero.it; tell: 0376 3221148

CSE

- Ferrari Ing. Gian Luca; Via Marangoni n°® 7 - 46100 - Mantova
(MN) - e.mail: stferrarigianluca@libero.it; tell: 0376 3221148
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Soggetti esecutori previsti

Impresa principale opere stradali

denominazione

Sede

tel. \fax

note :

denominazione

Sede

tel. \fax

note :

denominazione

Sede

tel. \fax

note :

denominazione

Sede

tel. \fax

note :
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Descrizione dell’opera

Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Si tratta di provvedere all‘individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le
manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o
programmati.

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive
incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Misure preventive e protettive ausiliarie

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui
adozione ¢ richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di
eseguire i lavori successivi sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, vengono
considerati a i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) impianti di alimentazione e di scarico;

C) approvvigionamento e movimentazione materiali;

d) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
e) igiene sul lavoro;

f) interferenze e protezione dei terzi.

In tale capitolo vengono fornite anche le informazioni sulle misure preventive e protettive in
dotazione dell’'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le
informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;

b) mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la
loro periodicita.
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Manutenzione ordinaria

Rifacimento \ ripresa di tratti di segnaletica orizzontale o riqualifica di piccoli tratti
asfaltati

Manutenzioni

Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere affidati a ditte
specializzate dovra essere valutato di volta in volta il rischio per lavorazioni in sede
stradale .

Segnaletica

Gli interventi di manutenzione dovranno essere accompagnati da idonea
segnalazione di lavori in corso, con evidenza anche sulla viabilita perimetrale

D.P.I.
Dovranno essere usati D.PI. Ordinari di terza categoria ad alta visibilita .

Rischi connessi all’uso della struttura

Scivolamento , cadute di livello , urti, investimenti
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Schede di Sicurezza interventi manutenzione

Manutenzione del piano stradale, opere di asfaltatura e
sigillatura

Codice scheda 1

Rischio

basso

medio

alto

Tipo di intervento

Rischi individuati

Interventi sul piano stradale

Investimento

Caduta dall'alto

Inciampo

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del

luogo di lavoro

Punti critici

Misure preventive e in
dotazione d'opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Note

Accessi ai luoghi di lavoro

L’accessibilita & garantita dalla
piattaforma autostradale

Indumenti ad alta visibilita

Sicurezza dei luoghi di

Utilizzare lo schema segnaletico pit adatto per

X o ,
lavoro delimitare I'area
Impianti di alimentazione e
. . X X
di scarico
- Utilizzare apparecchiature di sollevamento
Approvigionamento e \ .
. . - X omologate all'interno delle aree delimitate da
movimentazione materiali .
segnaletica stradale
. Dispositivi di protezione individuali conformi
Igiene sul lavoro X g e
allattivita svolta
Interferenze e protezione X Per lavori non speditivi delimitare il cantiere

terzi

con new-jersey in cls

Note generali :

Sospendere in caso di scarsa visibilita

Sospendere in caso di scarsa visibilita
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Rischio
Opere di manutenzione e\o rifacimento di segnaletica Codice scheda 9 basso
stradale medio

alto

Tipo di intervento Rischi individuati
Investimento, inciampo
Interventi sul piano stradale Vapori, polveri
L Misure preventive € in : . . o
Punti critici P Misure preventive e protettive ausiliarie Note

dotazione d'opera

Accessi ai luoghi di lavoro

L’accessibilita & garantita dalla

piattaforma autostradale

Utilizzare appropriati schemi segnaletici in
conformita
Utilizzare indumenti ad alta visibilita
Per lavori prospicienti il vuoto utilizzo cinture di
sicurezza

Sicurezza dei luoghi di

Delimitare le aree di lavoro
Dispositivi di protezione individuale dell’attivita

lavoro X interessata
Uso di indumenti ad alta visibilita per lavori
svolti all'aperto
Contatto sostanze calde X Dispositivi di protgzmne individuale dell'attivita
interessata
Approvigionamento e . o
pprovigions - X Apparecchiature specifiche
movimentazione materiali
Approvigionamento e . o
PP . g . X Apparecchiature specifiche
movimentazione
aiene sul lavoro X Dispositivi di protezione individuali e rispetto
g delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati
Interferenze e protezione X Segnaletica luminosa e automezzi di

terzi

segnalazione ed assistenza

Note generali :

Sospendere in caso di scarsa visibilita
Sospendere in caso di forte vento
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