
 

 

 

Provincia di Mantova 
Area Lavori Pubblici e Trasporti 

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali 
 

 

 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
SULLA S.P. 482 “OSTIGLIA – MARE” 

 
CUP: G57H21022250003 

 
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO 

 
 

 
 

1 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA  
 
 
 



Progetto Definitivo – Esecutivo  Relazione Tecnica Illustrativa  
________________________________________________________________________ 

2 
 

 

Sommario 
 
1. Analisi di fattibilità .......................................................................................................... 3 

2. Relazione tecnico – illustrativa ...................................................................................... 4 

2.1. Premessa ............................................................................................................... 4 
2.2. Descrizione interventi e finanziamento ................................................................... 4 
2.3. Elenco dei prezzi unitari .......................................................................................... 5 

2.4. Piano di manutenzione ........................................................................................... 5 
2.5. Cronoprogramma delle lavorazioni e fasi attuative ................................................. 6 
 

 

 

 

 



Progetto Definitivo – Esecutivo  Relazione Tecnica Illustrativa  
________________________________________________________________________ 

3 
 

 

1.  Analisi di fattibilità 

FATTIBILITÀ GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E ARCHEOLOGICA 

 Non sussistono problematiche idrogeologiche. 

RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTISISMICA 

 Gli interventi previsti non presentano problematiche connesse con la normativa antisismica. 

FATTIBILITÀ URBANISTICA ED AMBIENTALE 

 Gli interventi proposti non presentano problematiche di fattibilità ambientale e/o urbanistica. 

ESPOSIZIONE DELLA FATTIBILITÀ DELL’INTERVENTO 

 Trattandosi di interventi di manutenzione straordinaria di opere già esistenti, non si 

denotano impedimenti di alcuna sorta per la realizzazione degli stessi. 

ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA DISPONIBILITÀ DELLE AREE OD IMMOBILI 

DA UTILIZZARE 

 Per la realizzazione degli interventi proposti non si necessita di occupazioni di aree private, 

asservimenti o espropri. 
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2. Relazione tecnico – illustrativa 

2.1. Premessa 

La presente relazione riguarda il progetto definitivo - esecutivo per l’esecuzione degli interventi di 

manutenzione straordinaria sulla S.P. 482 “Ostiglia – Mare”. 

2.2. Descrizione interventi e finanziamento 

La maggior parte delle strade della Provincia di Mantova sono pavimentate con conglomerati 

bituminosi confezionati con l’uso di bitume tipo “tradizionale”, prodotto derivante semplicemente 

dalla distillazione e raffinazione del petrolio greggio. Tale materiale tende ad “invecchiare” 

velocemente e perdere le caratteristiche specifiche di legante, soprattutto a causa dell’aumento del 

traffico. 

L’importo complessivo previsto nel progetto è di € 1.000.000,00 di cui € 755.580,00 per lavori a 

base d’appalto. 

L’importo economico derivante dal ribasso d’asta verrà utilizzato per l’esecuzione di ulteriori 

interventi di manutenzione stradale sulle S.P. ex S.S. 482 “alto Polesana” e sulla S.P. 34 

“Ferrarese”, come indicato sugli appositi elaborati complementari. 

Eseguiti i dovuti rilievi, con l’ausilio della carta tecnica regionale e con misurazioni sul posto, ed 

effettuate le relative quantificazioni delle superfici da sistemare, è risultata una progettazione che 

rispecchia sostanzialmente l’impostazione del progetto di fattibilità in merito alle lavorazioni da 

eseguire. 

Pertanto il presente progetto definitivo-esecutivo prevede le seguenti lavorazioni: 

- fresatura ed asporto dello strato di usura e dello strato di binder, con carico e trasporto a 

discarica del materiale risultante; 

- ricostruzione dello strato di binder impastato con bitume modificato nelle aree interessate al 

risanamento profondo; 

- ricariche con conglomerato bituminoso, impastato con bitume modificato, per ricreare un’idonea 

baulatura trasversale: tale lavorazione dovrà essere svolta con rasature preliminari e sarà operato 

un calcolo a quintale del materiale eccedente lo spessore prefissato per il manto; 

- esecuzione del nuovo strato di usura in conglomerato bituminoso impastato a caldo con bitume 

modificato nella percentuale del 5,8% sull’aggregato, avente le caratteristiche indicate in 

capitolato: per il manto, si prevede uno spessore di cm 4 o 5, in base al traffico sopportato dalle 

strade interessate; 

- esecuzione di segnaletica orizzontale di prima qualità, ritenendo tale elemento essenziale ai fini 

della sicurezza. 
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Nel presente progetto si stabilisce che l’importo economico derivante dal ribasso d’asta venga 

interamente utilizzato per l’esecuzione di ulteriori interventi di manutenzione stradale, alle stesse 

condizioni di quelli in appalto ed applicando ai prezzi delle lavorazioni il medesimo sconto offerto. 

Al progetto vengono allegati pertanto il computo metrico estimativo e la planimetria relativi alle 

opere complementari che sono state concentrate sulla S.P. ex S.S. 482 “alto Polesana” in località 

Governolo, dal km 13+700 al km 14+200 e sulla S.P. 34 “Ferrarese” in località di Carbonara di Po, 

dal km 9+700 al km 10+200. 

Ovviamente, tale previsione potrà essere estesa o ridotta a seconda delle risultanze della gara 

d’appalto o del verificarsi di altre esigenze in corso d’opera su tratti del progetto principale. 

Per i materiali impiegati nelle lavorazioni, dovranno essere rispettate tutte le caratteristiche previste 

dalla normativa tecnica vigente, nonché dalle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

Nell'esecuzione degli interventi dovranno essere osservate dall’Appaltatore tutte le norme di 

sicurezza dei cantieri temporanei e mobili e le prescrizioni sulle qualità dei materiali, così come 

indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. 

Nel “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” redatto da professionista incaricato, saranno previste 

le misure necessarie per evitare i rischi e i pericoli per chi opera nei cantieri stradali. 

Il progetto è interamente finanziato con fondi propri della Provincia di Mantova. 

2.3. Elenco dei prezzi unitari 

Per redigere il computo metrico è stato usato l’elenco dei prezzi unitari per le opere pubbliche della 

Regione Lombardia valido per l’anno 2021 e, ove mancanti o non utilizzabili, si sono utilizzati 

prezzi desunti dal Prezziario Anas o effettuato apposite analisi dei prezzi.  

I prezzi indicati sono comprensivi di ogni compenso principale e provvisionale per consumi, 

trasporti, mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i lavori nel modo 

prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli, nonché spese 

generali e l’utile dell’impresa e di ogni altro compenso per l’obbligo che questa ha di soggiacere a 

tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa. 

2.4. Piano di manutenzione 

Trattandosi di opere di manutenzione non è per la natura delle stesse ipotizzabile un programma di 

manutenzione. 

Tuttavia, al fine della programmazione dei successivi interventi l’indicazione possibile da fornire è 

quella relativa alla durata media dei manti stradali, direttamente dipendente dalla qualità 

dell’esecuzione e dal tipo di traffico che interessa le strade può essere stimata in 3/4 anni, fatti 

salvi interventi di manomissione.  
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Tale indicazione viene fornita per consentire all’Amministrazione Provinciale la programmazione 

delle future manutenzioni. 

2.5. Cronoprogramma delle lavorazioni e fasi attuative  

Come stabilito dal capitolato speciale d’appalto, per la realizzazione delle opere sono previsti 60 

gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla prima data di consegna lavori e ai quali si aggiungono 

15 gg naturali e consecutivi per le lavorazioni del progetto complementare derivanti dall’utilizzo 

del ribasso d’asta.  

 


