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LAVORI DI "Manutenzione straordinaria S.P. n° 482 "Ostiglia-Mare", di Cui alla Determina Dir. n°

[ Prot.n°___/ ,del _/_/__, Cod. CUP G57H21022250003, CIG .
Comunicazione di Inizio Lavori Prot. n° /2022 del __/_ /2022, Notifica Preliminare n° /2022 del
_/_ /2022, presso settore stradale sito in Str. Provinciale 482, n® snc - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy -
(Coordinate: Lat. (Parallelo) asse X 45°05'13,04"'N - Long. (Meridiano) asse Y 11°09'22,61") - Censito
alll’Agenzia del ferritorio di Mantova nel comune di Ostiglia al Foglio 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, Mapp. ___
sub. _/_/_ - Adibito ad uso STRADALE" - Con Procedura ai sensi dal D.Lgs n°81/2008 "TESTO UNICO PER
LA SICUREZZA SUL LAVOROQ" testo coordinato con L. n°88 del 07/07/2009 (S.0.G.U. n°161 del 14
/07/2009) e D.Lgs n°106 del 03/08/2009 (S.0.G.U. n°142 del 05/08/2009). Progetto Preliminare, Definitivo
ed Esecutivo.

Giorni Lavorativi n°44/60

Giorni Consecutivi-Continuativi-Naturali n°60/60 (n° 8 Settimane)

Per conto della Ditta/Ente: Stazione Appaltante:

1- Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali
RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre

Tavola: Ai sensi dell'ex D.Lgs 494/96-528/99 e DPR 222/03, in ott. dei DPR 164/56 e D.Lgs 626/94 e s.m.i. - L.L. n°®123/07 -
D.Lgs Cdm 01/04/2008 - MODIFICATI D.Lgs 81/08 "T.U. sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro". Testo coordinato con L.
n°88 del 07/07/2009 (5.0.G.U. n°161 del 14/07/2009) e D.Lgs n°106 del 03/08/2009 (5.0.G.U. n°142 del 05/08/2009).
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PRINCIPI FONDAMENTALI - LA COOPERAZIONE

L'attuazione delle procedure e previsioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs 81/08
e s.m.i., relativamente alla Sicurezza nei Cantieri Edili e di Opere di Ingegneria
Civile, ivi comprese opere accessorie e di impiantistica tecnologica, individua
le seguenti Figure Responsabili:

1. Committente (art. 90, 93) nelle Opere Pubbliche Stazione Appaltante;

2. Responsabile dei Lavori (art. 90, 93), nelle Opere Pubbliche il RUP e il

Responsabile dei Lavori;

3. Progettisti e Direttore dei Lavori - DD.L. (Generali, Strutturali, Architettonici,
Impiantistici, ...);

4. Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione - CSP (art. 91);

5. Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione - CSE (art. 92);

6. Imprese Affidatarie (Direttore Tecnico di Cantiere, Capocantiere e
preposti) (All. XVII, art. 96, 97);

7. Imprese Esecutrici (All. XVII, art. 96, 97);

8. Lavoratori Autonomi (All. XVII, art. 96, 97);

In questa sezione non si enfra nel dettaglio specifico delle particolari funzioni
attribuibili ai soggetti sopra esposti, si intende piuttosto sollecitare le figure ad
agire correttamente all’interno della logica di buona esecuzione delle opere a
regola d’'arte e nel rispetto insindacabile delle norme di sicurezza da attuare
durante i lavori.

In modo particolare si specificano le seguenti indicazioni:

Tra Committente ed Imprese Affidatarie o Lavoratori Autonomi dovrd sempre
essere prodotto un Contratto d'Appalto, preventivo all’inizio dei Lavori, in
questo contratto dovranno essere presi in considerazione i contenuti di Psc e
Costi della Sicurezza (All. XV) in quanto elementi costituenti ed inscindibili dello
stesso Contratto d'Appalto (ex lege ...). Tra Impresa Affidataria ed Esecutrici in
Sub-Appalto dovra essere sempre prodotto il Contratto di Sub-Appalto che
dovra contenere Termini genuini e compatibili con il contratto di Appalto
acceso con il Committente.

I Committente/Responsabile dei Lavori si occupa di nominare Progettisti
(Architettonici, Strutturali, Impiantistici, ...) e della Sicurezza del Cantiere CSP,
questo produrrd, PRIMA DELL'INIZIO DEl LAVORI, il Piano di Sicurezza e
Coordinamento - Psc (All. XV, art. 100), che avra la funzione di rappresentare il
Progetto di gestione dei Rischi Interferenziali in una complessa e articolata
analisi dell’opera da realizzare. Le singole ditte Affidatarie dovranno produrre i
relativi Piani Operativi di Sicurezza - POS (All. XV) compatibili con il Psc, che
insieme agli altri documenti previste all’ All. XVII, costituiscono I'ldoneita Tecnico
Professionale indispensabile a definire in ultima sede [|'aggiudicazione
dell' Appalto e la possibile Consegna dei Lavori. Le ditte Esecutrici in Sub-
Appalto dovranno produrre i relativi POS compatibili con il POS dell’ Affidataria
di Competenza.

I Committente o Responsabile dei Lavori Fornisce per Tempo il Psc alle ditte
candidate ad eseguire I'opera, queste prima dell'inizio dei lavori dovranno
fornire a Committente e Responsabile dei Lavori, sotto il controllo Tecnico del
CSE, i relativi POS, I'idoneitd Tecnico Professionale delle ditte Sub-Appaltatrici

[
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dovra essere garantita a Committente e Responsabile dei Lavori, sotto il
conftrollo Tecnico del CSE dalle ditte Affidatarie.

Il Psc Esamina i Rischi Interferenziali (di Lavorazioni Sovrapposte, Caratteristiche
dell' Opera o del Territorio, Trasmissibili all’Esterno del Cantiere o Trasmessi nel
Cantiere dell’Esterno, ...) e detta le azioni correttive per annullare o ridurre tali
rischi.

| POS Esamina i Rischi delle Lavorazioni specifiche della Ditta e detta le azioni
correttive per annullare o ridurre tali rischi.

| Contratti d'Appalto dovranno essere resi disponibili al Committente e dove
nominato, al Responsabile dei Lavori.

La sequenza operativa delle opere viene inizialmente prevista dal CSP e
successivamente aggiornata secondo I'andamento dei lavori dal CSE. Ogni
soggetto sopra evidenziato (1-8) entra a far parte integrante di decisioni ed
azioni che comportano la programmazione e I'esecuzione delle opere.

Il complesso sistema Organizzativo ed Esecutivo delle Opere del Cantiere e
quindi frutto dell’ Azione di molti soggetti che hanno interessi di tipo qualitativo,
quantitativo, economico e tempistico. Questa arficolata interazione pud dar
luogo a indicazioni e prescrizioni contrastanti fra loro che possono non tenere in
considerazione dei rischi producibili e delle responsabilitd civili o penali che
scaturiscono di conseguenza. Per arginare questa situazione, che si verifica
frequentemente, occorre agire nel pieno rispetto del concetto di
COOPERAZIONE.

La Cooperazione prevista al Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. € da intendersi
come [|'Obbligo che sussiste su futti i soggetfti coinvolti nel processo
organizzativo ed esecutivo del Cantiere di Informare i Soggetti Responsabili
Coinvolti (es. CSE), con congruo margine di anficipo (almeno 72 ore), delle
decisioni prese che variano I'esecuzione delle opere programmate o che
riguardano nuove sequenze di esecuzione dell’Opera stessa (es. non fare piu
quell'operazione, ma fanne una diversa, ... finito il primo STEP si inizia con |l
secondo STEP, ...) o della nomina di ditte in Sub-Appalto non ancora
conosciute a Responsabile dei Lavori e CSE, o dell'inizio dell’ attivitd di una ditta
Affidataria che ancora non operava nel Cantiere.

La Cooperazione, come sopra indicata, e strategica perché i dirigenti di
cantiere (DD.L. e CSE) possano Esercitare la loro Attivitd di Controllo, Altg
Sorveglianza e Alta Vigilanza con adeguata programmazione. Solo cosi le
responsabilita _che il Committente e Responsabile dei Lavori a loro rivolge,
nell’affidamento degli incarichi, potrd essere compiuta integralmente e
generare le necessarie garanzie. Ovviamente la Cooperazione deve avvenire
non solo in modo verticale, ma anche orizzontale, cioe tra DD.L. e CSE.
L'ingerenza verticale od orizzontale genera la Responsabilita di Fatto del

[

soggetto ingerente, che cosi assume la responsabilita del Soggetto estromesso.
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ANALISI DEI RISCHI - PSC
Rischi area di cantiere Rischi delle attivita
Rischi che i ischi perle
comportare per o duerse
l'area circostante lavorazioni di pit

Misure di coordinamento e pianificazione dell’area di cantiere e delle attivita

lter del POS

Redige il PSC con I'analisi dei rischi del

Fase 1 contesto, dell'area di cantiere e quelli
da interferenza tra le lavorazioni.
Trasmette il PSC alle imprese esecutrici
Fase 2 che sulla base di questo redigono il
proprio POS.
Possono presentare proposte di
Fase 3 integrazione al PSC e redigono
ciascuna il proprio POS
Verifica I'idoneita del POSed
Fase 4 eventualmente richiede integrazioni
. vy
& Committente - .mpn“ esecutrici
Specificare nel
1 Resp. lavori PSC ‘ Datore di lavoro
' | compiti e le
n cep responsabilita f' Preposto
ad per ogni soggetto
e 2
. ESE
Lavoratori autonomi
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Monidoneiti

Richiesta
integrazioni

Idoneia

IMPRESA CONTROLLO CSE

POS Impr.sub.
o AFFIDATARIA
Documentazione
per verifica Vi
idoneita psC
POS Impr.aff.

Hon idoneda - Richiesta
Richissts documentale AlLXVI
integrazion

1‘

Idanedd

SUBAPPALTATORI

| ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE

RdL {eventuale)

PETTT T

IMP affidataria
ed Esecutrice

IMP affidataria
ed Esecutrice

sasassamREhERIsRTes Incaricati gestione art.97

IMP esecutrice
subappaltatrice

CSE
IMP affidataria Lavoratore autonomo
IMP esecutrice Lavoratore autonomo
subappaltatrice subaffidatario

L'accettazione delle sopraccitate indicazioni, come previsto dal D.Lgs 81/08 e
s.m.i., diventa condizione necessaria ed inderogabile per I'esecuzione delle

opere.

Ogni soggetto coinvolto dichiara, con la firma in calce, di aver ben compreso |l

pieno significato di quanto esposto e di
conseguente alla non osservanza delle indicazioni.

assumersi

ogni responsabilita

I mancato rispetto di quanto sopra indicato genera la sospensione dei lavori e
la possibile risoluzione di Incarichi o contratti rivolti a vario titolo, lo stesso
Committente e Responsabile dei Lavori accettano assoggettandosi a quanto
indicato ben sapendo che durante I'esecuzione dei lavori in un cantiere la
piena proprietd del bene € Temporaneamente privata del pieno Possesso dei
Luoghi coinvolti dalle opere, in quanto in essi si possono sviluppare rischi, non
sempre intuibili o percepibili che necessitano della Presenza almeno dei
Dirigenti di Cantiere (DD.L., CSE) e Affidataria per partecipare a Sopralluoghi.

Mantova (Mn), li 14/03/2022.

La Stazione Appaltante:

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

[
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RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre

Il Responsabile dei Lavori:

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali
RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre

Il Progettista e DD.L. (Generale):

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provincidli
Geom. Paolo Paparella

Il Progettista e DD.L. (Strutturale):

Il Progettista e DD.L. ( ):

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase Progettuale (CSP): | anen
Studio StAF
Geom. Antonio Fabbri

Collegio Provincial

Il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione delle Opere (CS!E}T;Z;TTJL‘ J“

!ﬂir(‘ﬂ!i‘

|

Studio StAF |% Q:ﬁ;“
Geom. Antonio Fabbri ' (g |

L'Impresa Affidataria (Opere Edili Ed Affini - Lavori Stradali):
(per se e conseguenti in Sub-Appalto)

L'Impresa Affidataria (Opere Edili Ed Affini di Demolizioni e Scavi):
(per se e conseguenti in Sub-Appalto)

L'Impresa Affidataria (Opere Edili Ed Affini - Segnaletica Stradale):
(per se e conseguenti in Sub-Appalto)

L'Impresa Affidataria (Opere Edili Ed Affini di Finitura):
(per se e conseguenti in Sub-Appalto)

L'Impresa Affidataria (Opere di Impiantistica Tecnologica):
(per se e conseguenti in Sub-Appalto)

L'Impresa Affidataria (Opere di Impiantistica Tecnologica):
(per se e conseguenti in Sub-Appalto)

L'Impresa Affidataria (Opere di Impiantistica e Tecnologica):
(per se e conseguenti in Sub-Appalto)
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Piano di Sicurezza e Coordinamento

(art. 100 e all. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

1 14/03/2022 PRIMA EMISSIONE Csp

REV. DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

LAVORI DI "Manutenzione straordinaria S.P. n° 482 "Ostiglia-Mare", di Cui alla
Determina Dir. n° /____ Prot. n° [, del _/_ / , Cod. CUP
G57H21022250003, CIG , Comunicazione di Inizio Lavori Prot.
n°_ /2022 del _/ /2022, Notifica Preliminare n° /2022 del _/ /2022,
presso settore stradale sito in Str. Provinciale 482, n° snc - 46035 Ostiglia (Mn) -
ltaly - (Coordinate: Lat. (Parallelo) asse X 45°05'13,04"N - Long. (Meridiano) asse
Y 11°09'22,61") - Censito all'Agenzia del territorio di Mantova nel comune di
Ostiglia al Foglio 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, Mapp. __, sub. _/ /- Adibito ad uso
STRADALE” - Con Procedura ai sensi dal D.Lgs n°81/2008 "TESTO UNICO PER LA
SICUREZZA SUL LAVORO” - Con Procedura ai sensi dal D.Lgs n°81/2008 "TESTO
UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO" testo coordinato con L. n°88 del
07/07/2009 (S.0.G.U. n°161 del 14 /07/2009) e D.Lgs n°106 del 03/08/2009
(8.0.G.U. n°142 del 05/08/2009). Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo.

Giorni Lavorativi n°44/60;
Giorni Consecutivi-Continuativi-Naturali n°60/60 (n°8 Seftimane).

Indirizzo del cantiere Str. Provinciale 482, n° snc - 46035 Ostiglia (Mn) - [taly.

Descrizione del contesto in cui | Manutenzione straordinaria S.P. n° 482 "Osfiglia-Mare" sita in Str.

é collocatal'area di cantiere | provinciale 482, n° snc - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy.

[
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Descrizione sintetica| ¢ |- Incantieramento, installazione di impianti di cantiere,
dellopera  con ~particolare| -, \hqrtimentazione isole di lavoro (n°20),
riferimento alle scelte - .
progettuali,  architetioniche, | ® 2~ SCigliatura Laterale della Carreggiata;
strutturali e tecnologiche 3- Scarificazione con Fresatura a Freddo per la
(a.3) Demolizione di Manti Straddali;
e 4- Emulsione Bituminosa;
5- Posa di Strato di Binder in Conglomerato Bituminoso
Modificato;
e 46- Posa di Strato d'Usura in Conglomerato Bituminoso
Modificato;
e 7- Risagomatura con Conglomerato Bituminoso Impastato
con Bitumi Modificafi;
e 8- Segnaletica Orizzontale in Strisce e Fasce d'Armesto
Verniciate;
e 9- Completamento Finale;
¢ 10- Smobilizzo cantiere, Riconsegna Area.
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PROGETTO A CURA DI

Individuazione dei soggetti
con compiti di sicurezza

Committente:

cognome e home:

1- Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

Dirigente Dott. Ing. Antonio Covino

C.F.ePlva: - 80001070202 - 00314000209.
nato a () i/ / .

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.
T.+39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 335/1442402.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC:

provinciadimantova@legalmail.it

R.L.:

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre

C.F.ePlva: - 80001070202 - 00314000209.
nato a () i/ / .

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Manfova (Mn) - Italy.
T.+39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 335/1442402.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC:

provinciadimantova@legalmail.it

Progettista e DD.L.:

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali
Geom. Paolo Paparella

C.F.ePlva: - 80001070202 - 00314000209.
nato a () it/ / .
Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.
T.+39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 335/1442402.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC:

provinciadimantova@legalmail it

Coordinatore per la progettazione:

Studio StAF

Geom. Antonio Fabbri, Iscritto all'Albo dei Geom. della Prov. di RO al
n°1257.

Via Vittorio Emanuele Il, n°174 - 45032 Bergantino (Ro) - Italy.

- e-mail: studiofablbri.a@libero.it - PEC: antonio.fabbril@geopec.it
T.+39 0425/805510 - F. +39 0425/808294 - C. +39 347/0134317.

nato a Ostiglia (Mn) il 31/01/1969.

C.F.e PIva: FBBNTN69A31G186H - 01001270295.

Coordinatore per I'esecuzione:

Geom. Antonio Fabburi, Iscritto all'Albo dei Geom. della Prov. di RO all
n°1257.

Via Vittorio Emanuele Il, n°174 - 45032 Bergantino (Ro) - Italy.

- e-mail: studiofabbri.a@libero.it - PEC: antonio.fabbril@geopec.it
T.+39 0425/805510 - F. +39 0425/808294 - C. +39 347/0134317.

nato a Ostiglia (Mn) il 31/01/1969.

C.F.e P.Iva: FBBNTN69A31G186H - 01001270295.
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella

IMPRESA AFFIDATARIA N.: 01 - General Contractor, Supervisione Cantiere

Dati identificativi Attivitd svolta in cantiere dal
soggetto
Nominativo: Supen-/is-ione anﬁere - ppere Edili
Via n° ) ed Affini - Lavori Stradali.
() - ltaly - e-mail:
@ . -PEC: @
T. +39 /
F. +39 /
IMPRESA ESECUTRICE N.: 02 - IN Sub-Appalto del General Contractor
Dati identificativi Attivitd svolta in cantiere dal
soggetto
Nominativo: Qpere Ed.ili. ed Affini - Lavori Stradali
Via no ) di Demolizione e Scavo.
() - IHay - e-mail
@ . -PEC: @
T. +39 /
F. +39 /
IMPRESA ESECUTRICE N.: 03 - IN Appalto dal Committente
Dati identificativi Attivitd svolta in cantiere dal
soggetto
Nominativo: Qpere Edili efi Afﬁni‘- quori Stradali
Via n° ) di Posa Manti Bituminosi.
() - ltaly - e-mail:
@ . -PEC: @
T. +39 /
F. +39 /
IMPRESA ESECUTRICE N.: 04 - IN Appalto dal Committente
Dati identificativi Attivitd svolta in cantiere dal
soggetto
Nominativo: Opere Ec!ili ed ;.Afﬁni - Lavori Stradali
Via no ) Segnaletica Orizzontale.
() - IHaly - e-mail
@ . -PEC: @
T.+39 /
F. +39 /
IMPRESA ESECUTRICE N.: 05 - IN Appalto dal Commiitente
Dati identificativi Attivitd svolta in cantiere dal
soggetto
Nominativo: Qpere di Impiantistica Tecnologica
Via n° ) in genere.
() - ltaly - e-mail:
@ . -PEC: @
T. +39 /
F. +39 /

IMPRESA ESECUTRICE N.: 06 - IN Appalto dal Committente
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PROGETTO A CURA DI

Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella

Dati identificativi Attivita svolta in cantiere dal

soggetto
Nominativo: Opere da
Via , Nn° L -
() - IHaly - e-mail:
@ . -PEC: @
T. +39 /
F. +39 /

‘ ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

COMMITTENTE
Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali
RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre

RdL (eventuale)
CSE

Geom. Antonio Fabbri.

RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre

IMP affidataria

Incaricati gestione art.97 Lavoratore autonomo

IMP Esecutrice IMP Esecutrice
Opere 3 Opere 3

]

IMP esecutrice
subappaltatrice
Opere Edili ed Affini -
Lavori Stradali:

Incaricati gestione

IMP esecutrice
appaltatrice
Lavori Stradali di
Demolizione e Scavo:

Incaricati gestione

IMP esecutrice
appaltatrice
Lavori Stradali di Posa
Manti Bituminosi:

Incaricati gestione

IMP esecutrice
appaltatrice
Lavori Stradali
Segnaletica
Orizzontale:

IMP esecutrice
appaltatrice
Opere di Impiantistica
Tecnologica in genere:

Incaricati gestione

art.97 art.97 art.97 Incaricati gestione art.97
.............................................................................. art.97
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn)

PROGETTO A CURA DI

- Rif.: Geom. Paolo Paparella

- provincia
di mantova
E

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE

CARATTERISTI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E MISURE DI
CHE PROGETTUALI PREVENTIVE E DISEGNI COORDINA
DELL’AREA DI ED PROTETTIVE TECNICI MENTO
CANTIERE ORGANIZZATI ESPLICATIVI
VE
DALL’ESTERN
O VERSO IL
CANTIERE E
VICEVERSA
FALDE Presente. Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
Procedura di | Procedura di Out di Procedura
Seguito Seguito Cantiere. di Seguito
Descritta. Descritta. Descritta.
FOSSATI Presente. Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
Procedura di | Procedura di Out di Procedura
Sequito Seguito Cantiere. di Seguito
Descritta. Descritta. Descritta.
ALBERI Non Influente. / / / /
ALVE FLUVIALI Non Influente. / / / /
BANCHINE Non Presente. / / / /
PORTUALI
RISCHIO D Non Influente. / / / /
ANNEGAMENTO
MANUFATTI Pubblica Via Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
'STJIESETSNT' © e Ared Procedura di | Procedura di Out di Procedura
INTERVENIRE Interna Seguito Seguito Cantiere. di Seguito
Descritta. Descritta. Descritta.
INFRASTRUTTURE: Non Presente. / / / /
STRADE
FERROVIE
IDROVIE
AEROPORTI
LAVORI STRADALI | Presente. Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
ifﬁL(EngADA“ Procedura di | Procedura di Out di Procedura
GARANTIRE LA Seguito Seguito Cantiere. di Seguito
SICUREZZA E Descritta. Descritta. Descritta.
SALUTE NE|
CONFRONTI DEl
RISCHI DERIVANTI
DAL TRAFFICO
CIRCOSTANTE
EDIFICI CON Non Presente. / / / /
ESIGENZE Dl
TUTELA:
SCUOLE
OSPEDALI
CASE DI RIPOSO
ABITAZIONI
LINEE AREE Presente. Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
Procedura di | Procedura di Out di Procedura
Sequito Seguito Cantiere. di Seguito
pag. 15
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn)

- Rif.: Geom. Paolo Paparella

provincia
di mantova

CARATTERISTI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E MISURE DI
CHE PROGETTUALI PREVENTIVE E DISEGNI COORDINA
DELL'AREA DI ED PROTETTIVE TECNICI MENTO
CANTIERE ORGANIZZATI ESPLICATIVI
VE
Descrifta. Descrifta. Descrifta.
CONDUTTURE Presente. Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
gg\T/FZ'TRANEE Dl Procedura di | Procedura di QOut di Procedura
Seguito Seguito Cantiere. di Seguito
Descritta. Descritta. Descritta.
VIABILITA' Pubblica Via Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
e Area Procedura di | Procedura di Out di Procedura
Inferna Seguito Seguito Cantiere. di Seguito
Descrifta. Descritfta. Descrifta.
INSEDIAMENTI Non Presente. / / / /
PRODUTTIVI
ALTRI CANTIERI Non Presente. / / / /
ALTRO Non Influente. / / / /
(descrivere)
RUMORE Entro i Limiti DI / / / /
Legge
Previsti.
Vedi POS.
POLVERI Entro i Limiti DI / / / /
Legge
Previsti.
Vedi POS.
FIBRE Entro i Limiti DI / / / /
Legge
Previsti.
Vedi POS.
FUMI Entro i Limiti DI / / / /
Legge
Previsti.
Vedi POS.
VAPORI Entro i Limiti DI / / / /
Legge
Previsti.
Vedi POS.
GAS Entro i Limiti DI / / / /
Legge
Previsti.
Vedi POS.
ODORI Entro i Limiti DI / / / /
Legge
Previsti.
Vedi POS.
INQUINANTI Non Presente. / / / /
AERODISPERSI
CADUTA DI Pubblica Via Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
[ Studio STaF Geom. Antonio Fablbri - Via Vittorio Emanuele I, n°174 - 45032 ] Peg. 16
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn)

CURA DI

- Rif.: Geom. Paolo Paparella

provincia
di mantova

CARATTERISTI SCELTE PROCEDURE MISURE TAVOLE E MISURE DI
CHE PROGETTUALI PREVENTIVE E DISEGNI COORDINA
DELL'AREA DI ED PROTETTIVE TECNICI MENTO
CANTIERE ORGANIZZATI ESPLICATIVI
VE
MATERIALI e Area Procedura di | Procedura di Out di Procedura
DALL'ALTO Interna Seguito Seguito Cantiere. di Seguito
Descritta. Descritta. Descritta.
ALTRO Non Presente. / / / /
(descrivere)
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn)

PROGETTO A CURA DI

- Rif.: Geom. Paolo Paparella

- provincia
di mantova
E

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

ORGANIZZAZI SCELTE PROCEDU | MISURE | TAVOLEE MISURE DI
ONE DEL PROGETTUALI RE PREVENTI | DISEGNI | COORDINAME
CANTIERE ED VE E TECNICI NTO

ORGANIZZATI PROTETTI | ESPLICATI
VE VE Vi
Si fa riferimento all’allegata Descrizione dei Lavori.
MODALITA' DA Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
SREE((;ZIUIJEFOPI\IIEER, LGAU Procedura di | Procedur | Procedur | Out di Procedura di
ACCESSI E LE Seguito adi adi Cantiere. Seguito
SCEEN%'-R/EZ'ON' DEL | Descritta e Seguito Seguito Descritta.
Come da Descritta. | Descritta.
Autorizzazion
e Pol. Locale.
SERVIZI IGIENICO Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
ASSISTENZIAL Procedura di | Procedur | Procedur | Out di Procedura di
Seguito adi adi Cantiere. Sequito
Descritta. Seguito Seguito Descritta.
Descritta. | Descritta.
VIABILITA’ Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
EﬂNN%'EPRAELE Dl Procedura di | Procedur | Procedur | Out di Procedura di
Seguito adi adi Cantiere. Seguito
Descritta. Seguito Seguito Descritta.
Descritta. | Descritta.
IMPIANTI DI Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
QE{?"&S&%&TF& Procedura di | Procedur | Procedur | Out di Procedura di
ELETTRICITA", Seguito adi adi Cantiere. Sequito
éﬁ%k’ﬁ%fs E Descritta. Seguito Seguito Descritta.
QUALSIASI TIPO Descritta. | Descritta.
IMPIANTI DI TERRA E Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
BSE%EZENE Procedura di | Procedur | Procedur | Out di Procedura di
SCARICHE Seguito adi adi Cantiere. Seguito
ATMOSFERICHE Descritta. Seguito Seguito Descritta.
Descritta. | Descritta.
DISPOSIZIONI PER Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
LD?LTLTAL\JAEONE Procedura di | Procedur | Procedur | Out di Procedura di
CONSULTAZIONE Seguito adi adi Cantiere. Seguito
DEIRLS Descritta. Seguito Seguito Descritta.
Descritta. | Descritta.
DISPOSIZIONI PER Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
%&ﬁ%’;’%éf\gf}w Procedura di | Procedur | Procedur | Out di Procedura di
LAVORO, IVI Seguito adi adi Cantiere. Seguito
COMPRESI | Descritta. Seguito Seguito Descritta.
LAG\T/SEE\)HF'DELL A Descritta. | Descritta.
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn)

PROGETTO A CURA DI

- Rif.: Geom. Paolo Paparella

o provincia
; di mantova
5

ORGANIZZAII SCELTE PROCEDU | MISURE | TAVOLEE MISURE DI
ONE DEL PROGETTUALI RE PREVENTI | DISEGNI | COORDINAME
CANTIERE ED VEE TECNICI NTO

ORGANIZZATI PROTETTI | ESPLICATI
VE VE Vi
COOPERAZIONE E
DEL
COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA’
NONCHE' LA LORO
RECIPROCA
INFORMAZIONE
QA&:D@LSIE)ASRIAEM Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
PER LA FORNITURA | Proceduradi | Procedur | Procedur Out di Procedura di
DEI MATERIALI Seguito adi adi Cantiere. Seguito
Descritta. Sequito Sequito Descritta.
Descritta. | Descritta.
DISLOCAZIONE Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
giiLT'llEAé\g'ANﬂ bl Procedura di | Procedur | Procedur Out di Procedura di
Seguito adi adi Cantiere. Seguito
Descritta. Seguito Seguito Descritta.
Descritta. | Descritta.
B'ESLLEE%éﬂCE)[NDIE Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
CARICO ESCARICO | Procedura di | Procedur | Procedur Out di Procedura di
Seguito adi adi Cantiere. Seguito
Descritta. Seguito Seguito Descritta.
Descritta. | Descritta.
ZONE DI DEPOSITO Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
B: QTCTDRCE(Z:Z/@gE)E Procedura di | Procedur | Procedur Out di Procedura di
MATERIALI E RIFIUTI Seguito adi adi Cantiere. Seguito
Descritta. Seguito Seguito Descritta.
Descritta. | Descritta.
ZONE DI DEPOSITO Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
EE,'Q%@TLE(')Q'A“ CON | procedura di | Procedur | Procedur Out di Procedura di
D'INCENDIO O DI Seguito adi adi Cantiere. Seguito
ESPLOSIONE Descritta. Seguito Seguito Descritta.
Descritta. | Descritta.
ALTRO (descrivere) Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- Vedi
Procedura di | Procedur | Procedur Out di Procedura di
Seguito adi adi Cantiere. Sequito
Descritta. Seguito Seguito Descritta.
Descritta. | Descritta.
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella

PLANIMETRIA / E DEL CANTIERE

Moo Fas Gecuihe

Ssgnelefien Stuola do Posilonare sacanda

segnaaiics Stroncke oo Poskiarans secondn
le Telcodon] del Coslon delasrose

e nckeatiend del Codles sala Stoda @

Segrakeica Sroook do Poddonore saconds
Iz inoicodoni cel Codice delks Siroos

Segraleiico $todole do Polzdonare secends . Segnalefica Sradcle oo Posltbrons secondo
Iz incicozioni cel Codlce dells Sirasa [ i £ |z indizozion) del Codics dells Shodo

Note:

Vige I'obbligo di compartimentare adeguatamente I'isola di lavoro, presidiarla
con presenza continua di Preposto Formato/Addestrato e renderla inaccessibile ai
terzi.
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn)

PROGETTO A CURA DI

- Rif.: Geom. Paolo Paparella

provincia
di mantova

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI

LAVORAZIONE :

RISCHI IN
RIFERIMENTO
ALLE
LAVORAZIO
NI

SCELTE
PROGETTUALI
ED
ORGANIZZATI
VE

PROCEDU
RE

MISURE
PREVENTI
VEE
PROTETTIV
E

TAVOLE E
DISEGNI
TECNICI

ESPLICATI

\'d

MISURE DI

COORDINAMEN

TO

LAVORI CHE
ESPONGONO |
LAVORATORI A
RISCHI DI
SEPPELLIMENTO
O DI
SPROFONDAMEN
TO A
PROFONDITA
SUPERIORE A M
1,5 O DI CADUTA
DALL'ALTO DA
ALTEZZA
SUPERIORE AM 2,
SE
PARTICOLARMEN
TE AGGRAVATI
DALLA NATURA
DELL'ATTIVITA O
DEl
PROCEDIMENTI
ATTUATI OPPURE
DALLE
CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL
POSTO DI
LAVORO O
DELL'OPERA

Vedi
Procedura di
Seguito
Descritta.

Vedi
Procedur
adi
Seguito
Descrifta.

Vedi
Procedur
adi
Seguito
Descrifta.

Vedi Lay-
Out di
Cantiere.

Vedi Procedura

di Seguito
Descritta.

LAVORI CHE
ESPONGONO |
LAVORATORI AL
RISCHIO DI
ESPLOSIONE
DERIVANTE
DALL'INNESCO
ACCIDENTALE DI
UN ORDIGNO
BELLICO
INESPLOSO
RINVENUTO
DURANTE LE
ATTIVITA DI
SCAVO
(Assolvimento dei
compifi di
valutazione
previsti all’art.91
c.2-bis)

Vedi
Procedura di
Seguito
Descritta.

Vedi
Procedur
adi
Sequito
Descritfta.

Vedi
Procedur
adi
Seguito
Descritta.

Vedi Lay-
Out di
Cantiere.

Vedi Procedura

di Seguito
Descritta.

LAVORI CHE
ESPONGONO |
LAVORATORI A
SOSTANZE
CHIMICHE O

Vedi
Procedura di
Seguito

Vedi
Procedur
adi

Vedi
Procedur
adi

Vedi Lay-
Out di
Cantiere.

Vedi Procedura

di Seguito
Descritta.

[
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella

BIOLOGICHE CHE Descritta. Seguito Seguito

PRESENTANO . :
RISCHI Descritta. | Descritta.

PARTICOLARI PER
LA SICUREZZA E
LA SALUTE DEl
LAVORATORI
OPPURE
COMPORTANO
UN’ESIGENZA
LEGALE DI
SORVEGLIANZA
SANITARIA
LAVORI CON Non Previsto. / / / /
RADIAZIONI
IONIZZANTI CHE
ESIGONO LA
DESIGNAZIONE DI
7ONE
CONTROLLATE O
SORVEGLIATE,
QUALI DEFINITE
DALLA VIGENTE
NORMATIVA IN
MATERIA DI
PROTEZIONE DE|
LAVORATORI
DALLE
RADIAZIONI
IONIZZANTI

LAVORI'IN Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- | Vedi Procedura

PROSSIMITA DI . . . .
LINEE ELETTRICHE | Proceduradi | Procedur | Procedur Out di di Seguito

AREE A Seguito adi adi Cantiere. Descritta.
SLCJDEID\:ID,:J?E%E:ONE Descrifta. Seguito Seguito
Descritta. | Descritta.
LAVORI CHE Non Previsto. / / / /
ESPONGONO AD
UN RISCHIO DI
ANNEGAMENTO
LAVORIIN POZZI, | Non Previsto. / / / /
STERR
SOTTERRANEI E
GALLERIE
RISCHIO DI Non Previsto. / / / /
INSALUBRITA’
DELL' ARIA NEI
LAVORI IN
GALLERIA
RISCHIO DI Non Previsto. / / / /
INSTABILITA’
DELLE PARETI E
DELLA VOLTA NE
LAVORI IN
GALLERIA
LAVORI Non Previsto. / / / /
SUBACQUEI CON
RESPIRATORI
LAVORI IN Non Previsto. / / / /
CASSONI AD
ARIA
COMPRESSA

LAVORI Non Previsto. / / / /
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn)

PROGETTO A CURA DI

- Rif.: Geom. Paolo Paparella

provincia
di mantova

COMPORTANTI
L'IMPIEGO DI
ESPLOSIVI
m%%‘mglglo Valutazione | Come Utilizzo di / /
ESPLOSIONE dgllg Schede | indicato ldonei
CONNESSICON | di Sicurezza. | dalle DPI ed
LAVORAZIONI E Schede di | Estintori a
MATERIALI .
PERICOLOS! Sicurezza. | Polvere
UTILIZZATI IN da 6Kg.
CANTIERE
LAVORI DI Non Previsto. / / / /
MONTAGGIO O
SMONTAGGIO DI
ELEMENTI
STRUTTURALI
RISCHIO DI Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- | Vedi Procedura
LTX@S,;'@;TO Procedura di | Procedur | Procedur Out di di Seguito
CIRCOLANTI Seguito adi adi Cantiere. Descritta.
NELL'AREA DI Descritta. Seguito Seguito
CANTIERE Descritta. | Descritta.
RISCHI DERIV ANTI Non Previsto. / / / /
DA ESTESE
DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI,
OVE LE
MODALITA'
TECNICHE DI
ATTUAZIONE
SIANO DEFINITE
IN PROGETTO
g'i%:'AEEZEIRNANT' Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- | Vedi Procedura
ECCESSIVI DI Procedgra di Proceglur Proceplur Ou’( di di Segufro
TEMPERATURA Seguito adi adi Cantiere. Descritta.
Descritta. Seguito Seguito
Descritta. | Descritta.
RISCHIO DI Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- | Vedi Procedura
ELETTROCUZIONE | procedura di | Procedur | Procedur Out di di Seguito
Seguito adi adi Cantiere. Descritta.
Descritta. Sequito Seguito
Descritta. | Descritta.
RISCHIO RUMORE Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- | Vedi Procedura
Procedura di | Procedur | Procedur Out di di Seguito
Seguito adi adi Cantiere. Descritta.
Descritta. Seguito Seguito
Descritta. | Descritta.
RISCHIO Vedi Vedi Vedi Vedi Lay- | Vedi Procedura
?SSL%AUSZ% D! Procedura di | Procedur | Procedur Out di di Seguito
CHIMICHE Seguito adi adi Cantiere. Descritta.
Descritta. Seguito Seguito
Descritta. | Descritta.
ALTRO / / / / /
(descrivere)
pag. 23
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

Gli Utilizzatori della Scuola dovranno essere sempre impossibilitati dall’entrare entro le aree dilavoro. Le singole ditte opereranno separatamente le une dalle dltre.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (il tempo in relazione alla complessitar del progetto & espresso in giorni) ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE IN UOMINI GIORNO : 332

Tempo
n° P clalowlslwlolnlow|lolom|la|lo|lgs|w|o|~n|lo|lclo|l=|lalels|lvw|lv|nN|lo|lc|log|lc|lale|s|w| ovln|oa|lec|lols|a|lo|lgs|vw|e|n|a|sa Note
==l =|=|~|=|~|~|~|S8|8| & |q || & || &S| & |®|®»® & o oo 6o 6|0 6T |3 |7 || 9|9 |9 |3 | 9|3 |
/8 Fasi g9g9.*U.
MESI MESE 1 - A/1 MESE 2 - A/1
1 Incantieramento. 1*5
Scigliatura Laterale
2 della Carreggiata. 7*5
Scarificazione con
3 Fresatura a Freddo. 7*5
Emulsione
Posa di Strato di
5 Binder. 7*6
Posa di  Strato
é d'Usura. 4*%4
7 Risagomatura. 3*4
Segnaletica
8 Orizzontale.
Completamento
9 Finale.
10 Finiture Esterne.
Smobilizzo
1 Cantiere.
o Tempo
n (=] - o ™ <r -l N [ o~ o - (5] o~ < wn 4 N ] o~ o - N [\ < wn 0 ~ (] o~ [=] - N [v] < wn n-d N © o~ o - N [2¢] < wn e ~ -] o~ No"e
wn wn [*2] wn wn v wn v wn ~0 ~0 0 ~o 0 ~0 ~0 ~0 ~0 0 ~ ~N ~ ~ [ ~ ~ ~ ~N ~ [ -] (-] -] (-] (-] -] (-] (-] -] o~ o~ o~ (- o~ o~ o~ o~ o~ o~ %
2/8 Fasi 99.*U.
MESI MESE 2 - A/1
1 Incantieramento.
Scigliatura Laterale
2 della Carreggiata.
Scarificazione con
3 Fresatura a Freddo.
Emulsione
4 Bituminosa. 1*6
Posa di Strato di
5 Binder. 1%6
Posa di  Strato
6 d'Usura. 2*6
7 Risagomatura. 3*6
Segnaletica
8 Orizzontale. 5%4
Completamento
9 Finale. 1*5
10 | Finiture Esterne. 1*5
Smobilizzo
1 Cantiere. 1*5
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Areq Tipo Colore Opere
Area 1 (I/OP) Incantieramento, installazione diimpianti di cantiere, compartimentazione isole di lavoro (n°20)
Area 2 (D) Demolizioni e Scavi
Area 3 (E) Opere Edili ed Affini - Lavori Stradali
Area 3/1 (E/S) Segnalefica Stradale
Areda 4 (1/T) Opere di Impiantistica Tecnologica
Area 5 (I/E) Opere di Impiantistica Tecnologica
Area 6 (F) Opere di Finitura
Area 7 (A/C) Smobilizzo cantiere, Riconsegna Area
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Vi sono inferferenze tra le lavorazioni: NO[] s X
(anche da parte della stessa impresa l
o lavoratori autonomi)
N FASE INTERFERENZA LAVORAZIONI Sfasament | Sfasame PRESCRIZIONI OPERATIVE
o nto
Spaziale | Temporal
e
111/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 X ] Vedi Schede Lavorazioni.
2 Vedi Schede
[] X
Lavorazioni.
3 Vedi Schede
[] X
Lavorazioni.
N Misure preventive e protettive da Dispositivi di protezione da | Soggetto attuatore Note
attuare adottare
1 | Compartimentazione e Sfasamento| DPC/Casco, Scarpe A./l, DD.L./Preposto da POS
Temporale dei Lavori. Guanti,
Occhidali/Indumenti ad
Alta Visibilita
2 DPC/Casco, Scarpe A./l, DD.L./Preposto da POS
Guanti,
Occhiali/Indumenti ad
Alta Visibilita
3 DPC/Casco, Scarpe A./l., DD.L./Preposto da POS
Guanti,
Occhiali/Indumenti ad
Alta Visibilita
/ / da POS

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS

(2.1.3)*

Sono previste procedure: X silJno
Se si, indicazioni a seguire:

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o piu specifiche fasi di lavoro, eventuali
procedure complementari o di deftaglio da esplicitare nel POS dell'impresa esecutrice. Tali procedure,
normalmente, non devono comprendere elementi che cosfituiscono costo della sicurezza e vanno
successivamente validate all’atto della verifica dell'idoneita del POS.

Carreggiata.

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario
1 | Incantieramento, Come segue. DD.L./Preposto
installazione diimpianti di
cantiere,
compartimentazione
isole di lavoro (n°20).
2 | Scigliatura Laterale della| Come segue. DD.L./Preposto

Bergantino (Ro) - Italy - C. +39 347/0134314.
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3 | Scarificazione con| Come segue. DD.L./Preposto

Fresatura a Freddo per la
Demolizione di  Manti

Stradali.
4 | Emulsione Bituminosa. Come segue. DD.L./Preposto
5 | Posa di Strato di Binder in| Come segue. DD.L./Preposto

Conglomerato
Bituminoso Modificato.
6 | Posa di Strato d’'Usura in| Come segue. DD.L./Preposto
Conglomerato
Bituminoso Modificato.

7 | Risagomatura con| Come segue. DD.L./Preposto
Conglomerato
Bituminoso Impastato
con Bitumi Modificati.

8 | Segnaletica Orizzontale | Come segue. DD.L./Preposto

in Strisce e  Fasce
d’Arresto Verniciate.

9 | Completamento Finale. | Come segue. DD.L./Preposto
10| Completamento Finale. | Come segue. DD.L./Preposto

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

Vedi Relazione Finale.

SCHEDA N°
Fase di pianificazione
[] apprestamento [ ] attrezzatura Descrizione:
] infrastruttura [ ] mezzo o servizio di
protezione collettiva

Fase/i d'utilizzo o lavorazioni:

Misure di coordinamento (2.3.4.):

Fase esecutiva
(2.3.5)

Soggetti tenuti all’'attivazione
1-1] Impresa Esecutrice :
2-1] Impresa Esecutrice :
3-0] Impresa Esecutrice :
4-1] Impresa Esecutrice :

5-L LA
6-LILA.:
7-LILA.:
8-[]

Cronologia d’'attuazione:
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Modalita di verifica:

Data di aggiornamento: 14/03/2022.

@il Coordinatore per la Sicurezza
in fase di progettazione (CSP) e

in fase di esecuzione delle-opere (CSE)
| Geéom:: Antenia.Fabbri

(Albédei‘Geom. Pfov. RO n°1257)

(Sez. Speciale Coord. Amianto Albo Reg. bardia,,n° 2006/ 0-C98)
(Iscriz. Ministero dell'Interno Albo L. 818/84 Pre endi n°R

Vedi Relazione Finale.

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO

Individuare tempi e modalita della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le
imprese devono attuare per garantire tra diloro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la
cooperazione in cantiere.

Riunione di coordinamento

autonomi
[ ] Altro (descrivere)

X Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

Verifica della frasmissione delle informazioni tfra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Individuare le procedure e la documentazione da fomire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare
I’avvenuta consultazione del RLS prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative

apportate allo stesso.

X Evidenza della consultazione :
[_] Riunione di coordinamento tra RLS :

[ ] Altro (descrivere)

[ | Riunione di coordinamento tra RLS e CSE :

[

Studio STaF Geom. Antonio Fabbri - Via Vittorio Emanuele Il, n°174 - 45032 pag. 28

Bergantino (Ro) - Italy - C. +39 347/0134314.




A1) A

PROGETTO A CURA DI

provincia
di mantova

Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
DEI LAVORATORI

Pronto soccorso:

[ ] a cura del committente:

X gestione separata tra le imprese:
[] gestione comune tra le imprese:

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le
attivitd di cantiere:

Emergenze Generale :

112

Emergenze ed evacuazione :

118

Numeri di telefono delle emergenze:
Pronto soccorso piu vicino:

Vigili del fuoco:

115

FIRME DI PRESA VISIONE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO
Il presente Piano facente parte degli elaborati contrattuali, si intende con
la softoscrizione, letto, compreso ed accettato in ogni sua parte, si
conferma altresi di aver ricevuto copia integrale del presente piano di
sicurezza.
Documenti dati per acquisiti ma non riportati nel presente documento

Capitolato speciale di appalto
Elenco prezzi unitari per opere di sicurezza

Computo metrico estimativo

Impresa appaltatrice principale

firma di presa
visione del PSC

verifica di idoneitd tecnica in data

dell"impresa

esecutrice eseguita da firma di verifica

Impresa

sub.appaltatric

e firma di presa
visione del PSC

verifica di idoneitad tecnica in data

dell"impresa

esecutrice eseguita da firma di verifica
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Impresa
sub.appaltatric
e firma di presa
visione del PSC
verifica di idoneitad tecnica in data
dell"impresa
esecutrice eseguita da firma di verifica

firma

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(4.1)*

Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma
4 dell’allegato XV del d.Igs. n. 81/2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC

n Descrizione Calcolo analitico Totale

(quantita x prezzo unitario x tempo di
utilizzo)

Vedi CME Costi della Sicurezza.
10 | TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA €20.580,00

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

planimetria/lay-out di cantiere in funzione dell’evoluzione deilavori;
planimetrie di progetto, profilo altimetrico;

computo metrico analitico dei costi per la sicurezza;
tavola fecnica

OOXOOX

In attesa del medico o del Pronto Soccorso puo essere molto importante anche per prevenire
eventuali complicazioni, intervenire direttamente sull'infortunato prestando a questi i primi
SOCCOTrSi.

Tali interventi vanno effettuati attenendosi a precise regole, a seconda del tipo di lesione, elencate
qui di seqguito:

. FERITE ED ESCORIAZIONI

A. scoprire la parte ferita
B. pulire con acqua corrente usando del sapone se la pelle & sporca
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C. disinfettare con soluzione antisettica
D. coprire la ferita con garze sterili

E. fasciare se la ferita € ampia e sanguinante usando rotoli di bende
molli.
Se la fasciatura & particolarmente stretta allentarla dopo qualche
minuto
G. In questo modo si evita l'infezione e I'eccessiva perdita di sangue
H. NON usare cotone, alcool o polvere antibiotica

I. in caso di sanguinamento persistente:
1. sollevare l'arto
2. aggiungere un'altra fasciatura sulla precedente usando
eventualmente una benda elastica
3. applicare del ghiaccio od il pacco refrigerante

J. farsi sempre controllare da personale sanitario se la ferita &
? sullatesta
sulla mano o sul piede ( possibili lesioni tendinee o nervose)

Il. FERITE GRAVI

A. sdraiare a terra l'infortunato (posizione anti-shock)
B. comprimere immediatamente con forza fino ad arrestare
I'emorragia

Lesione arteria femorale Lesione arteria carotide

o
SR
‘*ha:,#}

" . t“li- . .
B

Comprimere sopra la ferita Comprimere sotto la ferita

Comprimere sopra la
ferita

C. applicare eventualmente la fascia emostatica
Mantenere la fascia emostatica la massimo per circa 50 minuti
(controllare l'ora di applicazione e scriverla direttamente
sull'infortunato o su un foglio). Se si supera il il limite allentare
leggermente la fascia per qualche minuto e stringerla
nuovamente.

alla coscia (non sotto il ginocchio)

Al braccio non sotto il gomito)

q} r ’f %
&£

F___a

lll. FRATTURE - LUSSAZIONI

[
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A. avvisare immediatamente il 118
B. scoprite la parte lesa tagliando i vestiti con le forbici
C. se esiste notevole difformita allineare I'arto tirandolo

(questo per evitare possibili lesioni vascolari o la possibile
fuoriuscita dell'osso fratturato dalla pelle)

D. immobilizzare l'arto fasciandolo con strutture rigide (si riduce il
dolore durante il trasporto)

Frattura arto superiore Frattura arto inferiore

=

':A._.*u

L

Braccio al collo, fissato al Tronco con bende Arto disteso col piede dritto fissato con fasce a
molli stecche imbottite con rotoli di cotone

IV. USTIONI

A. avvisare immediatamente il 118;

B. sdraiare a terra l'infortunato;

C. scoprire la parte ustionata tagliando i vestiti. Se questi sono
attaccati alla pelle evitare di toglierli;

D. raffreddare la parte ustionata con impacchi di acqua fredda,
evitando di toccare le ustioni. In caso di febbre somministrare
antipiretico;

E. applicare sulla parte ustionata garze sterili imbevute di
vasellina. Evitare di toccare la parte ferita applicare utilizzare pomate,
cotone, impacchi di ghiaccio, olio da cucina, unguenti talco, e di
scoppiare le bolle che si sono formate;

F. coprire l'infortunato per evitare il raffreddamento del corpo;

G. dare da bere acqua in abbondanza;

Se l'ustione interessa gli occhi irrigarli continuamente con
abbondante acqua.

NON versare acqua quando l'ustione & provocata da:
- Acido cloridrico HCI (acido muriatico)

- Acido nitrico HNO3

- Acido solforico H2S0O4

V. FOLGORAZIONE

A. staccare il prima possibile l'infortunato dal contatto elettrico
servendosi di oggetti in materiale isolante (legni asciutti, corde e
cinture di gomma). EVITARE DI TOCCARE L'INFORTUNATO
DIRETTAMENTE O CON OGGETTI METALLICI

B. in caso l'infortunato sia privo di coscienza provare a rianimarlo

C. se € svenuto e respira metterlo in posizione di sicurezza e non
dargli da bere

PROCEDURA GESTIONE EMERGENZE

[
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IN CASO DI EMERGENZA DI DIMENSIONI
INCONTROLLABILI ATTIVARE LA
CHIAMATA DI SOCCORSO COMPONENDO IL

NUE 112
N° 115 (VIGILI DEL FUOCO) E SEGUENDO LE
ISTRUZIONI SEGUENTI
1. Chiamare il: 115 — Vigili del Fuoco
2. Fornire la denominazione e l'indirizzo del
Cantiere:

Cantiere sito in Str. Provinciale 482, n° snc
Localita - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy.
Adiacenza al civico
3. Indicare i riferimenti di percorso:
Cantiere sito in Str. Provinciale 482, n° snc
Localita - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy.
Adiacenza al civico
4. Dire cosa é successo:
¢ Tipo di incidente (es. principio di incendio;
fuga di
gas; cortocircuito; presenza di fumi;
spandimento di
sostanze chimiche; ecc. )
¢ Ci sono persone ferite o coinvolte;

e Area coinvolta;

e Stadio dell'evento.

IN CASO LA SITUAZIONE DIVENISSE
INCONTROLLABILE ATTIVARE LA
CHIAMATA DI SOCCORSO ESTERNO

NUE 112
COMPONENDO IL N° 118 (PRONTO
SOCCORSO) E SEGUENDO LE
ISTRUZIONI SEGUENTI
1. Chiamare il: 118 — Pronto Soccorso
2. Fornire la denominazione e l'indirizzo del
Cantiere sito in Str. Provinciale 482, n° snc
Localita - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy.
Adiacenza al civico
3. Indicare i riferimenti di percorso:
Cantiere sito in Str. Provinciale 482, n° snc
Localita - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy.
Adiacenza al civico
4. Dire cosa é successo:

- Tipo di incidente (es. ustione, caduta,
svenimento;
ecc.)

- Il ferito & cosciente (si - & confuso - no);
- Il ferito respira (si - male - no);

- Il ferito ha dolore (si, dove - no).

[
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC

Il presente documento € composta da n°31 pagine olire dli allegati che seguono.
1. I C.S.P. frasmette alla Stazione Appaltante Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti - Seu|izio

gestione e manutenzione strade provinciali. RPoa Frsriine -
2. IICS.P. frasmette al RUP Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti - SeTvizfqgesﬂlen ' ~5 |
manutenzione strade provinciali - Dott. Ing. Giovanni La Torre | 4 1 =1

e (CSP Geom. Antonio Fabbri.

e il presente PSC perla sua presa in considerazione.
Data 14 marzo 2022 Firma del C.S.P. Geom. Antonio Fabbri

e |l committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a
presentare offerte.

Data 14 marzo 2022 Firma del committente

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC

e L'impresa affidataria dei lavori Ditta General Contractor - in relazione ai contenuti
per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:

[] noniitiene di presentare proposte integrafive; [] presenta le seguenti proposte integrative

Data 14 marzo 2022 Firma del committente

e L'impresa aoffidataria/Esecutrice dei lavori Ditta , frasmette il PSC / PSC aggiornato
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:
a. Ditta Vipe Group SH, b. Ditta Consorzio Energia Nuova - Borgolux di Zanardi Riccardo e C. Snc,
c. Ditta Ermatch i, d. Ditta Fontanot Spa, e. Ditta Astore Serramenti
Data 14 marzo 2022 Firma delle Ditte Esecutrici

e Leimprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS
Datfa 14 marzo 2022 Firma delle Ditte Esecutrici

e |l rappresentante perla sicurezza:
[_] non formula proposte a riguardo; [] formula proposte a riguardo
Data 14 marzo 2022

Ditta Firma del RLS
Firma del RSPP
Ditta Firma del RLS

Firma del RSPP

Difta Firma del RLS
Firma del RSPP
Ditta Firma del RLS
Firma del RSPP
Ditta Firma del RLS

Firma del RSPP

[
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COROGRAFIA DI LARGO SPETTRO AREA DI PROGETTO:
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Lay-Out Tipo di Cantiere:
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[] S1-Accesso all’Area di Cantiere - Area Interferente.
~=== AREA DI CANTIERE - Linee Elettriche e Dispersori di Terra.
(] S2 -lIsoladi Lavoro; [_] Area Carico Materiali con Autogry;
S 3 - Deposito Materiali e Rifiuti di Cantiere;

] s4- Impianti di Cantiere, Presidi Antincendio e di Primo Soccorso;

] s5- Opere Prowvisionali, Ricoveri Socio Assistenziali.;
S 6 - Cartellonistica di Cantiere;
> Vlabilita di Accesso - > Viabilita di Uscita.
——==> \liabilita Interna - > Percorsi d'Esodo.
(O  Punto di Raccolta in caso di emergenza (per Cantiere).

provincia
di mantova

F.7.4 Segnaletica
Cartelli di DIVIETO Forma Rotonda

Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo,

con inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35 % della superficie del cartello).

Cartelli di AVVERTIMENTO
Forma Triangolare

[
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella
Pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello).
Cartelli di PRESCRIZIONE Forma Rotonda
Pittogramma bianco su fondo azzurro (’'azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del
cartello).
Cartelli di SALVATAGGIO Forma Quadrata o Rettangolare

Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

Cartelli perle ATTREZZATURE ANTINCENDIO Forma Quadrata o Rettangolare
Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

Le dimensioni dei cartelli di segnaletica devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 493/96 e devono
altresi essere dimensionate in base alla distanza dalla quale il cartello deve essere visibile.Perle dimensioni
si raccomanda, secondo il D. Lgs. 493/96, di osservare la formula:

A>12/2000

dove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m ed L € la distanza, sempre in metri, allaquale il
cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula e applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri. Si
forniscono di sequito delle indicazioni valide per stabilire le dimensioni minime da

rispettare:
DISTANZA DIMENSIONE CARTELLO
QUADRATO RETTANGOLARE CIRCOLARE
m L (cm) bxh(cm) D (cm)
5 12 10 x 14 13
10 23 19x27 26
15 36 29 x 41 38
20 45 38 x54 51
25 56 48x67 64
30 68 57 x 81 76

Si dovra provvedere inoltre alla segnalazione di ostacoli fissi mediante nastro giallo/nero e di ostacolimobili
mediante nastro bianco/rosso.

Ogni lavoratore della ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, cosi come ciascun
lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione,
salvataggio, prescrizione).

Si ricorda inoltre che in nessun caso la segnaletica non pud essere ritenuta sostitutiva della presenza

dei dispositivi di sicurezza

[
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Ingresso cantiere, ingresso

Vietato I'ingresso agli
estranei

zona deposito
deimateriall.

A SCAVI
£3\ PERICOLO

Scavi in corso

In prossimita degli scavi a ml

2,50 dal
bordoscavo

Attenzione ai carichisospesi

corrispondenza dell’argano

Recinzione esterna ed area
di cantiere, in

del ponteggio

Pericolo di scaricaelettrica

Quadro elettrico.

di mantova

o

¢

Protezione
obbligatoria degliocchi

Nelle lavorazioni che possono
determinareproiezioni e
spruzzi di materiali.

Recinzione esterna vicino agli

Casco di protezione
Obbligatorio ingressi ed
areadi
cantiere.
Protezione , .
obbligatoria dell’udito Nell'uso di
macchine/attrezzature
rumorose.

Calzature di sicurezza
obbligatorie

Area di cantiere.

[
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella

Area 2 (IG) Opere di Demolizione e Scavo -

Area 5 iIDi Opere di Impiantistica Termoldraulica e Tecnologica -

i.l. del 31/05/2022.

Importo dei Lavori:€735.000,00.

Importo dei Costi della Sicurezza non Soggetti a R.d’A.:€20.580,00
QUADRO ECONOMICO

e T
| B |LAVORI STRADALI 600.393,00
. C | € 16.111,00

COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA |€ 20.580,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO 755.580,0

LAVORI DI "Manutenzione straordinaria S.P. n° 482 "Ostiglia-Mare", di Cui alla Determina

Dir. n° / Prot. n° / ,del [/ |/ , Cod. CUP G57H21022250003,
CIG , Comunicazione di Inizio Lavori Prot. n° 12022 del
__ 112022, Notifica Preliminare n° /2022 del __/ /2022, presso settore stradale

sito in Str. Provinciale 482, n° snc - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy - (Coordinate: Lat.
(Parallelo) asse X 45°05'13,04"N - Long. (Meridiano) asse Y 11°09'22,61") - Censito
all'Agenzia del territorio di Mantova nel comune di Ostiglia al Foglio 20, 21, 22, 25, 26, 27,
30, Mapp. ___, sub. / / - Adibito ad uso STRADALE” - Con Procedura ai sensi dal
D.Lgs n°81/2008 "TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO” - Con Procedura
ai sensi dal D.Lgs n°81/2008 "TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO" testo
coordinato con L. n°88 del 07/07/2009 (S.0.G.U. n°161 del 14 /07/2009) e D.Lgs n°106
del 03/08/2009 (S.0.G.U. n°142 del 05/08/2009). Progetto Preliminare, Definitivo ed
Esecutivo.

Giorni Lavorativi n°44/60;

Giorni Consecutivi-Continuativi-Naturali n°60/60 (n°8 Settimane).

Committenti:
Ditta/Ente/Stazione Appaltante:

‘.(da%i‘;”n‘m:

' Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre

nato a ot/ 7 .

C.F. eP.lva: - 80001070202 - 00314000209.
Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.
T.+39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 335/1442402.
Istr. Dir. Tec. Lorenzo Bettoni

nato a o)t/ .

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.

[
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella

T.+39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 329/0189361.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC: provinciadimantova@legalmail.it
Edificio Oggetto d’Intervento: Str. Provinciale 482, n° snc - 46035 Ostiglia (Mn) - ltaly -
(Coordinate: Lat. (Parallelo) asse X 45°05'13,04"N - Long. (Meridiano) asse Y
11°09'22,61") - Censito all'’Agenzia del territorio di Mantova nel comune di Ostiglia al
Foglio 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, Mapp. ___, sub. / /_ - Adibito ad uso STRADALE -
(Proprietaria e Committente);

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

Geom. Paolo Paparella Iscrizione Albo Geometri Prov. MN n°__

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC: provinciadimantova@legalmail.it
T.+39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 329/0189361.

nato a ()il 15/12/1972.

C.F. eP.lva: - 80001070202 - 00314000209.

Progettista e DD.L. (Generale):

1 rovincia
8 dirr)ﬂantova
@

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

Geom. Paolo Paparella
(Albo Geometri Prov. MNn°___ )

Sede: Via Principe Amedeo, n® 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.
- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC: provinciadimantova@legalmail.it

T.+39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 329/0189361.

nato a () i1512/1972.
CF.eP.lva: - 80001070202 - 00314000209.
Determina Dir. n° / Prot. n° / , del ! , Cod. CUP G57H21022250003, CIG

, Comunicazione di Inizio Lavori Prot. n°__ /2022 del _ / /2022, Notifica Preliminare
n° /2022 del __/__/2022.

Intestata alla Ente/Ditta:

Ditta/Ente/Stazione Appaltante:

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre

nato a [ | D A

C.F.eP.lva: - 80001070202 - 00314000209.

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.

T. +39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 335/1442402.

Istr. Dir. Tec. Lorenzo Bettoni

nato a (N D .

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.

T. +39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 329/0189361.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC: provinciadimantova@legalmail.it

Edificio Oggetto d’'Intervento: Str. Provinciale 482, n° snc - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy - (Coordinate: Lat. (Parallelo) asse
X 45°05'13,04"N - Long. (Meridiano) asse Y 11°09'22,61") - Censito all'Agenzia del territorio di Mantova nel comune di
Ostiglia al Foglio 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, Mapp. ___, sub. _/_/ - Adibito ad uso STRADALE - (Proprietaria e
Committente);

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

[
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Geom. Paolo Paparella Iscrizione Albo Geometri Prov. MN n°___

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC: provinciadimantova@legalmail.it
T. +39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 329/0189361.

nato a () il15/1211972.

C.F.eP.lva: - 80001070202 - 00314000209.

Delibera di G.M. n° / ,Prot.n°__del [/ [/ ,n°__del [/ [/ ;
Determina Del Responsabile del U.T.C. LL.PP. Prot.n°__del _/ / ,n° del __/ |/ ;

Parere della Commissione per il Paesaggio Prot. n°__del _ / [ ;

Contratto Rep. n° / del _/ |/ aln® - .

Consegna Lavori Prot.n°__del _/ [ ,n° del _/ |/ ;

Aggiudicazione mediante procedura negoziata con determinazione n°____del _ / / ;
Parere ATS-MN Prot.n°__del _/ [/ ,n° del _/ / ;

Parere ARPA-MN Prot.n°__del _/ / ,n°___del [/ [/ ;
Parere VV.F.-MN Prot.n°__del _ / [ ,Nn° del / [/ ;

Altri Enti di Comp. - Parere Prot.n°__del_/ [ ,n°_del__/ |/ ;
Compatibilita ANAS/altri enti Compartimento della Viabilita per la Regione Lombardia n° / ,prot. n° __ del
| | __-Fasc.n® / -P.G.n° / del _/ /

Rif.: Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti - Geom. Paolo Paparella.

I RUP:

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali
Dott. Ing. Giovanni La Torre

Istr. Dir. Tec. Lorenzo Bettoni

Il Progettista e DD.L. (Generale):
Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

- Geom. Paolo Paparella.
(Albo Geometri Prov. MN n°___ )

Coo peﬁa%rcurezza
in fas dhprogettazaone ({GSP) e
in fase di eseguziong’

| om. Anigmjo
(Ajiii Prc

(Sez. Speciale Coord. Amianto Albo Reg. Lambardia n®
(Iscriz. Ministero dell'Interno Albo L. 818/84 Prev. IncendinsRO

A - La ditta Appaltatrice Affidataria del Cantiere (General Contractor - Opere Edili ed Afﬁni\‘f Organizzazione
e Direzione del Cantiere) Opere Edili ed Affini Stradali:

Ditta:

C.F.eP.lva: -
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1- Leg. Rapp. Sig. -C. +39 / . (Firma)
2- Dir. Tec. Sig. -C. +39 / . (Firma)
3- Capo Cantiere/Preposto Sig. -C. +39 / . (Firma)

A/1 - La ditta Sub-Appaltatrice (di A) (Opere di Fornitura Bitume).

Ditta:

C.F.eP.lva: -

1- Leg. Rapp. Sig. -C.+39 |/ . (Firma)
2- Dir. Tec. Sig. -C.+39 _ / . (Firma)
3- Capo Cantiere/Preposto Sig. -C.+39 _ / . (Firma)

A/2 - La ditta Sub-Appaltatrice (di A) (Lavori Edili ed Affini - Demolizione e Scavo).

Ditta:

C.F.eP.lva: -

1- Leg. Rapp. Sig. -C.+39 __ / . (Firma)
2- Dir. Tec. Sig. -C.+39 __ / . (Firma)
3- Capo Cantiere/Preposto Sig. -C.+39 |/ . (Firma)

A/3 - La ditta Sub-Appaltatrice (di A) (Opere Edili ed Affini - Segnaletica Orizzontale).

Ditta:

C.F.eP.lva: -

1- Leg. Rapp. Sig. -C.+39_ / . (Firma)
2- Dir. Tec. Sig. -C.+39_ / . (Firma)
3- Capo Cantiere/Preposto Sig. -C.+39 __ / . (Firma)

Ditte di competenza:
a- Opere Edili ed Affini, Incantieramento e Opere Provvisionali;
b- Opere Edili ed Affini, Demolizione e Scavo;
c- Opere Edili ed Affini, Opere Stradali;
d- Opere di Finitura, Segnaletica Stradale.

Manutenzione straordinaria S.P. n° 482 "Ostiglia-Mare", di Cui alla Determina Dir. n°

/ Prot. n° / ,del [ |/ , Cod. CUP G57H21022250003, CIG
., Comunicazione di Inizio Lavori Prot. n° /2022 del
| 12022, Notifica Preliminare n° /2022 del /| /2022, presso settore stradale

sito in Str. Provinciale 482, n° snc - 46035 Ostiglia (Mn) - ltaly - (Coordinate: Lat.
(Parallelo) asse X 45°05'13,04"N - Long. (Meridiano) asse Y 11°09'22,61") - Censito
all'Agenzia del territorio di Mantova nel comune di Ostiglia al Foglio 20, 21, 22, 25, 26, 27,
30, Mapp. ___, sub. / / - Adibito ad uso STRADALE, in accordo con i Committente,
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella

Stazione Appaltante ed Il Progettista e D.L., si & deciso di procedere secondo la seguente
Sequenza Operativa:

1- Accantieramento:

- L'area di cantiere & posta nella viabilita periferica del capoluogo di Ostiglia, in prossimita
delle localita Comuna Santuario e Comuna Bellis, costituisce I'arteria di collegamento tra
la provincia di Mantova e quella di Rovigo in direzione Est, € accessibile da Str.
Provinciale 482. Le singole isole di lavoro saranno singolarmente compartimentate per
singoli stralci funzionali, mentre in prossimita della rotonda sulla Localita Comuna Bellis, in
prossimita dello svincolo Sud, sara ricavata un’area di Cantiere con le dotazioni Socio
assistenziali.

Si definisce il Cantiere Stradale di Tipo Fisso (visto nella sua intera durata) di durata
compresa tra 2 e 7 giorni (per ogni singola Isola di Lavoro), non si adotta la misura della
segnaletica orizzontale di tipo giallo in quanto incompatibile con il tipo di lavorazione.

C - “Tipologie di contieri strodali’
IN BASE ALLA DURATA:

e cantieri la cui durata non supera i 2 giorni

e cantieri la cui durata e’ compresa tra 2 e 7 giorni <:

e cantieri la cui durata supera i 7 giorni

e cantieri fissi

e cantieri mobili

————"'—J 4

Le isole di lavoro e I'ara di cantiere saranno compartimentate con rete metallica in pannelli
prefabbricati su piedi di cls o similari, segnalata ulteriormente con rete arancione e
sovrapposta rete a maglia fitta antipolvere (Verde o Bianca - Celante), munita di portone di
cantiere, resa inaccessibile e sorvegliata da personale disposto dalla ditta affidataria che
filtrera I'accesso al cantiere ai soli addetti ai lavori (Guardiola) rispetto I'accesso, su di essa
sara affissa idonea cartellonistica di cantiere. Le singole isole di lavoro saranno
autonomamente compartimentate e sorvegliate dalla ditta di competenza del lavoro
specifico. Occorrera programmare le molteplici variazioni di ingombro nell’area di cantiere
stessa, dato che la stessa ha una forte interferenza di presenza di dirigenti, gestori ed
operatori dell’area in oggetto insediata, occorre sempre lasciar libero il passaggio
prospiciente il portone sulla Str. Provinciale 482 ad uso promiscuo, gli accessi all’edificio
dovranno essere protetti, rispetto ai lavori con protezioni o reti certificate, tali protezioni
dovranno essere mantenute sempre in piena efficienza dalle singole ditte che eseguiranno
i singoli lavori di loro competenza. La ditta Affidataria/Esecutrice dovra farsi carico di
ottenere il Nulla Osta per I'occupazione del Suolo Pubblico, su Str. Provinciale 482 (se
necessario), prima di installare I'isola di lavoro e dovra attenersi alle prescrizioni impartite
in tal senso dall’organo competente “Polizia Provinciale comunicando anche alla Polizia
Locale di Ostiglia” ai sensi del regolamento vigente e del codice della strada.
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I’installazione
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Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione

Segnalidi  Segnali di
TIPI DI STRADE . o
pericolo  prescrizione
Autostrade e strade extraurbane principali m 150 m 250

Strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita m 100 m 150
superiore a 50 km/h)

Altre strade m 50 m 80

Regole Generali del Cantiere:

Verra dedicato un apposito ingresso per il cantiere per ogni singola isola di lavoro,
durante le lavorazioni sulle rotonde occorrera gestire gli svincoli secondari (n°4) per
gli_accessi_alle Vie utilizzate dal tessuto civile per raggiungere i territori
consequenti, come evidenziato nel Lay-Out di_cantiere, la ditta affidataria dovra
costantemente garantire la presenza di un preposto e Movieri _del Traffico che
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presidii i passaqgi di cantiere e cittadini, dando privilegio a questi ultimi, lo stesso
Preposto dovra supervisionare I'attivita di sollevamento dei carichi con auto gru,
istruendo i gruisti, in modo che detti carichi sospesi hon siano mai sollevati e mossi
durante il passaggqio di terzi sul percorso a loro dedicato, come evidenziato nel Lay-
Out, durante le fasi di Lavorazione potranno accedere alle isole di lavoro solamente
e tassativamente solo le ditte esecutrici ed i dirigenti di cantiere (DD.L. e CSE), i tre
ingressi principali del condominio saranno protetti con impalcati di protezione.

ESTINTORE CASSETTA DI
MEDICAZIONE

PASSAGGI
GESTITI
DA MOVIERE

-l
=

=
I

LELEEEHIEH T I e " : _ L : bR e

Posizionare secondo E \ Yl [ Segnalefica Stradale da Posizionare secondo
della Strada i P e € indicazioni del Codice della Sirada
AV = i |
o EpO== il [P

Nello schema sopra riportato si individuano le aree e gli accessi di competenza
del Cantiere e quelli Gestiti da Moviere.
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Ogni attivita dovra essere svolta nel pieno rispetto delle esigenze del tessuto urbano ove &
insediato I'area di lavoro (Periferia di Ostiglia), in relazione alla emissione di rumori e
polveri molesti, osservando gli orari previsti dal regolamento Comunale che disciplina tale
materia. L’intervento riguarda la Manutenzione straordinaria S.P. n° 482 "Ostiglia-Mare" e
consisteranno in: scigliatura laterale della carreggiata, scarificazione con fresatura a
freddo per la demolizione di manti stradali, emulsione bituminosa, posa di strato di binder
in conglomerato bituminoso modificato, posa di strato d’'usura in conglomerato bituminoso
modificato, risagomatura con conglomerato bituminoso impastato con bitumi maodificati,
segnaletica orizzontale in strisce e fasce d’arresto verniciate. Le lavorazioni si
svilupperanno in piu isole di lavoro compartimentate al loro interno cosi distinta: Isola 1 -
Tratti Rettilinei e Semi Rettilinei Tr.1, Isola 2 - Tratti su Rotatoria Tr.1-R.1, Isola 3 - Tratti
Rettilinei e Semi Rettilinei Tr.2, Isola 4 - Tratti su Rotatoria Tr.2-R.2. Le attivita su rotatoria
verranno sviluppate in quattro sotto STEP per meta rotatoria ciascuno e riguarderanno la
semi corona circolare esterna e quindi quella interna, durante le attivita sulla semi corona
esterna occorrera che i Movieri Regolino i flussi veicolari sulle strozzature delle gocce

poste sulla S.P. n°482 e su quelle di diramazione delle strade secondarie.

PASSAGGI
GESTITI
DA MOVIERE
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Decreto interministeriale del 4/3/2013 Sicurezza Cantieri Stradali

La ditta esecutrice dovra avere dotazioni di mezzi e formazione adeguata alle lavorazioni
in sede stradale come previsto dal Decreto interministeriale del 4 Marzo 2013

Articolo 2

Procedure di apposizione della segnaletica stradale

1. Nelle attivita di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in
presenza di traffico veicolare, i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall’articolo 14 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici o affidatarie,
applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato I. Della adozione e
applicazione dei criteri minimi di cui al precedente capoverso i gestori delle infrastrutture,
quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della
sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96 e 100 del d.lgs. n. 81/2008.

| datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie,
ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, assicurano che ciascun lavoratore
riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle
procedure di cui all’articolo 2.

La durata, i contenuti minimi e le modalitd della formazione di cui al comma 1 sono
individuati nell’allegato II.

Articolo 4

Dispositivi di protezione individuale

1. | datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori, fermo restando i vigenti obblighi
di formazione e addestramento, dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni
di cui al Titolo Il del d.Igs. n. 81/2008. Gli indumenti ad alta visibilita devono rispondere a
quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9
giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471,
quindi devono essere di classe 3, o equivalente, per tutte le attivita lavorative su strade di
categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le strade E ed F urbane ed extraurbane,
secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono
piu ammessi indumenti ad alta visibilita di classe 1.

Fermi restando gli obblighi gia vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui
al d.Igs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al
comma 1 entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

| veicoli operativi di cui all’articolo 38 del regolamento codice della strada, devono essere
segnalati, con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali
a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione alla categoria
della strada e alla tipologia di intervento.

4. La segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del
“disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da
adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti del
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10 luglio 2002 Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica
di delimitazione e di segnalazione delle attivita lavorative che si svolgono in presenza di
traffico veicolare.

1. Premessa

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere,
unitamente agli interventi eseguiti in emergenza (ad esempio, per incidenti stradali),
costituiscono attivita lavorative comportanti un rischio derivante dall'interferenza con |l
traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il
tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro
particolarmente delicate per la sicurezza degli operatori. Il presente allegato contiene i
criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attivita lavorative in presenza di traffico
veicolare. Per ogni tratta omogenea vengono redatte, dai soggetti di cui all’articolo 2 del
presente decreto, le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi
segnaletici da adottare per situazioni omogenee, con indicazione della tipologia, della
quantita e della posizione dei segnali.

Per la classificazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i
seguenti indicatori (elenco non esaustivo):

- larghezza delle carreggiate;

- numero di corsie per senso di marcia;

- presenza o assenza della corsia di emergenza;

- presenza o assenza della banchina;

- anomalie plano altimetriche;

- presenza o assenza di spartitraffico;

- gallerie;

- opere d’arte (ponti, viadotti, cavalcavia...);

- condizioni note del flusso veicolare.

2. Criteri generali di sicurezza

2.1 Dotazioni delle squadre di intervento

Le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate dall’azione di uno o piu operatori che, muniti di bandierina arancio
fluorescente, provvedono a preavvisare all’'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla
carreggiata.

La composizione minima delle squadre & determinata in funzione della tipologia di
intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle
condizioni atmosferiche e di visibilita. Deve, inoltre, essere garantito il coordinamento delle
operazioni lavorative supportate, ove richiesto, da presegnalazioni effettuate con
bandierina.

La squadra € composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo
delle attivita che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano gia
completato il percorso formativo di cui all’allegato II.

Nel caso di squadra composta da due persone € da intendersi che almeno un operatore
debba avere esperienza nel campo delle attivita che prevedono interventi in presenza di
traffico veicolare ed aver completato il percorso formativo di cui all’allegato II.

Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il decreto prevede,
obbligatoriamente, I'uso di indumenti ad alta visibilita in classe 3, l'equivalenza di tale
classe di visibilita pud essere assicurata dalla combinazione di indumenti che abbiano
uguale o superiore superficie di fluorescenza e retro riflettenza

(ad esempio, pantalone classe 2 piu gilet di classe 2).

2.2 Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali

In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare
notevolmente la visibilita o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non &
consentito effettuare operazioni che comportino I'esposizione al traffico di operatori e di
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veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione.

Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all’inizio
delle attivita, queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e
qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che Ilo
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo
piu grave per i lavoratori e l'utenza stradale).

Nel divieto non rientrano i seguenti casi:

- lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);

- lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilita (per esempio, attuazione dei piani
per la gestione delle operazioni invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di piu
grave pericolo per la circolazione

2.3 Gestione operativa degli interventi

La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel controllo dell’esecuzione
delle operazioni, dalla presegnalazione di inizio intervento fino alla fine.

La gestione operativa degli interventi & effettuata da un preposto che, ferme restando le
previsioni del d.Igs. n. 81/2008, abbia ricevuto una formazione conforme a quanto previsto
dall'articolo 3 del presente decreto. Il preposto per la gestione operativa degli interventi
utilizza i mezzi di comunicazione in dotazione (ad esempio, apparecchi ricetrasmittenti) in
tutte le fasi che comportano una diversa dislocazione degli operatori lungo il tratto
interessato e I'impraticabilita di un adeguato coordinamento a vista. La gestione operativa
pud anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento o
tramite centro radio o sala operativa.

2.4. Presegnalazione di inizio intervento

L’inizio dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato.

In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la
tipologia di presegnalazione piu adeguata (ad esempio, sbandieramento, moviere
meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, oppure una combinazione di
questi), al fine di:

- preavvisare |'utenza della presenza di lavoratori;

- indurre una maggiore prudenza;

- consentire una regolare manovra di rallentamento della velocita dei veicoli
sopraggiungenti. | sistemi adottati devono garantire I'efficacia della presegnalazione.

2.5 Sbandieramento

Lo sbandieramento per la segnalazione di rallentamento e effettuato facendo oscillare
lentamente la bandiera: l'oscillazione deve avvenire orizzontalmente, all’altezza della
cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il
traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attivita in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento.

La presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si
devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di
fuori di zone

direttamente esposte al traffico veicolare.

Nella scelta del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento sono privilegiati i tratti in
rettilineo; vengono evitati stazionamenti:

- in curva;

- immediatamente prima e dopo una galleria;

- all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per
presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale.

Al fine di consentire un graduale rallentamento & opportuno che la segnalazione venga
effettuata a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito

[

Studio STaF Geom. Antonio Fabbri - Via Vittorio Emanuele II, n°174 - 45032 pag. 54
Bergantino (Ro) - Italy - C. +39 347/0134314.

provincia

di mantova

s

¢



7\
A
/A @ . PROGETTO A CURA DI

Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella
veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita e maggiori possibilita di
fuga in caso di pericolo.

Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono:

- scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;

- iniziare subito la segnalazione;

- camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione
sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti
un ottimale rallentamento;

- segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di
presegnalazione;

- utilizzare dispositivi luminosi o0 analoghi dispositivi se I'attivita viene svolta in ore notturne.
Nel caso in cui queste attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi
abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei
compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non e possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati
nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto,
mediante I'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.

In presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio,
gallerie, serie di curve, svincoli...), lo sbandieramento pud comprendere anche piu di un
operatore.

1.6 Regolamentazione del traffico con movieri

Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per le fermate temporanee
del traffico, quando non & possibile la gestione a vista, possono essere utilizzati sistemi
semaforici temporizzati o movieri; in tal ultimo caso gli stessi utilizzano le palette
rosso/verde (figura Il 403, articolo 42, regolamento codice della strada), e si collocano di
norma in posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade
tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di “strettoia" (fig. Il 384, 385, 386, articolo 31
regolamento codice della strada), avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile
al traffico veicolare.

Nel caso in cui queste attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi
abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da
altri operatori.

Tutte le volte che non € possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati
come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante I'utilizzo di
idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.

Le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le
dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.

3. Spostamento a piedi

3.1 Generalita e limitazioni

La presenza degli operatori in transito pedonale viene opportunamente presegnalata come
previsto al paragrafo 2.4. Lo spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico
veicolare & consentito esclusivamente per effettive esigenze operative di intervento.

Nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi, gli stessi devono essere brevi,
effettuati in unica fila, lungo il bordo della carreggiata, sull'estremo margine destro della
corsia di emergenza o della banchina, senza intralcio alla circolazione e sempre con lo
sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento).

Senza un’adeguata e preventiva attivita di presegnalazione all’'utenza, commisurata alla
tipologia di strada o autostrada, non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:

- in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;

- nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;

- nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;

- in curva;
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- nelle immediate vicinanza delle uscite dalle curve;

- lungo i tratti o opere d’arte sprovvisti di corsia di emergenza o banchina;

- in condizioni di scarsa visibilita.

- in caso di impossibilita di sosta dell’autoveicolo in prossimita del luogo di intervento.
Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni nevose, di notte
0, comunque, in condizioni che possano gravemente limitare la visibilita o le caratteristiche
di aderenza della pavimentazione, salvo le situazioni di comprovata emergenza, secondo
quanto previsto al punto 2.2.

3.2 Spostamento a piedi in presenza di autoveicoli

Nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in maniera coordinata allo
spostamento di un autoveicolo, quest’ultimo deve sempre seguire gli addetti mantenendo
una distanza tale da preservarli dal rischio di investimento accidentale.

3.3 Spostamenti a piedi in galleria e lungo i viadotti

II transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i viadotti &€ preventivamente
presegnalato tramite sbandieramento e segnaletica temporanea o segnaletica su
autoveicoli di servizio dotati di dispositivi supplementari a luce lampeggiante e pannelli
luminosi con segnali a messaggio variabile.

L'attivita di sbandieramento € eseguita tramite operatore collocato a valle della segnaletica
temporanea o del mezzo di servizio ma opportunamente posizionato prima dell'inizio del
viadotto o della galleria ed in modo da essere il meno possibile esposto al traffico
veicolare.

Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo spostamento avviene in senso
contrario al traffico, o I'ultimo della fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza
di persone in transito mediante I'utilizzo di lampade a luce intermittente gialla.

3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate

Gli attraversamenti devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di
sicurezza. Per le strade con almeno due corsie per senso di marcia I'attraversamento &
consentito previa valutazione dell’esistenza e della praticabilita di idonee modalita
operative alternative dell’attraversamento a garanzia degli operatori.

Nei casi in cui l'attraversamento € consentito vengono adottate le seguenti cautele:

- gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal veicolo di servizio e si
posizionano fuori dalla striscia continua di margine destro, prestando la massima
attenzione e rivolgendo lo sguardo al traffico rimanendo in attesa del momento piu
opportuno per attraversare la carreggiata;

- dopo aver atteso il momento piu opportuno un solo addetto per volta effettua
I'attraversamento, tranne nel caso in cui & previsto il trasporto di cartelli segnaletici di
notevoli dimensioni o in altri casi simili (in questo caso i due addetti si dispongono
entrambi perpendicolarmente all’asse della carreggiata in

modo da poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico);

I'attraversamento avviene in condizioni di massima visibilita, perpendicolarmente alla
carreggiata, nel minore tempo possibile, in un’'unica soluzione, senza soste intermedie,
con margine di sicurezza rispetto ai veicoli sopraggiungenti (dopo essersi accertati che
nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo sia sufficientemente lontano da
garantire I'attraversamento stesso);

I'attraversamento € effettuato tenendo i cartelli, il dispositivo luminoso e/o i supporti, sul
lato destro del corpo al fine di evitare il possibile effetto vela (nell’attraversamento di
rimozione, i cartelli e gli altri dispositivi andranno tenuti sul lato sinistro del corpo);

non € consentito attraversare con piu di due sacchetti di appesantimento per volta o con
piu di un cartello ed un sacchetto contemporaneamente;

'operazione di fissaggio del cartello avviene, ove possibile, dall’interno della barriera
spartitraffico e comunque evitando di girare le spalle al traffico in arrivo e I'attraversamento
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di ritorno & eseguito dopo essersi posizionati a monte del cartello appena posato, in attesa
del momento opportuno per attraversare;

in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilita ridotta (ad esempio, in presenza di dossi
o curve), l'attraversamento e preavvisato da adeguata presegnalazione (pannelli a
messaggio variabile, ove possibile, dispositivi lampeggianti supplementari,
sbandieramento o una combinazione di questi).

Nei casi in cui l'attraversamento &€ consentito, nelle strade con una corsia per senso di
marcia ad elevata intensita di traffico, vengono adottate le seguenti cautele:

- informare I'utenza veicolare mediante l'inserimento dell'evento sui panelli a
messaggio variabile in itinere se presenti lungo la tratta stradale;

- posizionare in sicurezza il veicolo di servizio a circa 50 metri prima del punto di
attraversamento (sulla corsia di emergenza, sulla banchina o sulla prima piazzola utile);

- attivare i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed i pannelli luminosi con
segnali a messaggio variabile in dotazione al veicolo;

- segnalare le operazioni mediante "sbandieramento" eseguito da un operatore
dislocato almeno 100 metri prima del veicolo di servizio.

4, Veicoli operativi

4.1 Modalita di sosta o di fermata del veicolo

La sosta, o anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore di rischio sia per 'utenza
che per gli operatori e sono consentite unicamente per eseguire le operazioni di posa in
opera delle segnaletiche temporanee, verifiche e controlli di rapida esecuzione e per la
segnalazione di pericolo all'utenza (ad esempio, incidenti, rimozione di ostacoli, soccorso
dei veicoli in avaria).

La sosta avviene comunque in zone con ampia visibilita, distanti da dossi, da curve,
dall'ingresso di gallerie o immediatamente dopo l'uscita da una galleria.

Durante le soste il conducente e gli addetti non possono rimanere all'interno del mezzo se
non per effettive esigenze tecnico-operative.

Nelle ipotesi di cui al primo capoverso, la sosta & consentita nel rispetto di una o piu delle
seguenti condizioni:

- la presenza di una banchina;

- la presenza della corsia di emergenza;

- la presenza di piazzole di sosta;

- all'interno di zone di lavoro opportunamente delimitate;

- in prossimita o sullo spartitraffico, per le strade con almeno due corsie per senso di
marcia, quando nel tratto sono disponibili uno spazio o un varco che possono garantire
migliori condizioni di sicurezza rispetto al margine destro.

Per le strade prive di banchina o di corsie di emergenza la sosta o la fermata per
effettuare le operazioni di cui al primo capoverso deve avvenire con una opportuna
presegnalazione all'utenza, realizzata mediante uno o piu veicoli opportunamente
attrezzati.

Quanto sopra non si applica nei casi di comprovata emergenza, di cui al successivo punto
6.

Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente osserva, attraverso lo
specchio retrovisore, il traffico sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione.

A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita di persone da un veicolo, nel
carico o scarico di materiale, nell’apertura di portiere, ribaltamento di sponde, di norma e
fatte salve particolari situazioni di emergenza, € evitata ogni possibile occupazione della
parte di carreggiata aperta al traffico.

Le soste necessarie per I'esecuzione delle operazioni di installazione e rimozione della
segnaletica sono supportate da “sbandieramenti" effettuati a non meno di 100 metri dal
veicolo o comunque ad una distanza, determinata in funzione della categoria di strada,
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che consenta con un buon anticipo l'avvistamento del veicolo da parte dell'utenza
veicolare. Durante le soste il conducente posiziona l'autoveicolo sull’estremo margine
destro della corsia di emergenza o della banchina, sterza le ruote verso il bordo esterno
della carreggiata e consente la salita e la discesa degli operatori esclusivamente dal lato
non esposto al traffico veicolare.

4.3 Discesa dal veicolo

La discesa dai veicoli di servizio avviene prioritariamente dal lato destro, cioé dal lato non
esposto al traffico veicolare.

La discesa dal lato sinistro pud essere consentita solo in presenza di barriere fisiche che
impediscono I'apertura delle portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che |l
mezzo sia stato parcheggiato in modo tale che l'apertura della portiera invada il meno
possibile la carreggiata aperta al traffico.

Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo sguardo rivolto al traffico,
devono limitare il piu possibile I'occupazione della carreggiata aperta al traffico e, per le
strade in cui € presente, evitano di sporgersi oltre la linea di delimitazione della corsia di
emergenza.

Nel caso di soste prolungate, a seconda della categoria di strada, il conducente e gli
addetti rimangono il meno possibile all’interno dell’autoveicolo o nelle sue immediate
vicinanze.

4.4 Ripresa della marcia con I'autoveicolo

Prima di riprendere la marcia il conducente da obbligatoriamente |la precedenza ai veicoli
sopraggiungenti, segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i
dispositivi lampeggianti di segnalazione che vengono spenti una volta inseriti nel normale
flusso veicolare.

Per le strade aventi almeno due corsie per senso di marcia, se la zona di sosta da cui si
riprende la marcia &€ una zona di lavoro situata sulla sinistra della carreggiata (corsia di
sorpasso), il conducente prima si accerta che nessun altro veicolo sopraggiunga,
successivamente si porta gradualmente sulla corsia di marcia normale, segnalando le sue
intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di
segnalazione che vengono spenti una volta inseriti nel normale flusso veicolare.

4.5 Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina

Le fermate, la marcia e qualsiasi manovra sulla corsia di emergenza o sulla banchine sono
effettuate a velocita moderata previa attivazione dei dispositivi di segnalazione
supplementari.

Tutte le manovre sono eseguite in modo tale da generare il minimo ingombro possibile e,
in corsia di emergenza, esclusivamente all'interno della striscia continua e per limitate
percorrenze.

Eventuali manovre che possano ingenerare reazioni di allarme da parte dell'utenza sono
presegnalate

mediante opportuni “sbandieramenti”.

Nel caso in cui la marcia sulla corsia di emergenza avvenga in presenza di veicoli in coda,
si deve prestare particolare attenzione alla eventuale presenza di pedoni discesi dai veicoli
in coda e ad eventuali veicoli che si immettono sulla corsia di emergenza

5. Entrata ed uscita dal cantiere

Le manovre di accesso ed uscita dai cantieri situati lungo le tratte stradali sono consentite
solo per effettive esigenze di servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle
cautele necessarie alla sicurezza propria e del traffico veicolare.

5.1 Strade con una corsia per senso di marcia

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere |l
conducente, nella fase di avvicinamento al raccordo obliquo, aziona i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.
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Successivamente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o della
banchina quando presenti.

L'entrata in area di cantiere avviene di norma in corrispondenza del limite destro della
testata (raccordo obliquo) e nei casi in cui cid0 non dovesse essere possibile viene
effettuata in un punto del tratto delimitato previa segnalazione all'utenza della manovra
mediante |'utilizzo dei dispositivi luminosi supplementari e di direzione.

Nel caso di mezzi d'opera e soprattutto quando la manovra comporta una temporanea
occupazione delle carreggiate aperte al traffico, sia in entrata che in uscita, si utilizzano
opportuni provvedimenti di regolamentazione del traffico (ad esempio, senso unico
alternato a vista, senso unico alternato con semafori).

Per l'uscita dalle aree di cantiere, a seconda della tipologia di intervento ed in funzione
degli spazi di manovra disponibili, le manovre di uscita dalla zona di lavoro con immissione
nella corrente di traffico vengono di norma effettuate in corrispondenza della fine della
zona di intervento, a partire dal limite destro della corsia di emergenza o della banchina,
se presenti, previa attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e
dell'indicatore di direzione sinistro ed in assenza di traffico sopraggiungente a cui viene
data sempre la precedenza. Nel caso di cantieri non transitabili, 'uscita dalla zona di
lavoro avviene lungo il tratto delimitato adiacente la carreggiata aperta al traffico, mediante
immissione diretta nella corrente di traffico previa attivazione dei dispositivi supplementari
a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro. In quest'ultimo caso la manovra
avviene nel rispetto del sistema di regolamentazione del traffico adottata (ad esempio,
senso unico alternato a vista, senso unico alternato con semafori), in assenza di traffico
sopraggiungente a cui sara data sempre la precedenza.

5.2 Strade con piu corsie per senso di marcia

Per I'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere, nel caso di
una chiusura della corsia di marcia il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata
aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro.
Successivamente il conducente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza
o della banchina, quando presenti, ed entra in area di cantiere portandosi al di la della
testata.

Per le manovre di uscita il conducente si porta sul margine destro della carreggiata ed
esce dall'area di cantiere percorrendo la corsia di emergenza o la banchina, quando
presenti, fino a quando I'assenza di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla
normale corsia di marcia, previa segnalazione della manovra con i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e dell’indicatore di direzione sinistro. La medesima
procedura viene adottata per l'entrata e uscita da un cantiere che occupa lintera
carreggiata transitabile.

Per le manovre di uscita il conducente, accertandosi che nessun veicolo sopraggiunga dal
retro, sull’adiacente corsia di marcia (o centrale, nel caso di sezione a 3 corsie per senso
di marcia), avanza con il veicolo sulla stessa corsia di sorpasso fin quando I'assenza di
traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla normale corsia di marcia o centrale,
segnalando comunque la manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e
con l'indicatore di direzione destro.

Per I'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata ed uscita dalle aree di cantiere,
nel caso di deviazione del traffico con scambio di carreggiata e con cantiere non
transitabile, il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata che precede lo scambio,
o alla prima testata nel caso di piu di due corsie per senso di marcia, aziona i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e l'indicatore di direzione destro e porta il veicolo sulla
corsia di emergenza o sulla banchina (se presenti). Percorrendo la corsia di emergenza o
la banchina si porta al di la della testata entrando con la massima cautela

nell'area di cantiere.
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A causa della non transitabilita della zona di cantiere, per effettuare in sicurezza l'uscita
dalle aree di cantiere il conducente si porta sul margine destro della corsia di emergenza o
della banchina che percorre in retromarcia fino a portarsi oltre la prima riduzione del
traffico (il primo raccordo obliquo che incontra |'utenza veicolare).

Da questa posizione il conducente, previa segnalazione della manovra con attivazione dei
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell'indicatore di direzione sinistro, in
assenza di traffico sopraggiungente, si immette sulla corsia aperta al traffico e prosegue
incanalandosi verso la deviazione.

Per l'effettuazione in sicurezza della manovre di entrata all'interno di aree di cantiere
segnalate con cantieri mobili, il conducente, previa segnalazione della manovra con i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e gli indicatori di direzione, esegue l'entrata
nell'area di cantiere collocandosi dopo I'ultimo segnale mobile di protezione (fig. 1l 401,
articolo 39, regolamento codice della strada).

Le manovre in uscita da un cantiere mobile vengono eseguite in assenza di traffico
sopraggiungente e previa attivazione dei i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e
degli indicatori di direzione.

6 Situazioni di emergenza

6.1  Principi generali di intervento

Le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento (ad esempio, incidenti stradali, eventi di
natura meteorologica, ostacoli che si frappongono improvvisamente sulla carreggiata)
sono situazioni di pericolo per l'utenza stradale che, comparendo bruscamente,
impongono la messa in atto di procedure di segnalazione di emergenza eseguite in
condizioni di criticita non essendo sempre possibile prevedere e programmare le risorse
umane e tecnologiche necessarie per fronteggiare I'evento. Tra gli interventi di emergenza
possono essere compresi anche quelli messi in atto dagli operatori per assistere I'utenza
veicolare in presenza di anomalie rispetto alla normale circolazione stradale.

| criteri generali di comportamento che seguono saranno attuati esclusivamente nel
periodo transitorio, cioe da quando si viene a conoscenza dell'insorgere della situazione
anomala, fino a quando non siano stati adottati, dai competenti organismi, i provvedimenti
necessari per la rimozione definitiva del pericolo.

Le indicazioni che vengono fornite non possono essere considerate esaustive rispetto a
tutte le possibili situazioni di emergenza di fronte alle quali si pud trovare chi opera in
esposizione al traffico.

Tuttavia I'applicazione dei principi di base e dei criteri generali di sicurezza qui riportati,
con gli opportuni adattamenti alle situazioni contingenti, costituiscono sicuramente una
buona regola operativa per affrontare I'emergenza tutelando la propria e I'altrui incolumita.
In situazioni di emergenza il segnalamento & costituito da veicoli d’intervento muniti di
dispositivi luminosi supplementari lampeggianti o di pannello di passaggio obbligatorio o di
pannelli a messaggio variabile, o una combinazione di tali sistemi.

Gli interventi di emergenza devono essere preceduti da un adeguato presegnalamento.

II segnalamento d’urgenza €& successivamente sostituito rapidamente, se il pericolo
persiste, da un sistema segnaletico piu complesso, secondo i dettami del decreto 10 luglio
2002.

6.2 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore
Riscontrata una situazione anomala I'operatore provvede a:

- rallentare I'andatura del veicolo di servizio, predisponendosi alle operazioni di
emergenza, azionando i dispositivi supplementari a luce lampeggiante (ed il pannello a
messaggio variabile, se il veicolo ne é dotato);

- posizionare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il piu possibile sulla
destra, per quanto possibile con netto anticipo rispetto all'ostacolo e, comunque, in modo
da non costituire un fattore di rischio per gli utenti;
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- dare informazione della situazione visibile alla propria struttura secondo le proprie
procedure operative;

- scendere, di norma, dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione di sicurezza
sul margine destro della carreggiata;

- preavvisare gli utenti del pericolo con i veicoli in dotazione;

- evitare di accedere alle corsie di transito per fare segnalazioni, o farle in modo
improvviso e concitato con il rischio di indurre i guidatori dei veicoli sopraggiungenti ad
effettuare manovre brusche e precipitose;

- proseguire nella segnalazione in attesa di ricevere istruzioni e/o informazioni da
parte della propria

organizzazione e dell’eventuale arrivo in sito dei servizi attivati e dei soccorsi.

6.3 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di due operatori

Riscontrata una situazione anomala, gli operatori articolano l'intervento nel seguente
modo:

- un operatore attua, nell'ordine, tutte le operazioni di cui al precedente punto
(rilevazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore);

- I'altro operatore, invece, si reca, adottando le opportune precauzioni sul posto del
sinistro o dell'ostacolo (senza esporsi inutilmente al traffico sopraggiungente), verificando
brevemente la situazione in atto e tranquillizzando, in caso di incidente, gli eventuali
bisognosi di soccorso. Fornisce, inoltre, le informazioni al centro radio o sala operativa,
quando presenti, o al proprio preposto per ricevere le istruzioni del caso da parte dei
superiori.

6.4 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di tre o piu operatori
Riscontrata una situazione anomala, due di questi operatori opportunamente intervallati tra
loro, provvedono ad effettuare la presegnalazione del pericolo all’utenza adottando le
procedure e le precauzioni indicate nel punto 6.2, mentre gli altri adottano le procedure e
le precauzioni indicate nel punto 6.3.

6.5 Rimozione di ostacoli dalla carreggiata

La rimozione degli ostacoli dalla carreggiata da parte degli operatori richiede la massima
attenzione per la salvaguardia della propria incolumita.

Prima di eseguire qualsiasi operazione si deve informare la propria organizzazione della
situazione oggettivamente riscontrata la quale provvede ad avvisare l'utenza, ove
possibile, tramite i pannelli a messaggio variabile in itinere.

Se l'ostacolo si trova in una zona prospiciente o in prossimita di piazzole di sosta,
parcheggi e aree di servizio, l'intervento pud essere effettuato fermando, comunque,
I'autoveicolo in anticipo rispetto alla zona in cui si trova I'ostacolo.

Dopo aver azionato i dispositivi luminosi lampeggianti in dotazione al veicolo, si procede,
adottando le necessarie precauzioni, ove € possibile intervenire per rimuovere |'ostacolo in
condizioni di sicurezza nei riguardi dei veicoli in arrivo.

Quando l'ostacolo si trovi in una zona ove sia pericoloso fermare il veicolo, I'intervento pud
essere eseguito con le seguenti modalita: fermato I'autoveicolo in posizione di sicurezza e
dopo aver attivato i dispositivi luminosi lampeggianti in dotazione al veicolo, percorrendo a
piedi la banchina laterale, si raggiunge il luogo indicato per la segnalazione dell'ostacolo
all'utenza mediante sbandieramento e la sua successiva rimozione.

La rimozione dell'ostacolo avviene, nel rispetto dei principi di presegnalamento, solo se la
sua posizione sia compatibile con le limitazioni indicate nei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 per
I'attraversamento delle carreggiate e per gli spostamenti a piedi.

Per la rimozione di materiali di dimensioni notevoli, sia di peso che in volume, non
compatibile con la movimentazione manuale dei carichi, oppure ubicati in una zona che
non ne consente la rimozione in condizioni di sicurezza, si richiede il supporto di ulteriori
veicoli, di risorse umane o delle Forze dell’ordine.
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6.6 Segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza

Riscontrata una situazione anomala in galleria gli operatori provvedono ad informare
preventivamente la propria organizzazione in modo da consentire linserimento
dell’evento, ove possibile, sui pannelli a messaggio variabile in itinere e sui semafori agli
imbocchi o in galleria.

Un operatore posizionato fuori dalla galleria, nel punto di maggiore visibilita, provvede alla
segnalazione al traffico in arrivo, mediante sbandieramento.

In funzione della lunghezza della galleria e del punto in cui & stata riscontrata la situazione
anomala, un ulteriore operatore, posizionato a non meno di 150 metri di distanza
dallevento, pud provvedere alla segnalazione al traffico in arrivo, mediante
sbandieramento all'interno della galleria.

Il veicolo di servizio, previa attivazione dei dispositivi luminosi di sicurezza e del pannello a
messaggio variabile, se in dotazione, & posizionato ad almeno 50 metri dall’area dove &
presente I'evento.

In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver attivato gli eventuali
soccorsi e le eventuali squadre di supporto, si procede alla segnalazione ed alla
delimitazione della zona dellevento mediante I'utilizzo di segnaletica alleggerita o
segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.

6.7 Segnalazione di interventi all'interno di gallerie con una corsia per senso di marcia

Gli interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia, con o senza la
presenza di corsie di emergenza o banchina o di marciapiede, costituiscono una
particolare criticita, ad elevato rischio per operatori ed utenza, a causa dei limitati spazi di
manovra comportanti una pericolosa ed elevata prossimita tra le aree di intervento e le
carreggiate aperte al traffico, con ridotta possibilita di fuga in caso di bruschi eventi
imprevisti.

Pertanto i principi di ordine generale da applicare per lI'esecuzione in sicurezza di
interventi all'interno di

questo tipo di gallerie, saranno:

1. utilizzo privilegiato delle ore notturne;

2. inserimento dell’evento sui pannelli a messaggio variabile presenti in itinere ed
all'interno della galleria (misura da adottare sempre qualunque sia la soluzione operativa
adottata);

3. chiusura di una corsia con segnalamento all’'utenza mediante apposizione di
segnaletica di preavviso e di testata di riduzione fuori galleria, nonché apposizione di
segnaletica complementare per la delimitazione longitudinale e veicolo di servizio, a
protezione della zona operativa, dotato di segnale posteriore di direzione obbligatoria
(articolo 38, regolamento codice della strada) oltre ai dispositivi luminosi supplementari ed
al pannello a messaggio variabile;

4. chiusura di entrambe le corsie nel caso di interventi che comportano il
posizionamento di persone e veicoli nelle parti centrali della piattaforma;
5. regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante semafori (collocati

fuori della galleria) con chiusura di una carreggiata e segnalamento come nel punto 3;

guesta soluzione pud essere adottata nel caso di gallerie in rettilineo, di limitata lunghezza

(al massimo 300 metri) che consentano all’'utente di verificare anche a vista il via libera,

oppure nel caso in cui si adotti un sistema di controllo dell'impianto semaforico in grado di

verificare 'assenza di veicoli in transito all’interno della galleria prima di dare il via libera.
Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi Generalita
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Con riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 2002 un cantiere & detto fisso se non subisce
alcuno spostamento durante almeno una mezza giornata.

Ogni cantiere deve essere preventivamente autorizzato; l'inizio delle attivita di installazione
deve essere opportunamente comunicato ai centri di controllo competenti per il territorio ove
presenti nell’organizzazione del gestore.

Gli schemi segnaletici temporanei per la segnalazione dei cantieri programmati sono illustrati
nelle tavole allegate al decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Il segnalamento comporta una segnaletica di avvicinamento, una segnaletica di posizione, una
segnaletica di fine prescrizione. Tutte le fasi di messa in opera del cantiere devono essere
adeguate alla tipologia di schema segnaletico e alla sezione stradale.

La segnaletica di preavviso su svincoli e intersezione interferenti con le aree di cantiere deve
sere installata prima della corrispondente segnaletica sull’asse principale.

Gli elementi di cui tenere conto sono: tipo di strada e caratteristiche geometriche (ad esempio,
mero di corsie per senso di marcia, presenza o meno di corsia di emergenza), visibilita legata
li elementi geometrici della strada (ad esempio, andamento plano-altimetrico, opere d’arte,
rriere di sicurezza). Per quanto riguarda la sosta in prossimita dell’area da cantierizzare e la
3segnalazione, si rimanda a quanto previsto ai punti 2.4 (presegnalazione di inizio intervento) e
veicoli operativi).

7.2 Prelevamento della segnaletica dall’autoveicolo

In questa fase € necessario scaricare la segnaletica fermando I'autoveicolo secondo i criteri
ortati al punto 4 (veicoli operativi). | segnali devono essere prelevati uno alla volta dal lato non
posto al traffico dell’autoveicolo, ovvero dal retro, senza invadere le corsie di marcia.

7.3 Trasporto manuale della segnaletica

| cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardando
stantemente il traffico sopraggiungente e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente.

In caso di trasporto di cartelli di grandi dimensioni, I'attivita deve essere svolta da due persone.
ittraversamento a piedi della carreggiata per il posizionamento della segnaletica deve essere
ettuato con le modalita descritte al punto 3.4.

7.4 Installazione della segnaletica

| segnali vengono messi in opera nell’ordine in cui gli utenti della strada li incontrano:
prima la segnaletica di avvicinamento, poi quella di posizione e infine quella di fine
prescrizione, assicurandosi durante la posa che ogni cartello sia perfettamente visibile.

La segnaletica € posata in modo da non intralciare la traiettoria dei veicoli sopraggiungenti.
La segnaletica su cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata.

Lo sbarramento obliquo del cantiere (testata) deve essere preventivamente localizzato con
precisione e posizionato in corrispondenza di tratti di strada rettilinei e comunque in punti ove
ne sia consentito I'agevole avvistamento a distanza da parte degli utenti.

| segnali della testata di chiusura devono essere installati seguendo le seguenti
istruzioni:

agevolare la posa dei cartelli con 'ausilio di un’adeguata presegnalazione;

assicurarsi che il traffico sopraggiungente permetta il posizionamento del cartello e |l
successivo rientro;

posare preferibilmente un cartello per volta;

posare per primo il cartello piu vicino alla corsia di emergenza o alla banchina, (in caso

di chiusura della corsia di marcia) o allo spartitraffico (in caso di chiusura della corsia di
sorpasso su strade con almeno due corsie per senso di marcia);

non lavorare mai con le spalle rivolte al traffico;

non sostare a piedi o con gli autoveicoli nelle immediate vicinanze delle testate.

[
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L’installazione dei coni o delineatori flessibili avviene successivamente alla messa in opera
della segnaletica di avvicinamento e della testata di chiusura corsia, quindi in un’area gia
interdetta al transito dei veicoli (area di cantiere).

Nel caso in cui sia necessario eseguire la segnaletica orizzontale di cantiere
successivamente alla installazione della testata 0 comunque dover intervenire in prossimita
della testata & necessario riattivare le procedure di cui al punto 2.4.

7.5 Rimozione della segnaletica per fine lavori

La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od oscurata, hon appena cessate le cause
che ne hanno reso necessario il collocamento.

La rimozione avviene, in generale, nell’ordine inverso alle operazioni della posa in opera.
Spostandosi con I'autoveicolo all’'interno del cantiere delimitato dalla segnaletica, gli operatori
procedono a ritroso, raccogliendo tutta la segnaletica che incontrano fino alla testata di chiusura
e posizionandola sul veicolo.

II completamento della rimozione della testata e della segnaletica rimanente avviene con il
veicolo

posizionato in corsia di emergenza, quando presente, partendo da una distanza opportuna dalla
testata, oppure, in assenza della corsia di emergenza,

direttamente dalla corsia interessata dalla chiusura, preceduto da opportuna
presegnalazione.

La rimozione della segnaletica dei cantieri che interessano strade con una sola corsia

per senso di marcia avviene con gli stessi criteri, per entrambi i sensi di marcia, dando

priorita al senso di marcia interessato dal cantiere. Gli eventuali attraversamenti della
carreggiata vengono effettuati con le modalita gia descritte al punto 3.4.

7.6 Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili

Con riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 2002 si definisce “cantiere mobile” un
cantiere caratterizzato da una progressione continua ad una velocita che pud variare da
poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all'ora.

II cantiere mobile viene utilizzato nellambito degli indirizzi e degli schemi previsti dal
disciplinare tecnico (ossia, di norma, in presenza di due corsie per senso di marcia,
anche se prive di corsie di emergenza e sulle strade di tipo C, E ed F con attivita di un

solo veicolo operativo, in condizioni di traffico modesto, purché lo spazio residuo
consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza apprezzabile disagio).

Per la segnaletica dei cantieri mobili € previsto I'impiego di veicoli opportunamente
attrezzati. | principi di segnalamento sono gli stessi dei cantieri fissi, nel senso che &
previsto un segnalamento in anticipo ed un segnalamento di localizzazione.

| sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di marcia
interessate e della tipologia di intervento.

Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con
dispositivi luminosi

spenti.

F.8 Gestione dell’emergenza

F.8.1 Indicazioni generali

Sara cura dellimpresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della
mazione del personale addetto.

L’'impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei

nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in
posizione visibile le procedure da adottarsi, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

Tutte le informazioni sulle procedure di emergenza specifiche per questo cantiere dovranno
sere riportate nel POS.
F.8.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso
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Dovra essere predisposta a cura dell'impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed
adeguatamente segnalato con cartello (rif. cap. F.7), la cassetta di pronto soccorso.
L’'impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso durante I'intero
svolgimento

F.8.3 Prevenzione incendi

L’attivita non presenta rischi significativi di incendio.

Dovra comunque essere predisposto a cura dell’impresa principale, in luogo facilmente
accessibile ed

adeguatamente segnalato, un estintore a polvere e la indicazione del punto di
approvvigionamento di acqua.

Le macchine operanti nel cantiere dovranno essere autonomamente dotate di estintori.
L'impresa principale garantira la presenza di un addetto all’emergenza antincendio
durante l'intero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese
presenti.

Dovra comunque essere tenuto in vista il numero telefonico del Comando dei VV. FF. piu
vicino per consentire il soccorso in caso di propagazione dell'incendio.

F.8.4 Evacuazione

Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si richiedono
particolari misure di evacuazione .

Si dovra provvedere inoltre alla segnalazione di ostacoli fissi mediante nastro giallo/nero e
di ostacoli mobili mediante nastro bianco/rosso.

Ogni lavoratore della ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, cosi come
ciascun lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali
(divieto, prescrizione, salvataggio, prescrizione).

Si ricorda inoltre che in nessun caso la segnaletica non pud essere ritenuta sostitutiva
della presenza dei dispositivi di sicurezza richiesti.

provincia
mantova

Cartello informazione trasmessa dal cartello Note elo collocazione del cartello

Lavori in corso Ingresso cantiere
Doppio senso dicircolazione. 50 mli dall'inizio del doppio senso eripetuto a 50
ml

Circolazione Vietata

0 ml dall'inizio del doppio senso eripetuto a 50 ml
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Senso unico alternato condiritto di precedenza

50 ml dall'inizio del doppio senso eripetuto a 50
ml

Senso unico alternatosenza diritto di precedenza

150 m | dall'inizio della circolazione asenso
unico e ripetuto a 50 ml

Direzione obbligatoria

50 ml dalla deviazione e ripetuta inprossimita
della variazione

Regolazione del traffico con

impianto semaforico

a 150 ml dallinizio della
regolazione e ripetuto a 50 ml

deviazione —)

Deviazione

a 150 ml dall'inizio del doppio
senso e ripetuto a 50 ml

Avviso di rallentamento

a 150 ml dall'inizio del doppio

CANTIERE |

RALLENTARE senso e ripetuto a 50 ml
Inizio dell'area di interferenza
_INIZIO con il cantiere a 150 ml dallinizio del doppio
|CENT|EF|E senso e ripetuto a 50 ml
FINE Fine dell'area di interferenza con | a 150 ml dall'inizio del doppio
il cantiere senso e ripetuto a 50 ml
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Barriera pericolosa
in prossimita dell'ostacolo

L

in prossimita dell'ostacolo

Barriera pericolosa 0]
delimitazione

| cartelli verranno dislocati dall’lmpresa, ove € necessario, studiando la posizione piu
conveniente tenendo sempre presente la finalita dell'informazione che si vuole
trasmettere.

APPARECCHIATURE E SEGNALAZIONI DI AUSILIO ALLA REGOLAZIONE E
DEVIAZIONE DEL TRAFFICO

segnali che saranno eventualmente posti all’esterno dell’area di cantiere e rivolti al traffico
veicolare per informare sui pericoli, sugli obblighi e sui divieti imposti

bkt

SEGNALI COMPLEMENTARI i e
Figura Il 396 Art. 34
CONI

w w
Figura Il 392 Art. 32 Figura Il 397 Art. 34
BARRIERA NORMALE DELINEATORI FLESSIBILI
! DA INSTALLARE NELLE ZONE IN FREGIO AL CANTIERE E ALLE
RECINZIONI

=]
Art, 36 Reg.

ESEMPIO DI DISPOSITVO LUMINOSO
A LUCE ROSSA
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Art. 36 Reg.

ESEMPIO DI DISPOSITVO LUMINOSO
A LUCE GIALLA

RECINZIONE PROVVISORIA ALTA VISIBILITA'

SCHEMI DI DEVIAZIONE TRAFFICO

TAVOLA 64

Lavori sulla careggiala
con transito a

_'_W_ senso unico affernato
w 09 . ‘
-0 i
me o ot
U | — e <
) —+
Y -
A
g

La strada dovra sempre essere lasciata libera dalle attrezzature di cantiere durante le fasi
non lavorative, la gestione delle interferenze sara a carico della ditta affidataria che
attraverso Movieri e Preposto dovra garantire una corretta gestione delle interferenze con
I'obbligo della cooperazione con le ditte conseguenti e sotto la supervisione del CSE.

In esse, saranno dedicate un'area ove troveranno ubicazione i ricoveri socio assistenziali
quali: Box Uffici, Spogliatoi con docce nella misura degli operatori impiegati (1d/5Lav.),
W.C. di Cantiere ed idonea cartellonistica di cantiere, convenzionati e resi disponibili dal
committente. Nella Box Uffici e nel Box Spogliatoio dovranno essere presenti almeno 2
estintori a polvere da 6Kg. e 2 Cassette di medicazione per il pronto intervento medico.

Il cantiere dovra essere munito di un impianto elettrico di cantiere autonomo ed
indipendente, allacciata alla pubblica rete ENEL, con apposito contratto di cantiere, esso
dovra essere realizzato e certificato ai sensi del vigente D.M. n°37/08.
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Gli_orari_di lavoro si_svilupperanno su unico turno giornalieri di 8 ore (dalle ore
08,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 17,30), per n°5 gqg. la settimana, dal
Lunedi al Venerdi, IL SABATO, LA DOMENICA ED | GIORNI FESTIVI NON SI POTRA’
LAVORARE, guesta prescrizione é da considerarsi inderogabile.

1 | Gestione delle Interferenze con gli ACCESSI alle Strade Secondarie Presenti.
P | » [“‘-
‘?:\\\\\““ &Aﬂ ESTHE CASS
AAAALAA
Y\ THY [EX [Ag]
CRAMAAL
" s T T
2 | VALUTAZIONE DEL _RISCHIO CHIMICO SOSTANZE CHIMICHE DI
LAVORAZIONE:

Per far fronte al rischio Biologico e Chimico l'uso di prodotti/preparati chimici,
quali: Bitume, Emulsione Bituminosa, IPA, Resine Epossidiche, ..., prevede
'obbligo inderogabile di fornire in cantiere, prima del loro impiego, la Scheda di Dati
di_Sicurezza (SDS 2015) di ogni prodotto, il Preposto e gli operatori dovranno
conoscere i contenuti di tali schede e essere dotati di tutti i DPl necessari per il loro
impiego, Le frasi H (R) ed P (S), indicano nei_ 16 punti di valutazione le classi di
pericolosita e le precauzioni da adottare, solo dopo verbalizzazione con il CSE sara
possibile dar luogo alle sequenze operative.
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3 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO E LINEE TECNOLOGICHE:

Non Sono presenti elettrodotti con cavi aerei protetti ad altezza di= 6,00-12,00mt.,
tutte le attivita con ausilio di gru, auto gru, PLE e comunque mezzi ed attrezzature a
braccio 2 15,00mt. dovranno posizionarsi fuori dalla portata di interferenza con le
linee elettriche presenti, occorre agire sempre con un franco si sicurezza = 5,00ml.,
oltre tale quota, cosi da evitare non solo il contatto diretto, ma anche I'arco elettrico,
visto che tali cavi sono del tipo “Protetto” ma di non recente posa, questo vale in
tutte le attivita di_cantiere per l'intera durata dei lavori. Previa autorizzazione di
ENEL tal cavi_dovranno essere protetti con tubazioni in PE corrugato a doppio
strato R/N @50mm.

PLE - PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABIL| ‘

RISCHIO CONTATTO LINEE ELETTRICHE a

Monitoraggio
Preventivo Linee
Tecnologiche
Interrate.

| lavori devono svolgersi ad
una distanza non infierire al
limite stabilito per legge

Il cantiere dovra essere munito di un impianto elettrico di cantiere autonomo ed
indipendente, allacciata alla pubblica rete ENEL, con apposito contratto di cantiere, esso
dovra essere realizzato e Certificato ai sensi del vigente D.M. n°37/08, il Certificato dovra
essere corredato da: Relazione sui Materiali Impiegati, Schema Distributivo,
Posizionamento delle linee e dei Dispositivi di terra e relativa prova di funzionalita; Visura
C.C.ILAA. della ditta Installatrice. Tali documenti dovranno essere Trasmessi, entro 30gg.
dalla messa in opera, agli organi ispettivi competenti per il territorio (AUSL-RE Serv. Imp.
e INAIL ex ISPESL competente di MN), tutta la Documentazione e prova delle spedizioni
dovranno essere prodotti in matrice cartacea e depositati in cantiere, gli__impianti
esistenti (Elettrico, llluminazione, Tecnologici Diversi) dovranno essere sezionato
fino _ai_contatori ENEL cosi da essere messo in totale disfunzione sia nei frutti
visibili (prese, punti luce) che nei cavi sotto traccia muraria A CUl DOVRa SEGUIRE
IDONEA CERTIFICAZIONE DELL’Impiantista Abilitato ai_sensi_del D.M. 37/08.
Quanto _sopra _sara a carico della ditta Affidataria - Non si ritiene necessario
esequire la VERIFICA DELLE SCARICHE ATM.

OGNI ATTIVITA’ NELLA CABINA M.T. O IN AMBIENTI CON TENSIONI ELETTRICHE
ATTIVE POTRA’ AVVENIRE PREVI MESSA IN DISFUNZIONE DELLE ADDUZZIONI
ELETTRICHE E RELATIVA CERTIFICAZIONE EFFETTUATA DA SOGGETTI
ABILITATI IN TAL SENSO.
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PRIMA DELL’INIZIO DI OGNI ATTIVITA’ LA DITTA AFFIDATARIA DOVRA’
PREDISPORRE, IN ACCORDO CON GLI ENTI GESTORI DELLE LINEE INTERESSATE
(ENEL, AS RETI GAS), L’ASPORTAZIONE DAI FRONTI DEL FABBRICATO DELLE
LINEE ELETTRICHE EREREE E DELLE CONDUTTURE DELLE DIRAMAZIONI DI GAS
METANO DI RETE. | CONTATORI VERRANNO POSTI SULLE RECINZIONI
PERIMETRALI E LE LINEE TECNOLOGICHE SARANNO INTERRATE.

4 | DIVALUTAZIONE ORDIGNI BELLICI NEGLI SCAVI:

Le lavorazioni negli scavi sequiranno la seguente procedura:

Ai sensi degli art. 91, 100 del D.Lgs 81/08, integrato dalla L. 177/2012 e s.m.i. non & stata
incaricata la ditta al fine di redigere la Verifica di masse ferrose ai fini della valutazione del
Rischio derivante dalla presenza di Ordigni Bellici nel sottosuolo oggetto d’intervento come
indicazione del committente, vista che l'area & fortemente antropizzata. In caso si
ravvisasse la necessita di sviluppare questo tipo di verifica diagnostica dovra essere
individuata ditta specializzata, prima dell’inizio delle attivita di perforazione, che effettuera
in sito I'indagine di tipo “Tomografica Elettrica ed Elettromagnetica nel primo sottosuolo
per una profondita di =24,00mt. da piano di campagna”, tale indagine finalizzata alla
verifica di Presenza/Assenza di corpi metallici, che sara allega alla presente, al fine di
evidenziare I'assenza di masse metalliche riconducibili a possibili ordigni bellici inesplosi,
cosi da garantire una corretta valutazione di assenza di tale rischio.

S5 | DI VALUTAZIONE INVESTIMENTO:

Ogni attivita eseguita su sede stradale in presenza di traffico pesante e ordinario
dovra inderogabilmente essere esequita all’'interno delle Isole di_lavoro
compartimentate e segnalate, come indicato nel Lay-Out di Cantiere, Movieri,
Sbandieratori_ed operatori che si pongano al limite delle carreggiate praticabili o
nelle fasi di allestimento di segnaletica e isole di lavoro compartimentate e
successivo disallestimento, dovranno operare sotto la sorveglianza costante e
continua_del Preposto, dovranno essere adequatamente Formati ed Addestrati_ai
sensi_del Vigente Accordo Stato/Regioni_del 2012 e s.m.i. (Addetti Segnaletica

[
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Stradale D.M. 22/01/2019 e s.m.i.), dovranno sempre essere dotati di idonei DPI
(Indumenti ad Alta Visibilita di cl.3, Scarpe A.l. di Protezione, Guanti di Protezione,
Casco di Protezione, Occhiali di Protezione, APVR tipo FFP2/3).

Nell’area di cantiere sara dedicata un'area ove troveranno ubicazione i ricoveri socio
assistenziali quali: Box Uffici, Spogliatoi con docce nella misura degli operatori impiegati
(1d/5Lav.), W.C. di Cantiere ed idonea cartellonistica di cantiere, convenzionati e resi
disponibili dal committente. Nella Box Uffici e nel Box Spogliatoio dovranno essere
presenti almeno 2 estintori a polvere da 6Kg. e 2 Cassette di medicazione per il pronto
intervento medico. Durante le ore a scarso illuminamento naturale, verranno impiegate
batterie di fari a funzionamento elettrogeno, durante le visite della committente ogni attivita
che produce rumori dovra essere sospesa. Sara onere dell'Affidataria di liberare o
proteggere idoneamente |'area di cantiere da impianti di terra ed in quota e da cavi elettrici
Enel o Telecom aerei presenti. Ogni locale interno agli edifici di pertinenza dovra essere
lasciato all'uso ordinaria di gestione (Impianto acquedottistico ...) dovra essere protetto ed
all'occorrenza preventivamente e temporaneamente inibito e confinato durante le
lavorazioni che possano esser poste al di sopra di tali luoghi, il personale della ditta
Affidataria dovra segnalare e presidiare tali aree attraverso il Preposto.

6 | CARICHI SOSPESI:

Saranno impiegate macchine quali: _Autocarri, Autobotti, Autocisterne , Frese,
Macchine Formatrici, Rulli_Vibro-Compattatori, Gli _operatori_macchina dovrnno
essere individuati dalla ditta affidataria ed essere adequatamente Formato ed
Addestrato ai_sensi_dell’accordo Stato/Regioni_entrato in_vigore il 26/02/2012,
07/07/2016 e s.m.i. | carichi sospesi hon dovranno mai essere sovrapposti ad aree

quali:
¢ Interno Isole di Lavoro fuori dalla compartimentazione dell’lsola di Lavoro;
o Esterni alle Isole di Lavoro su altre proprieta pubbliche o private;
e Esterni alle Isole di Lavoro sulle corsie praticabili della carreqgiata.

Come evidenziato nel Lay-Out di Cantiere nell’apposita area d’interesse.
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Si prevede l'installazione di n® 1 Autogru per servire le isole di lavoro 1, 2, 3, 4, 5 e 6
questa prima della messa in funzione dovra esibire la seguente documentazione:

Libretto d’'uso e manutenzione;

Verifica di stabilita del basamento;

Verifica periodica (ATS-MN o organo privato certificato);

Verifica trimestrale di funi e catene;

Certificato di conformita dell'impianto elettrico;

Certificato di corretta installazione;

Verifica di deterioramento delle componenti in relazione all’eta della macchina.

NoakwN =

La gru potra essere condotte solamente da personale Formato ed Addestrato, con relativi
aggiornamenti, ai sensi dell’Accordo Stato/Regioni del 26/02/2012, 07/07/2016 e s.m.i.

Per quanto attiene al sollevamento dei carichi con la gru a torre (a rotazione basso o a
rotazione alta) occorre precisare in sintesi quanto segue ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e
del D.Lgs 17/10 e s.m.i.:

Accessori: Forca — In assenza di serraggi particolari dei carichi e con il personale fuori
dalla proiezione di ribaltamento del carico da sollevare, questa potra essere utilizzata
solamente per scaricare i materiali edili di lavorazione dal cassone degli autocarri che
consegnano gli stessi nel cantiere a terra. In ogni caso le forche dovranno essere munite
di etichettatura e marchiatura CE leggibile, oltre che in buono stato di manutenzione sia
per la tenuta delle articolazioni, dei serraggi e rispetto la corrosione delle componenti
metalliche. La forca dovra essere dotata di catene o fettucce certificate per la ritenuta dei
carichi.

Carichi Unitari — | carichi da trasportare in quota dovranno essere classificabili come
“Unitari”, cioé postai su pallet come indicati dalla norma UNI EN ISO 445 (del tipo EPAL,
EUR, FITOK), avvolti quindi in teli di PE tremoretratti e reggiati con regge incrociate, sara
onere del produttore di certificare il carico unitario. Questi riposti sulla forca dovranno
essere assicurati ai serraggi come indicato dal Libretto d’'uso e manutenzione della forca.

Carichi NON Unitari — | carichi da trasportare in quota, quando non certificati dal
produttore, quali Unitari dovranno essere messi nelle condizioni di rispondere ai requisiti di
protezione contro lo sfaldamento attraverso 'ausilio di sistemi di presa positivo secondario
certificati del tipo: Rete, Cestelli, Cassoni.

[
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a @ Imbracatura Carichi:

Controllo del dispositivo di sicurezza del gancio della gru:

- N dispositivo o sicurezza deve assolutamente chiudare I'apertur]
d'imbocco del gancio.

- Incaso di difetli avisare il gruista

Cantrollo delle imbracature:
- Controltare che g
rimbracalura non fsufli danneggiata,
vedi tagli schiacciamentl nodi.
- Imbracatura adafta al carico
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- Applicare le calene, ke cinghie o ke funi intomo al
maleriaie da Irasporase i modo 4 rendere impossibiel
qualsias! spostamento durante e operazioni @ sallevaments|
® traspario.
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7 | Area di Cantiere Permanente.

PRECAUZIONI PRELIMINARI:

- Il personale di cantiere dovra impiegare, inderogabilmente, quanto segue: Casco, Scarpe
A./l., Tesserini di riconoscimento, indumenti ad alta visibilita (Gilet), Guanti, Occhiali ed
otoprotettori, nonché maschere di protezione delle vie respiratorie con filtro TIPO FFP2.

- Date le condizioni Climatiche si osservino le seguenti Prescrizioni Vincolanti:

- La ditta affidataria/appaltatrice dovra garantire al personale di cantiere la possibilita di
idratarsi costantemente con soluzioni commestibili a base acquosa fresche, ma non
fredde.

- Il personale osservi turni di lavoro alternati a pause nel rapporto: 2h di Lavoro / 10min. di
riposo.

Ditte di Competenza: a, b, c, d

Box Uffici e Box Spogliatoio
Docce

Batteria di W.C. Chimici W
Impianto elettrico di cantiere.
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Il cantiere dovra altresi essere dotato di quanto segue:

classe di pericolo;

Area di Studio, Programmazione e Coordinamento;
Area Spogliatoio divisa per Sesso (min. 2);

Area di deposito dei DPI;

Area di Deposito dei Materiali e dei Prodotti e Preparati, divisa per stoccaggio e

e Area di Stoccaggio di acqua e liquidi di Lavorazione;
e Area Protetta da cancelletto di Carico/Scarico dei materiali ove verra installato

I'argano a bandiera.

Area di deposito della Documentazione (Armadietti Chiusi);

DO
=

o

===
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2- Scigliatura Laterale della Carreggiata, Scarificazione con Fresatura a Freddo per la
Demolizione di Manti Stradali, Emulsione Bituminosa, Posa di Strato di Binder in
Conglomerato Bituminoso Modificato, Posa di Strato d’Usura in Conglomerato Bituminoso
Modificato, Risagomatura con Conglomerato Bituminoso Impastato con Bitumi Modificati,
Segnaletica Orizzontale in Strisce e Fasce d’Arresto Verniciate, Completamento Finale -
Step 1 60gg.n.c.c.:

- La prima attivita di cantiere consiste nella realizzazione di scigliatura laterale della
carreggiata, scarificazione con fresatura a freddo per la demolizione di manti stradali,
emulsione bituminosa, posa di strato di binder in conglomerato bituminoso modificato,
posa di strato d'usura in conglomerato bituminoso modificato, risagomatura con
conglomerato bituminoso impastato con bitumi modificati, segnaletica orizzontale in strisce
e fasce d’arresto verniciate, completamento finale.

Step 1 60gg.n.c.c.

Dovranno sempre essere osservate le indicazioni di cui al punto 1- e alla Prefazione
relativamente a: Incantieramento, Impianti Opere Provvisionali, Dotazioni di Cantiere,
Gestione delle Interferenze, ... Prima di salire sulle opere provvisionali ed utilizzare le
dotazioni di cantiere vige 'OBBLIGO TASSATIVO di aver concordato I'intervento con il
personale della ditta Affidataria_ e controllare ['efficienza degli elementi concessi
convenzionalmente in uso, ogni anomalia dovra essere segnalata immediatamente.
L’'ingresso in cantiere, assoggettato al Protocollo COVID-19. L’accesso alle opere
provvisionali precedentemente predisposte, 'adeguamento degli impalcati, I'installazione
dei sistemi di recupero per A.C., il trattamento delle superfici in C.A. con i seguenti:
Adesilex PG4 Adesivo Epossidico Bicomponente (Mapei), Triblock P Primer (Mapei),
Mapeproof Swell Pasta Monocomponente Idroespansiva (Mapei), in osservanza delle
disposizioni previste dalle specifiche Schede Tecniche e Schede di Sicurezza, il
completamento delle sigillature di afflusso e deflusso.
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Step 1 Scigliatura Laterale della Carreggiata, Scarificazione con
Fresatura a Freddo per la Demolizione di Manti Stradali, Emulsione
Bituminosa, Posa di Strato di Binder in Conglomerato Bituminoso

VSa(I:S;i?oﬂle Modificato, Posa di Strato d’Usura in Conglomerato Bituminoso
I Modificato, Risagomatura con Conglomerato Bituminoso Impastato con

Bitumi Modificati, Segnaletica Orizzontale in Strisce e Fasce d’Arresto
Fase Verniciate, Completamento Finale

Lavorativa 1 Durata Prevista: 60gg.n.c.c.

Scheda Parametrica di Riferimento per il POS

Attrezzi manuali ed elettrici, (rastrelli, cacciaviti, seghetti, bolle, martelli,
pinze, avvitatori a batteria, trapani a batteria, mole a batteria).

Note:

v-—*-\mmhl L'impiego delle attrezzi manuali ed

T TS elettrici deve essere svolto entro i
| [ b = limiti ed alle indicazioni previste nel
ll-'—é ._ — DVR-POS di ciascuna ditta soggetto

-I-Wq I'QJ E a valutazione di R.L. e CSE.

Attrezzature

Autocarri Persone, Escavatori, Autocarro Trasporto Inerti.

Note:

L’impiego di Autocarri Persone,
Autocarro deve essere svolto entro i
limiti ed alle indicazioni previste nel
DVR-POS di ciascuna ditta soggetto
a valutazione di R.L. e CSE,
I'impiego dell’Autogru per il
sollevamento dei carichi deve
avvenire entro i limiti di legge
relativamente ai carichi Uniformi ed il
posizionamento, entro area
compartimentata e sviluppato da
personale Formato ed Addestrato,
nella zona raggiungibile da Lay-

Out di Cantiere.

Mezzi/Veicoli

Sostanze Bitume, Emulsione Bituminosa, IPA, Resine.
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Utilizzate Note:
L’'impiego dei Kemical deve essere
svolto entro i limiti ed alle indicazioni
previste nel DVR-POS di ciascuna
ditta soggetto a valutazione di R.L. e
CSE, dovra essere presente in
cantiere la Scheda di Sicurezza di
ciascuno di questi prodotti.
Compartimentazione Isole di Lavoro.
Note:
L’'impiego delle opere provvisionali
del cantiere in comodato deve
avvenire nel piano di Cooperazione
stabilito in Prefazione.
Opere e g
Provvisionali !;'l‘\.&: il o a; ii
=\\ | y
' i - ipg uﬂ
Simbolo Descrizione PXM/D R
/\ Rumore 1X2
Rischi 2x
aggiuntivi e di A Vibrazioni 1X2
lavorazione VeAzon
/1,\ Elettrocuzione 1X4 4
‘e Investlmento dg mezziin X4 8
circolazione
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. Contatto o inalazione di
@‘ sostanze chimiche nocive: non
vengono utilizzate nel contesto
dagli operatori ma potrebbero 1X2

essere presenti nel manufatto
da demolire. Pertanto, si valuta

il rischio.
/!\ Contusioni/ferite alla testa 1X3

é Rischio Espo_szpne Sostanze 3X0 6

Chimiche
l& Caduta di materiale 2X4 8
Contuglonl{egcor|a2|or)| ggh arti X4 8

inferiori € superiori
.Urtl,. colpi, _mpajh, tagli, . X9 4
schiacciamenti, ferite alle mani

Proiezione materiale negli occhi 1X3 _

B B> >

Materiali Infiammabili 2X3 6
= Caduta negli scavi 2X3 6
A Crollo Strutture 2X3 6

PERICOLO
DI CROLLO

Rischi I‘f Sovrapposizione Attivita
. +00 Cantiere Principale e Cantiere 2X3 6
Interferenziali . n Secondario
Altaments '
R=PXM/D
Esposti al B Personale di cantiere W Persone terze
rischio
Misure e Compartimentazione Area di Cantiere e Isole di Lavoro;
Preventive e | o Ppresidio Isole di Lavoro di Preposto;
Protettive . .
Prescrizioni | ® Utilizzo DPC ed Integrazione con DPI;
Progettuali | 4 QOsservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali:
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e Esporre idonea segnaletica di sicurezza;
e Attuare le prescrizioni del PSC e del CSE;
e Attenersi alle indicazioni di DVR/PQOS;

e Proteggere/disattivare e certificare le linee tecnologiche presenti ed
interferenti (Gas, Acqua, Energia Elettrica);

e Operare in modo coordinato con la programmazione di cantiere;

e Dotarsi sempre di Estintore a Polvere da 6Kg. In Prossimita di Boffa e
Bombola GPL;

o Verificare le opere di puntellazione delle strutture con Tecnico
Strutturista Abilitato, utilizzo di Puntellazioni adeguate per il caso ed il
tipo di struttura Omologate e certificate per la specifica funzione.

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione
TYFFFT L)
(—Tl Transenne New Jersey
Di itivi di
Spos? d Reti di Cantiere Protezione delle Scarpate
Protezione
Collettiva
DPC . .
i Protezione degli L .
5 g . Impianti Antincendio
L= 1 n Impianti Esistenti
\\ Estintore a Polvere da Impianti di protezione
g 6Kg. Scariche ATM
Rischio 2 LIEVE 1SR<3
Azioni di
Riduzione
Conclusioni: A fronte delle Azioni di Prevenzione, Protezione, Organizazzione e

Rispetto delle indicazioni di Psc e POS e della gerarchia di Cantiere,
attuando ogni azione necessaria per la Cooperazione nel Cantiere i
Rischi di Matrice Elevata (4-9) vengono ridotti entro il Limite di 1-3 e
quindi accettabili. Nessun soggetto operante in Cantiere & estraneo a
questa Procedura.

PROCEDURA DI COOPERAZIONE:

L’'ingresso nel cantiere di qualsiasi ditta successiva ad un’altra implica I'operazione di
svolgere un’attivita dove altri hanno gia operato in con la presunzione dell’organizzazione.
Pertanto chiunque giunga in cantiere, deve:

1- Aver un contratto d’appalto o diverso purché noto ed accettato a: Committente,
Responsabile dei Lavori, CSE ed Affidataria;

2- Aver Trasmesso tutta la documentazione attestante I'ldoneita T/P ai sensi dell’All. XVII
del D.Lgs 81/08 e s.m.i., ed aver ottenuto il consenso da Responsabile dei Lavori e CSE;
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3- Aver programmato con CSE ed Affidataria I'ingresso in cantiere e I'eventuale uso di
opere provvisionali concesse in uso ad idonei patti e condizioni;

4- Osservare tassativamente ogni prescrizione ricevuta dal CSE;

5- L’attivita prevede la protezione con Parapetti Certificati dei fronti di copertura sulle due
linee di gronda poste a Est ed Ovest, l'installazione degli elementi di protezione avverra
dal basso con uso di PLE e Trabattelli.

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE LA DITTA ESECUTRICE DOVRA’
FORNIRE IL POS (come previsto dall’All. XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i.), QUESTO DOVRA’
ESSERE APPROVATO DAL CSE COME AUTORIZZAZIONE ED AZIONE
INDEROGABILE. Dovranno sempre essere osservate le indicazioni di cui al punto 1-
relativamente a: Strutture, Impianti Esistenti, ..., Prima di avvicinarsi alla zona dei lavoro
vige 'OBBLIGO TASSATIVO di mettere in sicurezza la tenuta delle scarpate in relazione
ai sequenti fattori:

1- Tipoloqia di strutture;

2- Tipologia di Puntellazioni:

3- Tipologia delle Protezioni Verso le Scarpate (Opere Provvisionali);

4- Corretta Dotazione ed Impiego dei DPI di 3” cat. in Sistema A.C.

La procedura avviene come segue:

Il personale che svolgera questa attivita dovra rendere noto agli
altri operatori di cantiere dell’attivita specifica, dovra essere
predisposto un operatore a terra che sorvegliera I'isola d lavoro
interessata, la segnalera con nastro B/R ed evitera che
nessuno possa giungere sotto I'area soggiacente le lavorazioni,
a questo punto un operatore Formato ed addestrato con
funzioni di Preposto per Lavori specifici si assicurera che gli
operatori siano edotti delle procedure specifiche stabilite nel
POS e sia dotato di DPC/DPI finalizzati a contenere i Rischi
entro i limiti di dimensione stabiliti ed approvati.

Le isole di Lavoro dovranno essere gestite secondo le
Azione indicazioni degli schemi di segnaletica previsti dal vigente
Codice della Strada e nel rispetto delle interpolazioni
contemplate nel Psc ed indicate dalla Stazione Appaltante.

Compartimentazione Isola a Terra

Utilizzando DPI

[
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rovincia
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TRANSITO ALTERNATO A
VISTA

- |
ks

&
a

¥

Rispetto del Codice della Strada

TRANSITO ALTERNATO DA
MOVIERI
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Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione
Dispositivi di

PI‘O_t(-?Zione @ Guanti da lavoro
Individuale

Scarpe antinfortunistiche

Occhiali

DPI @ Casco di sicurezza

Cuffie

Protezione vie respiratorie

Indumenti Alta Visibilita

Qé Indumenti Alta Visibilita

- La prima attivita di cantiere consiste nella realizzazione di scigliatura laterale della
carreggiata, scarificazione con fresatura a freddo per la demolizione di manti stradali,
emulsione bituminosa, posa di strato di binder in conglomerato bituminoso modificato,
posa di strato d’usura in conglomerato bituminoso modificato, risagomatura con
conglomerato bituminoso impastato con bitumi modificati, segnaletica orizzontale in strisce
e fasce d’arresto verniciate, completamento finale. Ogni attivita dovra essere svolta nel
pieno rispetto delle esigenze del tessuto urbano ove € insediato I'area di lavoro (Periferia
di Ostiglia), in relazione alla emissione di rumori e polveri molesti, osservando gli orari
previsti dal regolamento Comunale che disciplina tale materia. L'intervento riguarda la
Manutenzione straordinaria S.P. n° 482 "Ostiglia-Mare" e consisteranno in: scigliatura
laterale della carreggiata, scarificazione con fresatura a freddo per la demolizione di manti
stradali, emulsione bituminosa, posa di strato di binder in conglomerato bituminoso
modificato, posa di strato d’'usura in conglomerato bituminoso modificato, risagomatura
con conglomerato bituminoso impastato con bitumi modificati, segnaletica orizzontale in
strisce e fasce d’arresto verniciate, completamento finale. Le lavorazioni si svilupperanno
in piu isole di lavoro compartimentate al loro interno cosi distinta: Isola 1 - Tratti Rettilinei e
Semi Rettilinei Tr.1, Isola 2 - Tratti su Rotatoria Tr.1-R.1, Isola 3 - Tratti Rettilinei e Semi
Rettilinei Tr.2, Isola 4 - Tratti su Rotatoria Tr.2-R.2. Le attivita su rotatoria verranno
sviluppate in quattro sotto STEP per meta rotatoria ciascuno e riguarderanno la semi
corona circolare esterna e quindi quella interna, durante le attivita sulla semi corona
esterna occorrera che i Movieri Regolino i flussi veicolari sulle strozzature delle gocce
poste sulla S.P. n°482 e su quelle di diramazione delle strade secondarie. Dovranno
sempre essere osservate le indicazioni di cui al punto 1- relativamente a: Strutture,
Impianti Esistenti, ..., Prima di salire su scarpate e manti dissestati esistenti vige
'OBBLIGO TASSATIVO di puntellare gli elementi cosi da assicurarne la stabilita e di
ripartire con orditure primarie e secondarie la distribuzione di carichi degli elementi, cosi
da creare appoggi distribuiti su ogni singolo elemento strutturale, in alternativa dovranno
essere realizzati impalcati su tutta la superficie di lavoro. L’accesso all’area di lavoro &
consentito solo al personale specifico Formato ed Addestrato e preventivamente
Designato e Concordato con DD.L. e CSE, lattivita comprende l'uso di escavatori,
demolitori, mezzi d’opera, fresatrici, finitrici, entro isola di lavoro compartimentata, ogni
intervento dovra essere preceduto da saggi di verifica di assenza di manufatti interrati
(cunicoli, pozzi, camerette ...). Prima dell’inizio dell’attivita il Proposto della ditta esecutrice
dovra pretendere che il Resp. Tec. della ditta di Impiantisti fornisca idonea certificazione di
messa in disfunzione dei cavi di alimentazione e distribuzione elettrica, idrica e gas.
L’attivita prevede lo scavo per una larghezza variabile ed una profondita di ~80-300cm. A
seguire saranno realizzate la demolizione dei manufatti, la sagomatura delle sponde, la
posa di massicciate in inerti per il consolidamento delle sponde, la fresatura dei fondi
stradali, la realizzazione di cassonetto di fondazione, fondi e tappeti d'usura in

[
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conglomerato bituminoso; a mezzo di attrezzature pesanti, manuali, elettriche ed a
batteria. Sara consentito I'uso di mezzi d’opera per scavo e stradali, un operatore di terra
munito di ricetrasmittente indichera le azioni ed i movimenti da eseguire rimanendo
abbondantemente fuori dalla proiezione di materiali di caduta ed al di fuori del raggio di
azione del braccio della macchina operatrice. La pulizia delle attrezzature sara effettuato
in area posta in ogni singolo cantiere, gia sede di deposito provvisorio delle macerie da
demolizione e degli scavi. Durante le operazioni di scavo e movimentazione terra gli
operatori di terra dovranno sempre rimanere fuori dal braccio d’azione dell’escavatore
stesso ed essere muniti di idonei DP| ed indumenti ad alta visibilita.

Ai sensi degli art. 91, 100 del D.Lgs 81/08, integrato dalla L. 177/2012 e s.m.i. non & stata
incaricata la ditta al fine di redigere la Verifica di masse ferrose ai fini della valutazione del
Rischio derivante dalla presenza di Ordigni Bellici nel sottosuolo oggetto d’intervento. In
quanto il fabbricato esistente & stato realizzato dopo il conflitto bellico della seconda
guerra mondiale ed i terreni appaiono antropizzati, non vi sono percido motivate ragioni di
pensare che nel sottosuolo vi possano essere ordigni bellici, cosi da garantire una corretta
valutazione di assenza di tale rischio.

L'uso di prodotti/preparati chimici, quali: Bitume, Emulsioni, Resine Epossidiche, ...,
prevede I'obbligo inderogabile di fornire in cantiere, prima del loro impiego, la Scheda di
Dati di Sicurezza (SDS 2015) di ogni prodotto, il Preposto e gli operatori dovranno
conoscere i contenuti di tali schede e essere dotati di tutti i DPI necessari per il loro
impiego, Le frasi H (R) ed P (S), indicano nei 16 punti di valutazione le classi di
pericolosita e le precauzioni da adottare, solo dopo verbalizzazione con il CSE sara
possibile dar luogo alle sequenze operative. | DD.LL. delle ditte esecutrici appaltatrici
dovranno promuovere una idonea programmazione e renderla nota alle altre ditte,
informando puntualmente la DD.L. ed il CSE, ogni ditta dovra disporre un soggetto con
funzioni di Preposto, adeguatamente Formato ed Addestrato ai sensi dell’accordo
Stato/Regioni del 26/01/2012, 07/07/2016 e s.m.i. che rimarra sempre in cantiere, questo
dovra essere a conoscenza della programmazione dei lavori e dovra interfacciarsi con i
colleghi delle altre ditte operatrici, la funzione di sorveglianza e presidio del Preposto deve
essere impiegata anche per la gestione delle isole di lavoro in consegna e I'attivazione
delle fasi di Emergenza. Le opere provvisionale indicate nella voce in oggetto si intendono
incluse nella voce di capitolato contemplante I'attivita di riferimento. La ditta Affidataria
avra I'onere di fornire al CSE la IV* copia del formulario dei rifiuti, quale attestazione del
corretto conferimento in Discarica Autorizzata per tipologia secondo le previsioni del D.Lgs
152/06 e s.m.i.

Ditte di Competenza: a, b, c, d.

Scigliatura laterale della
carreggiata.

Scarificazione con
fresatura a freddo per la
demolizione di manti
stradali.
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Emulsione bituminosa.

Posa di strato di binder
in conglomerato
bituminoso modificato,
posa di strato d’'usura in
conglomerato
bituminoso modificato,
risagomatura con
conglomerato
bituminoso impastato
con bitumi modificati.

Segnaletica orizzontale
in strisce e fasce
d’arresto verniciate,
completamento finale.

SEGNALETICA
CANTIERISTICA

[
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3- Smantellamento Cantiere, Completamento Finale - Step 2 5gg.n.c.c.:

- La seconda attivita di cantiere consiste nello smantellamento cantiere, completamento
finale.

Step 2 5gg.n.c.c.

Dovranno sempre essere osservate le indicazioni di cui al punto 1- e alla Prefazione
relativamente a: Incantieramento, Impianti Opere Provvisionali, Dotazioni di Cantiere,
Gestione delle Interferenze, ... Prima di salire sulle opere provvisionali ed utilizzare le
dotazioni di cantiere vige 'OBBLIGO TASSATIVO di aver concordato l'intervento con il
personale della ditta Affidataria_e controllare [l'efficienza degli elementi concessi
convenzionalmente in uso, ogni _anomalia dovra essere segnalata immediatamente.
L’'ingresso in cantiere, assoggettato al Protocollo COVID-19. L’accesso alle opere
provvisionali precedentemente predisposte, 'adeguamento degli impalcati, I'installazione
dei sistemi di recupero per A.C., il trattamento delle superfici in C.A. con i seguenti:
Adesilex PG4 Adesivo Epossidico Bicomponente (Mapei), Triblock P Primer (Mapei),
Mapeproof Swell Pasta Monocomponente Idroespansiva (Mapei), in osservanza delle
disposizioni previste dalle specifiche Schede Tecniche e Schede di Sicurezza, il
completamento delle sigillature di afflusso e deflusso.

Scheda di Step 2 Smantellamento Cantiere, Completamento Finale
Valutazione o
del Rischio Durata Prevista: 5gg.n.c.c.
Fase Scheda Parametrica di Riferimento per il POS
Lavorativa
2
Attrezzi manuali ed elettrici, (rastrelli, cacciaviti, seghetti, bolle, martelli,
Attrezzature . . . X . . .
pinze, avvitatori a batteria, trapani a batteria, mole a batteria).
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o — ol e Note:
= (1A . | |
L e TL ﬁ TS L'impiego delle attrezzi manuali ed
| e I ﬂﬂ - elettrici deve essere svolto entro i
I‘L"Lé-;b% limiti ed alle indicazioni previste nel
-l-;E@ -j;é) DVR-POS di ciascuna ditta soggetto
== E a valutazione di R.L. e CSE.

Autocarri Persone, Escavatori, Autocarro Trasporto Inerti.

Note:

L’impiego di Autocarri Persone,
Autocarro deve essere svolto entro i
limiti ed alle indicazioni previste nel
DVR-POS di ciascuna ditta soggetto
a valutazione di R.L. e CSE,
I'impiego dell’Autogru per il
sollevamento dei carichi deve
avvenire entro i limiti di legge
relativamente ai carichi Uniformi ed il
posizionamento, entro area
compartimentata e sviluppato da
personale Formato ed Addestrato,
nella zona raggiungibile da Lay-

Out di Cantiere.

Mezzi/Veicoli

Bitume, Emulsione Bituminosa, IPA, Resine.

Note:

L’'impiego dei Kemical deve essere
svolto entro i limiti ed alle indicazioni
previste nel DVR-POS di ciascuna
ditta soggetto a valutazione di R.L. e
CSE, dovra essere presente in
cantiere la Scheda di Sicurezza di
ciascuno di questi prodotti.

Sostanze
Utilizzate

Opere Impalcati.
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Provvisionali = Note:
o o R s . . .
J. M, L L’impiego delle opere provvisionali
f?’ N - éi del cantiere in comodato deve
i\ - g “ﬂ avvenire nel piano di Cooperazione
stabilito in Prefazione.
Simbolo Descrizione PXM/D R
/»Ok Rumore 1X2
A Vibrazioni 1X2
/4\ Elettrocuzione 1X4
‘! Investlmento Qa mezzi in x4
circolazione
Contatto o inalazione di
sostanze chimiche nocive: non
vengono utilizzate nel contesto
dagli operatori ma potrebbero 1X2
essere presenti nel manufatto
da demolire. Pertanto, si valuta
Rischi il rischio.
aggiuntivi e di /!\ Contusioni/ferite alla testa 1X3
lavorazione Rischio Esposizione Sostanze
o 3X2 6
Chimiche
As\ Caduta di materiale 2X4 8
é Contu§|on|(e§cor|a2|op| ggll arti X4 8
inferiori e superiori
¥ Urti, colpi, impatti, tagli,
/,2\ schiacciamenti, ferite alle mani 2X2 4
Proiezione materiale negli occhi 1X3 _
@ Materiali Infiammabili 2X3 6
% Caduta negli scavi 2X3 6
i X Sovrapposizione Attivita
Rischi sl . o .
s aiy Cantiere Principale e Cantiere 2X3 6
Interferenziali . n N Secondario
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R=PXM/D
Esposti al B Personale di cantiere B Persone terze
rischio
e Compartimentazione Area di Cantiere e Isole di Lavoro;
e Presidio Isole di Lavoro di Preposto;
e Utilizzo DPC ed Integrazione con DPI,
e Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali;
e Esporre idonea segnaletica di sicurezza;
Misure e Attuare le prescrizioni del PSC e del CSE;

Pg,er‘(’)fgttt'i‘\’/ °¢ |« Attenersi alle indicazioni di DVR/POS;

Prescrizioni | e Proteggere/disattivare e certificare le linee tecnologiche presenti ed
Progettuali interferenti (Gas, Acqua, Energia Elettrica);

e Operare in modo coordinato con la programmazione di cantiere;

e Dotarsi sempre di Estintore a Polvere da 6Kg. In Prossimita di Boffa e
Bombola GPL,;

e Verificare le opere di puntellazione delle strutture con Tecnico
Strutturista Abilitato, utilizzo di Puntellazioni adeguate per il caso ed il
tipo di struttura Omologate e certificate per la specifica funzione.

Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione

Transenne New Jersey

Dispositivi di e ,
Prgtezione Reti di Cantiere Protezione delle Scarpate
Collettiva
DPC . ,
l . Protezione degli Impianti Antincendio
LErET ® fl Impianti Esistenti

\\ Estintore a Polvere da Impianti di protezione
» 6Kg. Scariche ATM
-t

Rischio 2 LIEVE
Azioni di
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Riduzione

Conclusioni: A fronte delle Azioni di Prevenzione, Protezione, Organizazzione e
Rispetto delle indicazioni di Psc e POS e della gerarchia di Cantiere,
attuando ogni azione necessaria per la Cooperazione nel Cantiere i
Rischi di Matrice Elevata (4-9) vengono ridotti entro il Limite di 1-3 e
quindi accettabili. Nessun soggetto operante in Cantiere & estraneo a
questa Procedura.

PROCEDURA DI COOPERAZIONE:

L’'ingresso nel cantiere di qualsiasi ditta successiva ad un’altra implica I'operazione di
svolgere un’attivita dove altri hanno gia operato in con la presunzione dell’organizzazione.
Pertanto chiunque giunga in cantiere, deve:

1- Aver un contratto d’appalto o diverso purché noto ed accettato a: Committente,
Responsabile dei Lavori, CSE ed Affidataria;

2- Aver Trasmesso tutta la documentazione attestante I'ldoneita T/P ai sensi dell’All. XVII
del D.Lgs 81/08 e s.m.i., ed aver ottenuto il consenso da Responsabile dei Lavori e CSE;

3- Aver programmato con CSE ed Affidataria I'ingresso in cantiere e I'eventuale uso di
opere provvisionali concesse in uso ad idonei patti e condizioni;

4- Osservare tassativamente ogni prescrizione ricevuta dal CSE;

5- L’attivita prevede la protezione con Parapetti Certificati dei fronti di copertura sulle due
linee di gronda poste a Est ed Ovest, l'installazione degli elementi di protezione avverra
dal basso con uso di PLE e Trabattelli.

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE LA DITTA ESECUTRICE DOVRA’
FORNIRE IL POS (come previsto dall’All. XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i.), QUESTO DOVRA’
ESSERE APPROVATO DAL CSE COME AUTORIZZAZIONE ED AZIONE
INDEROGABILE. Dovranno sempre essere osservate le indicazioni di cui al punto 1-
relativamente a: Strutture, Impianti Esistenti, ..., Prima di avvicinarsi alla zona dei lavoro
vige 'OBBLIGO TASSATIVO di mettere in sicurezza la tenuta delle scarpate in relazione
ai sequenti fattori:

1- Tipologia di strutture;

2- Tipologia di Puntellazioni;

3- Tipologia delle Protezioni Verso le Scarpate (Opere Provvisionali);

4- Corretta Dotazione ed Impiego dei DPI di 3” cat. in Sistema A.C.

La procedura avviene come segue:

Il personale che svolgera questa attivita dovra rendere noto agli
altri operatori di cantiere dell’attivita specifica, dovra essere
predisposto un operatore a terra che sorvegliera I'isola d lavoro
interessata, la segnalera con nastro B/R ed evitera che
nessuno possa giungere sotto I'area soggiacente le lavorazioni,
Azione a questo punto un operatore Formato ed addestrato con
funzioni di Preposto per Lavori specifici si assicurera che gli
operatori siano edotti delle procedure specifiche stabilite nel
POS e sia dotato di DPC/DPI finalizzati a contenere i Rischi
entro i limiti di dimensione stabiliti ed approvati.

Le isole di Lavoro dovranno essere gestite secondo le

[
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indicazioni degli schemi di segnaletica previsti dal vigente
Codice della Strada e nel rispetto delle interpolazioni
contemplate nel Psc ed indicate dalla Stazione Appaltante.

Compartimentazione Isola a Terra

Utilizzando DPI

TRANSITO ALTERNATO A
VISTA

........

Rispetto del Codice della Strada
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TRANSITO ALTERNATO DA
MOVIERI

UMY

. o Simbolo Descrizione Simbolo Descrizione
Dispositivi di
Prqtgzmne Guanti da lavoro = Scarpe antinfortunistiche
Individuale
DPI @ Casco di sicurezza @ Occhiali
Protezione vie respiratorie @ Cuffie
Q l Indumenti Alta Visibilita .% Indumenti Alta Visibilita
bE

- La seconda attivita di cantiere consiste nello smantellamento del cantiere, I'attivita verra
sviluppata come segue:

- Smobilizzo cantiere.

La fase lavorativa necessita della massima collaborazione, cooperazione e
programmazione tra le ditte operatrici, vista la necessita di operare 'uno di conseguenza
all’altro, in STEP successivi, si genera una forte interferenza. | DD.LL. delle ditte
esecutarci appaltatrici dovranno promuovere una idonea programmazione e renderla nota
alle altre ditte, informando puntualmente la DD.L. ed il CSE, ogni ditta dovra disporre un
soggetto con funzioni di Preposto, adeguatamente Formato ed Addestrato ai sensi
dell’accordo Stato/Regioni del 26/01/2012, che rimarra sempre in cantiere, questo dovra
essere a conoscenza della programmazione dei lavori e dovra interfacciarsi con i colleghi
delle altre ditte operatrici, la funzione di sorveglianza e presidio del Preposto deve essere
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impiegata anche per la gestione delle isole di lavoro in consegna e I'attivazione delle fasi
di Emergenza.

Per quanto attiene alla fase di demolizione del basamento Gru in C.A., dovranno essere
osservati gli orari disposti dal regolamento locale di igiene rispetto le emissioni di rumore,
durante la demolizione dovranno essere impiegati nebulizzatori d’acqua per I'abbattimento
delle polveri.

PRECAUZIONI PRELIMINARI:

- Il personale di cantiere dovra impiegare, inderogabilmente, quanto segue: Casco, Scarpe
A./l., Tesserini di riconoscimento, indumenti ad alta visibilita (Gilet), Guanti, Occhiali ed
otoprotettori, nonché maschere di protezione delle vie respiratorie con filtro TIPO FFP2.

- Date le condizioni Climatiche si osservino le seguenti Prescrizioni Vincolanti:

- La ditta affidataria/appaltatrice dovra garantire al personale di cantiere la possibilita di
idratarsi costantemente con soluzioni commestibili a base acquosa fresche, ma non
fredde.

- Il personale osservi turni di lavoro alternati a pause nel rapporto: 2h di Lavoro / 10min. di
riposo.

Ditte di Competenza: a.

£ ,‘,z‘-r-:;'

(B femdid
_— e Gruppo
_ atteria s Elettrogen
Box Uffici diW.C. o) pergla

eBoX | Chimici | Recinzione | | ., | produzione

[
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A - La ditta Appaltatrice Affidataria del Cantiere (General Contractor - Opere Edili ed Affini
- Organizzazione e Direzione del Cantiere) Opere Edili ed Affini, Supervisione Cantiere:
Attivita Svolta in Cantiere: Affidatario Generale Opere Edili ed Affini.

B In Appalto diretto del Committente, Importo di Competenza € .

3 In Sub-Appalto della ditta , Importo di Competenza€__ . |

Nominativo:

Via , n°_/ - () - ltaly - e-mail:

@ . - PEC: @pec.it

T.+39 /

F. +39 /

Direttore Tecnico di Cantlere

Sig.: -C.+39 / :

Preposto:

Sig.: -C.+39 / :

Capo Cantiere:

Sig.: -C.+39 / :

Datore di Lavoro:

Sig.: -C.+39 / :

Medico Competente:

Dott.: -C. +39 / X

I[doneita Sanitariadel _/ [/

R.S.P.P.

Sig.: -C. +39 / ;

R.L.S.:

Sig.: -C. +39 / ;

Addetti alla Lotta Antincendio e Gestione del’Emergenza:

Sig.: -C.+39 / :

Addetti al Primo Soccorso:

Sig.: -C.+39 / :

-C.F.eP.lva: -

- Contratto di Lavoro Collettivo Applicato:

CCNL per i dipendenti delle imprese del [/ |

-Pos. IN.P.S.n°_ - del [/ [

-Pos. IN.AllLL. n°__ - del [ [

- Pos. Cassa Edile di n°_ - del [/ [

-CC.ILAA. -REAN°__ - del _/ [/ -n°_addettiin cantiere (___ );

-C.C.LAA. - Albo Artlglanl n°__ - del [/ [

-Cod. QR Cod. n°

- Cod. ATECORI 2007 Att|V|ta n°_ . . "Lavori di -Imp. " " -

primaria Albo Artlglanl Data Inizio Attivita _ / /| ;

- Albo Soc. Coop. n° / del [/ [

- Abilitazione per gli Impianti DM n°37/08, Lett. “ ” data A

- Registro Nazionale Gas Fluorati n°__/ - - - ,del __/ | |, Scadenza il
[/ :

- White List presso la prefettura di ,Prot.n° [/  del / /_,

- Albo Gestori Ambientali n°__/ , Prot. n° / , Cat. 7, Cl. “__/ 7 del

/1 , Scadenzail /| |/ ;

-SOAper LL.P..n° / / del _/ /  ,Scad.il _/ |/

[

Bergantino (Ro) - Italy - C. +39 347/0134314.

- Categoria LL.PP.:n° , Class. , per. Imp. Oltre €
- Certificazioni Ambientali: n°_/ / /__ del / /. Organlsmo Certificatore
, Settore n®__ -
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-R.C.T.: - Polizza n°IT
Operatori di Cantiere:
01- Sig. -C.+39 __ / X
02- Sig. -C.+39 [/ ;
03- Sig. -C.+39__ |/ :
04- Sig. -C.+39__/ :
05- Sig. -C.+39__ |/ :
06- Sig. -C.+39 | :
07- Sig. -C.+39  / ;
Mail: @
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LAVORI DI "Manutenzione straordinaria S.P. n° 482 "Ostiglia-Mare", di Cui alla

DeterminaDir.n®° __ /  Prot.n°____ | ,del_/ | ,Cod. CUP
G57H21022250003, CIG , Comunicazione di Inizio Lavori Prot.
n°___ /2022 del __/__/2022, Notifica Preliminare n°___ /2022 del __/ /2022,
presso settore stradale sito in Str. Provinciale 482, n° snc - 46035 Ostiglia (Mn) -
Italy - (Coordinate: Lat. (Parallelo) asse X 45°05'13,04"N - Long. (Meridiano) asse Y
11°09'22,61") - Censito all'Agenzia del territorio di Mantova nel comune di Ostiglia al
Foglio 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, Mapp. ___, sub. _/_/_- Adibito ad uso STRADALE” -
Con Procedura ai sensi dal D.Lgs n°81/2008 "TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
SUL LAVORO” - Con Procedura ai sensi dal D.Lgs n°81/2008 "TESTO UNICO PER
LA SICUREZZA SUL LAVORO" testo coordinato con L. n°88 del 07/07/2009 (S.0.G.U.
n°161 del 14 /07/2009) e D.Lgs n°106 del 03/08/2009 (S.0.G.U. n°142 del 05/08/2009).
Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo.

Giorni Lavorativi n°44/60;

Giorni Consecutivi-Continuativi-Naturali n°60/60 (n°8 Settimane).
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Sviluppo del Lotto:

SEZIONE TIPO - INTERVENTO

LEGENDA

e R ———

£2 "DSTIGLIA - MARE"

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA
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Organi di Controllo:

Organo:

Recapito:

Logo:

Azienda
AT.S. MANTOVA

Distretto di OSTIGLIA (Mn).

Via Belfanti, 1 - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy.
- T. +39 0386/302082-302083.

- F. +39 0386/302049.

- e-mail: giuseppe .ortu@asimn.it
- PEC: @

ATS

Socio Sanitarie

Regione
Lombardia

Val Padana

Ispettorato Nazionale del Lavoro

Via Mondovi, 4 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.
- T. +39 0376/322691.

- F. +39 0376/222224.

- e-mail: dpl-Mantova@lavoro.gov.it

- PEC: DPL.Mantova@mailcert.lavoro.gov.it

s

Comune di Ostiglia (Mn)

U.T.C. Comune di Ostiglia (Mn) - ltaly.

- (Dott. Ing. Lorenzo Grecchi)

P.zza XX Settembre, n°22 - 46035 Ostiglia (Mn) - ltaly.
- T. +39 0386/300271.

- F. +39 0386/222224.

- e-mail: comune @comune.ostiglia.mn.it
- PEC: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it

&

Polizia Locale Comune di Ostiglia (Mn) - Italy.

- (Sig. )

Via Gnocchi Viani, n°16 - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy.
- T. +39 0386/302533.

- F. +39 0386/302532.

- e-mail: comune @comune.ostiglia.mn.it

- PEC: comune.ostiglia@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Mantova (Mn)

Polizia
[# Municipale

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

- (RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre)

Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.
- T. +39 0376/204289.

- F. +39 0376/204291.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it

- PEC: provinciadimantova@legalmail.it

CORPO DEI CARABINIERI

-

_provincia
dimantova

Caserma di Ostiglia (Mn).

Via Cantarana, n°6 - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy.
- T. +39 0386/31643.

- F.+39 0376/ .

- e-mail: @ .

- PEC: tmn26442@pec.carabinieri.it

- Pronto Intervento 112.

POLIZIA STRADALE

Distaccamento di Ostiglia (Mn).

Str. San Romano Casetto, n°34 - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy.
- T.+ 39 0386/32222-804203.

-F. +39 0376/205777.

- e-mail: @ .

- PEC: gab.quest. mn@pecps.poliziadistato.it

- Pronto Intervento 113.

Vigili del Fuoco

Comando Provinciale di Mantova (Mn).

V.le Risorgimento, 16 - 46100 Mantova (Mn) - ltaly.
- T. +39 0386/22771.

- F. +39 0376/322222.

Caserma Dist. Di Castelmassa (Ro) - Italy.

Via Castello, n°9 - 45035 Castelmassa (Ro) - Italy.
- T. +39 0425/840980.

-F. +39 0425/ .

- e-mail: @ .

- PEC: com.mantova@cert.vigilfuoco.it

- Pronto Intervento 115.

Guardia di Finanza

Comando Provinciale di Mantova (Mn).

C.so G. Garibaldi, n°44 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.
- T. +39 0376/322770.

-F. +39 0376/ .

- e-mail: @ .

- PEC: mn0500000p @pec.gdf.it

- Pronto Intervento 117.

NUE 112

Ospedale

Ospedale di Pieve di Coriano

Via Bugatte, n°1 — 46020 Pieve di Coriano (Mn) — Italy.
- T.+39 0386/717111.

- F. +39 0386/717409.

- e-mail: urp@aopoma.it
- PEC: @

Acquedotto di Rete

Gruppo Tea Spa

Via Taliercio, n°3 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.
- T. +39 0376/4121 - 800-869869.

- F. +39 0535/704605.

- e-mail: clienti@teaspa.it

- PEC: @
ENEL Spa
T - T.+39 800 900800.

Elettricita di Rete -F. 439 0376/ ;
- Emergenza Cell. +39 329/2409276 (Sig. )
Gruppo Tea Spa
Via Taliercio, n°3 - 46100 Mantova (Mn) - Italy. pr—

. - T. +39 0376/4121 - 800-869869. g

Gas Metano di Rete -F. +39 0535/704605. AN Tea
- e-mail: clienti@teaspa.it
- PEC: @
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D.Lgs 81/08 e s.m.i. - ALLEGATO XV

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
4.1. - Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove ¢é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo 1V, Capo |, del presente decreto, nei costi della
sicurezza
vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degdli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale ventualmente previsti nel PSC
per lavorazioniinterferenti;
c) dedli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, dedli
impianti
di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) dedli eventudli interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.
La Stima dei Costi della Sicurezza diviene parte integrante del Psc e quindi dei Contratti d’Appalto con la Ditta
Affidataria e sue conseguenti oltre che per tutte le ditte Esecutrici in appalto diretto dal Committente anche se
estranee all’'Affidataria.
Definizioni di Legge:

IMPRESA AFFIDATARIA:

Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, pud
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui fitolare del contratto di appalto
sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti
agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, I'impresa
affidataria e I'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal
consorzio nell’'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralita di imprese
consorziate assegnatarie di lavor, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria,
sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

IMPRESA ESECUTRICE
Impresa che esegue un’'opera o parte di essaimpegnando proprie risorse umane e materiali;

LAVORATORE AUTONOMO
lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivitd professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera
senza vincolo di subordinazione;

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE
possesso di capacitd organizzative, nonché disponibilitd di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in
riferimento ai lavor da realizzare.
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| Costi della Sicurezza sono, ex lege, quelle spese da riconoscere all’ Affidataria per la gestione e riduzione dei
Rischi Interferenziali legati alle Lavorazioni Previste, in attuazione di cid ed in un’ottica di stretto rigore riferibile
al Titolo IV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. non sarebbero applicabili al Rischio Biologico Generalizzato da COVID-19,
I'ufficio CSE.

Nelle sue funzioni, sentito Stazione Appaltante, RUP e DD.L., ritiene adeguato attuare le indicazioni emesse nel
piu recente “"Documento ITACA" relativo dlle “Linee di indirizzo sicurezza e salute nei cantieri di opere
pubbliche in emergenza COVID-19 - Prime indicazioni operative”, attribuendo alla voce “Costi della
Sicurezza” quelli indicati nella Tabella di questo documento e rapportandolo alle caratteristiche tipiche del
cantiere specifico come segue:

COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA

Periodo di Riferimento Provvisorio:

Stante I'aftuale situazione, in assenza di possibilitd di fare previsioni rispetto all’evolversi della
situazione del contagio da COVID-19, mancando indicazioni precise ed inequivocabili del
legislatore relative all'attuazione di protocolli con valenza di legge che possano integrare o
modificare i contenuti dell’All. XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i., si prende in esame un primo periodo di
riferimento per I'applicazione della misura correttiva dei Costi della Sicurezza. In assenza di
delucidazioni, questa variazione sara automaticamente prorogata sino al termine dei lavori. Tale
misura sara valida per la durata del Periodo Emergenziale che coinvolge il Tempo delle Lavorazioni
del cantiere e potra subire modifiche se saranno emanate Norme o Regolamenti modificativi
dell'aftuale Assetto Giuridico. Questo vale anche per la somministrazione dei relativi Costi della
Sicurezza.
Fonti di riferimento per il calcolo analitico dei Costi della Sicurezza:
Nell'approccio dlla valutazione analitica dei Costi della Sicurezza si sono prese a riferimento due
bollettini riferiti alle Opere Pubbliche calcolati per I'anno di riferimento e piU precisamente:
Prezziario OO.PP. Regione Lombardia (P.R.L.), Preziario OO.PP. C.C.I.A.A della Provincia di Modena
(P. MO), INAIL (INAIL), ritenuti idonei al territorio interessato dal cantiere in oggetto - Comune di San
Giovanni del Dosso (Mn).
Legenda:

1- Lavori di Competenza Opere di Installazione e DPC - (a)

2- Lavori di Competenza Opere Edili ed Affini - (b)

3- Lavori di Competenza Opere di Impiantistica e Finitura - (c)

COSTI SICUREZZA - ALL. XV D.Igs 81/08

n° | Voce | Imp.Unitario | Quantitd | Totale

APPRESTAMENTI DI CANTIERE

1 COSTI PER ATTUAZIONE PROTOCOLLO
COVID:

Tenuta registro temperatura e
igienizzazione,

igienizzazione wc, igienizzazione
ambienti inferni, come indicato nel
seguente Protocollo COVID-19

€/mese

600,00 2 €1.200,00

2 | CONIIN GOMMA:

Coni in gomma con rifrangenza di
classe 2 (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. Il 396), ufilizzati per
delineare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione ordinaria di breve durata

€/cad.

0.57 600,00 342,00

3 | CAVALLETTI

Canadlizzazione  del  traffico  e/o
separazione di carreggiate, nel caso di
cantieri stradali, realizzate mediante
barriere in polietiene tipo New-Jersey,
dotate di tappi di infroduzione ed
evacuazione, da riempire con acqua o
sabbia per un peso, riferito a elementi
di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa
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100 kg nel caso di zavorra costituita da
acqua:

a) costo di utilizzo del materiale per un
mese

€/cad.
1,94

200,00

388.00

b) allestimento in opera e successiva
rimozione con l'ausiio di mezz
meccanici

€/cad.
4,96

200,00

992,00

RECINZIONE:

Recinzione provvisoria modulare da
cantiere in pannelli di altezza

2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con
tfamponatura in rete elettrosaldata con
maglie da 35 x 250 mm e tubolari
laterali o perimetrali di diametro 40 mm,
fissati a tera su basi in calcestruzzo
delle dimensioni di 700 x 200 mm,
altezza 120 mm, ed uniti fra loro con
giunti zincati con collare, comprese
aste di controventatura:

a) dllestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori

€/ml.
1,15

500,00

575,00

b) costo di utilizzo mensile

€/ml.
0,32

500,00

160,00

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE:
Segnalamento di cantieri temporanei
costituito da cartelli  conformi  alle
norme stabilite dal Codice della Strada
e dal Regolamento di attuazione, con
scafolatura perimetrale di rinforzo e
aftacchi universali saldati sul retro:

M15043: cartello friangolare, fondo
gidllo (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada,
fig. Il 383 + 390, 404), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: E) lato
90 cm, rifrangenza classe 2

€/cad.
3,79

20,00

75,80

M15044 cartello circolare, segnalante
divieti o obblighi (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. Il 46 + 75), in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm; costo di
utilizzo del segnale per un mese: d) lato
90 cm, rifrangenza classe 2

€/cad.
7,36

20,00

147,20

Fornitura e posa di cartelli direzionali in
plastica con scritte su sfondo giallo dim
25x100, da consegnare
alllamministrazione provinciale a fine
lavori

€/cad.
50,00

8,00

400,00

MOVIERI:

Segnalazione di lavoro effettuata da
movieri con bandierine o paletfte
segnaletiche, incluse nel prezzo, con
valutazione oraria per tempo di
effettivo servizio.

€/cad.
29,72

380,00

11.293,60

Mezzi di comunicazione

Sistema di comunicazione eseguito
framite:

€/cad.
20,80

44,00

915,20
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coppia di ricetrasmittenti di potenza
adeguata tra operatori interni all'area
operativa
telefoni cellulari per gestioni primo €/cad. 17.65 642 64
soccorso ed emergenza 36,40
7 RICOVERI SOCIO ASSISTENZIALI:
Nolo di box prefabbricato coibentato,
per uso spogliatoio e/o ufficio, con
finestratura di adeguate dimensioni, | €/cad./mese
completo di impianto elettrico ed
accessori vari, compreso montaggio,
manutenzione, pulizia, smontaggio
(superficie fino a mq. 12):
per il primo mese 450,00 1 450,00
per ogni mese successivo o frazione 450,00 ] 450,00
8 RICOVERI SOCIO ASSISTENZIALI:
Bagno chimico portafile, realizzato in
materiale  plastico  antfiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso
75 kg, dllestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavor, | €/cad./mese
manutenzione settimanale 260,00 2 520,00
comprendente il risucchio del liquame,
lavaggio con lancia a pressione della
cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta
igienica, frasporto e smaltimento rifiuti
speciali, costo di utilizzo mensile
AUSILI DI SICUREZZA
9 EQUIPAGGIAMENTO PRONTO
SOCCORSO:- €/cad./mese
- 56,00 2 112,00
cassetta di pronto soccorso completa,
olfre 3 addetti
10 | EQUIPAGGIAMENTO ANTINCENDIO: €/cad./mese
estintore a polvere portatile tipo A, B, C, 70,00 5%2 700,00
carica nominale 9 kg, per ogni mese
RIUNIONI DI COORDINAMENTO
11 | RIUNIONI DI COORDINAMENTO IN €/ora
CANTIERE:
fra responsabile delle imprese e il CSE 46,26 5 231,30
fra lavoratori autonomi e il CSE 46,26 5 231,30
12 | RIUNIONI DI COORDINAMENTO PRESSO €/ora
LA SEDE DEL CSE:
;‘ro respopsablle de!le imprese, il CSE e 46.26 5 23130
avoratori autonomi
fra lavoratori autonomi e il CSE 46,26 5 231,30
13 | SPESE PER DOCUMENTAZIONE DI €/cad. 1 291 36
INFORMAZIONE PER | LAVORATORI: 291,36 '
TOTALE COSTI SICUREZZA GENERALI: €20.580,00

Mantova (Mn), li 14 marzo 2022.

(Sez. Speciale Coord. Amianto Albo Reg.
(Iscriz. Ministero dell'Interno Albo L. 818/84 Prev. Ingendi-n°RO Q

i Coorijr%ltléigééiﬁ)ér:ﬂa'?sipweziza
in fase di'prégettazi

-

CSP)
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LAVORI DI "Manutenzione straordinaria S.P. n° 482 "Ostiglia-Mare", di Cui alla
Determina Dir. n° / Prot. n° / ,del _/ / , Cod. CUP
G57H21022250003, CIG , Comunicazione di |nizio
Lavori Prot. n°__ /2022 del __/ /2022, Notifica Preliminare n° /2022
del __/ /2022, presso settore stradale sito in Str. Provinciale 482, n® snc -
46035 Ostiglia (Mn) - Italy - (Coordinate: Lat. (Parallelo) asse X
45°05"3,04"N - Long. (Meridiano) asse Y 11°09'22,61") - Censito allAgenzia del
territorio di Mantova nel comune di Ostiglia al Foglio 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30,
Mapp. ___, sub. _/ /- Adibito ad uso STRADALE" - Con Procedura ai sensi
dal D.Lgs n°81/2008 "TESTO UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORQO" - Con
Procedura ai sensi dal D.Lgs n°81/2008 "TESTO UNICO PER LA SICUREZZA
SUL LAVORO" testo coordinato con L. n°88 del 07/07/2009 (S.0.G.U. n°161 del
14 /07/2009) e D.Lgs n"106 del 03/08/2009 (S.0.G.U. n°142 del
05/08/2009). Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo.

Giorni Lavorativi n°44/60;
Giorni Consecutivi-Continuativi-Naturali n°60/60 (n°8 Settimane).

CORONAVIRUS COVID-19

PRESCRIZIONI SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI NEI CANTIERI

PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO PSC
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1. PREMESSA E SCOPO

Alla luce delle recenti disposizioni normative per il contenimento del Coronavirus COVID-19, dei DPCM del 9
e 11 Marzo 2020 e delle numerose richieste pervenute dal mondo dei professionisti tecnici, si ritiene di
accogliere in queste brevi note un piccolo vademecum operativo a supporto dei Coordinatori della Sicurezza
in cantiere e delle altre figure interessate dalla gestione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili,
quali committenti, Datori di lavoro, Direttori Tecnici, Preposti, Direttori dei lavori.

Le attivita lavorative e produttive, cosi come i trasporti delle merci ed i trasporti pubblici, non sono state
interessate da alcun blocco, occorre rispettare alcune misure prescrittive.

II DPCM 11 marzo 2020 ha ribadito in tal senso che si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, vi sia I'adozione di strumenti di protezione individuale e che siano altresi incentivate le
operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro.

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere
recepite come integrative a quanto contenuto nel PSC di cantiere, di cui costituiscono aggiomamento.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori
autonomi dandone evidenza al CSE.

Si precisa che tale documento € scaturito dalla necessita dell'autore di dare risposte concrete alle imprese
coinvolte nei cantieri in cui lo stesso svolge il ruolo CSE. Esse sono state poi condivise man mano con vari
colleghi coordinatori ed infine & nata I'idea di raccogliere tali indicazioni in un vademecum da diffondere tra
gli “addetti ai lavori” per poter fronteggiare questo momento di emergenza.

Si & cercato quindi di rendere attuativo nella realta di cantiere, quanto disposto dal presente quadro
normativo vigente.

Le considerazioni espresse dallo scrivente sono da intendersi aggiuntive (e non — ovviamente — sostitutive) a
quanto previsto dalle norme. Esse potranno essere fatte proprie dai lettori adattandole alle proprie specifiche
realta cantieristiche.

In particolare occorre sottolineare che, in linea con quanto espresso dal DPCM 11/03/2020 per le attivita
produttive, i Committenti valutino con ponderazione quali attivita possano considerarsi procrastinabili, e
quindi procrastinarle, da quelle indifferibili e per esse esigere dalle imprese e dai lavoratori (tutti) il rispetto
delle misure igienico-sanitarie disposte.

2. DEFINIZIONE DEL VIRUS - INFORMATIVA PRELIMINARE

2.1 Aspetti Generali

| coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a
moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria
mediorientale, Middle East respiratorysyndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe
acute respiratorysyndrome). Sono chiamati cosi per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro
superficie. | coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni
casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare I'uomo per poi diffondersi nella popolazione.

2.2 Sintomatologia

| sintomi pit comuni di un’infezione da coronavirus nell’'uomo includono febbre, tosse, difficolta respiratorie.
Nei casi piu gravi, I'infezione pud causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale
e persino la morte.

In particolare, i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. | sintomi possono
includere: o naso che cola o mal di testa o tosse o gola infiammata o febbre o0 una sensazione generale di
malessere. Come altre malattie respiratorie, I'infezione da nuovo coronavirus pud causare sintomi lievi come
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi piu severi quali polmonite e difficolta respiratorie.
Raramente pud essere fatale. Febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente
nell’86% e nell’82% dei casi esaminati.

Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), diarrea ed emottisi (5%).

Tasso di Letalita per classe di eta (dato aggiornato al 07/03/2020): L'eta media dei pazienti deceduti e
positivi a COVID-19 & 81.4. Le donne sono il 31.0%. Il numero medio di patologie osservate in questa
popolazione & di 3,6. | decessi avvengono in grandissima parte dopo gli 80 anni e in persone con importanti
patologie pre-esistenti: nel dettaglio la mortalita € del 14,3% oltre i 90 anni, dell’8,2% tra 80 e 89, del 4% tra
70 e 79, dell’'1,4% tra 60 e 69 e dello 0,1% tra 50 e 59, non si registrano decessi sotto i 50 anni.
Complessivamente, 21 pazienti (15,5% del campione) presentavano 0 o 1 patologia, 25 (18,5%)
presentavano 2 patologie e 70 (60,3%) presentavano 3 o piu patologie; per 19 pazienti non €& stato ancora
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possibile recuperare ad oggi I'informazione. Ipertensione e cardiopatia ischemica si confermano le patologie
piu frequenti.

2.3 Trasmissione

Il nuovo coronavirus € un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le
goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

+ la saliva, tossendo e starnutendo;

« contatti diretti personali;

+ le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
In rari casi il contagio pud avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa piu frequente di diffusione del
virus.
L’OMS considera non frequente I'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
La via di trasmissione da temere & soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. &
comunque sempre utile ricordare I'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso
di detergenti a base di alcol € sufficiente a uccidere il virus.
Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

2.4 Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili,
al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento & basato sui sintomi del paziente e la terapia di
supporto pud essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. Attualmente, le criticita piu
rilevanti riguardano la gestione delle polmoniti interstiziali e della conseguente insufficienza respiratoria che
queste determinano. Nei casi in cui questa sintomatologia si palesi ha reso necessario, per gran parte dei
contagiati ricoverati in regime di terapia intensiva, la necessita di ventilazione assistita con ossigeno-terapia.
3. PREVENZIONE

E possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:

Proteggi te stesso:
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aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere
andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o piu in generale quando le mani sono sporche
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in qualunque modo).

esapone

occorrono
60 secondi

le mani con l'acqua
Applica una quantith
di sapone su per coprire
tutta la superficie delle mani
Friziona bene le mani palme contro palmo
Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro
intrecciando le dita tra loro e viceversa
Friziona il dorso delle dita contro il p.lmn
opposto tenendo le dita strette tra loro
Frl:lmlumi Nlmuompll:n o avanti
ietre intrecciando le dita della mano
mndmwnmluuuulnum
Friziona il pollice destro mantenendolo stretto
nel palmo dells mano sinistra e viceversa Ay A
Friziona ruotando avanti e indietro le dita o ~ K1
della mano destra strette tra loro nel palma 3 4
della mano sinistra e viceversa [
Friziona il polso rustando avanti e indietro le dita *

con acqua 1205

Versa nel palmo della mano una quantith

di soluzione sufficiente per coprire tutta

La superficie delle mani

Friziona Le mani palmo contro palmo

Friziona il palmo sinistro sopra il dorso destro
intrecciando le dita tra loro e viceversa
Friziona bene palmo contro palmo

Friziona bene i dorsi delle mani con le dita
Friziona il pollice destro mantenendolo stretto
nel palmo della mano sinistra e viceversa
Friziona ruotando avanti e indietro le dita
della mano destra strette tra loro nel palmo
della mano sinistra e viceversa

Friziona il polso ructando avanti e indietro le
dita della mano destra strette tra loro sul polso
sinistro e ripeti per il polso destro

Una volta asciutte le tue mani sono pulite

conla soluzione
alcolica

occorrono
30 secondi

10 Sciscqua accuratamente le mani con lacqua i

11 Asciuga accuratamente le mani ¢ b - : "-‘/Q\
con una salvietta monouso Ll l‘m \

12 Usa la salvietta monouso per chiudere il rubinetto N

Proteggi gli altri:

 Copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci (gomito interno/fazzoletto monouso);

* Se hai usato un fazzoletto monouso buttalo dopo I'uso;

* Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito.

Se presenti febbre, tosse o difficolta respiratorie e hai viaggiato di recente all’estero o se sei stato in stretto
contatto con una persona ritornata dal’estero e affetta da malattia respiratoria segnalalo al numero gratuito
1500, istituito dal Ministero della salute o al numero di emergenza nazionale 112, o i numeri verdi istituiti
presso le Regioni riportati in Allegato 5.

Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus puod essere una di queste.
Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente all'estero o non sei stato in contatto con persone contagiate
in ltalia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, contatta il MMG (Medico di Medicina
Generale) e rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono
I'igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie
respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i
fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo 'uso e lavare le mani). Sono vietate situazioni
di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffé o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema,
stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando I’emergenza in Italia non sara rientrata.

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al lavoro.
Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa.

Ne conseguira che il lavoratore avra I'obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di
prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio o al Medico di Medicina Generale (MMG),
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ai fini dell’adozione, da parte dell’autorita competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

PROGETTO A CURA DI

3.1 Misure di pulizia specifiche da attuare

Alla luce delle recenti evidenze epidemiologiche, a causa della possibile sopravvivenza del virus
nell’ambiente per diverso tempo, in accordo con le disposizioni del ministero della Salute si ritiene opportuno
ribadire la necessita di garantire una idonea pulizia dei luoghi e delle aree frequentati da pubblico e
personale con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. In particolare, sono risultati
efficaci nell’abbattere la carica virale I'effettuazione di un primo passaggio con detergente neutro ed un
secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate
dall'ipoclorito di sodio, con etanolo al 70%.
Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione
degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI
individuati nel documento di valutazione dei rischi. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte
le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici
e sanitari.
Dal momento che la situazione epidemiologica ed il quadro legislativo sono in rapida evoluzione, si
sottolinea la necessita di adottare le indicazioni che le competenti autorita e la direzione del Ministero di
volta in vota disporranno nelle specifiche situazioni a necessaria integrazione di quanto indicato.

-—

..itnspi1atsd ,iInexxinsipl ,itnsHstnizid
ASI3IAUDIZ2 UI IIA2U

smsiani iHobowg big slslosesm noW .I
sinstoq Uiq onu smMsnsiio b obneensg
Tinopatia Heibaeqqs lig 8161 noMW _2univencos i oinos
inoboyg & e Mieov | 8 lov SMogas Ib oltaeh Il a3smoed
Jsnoizelsnzim &l sInswwb onsmal iz s izolodhsg
1IAOTSADI220THI 10 THOZIA IVARD obashogmos

titatisd lls>ol | anad alsippahA £
snolzsinizib &l wq Bl iobong | oazsge

Jisn A oD 2 v M dnbost) 2.
mmnmmm.mmmqmmm aan e W
R - 14100 - PO Aaald EnGaR 54V Bnce &

4. MISURE DA ADOTTARE IN “CASO SOSPETTO”
La definizione di “caso sospetto” secondo il Ministero della Salute & la seguente:
Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improwvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre,
tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della
sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

« storia di viaggi o residenza all’'estero;

oppure
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+ contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
oppure

* ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione
da SARSCoV-2.
In accordo con la circolare 03.02.2020 del Ministero della Salute, qualora il personale nel corso dell’attivita
lavorativa (es. durante le operazioni di primo soccorso), venga a contatto con un soggetto che risponde alla
definizione di caso sospetto (cosi come definito dall’all. 1 della circolare Ministero Salute 22.02.2020): si
dovra provvedere direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda a contattare i servizi sanitari
segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV.
Nell’attesa dell'arrivo dei sanitari:
+ evitare contatti ravvicinati con la persona;
» se disponibile, fornirla di una maschera di tipo FFP2 o FFP3;
* lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono
venute eventualmente;
* in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
« far eliminare in sacchetto impermeabile chiuso i fazzoletti di carta utilizzati.
Si raccomanda di fornire agli addetti al primo soccorso tali specifiche informazioni.
5. MISURE SPECIFICHE PER 1 CANTIERI

5.1 Mobilita del personale

Premesso che le attivita lavorative e produttive, cosi come i trasporti delle merci ed i trasporti pubblici, non
sono state interessate da alcun blocco, occorre rispettare alcune misure prescrittive.

Infatti I'art. 1 del DPMC 8 Marzo (cui rinvia l'art. 1, c. |, DPCM 9 Marzo) prevede tra le 18 misure restrittive
che gli spostamenti delle persone sono consentiti nei seguenti casi:

* per comprovate esigenze lavorative,

* per situazioni di necessita,

* per motivi di salute.

Dunque, chiarito che si pud andare a lavoro, occorre, altresi, rilevare la raccomandazione di restare a casa
per i sintomatici da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C.

Per potersi muovere per “compravate esigenze lavorative” occorre autocertificare attraverso la modulistica
predisposta nel DPCM tale condizione (si riporta in Allegato 1 il format della dichiarazione).

Altro aspetto € legato agli spostamenti del personale tra le diverse regioni italiane, ad esempio nel
pendolarismo giornaliero o settimanale delle squadre degli operai. Si rende, dunque, necessario il
“monitoraggio del personale di cantiere”.

Molti lavoratori “fuori sede” hanno infatti il proprio comune di residenza lontano dai luoghi in cui sono
chiamati ad operare, instaurando un meccanismo di ingressi in una determinata Regione il lunedi mattina e
un contro esodo il venerdi pomeriggio.

A tal fine alcune Regioni si sono gia dotate di propri modelli di Dichiarazione dove viene indicata la Regione,
la Provincia ed il Comune di Provenienza ed il motivo dello spostamento sul territorio nazionale, in questo
caso, per comprovate esigenze lavorative.

Ad esempio, nel caso della Regione Lazio, il lavoratore deve dichiarare quanto segue:

« di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID-19
durante il soggiorno nel luogo sopra indicato (luogo di provenienza) e comunque negli ultimi 14
giorni;

» di non avere febbre né altri sintomi (Tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno,
astenia);

» che nessuno altro della famiglia presenta sintomatologia;

+ di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura durante il soggiorno nel luogo
sopra indicato;

+ di impegnarsi nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al
giorno (mattina e sera).

« di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni;

+ di mantenere per quanto possibile una distanza superiore ad un metro con le altre persone € non
prendere I'ascensore insieme ad altre persone;

* in caso di permanenza prolungata in una stanza o un ambiente chiuso con altre persone di
mantenere una distanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta, o indossando una
mascherina chirurgica. Qualora, in alternativa, non fosse in condizioni di poter dichiarare quanto
sopra riportato deve impegnarsi a
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* anon uscire dalla propria abitazione;
* a prendere contatto con il proprio MMG/PLS e con l'operatore di Sanita Pubblica per attivare le
procedure necessarie.

Ciascuna Regione sta adottando modelli di Dichiarazione simili a quella sovra citata o prendendo
precauzioni similari. Si rimanda all’Allegato 2 per la raccolta dei link utili a scaricare le ordinanze regionali e
dei relativi format da compilare. Per tale motivo € necessario che ciascun lavoratore residente fuori dai
confini regionali del cantiere in cui opera, compili la Dichiarazione in quanto “persona proveniente da altra
Regione”. A titolo esemplificativo si riporta in Allegato 3 un modello di dichiarazione.
Ogni operaio, dunque, dovra consegnare al suo ingresso in cantiere tale dichiarazione firmata.
Si suggerisce di allestire all'interno dell’ufficio di cantiere apposito contenitore nel quale periodicamente, e
comunque almeno fino al 3 Aprile 2020, dovranno essere raccolte e conservate, a cura del Datore di lavoro
dellimpresa affidataria (o del Direttore Tecnico di cantiere) le suddette dichiarazioni. Sara cura del CSE
verificarne periodicamente la raccolta e la conservazione.

5.2 Misure di sicurezza per prevenire il contagio in cantiere

Durante I'esecuzione delle lavorazioni, & assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le
persone, prevista all’art. 2 del DPCM 8 Marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 Marzo 2020, di almeno 1

metro.
% 1 metro
' ( i
DISTANZA DI SICUREZZA

Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attivita da eseguirsi in cantiere, sia
inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare mascherina del tipo
FFP2 o FFP3. Senza tali misure di sicurezza & vietata la lavorazione, secondo il disposto dei DPCM.

MASCHERE DI PROTEZIONE

Le tipologie di mascherine maggiormente utilizzate:

MASCHERA CHIRURGICA FFP2/FFP3 (o N95/N99)
Protezione verso Iesterno: Protezione verso chi le indossa:
Trattiene le sole particelle emesse da chi Filtrano Uaria inspirata proteggendo chi le indossa ed
la indossa. Non ha La furzione di proteggere alcune tipologie filtrano anche Laria espirata
il portatore da agenti patogeni estemi; (protezione verso 'estemo);
Viene utilizata per evitare che chi Livelli raccomandati dall' OMS [Organizazione
la indossi propaghi il virus attraverso Mondiale della Sanita). Le FFPZ filtrano oltre il 92%
starnuti e colpi di tosse: delle particelle in sospensione, le FFP3 arrivano a

valori pari o superiori al 98%;
E’ pili comoda dato che veste in maniera
pil larga sul volto; Devono aderire al volto ed essere indossate
correttamente (vedere istruzioni);
Pui essere indossata dai cittadini;
Vanno indossate prevalentemente dal personale
Sitrova di frequente presso le farmacie. sanitario come da indicazione OMS

Si trovano presso rivenditori specializati.

ASSOSISTEMA
WASSOSISTEMA m

Ogni ditta presente in cantiere dovra garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la
sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc (come indicato in Allegato 1 del DPCM
8/3/2020): le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o
alcool.

E ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con
ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%.

Ogni ditta presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la
disponibilita di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
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| lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause
pranzo e all'ingresso e all’'uscita dai servizi igienici.
| mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da piu persone,
dovranno essere igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie... etc.), ogni
volta prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalcolica.
Gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. Si
suggerisce di provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In
particolare, & obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle
maestranze.
L’impiego di ascensori e montacarichi (ove presenti) € consentito esclusivamente ad un operatore per volta,
0, in alternativa, con I'impiego di mascherine FFP2 o FFP3. | comandi, le pulsantiere dovranno essere
igienizzate con apposita soluzione idroalcolica prima e dopo l'uso.
Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non pud essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i
lavoratori, andra effettuata una turnazione degli stessi per evitarne I'aggregazione, sfalsando se necessario
la suddetta pausa di 30 minuti 'una dall’altra.
Turnazioni e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere.
L’'importante & che durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di un metro ogni lavoratore,
e gli stessi non dovranno essere seduti 'uno di fronte all’altro.
Andra di volta in volta valutata la possibilita di adibire altri spazi per la zona ristoro oltre a quelli gia consentiti
ed evidenziati nel Layout di Cantiere.
Negli spogliatoi, se non puo essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andra
effettuata una turnazione degli stessi per evitarne I’aggregazione ed il rispetto della distanza minima.
L’attivita della consegna di merci e materiali in cantiere avverra posizionando gli stessi nell’apposita
area di scarico prevista nel Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo
la distanza di almeno 1 mt tra le persone, nel caso in cui cido non sia possibile & necessario dotarsi di
mascherine FFP2 o FFP3. Lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere
(bolle, fatture..) dovra avvenire tramite I'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le
mani con soluzione idroalcolica).
Andranno altresi stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni dell’allegato 1
del DPCM 8 marzo 2020, e riportate in Allegato 4 del presente documento.
In cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle
immediate vicinanze, una o piu mascherine FFP2 o FFP3, in base al numero dei lavoratori presenti.
Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e piu di 37,5 di febbre, dovra dotarsi
immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovra entrare in contatto con nessun altro operaio,
awvisera (eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanita Pubblica per
attivare le procedure necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:

e il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;

e il numero di emergenza nazionale 112;

e inumeri verdi regionali, di cui si riporta un elenco in Allegato 5.

Per 'Emilia Romagna: http://www.ausl.mo.it/coronavirus-numeriutili
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Coronavirus e numeri utili

olfh 0
- - -
Numeri utili #coronavirus

Hal sintomi respiratorl e sel state in contatto con wn caso confermato di COVID-
19 da 2 giorni prima dellinsorgenza dei suoi sintomi fino a 14 giorni dopo?
Non recarti in ospedale, Pronto Soccorso o ambulatori ma chlama

il tuo medico/pediatra
SOLO in caso di emergenza —— > 118

(7] g fimpse.

Non hai sintomi respiratori ma sei stato in contatto con un caso confermato di
COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza del suoi sintomi fing a 14 giomi dopo?
Sel rientrato in tala dallestera?

DEWVI stare a casa e riferirlo al Servizio di Sanitd pubblica dellAUSL di Modena

telefona
059.3963663 {orart: da luned a sabato dalle B alle 20)

Per informazion| puai contattare il Numero Yerde regionale

forar: da hunedi 3 venerdi dalle 8,30 alie 15
& 800.033.033 : sabato dalle 8.30 alle 13§

Hal sntami resparatarl & sai stato In contatta can un caso confermato di COVID-19 da 2 gomi prima

u dellinsorgenza del suol sintomi fing 3 14 glomni dopo finsorgenza del smtomi? Mon recart
n Ospedale, Pronto Soccosss o ambulatan ma chizma:

= || o medico/pediatra
* il 118 in caso di emergenze

Mon hal sintomi resperatar ma sel stEto @ contatto con un caso confermato di COMID-1S da 2

u giorni prima dellinsargenza des steal sintarmd fina & 14 glorni dopa cellinsargenza del sintomi?
DEV restare a casa e riferria al Servizio di Sanita Pubblica dettAzenda USL di Modena:

® telefona al numearo 0593963663 dal lunadi al sabato dade ore 8.00 alle 20.00.

Arrivi o sel rientrabo dall estera?

Tutte le Informazionl sul rientrd & sulle modalitd di segnalazione all'fusl di Modema sono

consultablli tramite |a pagina dedicata www.ausl.mo.iurlentroestere, Solo o non ha la pessibéta
di comnailare  modull onling pud telefonare al nurmaro 059 3963553 dal luned 2l sabato dalle ore 800
alle 20.00.

Tuttz |z Informazienl agglornate e dettagliate per | viagglatorl seno consultablll qui:
www.salute. go.it/uiagglatorl

Per mformazioni & passiile contattare § Numero Yende Reglonale B00.033.033 dal uned al sabato
dalle ore B.30 alie 18.

Hal tra 14 & 20 annl? Vuwol pariare con une psicaloge?
B Il Centre Adolescenza & aperto su Whatshpp: || numern 33& S2E0230 & a o=pasizions ottt |
ragazz che, opgl, lontani dalle aula scofastiche e costrati & imanere a casa, abblano A desiderio di
parlara e confrontarsi con uno psicofago, per qualche consiglio o per raccontare le proprie ansle e
preaccupazion.
Basta Inviare un messaggio, scrivenda: nome, cognome, data di nascita e luoge dl residenza, & 51
werra ricontattati da uno pskeologo del Centro Adolescenza pid vicino

Guardia Medica: necessario telefonare

Ozl 6 marza 2020 nan & ped possiblle accedere direttamente alle dwerse sadi gefla Continuita <

Bssistanzizhe [Guardia Medica). _‘#
Tuth | numerl & telefono e le informazionl wol csponibdl alla paging dedicata

il ausi oSt guardiamedica

Distribuzione diretta farmaci

Regolamentat gl accessl e athivato un servizio di prenatazione delie teraple farmacologiche. O
Tutte le informazioni utill alta pagina dedicata waw.aus| mo. v/ dstribumanefarmaci ®O
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5.3. Misure di sicurezza per prevenire il contagio durante lo spostamento con i

mezzi aziendali

+ Siraccomanda la disponibilita per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni
idroalcoliche per consentire la pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle
parti in contatto con le mani (volante, cambio, ecc.).

+ Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all'interno dell’abitacolo.

* In caso di presenza di altre persone, oltre I'autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1
metro tra le persone, si raccomanda l'utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina FFP2 o

FFP3.

6. RUOLI, COMPITI E RESPONSABILITA

RUOLO

COSA NOMN FARE

COSA DEVE FARE

COSA PUOFARE

LAVORATORE

e

. Non deve recarsi a la-

vore nal caso in ocul
prasenti  sintomatolo-
gia da infezione respl-
ralona @ lebbme (mag
giora di 37,5° C)

. Non deve recarsi a la-

voro nal caso in cul
sa shlo a contallo
con persone sotbbpo-
ste alla misura delia
quaraniena owvweno
sultali positivi al virus

. Non deve fars pran-

dare dal panico

. Non deve disattendara

e disposizionl noma-
live & la disposizioni
impartile dal Datore di
Lavor a dal CSE

. Sa il lavoralore operm in una Re-

gione divarsa da quella di msiden-
Za, al suo ingrasso in canliera deve
consegnare la Auto-Dichiarazione
provenienza da Regioni diverse

. Dave rispetiare le norme igieniche

a di sicurazra dattate dalAllegata
1 del DPCM 08/03/2020 e la di
stanza minima di 1 ml pravisia
allan. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e
confarmati dai DPCM 9e 11 marzo
2020

. Sa,per alcune attivith in cantiera, &

ineviabile la distinza mwicinala
ra due operabor, gl opemlor do-
vianno indossare mascherina del
tpo FFP2 o FFP3S

. Se il lavoralom accusa un malone

in cantiere riconducibile ai simtormi
dal COVID-19 deve immediatamarn-
e munirsi di mascherina FFP2 o
FFP3, deve matters in isolamaento
a provwedera, anche framita
laddetto al PS a contatare il Sarvi-
Zin Sanitario Nazionale

. | lavoratori sono obbligali a lavarsi

e mani con soluziona idmalcolica
allingrasso in cantiera, prima e do-
po ke pause pranzo e allingresso a
all'uscita dai sarvizi igienici.

10.Gl altrezsi manuali dovranno asse-

11.

re dati in dotazione ad un solo ope-
raip ed utilezati con i guanti. S
suggerisce di provwadera alla lomo
Wianiz zazione, almeno quotidiana,
con soluzione idmalcolica. In parti-
colare & obbligatorio provvedere ak-
la igienizzaziona in caso s preveda
un usoc promiscuo da pare delle
maestranza.

| meazrz & cantiers (quali ad &s. &
scavalon, piallalorme elevatnici, pa-
), se ulilizzali da pd persona, do-
vianno essem igenizzall (par la
parzione riguardante quadmro di oo
manda, volante, maniglia), ogni val-
ta prima & dopo il loro utilizzo con
apposita soluzione droalcolica

12.LU'impiego di ascenson @ monlaca-

richi & consenlilo solo un operalone
per wolla, o in allarnaliva con
limpiego di maschenna FFPZ o
FFP3. | comandi, ke pulsantera do-
VIEANNO essan igenizzale con ap-
posila soluzone dmoalcolica prima
a dopo l'uso.

13.Pud segnalare al ca
pocantiem/dirationa
di canten eventual
carenza di sicurmzza
nel cantiera ed avan-
tuall colleghi non n-
spallasi naelle noma
igeniche & di sicu-
reEEa.

14. Pud agevolara il -
spallo delle misure di
sicumzza ed igena
impartite dai DPCM
849-11 marzo 2020
allontanandosi  dalle
area di cantiera dave
momananaamanta
si rischia di non n-
spaltare la dislanza
di minima 1 mt tra la
pErsone.

15.Pud gestire le pause
lavoralive in moda i
agevolare la  lurna
FHone
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MN.B. Di seguifo vengono ripartate le Agure del diretfore di cantiere, addefio al primo soccorso e preposio,
essendo loro stessi lavoratori valgono futli | punti precedenti gia specificati per il singolo lavoratore. Di
seguito vengono riporfali per ciascuna figura solo | compiti e i divieti specifici.

DIRETTORE D 1. Deve raccoghens e archiviare | 4. Pud sospandere un

CANTIERE

in canbena, in apposilo Acco-
glitore tulte la Dichiarazioni dai
lavoratorl provanientl da Re-
gion different rspetlo a qualla
in cui =i opam

Deve vanficare che mazz, al-
lrazs, local genc @ bafmac-
cameant siano iienizzati

. Dave vadficare cha i lavoralod

mantengano ke dislanze di -
cumzra a rigpatlino le nomae
detiate dallAllegato 1 del
DPCM 08032020

lavoratome nel caso in
cul non nspetti le nor-
ma geniche e d Sicu-
razza

5. Pud delegara le attivi-
ta di verfica e control-
la suil lavoratlon, npor-
tate di fanco, nn. 1-2-
4, al capo canliera o
al prapasto, pravia lo-
fo accallanions.

ADDETTO
PR IMD
SOCCORSO

. Mel caso in cul un operai ac-

Cusassa un malore in canliena
nconducibile al sintomi del
COVID-19 dave allontanara gl
altn oparai i moda che
I'operan, munilo & maschen-
na FFP2 o FFP3, =i trowi in i
solamenky &, nal caso
loparin avesse difficalls a
contatlare 'ememgenza sanila-
na provvade al posto suo illu-
slrando |a situazione con pra-
IS KN a

PREPOSTOYV
CAPD
CANTIERE

el caso in cul un oparain ac-
CLUSASEs Un malafa in cantiera
riconducibile ai sintomi  dal
COVID-19 deve immediala-
mante awisare i Datbore di
Lavom & aulara Addatto al
Primao Socoorso per
linterdiziona dell area a
lallonanamento degli alln o-
paral dal silo

Mel caso in cul delegato dal
Direttore di cantiere deve rac-
coghera e archiviar in canlia-
ra, in apposilo Accoginora tul-
te b Dichiarazioni dei lavora-
ton provenienti da Ragion dif-
faranl fispatlo a qualla in cui
1 oparm

Deve venlicare cha mazzi, al-
trexrzi, locali igenici & barmac-
camenl siano ganeEzal

Deve verficara che | lavomaton
manlengano le dislanze d =i-
curarra @ nspatling la nofmme
dettate daifAllegato 1 deal
DPCM 08/03/2020
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DATORE DI
LAVORD

1. Mon dave fecars a lavoro
nel casoin cul presant
sintomatologia da
infeziong rmspiralona a
febbre (maggiome & 37,5
C)

2. Mon deve recarsi a lavora
nel casain cui sia shloa
conlatto con parsonea
sotloposte alla misura
della quaranlana ovvan
fisultatl positna al wirus

3. Deva inlormara | lavoraton cir-

ca e misura di igena a sicu-
razza da alluara al sens
dellMlagate 1 del DPCM
08/03/2020 & al sensi dellart
2 dal DPCM B marzo 2020 e
confermate dai DPCM 9 & 11
marzo 2020. Tale documenta-
Ziona deva assam consegnata
al lavorataore & firmala per pra-
=3 visiona.

. Deve assicurarsi che | numed

per & emergenze COMVID-19
siano aggiunt al Mumen Ul
gia conservall in cantiera

. SBlabiisceVerifica chi tra diret-

tane di cantia-
ralcapocantiam/preposto  dab-
ba far rspettare agli operai le
misue i gene & sicurazza
sivra citate

. Provwade a matiere a disposi-

ziona dei lavoraton mascher-
na, guant, soluzon Esntal-
tant mani @ With | prodolli par
la sanificanione d ambanl,
mazzi a altrezratura.

. Provvede a randera quotidiane

la pulEmangenEzazon da ba-
raccamenti ad opera di ditte
aslame specaler ala

. S5a un lavoratore in cantiere

fosse nsultato positvo al CO-
WID-19 dewe assicurarsi che

tuthi § lavomalon che possano
assam antratl in conlalto con
lul vangano soltoposh alle pra-
viste wvedfiche e controlli da
pana dagli crgani sanilan

. Aggioma il POS con le indica-

Zioni specifiche aggiuntive per
l'emergenza COVID-19

10.Pud propomre al Com-
mitiente’'FL la sospen-
sione delle attivita di
canliere sa procrasti-
nabili o
nallimpossibiita di po-
ler nspellare appiano
b S URE iMnco-
sanilare

RESPONSABIL
E LAVORL

COMMITTENTE

i idem

Deve verficare che il CSE sta
provwadendo a  coordinan i
datori di lavono, ivi compresi |
lavoraton aulonorma  saeguilo
delles nuove disposimioni per il
COVID-19 (distarza minima,
nutvl DPI, iglenzzaziona, tur-
NAZH0N SEVIZI0 mensa a §po-
ghatoin.) nonché prowada a
ribadire loro le informativecirca
la nuove procaduna di sicumz-
za da adotlare, ramite elabo-
rati  descrittv,  infomative,
varbali d canbem, aggoma-
manta Layout di canbane.. ele.

3. E  opporuno che
provveda a procrast-
nara la atlivita differibi-
h, valutando la possibi-
lith di sospendere i la-
won.

4. Pud disporme la rchia-
sla di sospansiona la-
won a la successiva ri-
prasa Tinita
lemergenza COVID-
19, In tal caso deve
provvadans
allaggiornamento del-
la Notifica Praliminare
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2. Deve provvedere ad interveni-

fé sulle imprasa inadempianh
alle disposizion alluale, nleva-
l& in sada di sopralluogo & sa-
gnalate da pante del CSE.

presso gl Organi
Competenti ed alla
Comunicaziona di So-
spensione al Comune.

DIRETTORE
LAVCRI

& am

MNed caso in cui s venhcassang
cas sospall di lavomalon pos-
tivi al coronavirus deve so-
spandam latlivita di canliere
fintanlo non sia acceriata o
mand la positivita dagh opera.

. Pud cercam di modifi-

cam, di concano con i
CSE, i cronopro-
gramma de lavor per
comam  di sfalsare
spariamante il mag-
gior numan 4 attivila
lavorative, proponenda
eventuaimante anche
turni di lavore in modo
da diminuim il numero
dalla magslmanza pre-
sanll in canfera con-
lemporaneamenta

Pud in accordo con il
Committente richiede-
e la sospensoni lavon
trasmattendola al Co-
mune par la nchasla
di madifica deld termini
di ultmazona lavon a
par levanluala ralaiz-
Zanona degl onan uf-
banizrariona.

COORDINATO
RE PER LA
SICUREZZ A IN
FASE DI
ESECUZIONE

¥ Kam

1.

Deve provvaders a coordinara
i datori di lavorg, i compras |
lavoraton aulonomi a sagulo
delle nuove dispostzioni per il
COVID-19 (distarza minima,
nuovi DPI, igenizzaziona, tur-
NAZONI SafvIEZ0 Mmensa a spo-
gliatodo..) ribadendo oo le in-
famalive circa bl nuove pro-
cedum & sicurezza da adofta-
ra, lramite alaborall dascritln,
inlormative, wvarball di cantie-
re, . ek

. Aggioma il PSC e i relativi al-

legali

. Duranle | sopralluoghi in can-

hara deve vanhcana chea i lavo-
raton rispetlino e disposizioni
attuate. In caso di inadempi-
manio deva provwedara alla
sospansiona dalla lavoraziona
ad alla segnalazione al com-
mittentaRL

. Varfica che | numed per la

emarganze COVID-19 siano
aggiunll ai Numen Ul ga
consarsali in cantiera

. Vanfica che siano messa a di-

11

10 Predisporre video con-

ferance tra commilten-
te e daton di lavomo par
saguire quolidiana-
mente randamanlo
dalle altivita, raccoglie-
e duble, proposte, co-
ordinare & condvidere
madalila di esecuzone
In SCUMeEza

Pud cercare di modifi-

carma, di concano con il
Diretore Lavor, il cro-
noprogramma del la-
von par camcam
slalzare spazialmantle
il maggd numan di
attivila lavoratve, pro-
ponando evanluaiman-
ta anche wmi di lavoro
in modda da diminuire il
numera dalle maa-
stranze pesenli in
cantisra conlEampomE-
naarmeanila
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sposiziona dei lavomalon ma-
schenna, guanl, soluzon di-
sinleltant man & Wit | prodatli
par la sanilicazione di ambien-
N, mezx a atrex zatun,

6. Venlica la puli-
Ighgwnizzanon del bamc-
camenti di cantiang

7. Vedfica 'allestimento dai ba-
raccamanl par la pausa nslo-
ro @ stabilisca il numaro mas-
simo di lavoratod in basa alla
dimensiona degl spaz a degh
amedi dsponibill, pradspo-
nendo evential tumi

8 Vardfica le dimensioni degli
spoghatd  pradisponenda il
numern massimao di lavomaton
presanll conlemporanaamanta
alliniemao

8. Nal caso in cui sl vanhicassaro
cas sospalt di lavoraton posi-
lvi al comnavirus confalla il
Direttore Lavori & il Commit-
lante par sospendera 'atlivita
di cantiara finlanlo non sia ac-
cartata o meno la posilivita
deagli oparai.

PROGETTISTA | & idam 1. Pub essam chiamalo
ad inErvenire dal Di-
ellore des Lawvor, in
accordo con Commil-
lante & CSE, nal caso
in cui sia necessario,
par la prosecuZons
dalla atlvita M Scu-
mzza, maodilicara a-
spatli progatiuah adol-
tanda nuove SoluEioni
lecreche o lecnologe
cha,

7. SANZIONI

Violare le regole del governo sulla limitazione degli spostamenti e dei contatti per 'emergenza coronavirus &
un reato.

Con il mutare delle condizioni, e I'estensione delle restrizioni all’intero territorio nazionale, I'impiego delle
Forze dell’Ordine & stato rimodulato ed esteso, dando ovviamente la priorita alle regioni e alle provincie
maggiormente colpite.

Le ipotesi di reato che si potrebbero venire a configurare per i cittadini negligenti sono le seguenti (in ordine
di gravita):

1) L’articolo 650 del Codice penale parla dell'inosservanza di provvedimento di un’autorita: la pena prevista
& l'arresto fino a tre mesi o 'ammenda fino a 206 euro. E questo il caso di chi ha febbre oltre i 37.5 gradi,
tosse, raffreddore e altri sintomi associati al coronavirus. Se non si mette in autoisolamento e lo segnala al
medico curante o alla Asl, rischia, oltre al procedimento per violazione dei provvedimenti dell’autorita, un
processo per lesioni o tentate lesioni volontarie, punibile da tre a sette anni.

2) Se si compila una autodichiarazione sostenendo di doversi spostare per motivi di salute, per esigenze
lavorative o altre condizioni di necessita, e invece queste condizioni non sussistono, si configura il reato di
falsa attestazione ad un pubblico ufficiale. E previsto I'arresto in flagranza e la procedibilita d'ufficio. |
pubblici ufficiali che non denunciano rischiano il reato di omessa denuncia, articolo 361 del codice penale.

3) Larticolo 452 del Codice penale, ben piu grave, riguarda i delitti colposi contro la salute pubblica, che
persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la stessa. In questo caso c’e 'arresto dai sei
mesi ai tre anni. E’ il caso di chi, consapevole di essere contagiato, o di essere stato a contatto con persone
positive al virus, continua ad avere relazioni sociali senza prendere precauzioni, non curandosi della
possibilita di trasmettere il contagio. Se infatti dovesse contagiare persone malate o immunodepresse fino a
provocarne la morte, il reato si potrebbe trasformare in omicidio doloso, pena la reclusione fino a 21 anni.
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Ovviamente alla base di qualsiasi illecito penale deve essere dimostrato che il soggetto ha agito con
negligenza, imprudenza, e bisognera accertare se poteva o doveva evitare il contatto. Il dolo implica la
volonta di creare il contagio, o comunque I'accettazione dell'evento contagio: se parliamo di dolo parliamo
del fatto che il soggetto accetta che I'evento si verifichi.

8. FAQ

PROGETTO A CURA DI

8.1 Contact tracing (fonte Ministero della Salute)

Che cos’é il contact tracing (tracciamento dei contatti)? A cosa serve?

Per contact tracing (tracciamento dei contatti) si intende |'attivita di ricerca e gestione
dei contatti di un caso confermato COVID-19. Si tratta di un'azione di sanita pubblica
essenziale per combattere I'epidemia in corso.

Identificare e gestire i contatti dei casi confermati di COVID-19 permette di
individuare e isolare rapidamente gli eventuali casi secondari e interrompere cosi la
catena di trasmissione.

Qual & la definizione di "contatto stretto"?

Sono stato identificato come un "contatto stretto” di caso confermato COVID-
19 ma ho effettuato un tampone (o un altro tipo di test) con esito negativo,
posso evitare o finire prima la quarantena?

No. Nel caso in cui si venga identificati come “contatto stretto” di caso confermato
COVID-18, nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal
sottoporsi ad un periodo di quarantena nei 14 giorni successivi alla data di
esposizione oppure ad un periodo di quarantena di 10 giorni dall’'ultima esposizione
con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Come gestire un "contatto stretto” di un caso di COVID-19?

Sulla base delle circolari e ordinanze ministeriali, le Autorita sanitarie territorialmente
competenti devono applicare ai contatti stretti di un caso COVID-19:

« un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 14 giorni dall'ultima
esposizione al caso, oppure

« un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 10 giorni dall'ultima
esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo
giorno.

Cosa si intende per “contatto stretto” nell'ambito di treni, aerei o altro mezzo
di trasporto?

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso confermato COVID-19
nell'ambito di treni, aerei o altro mezzo di trasporto, & definito come "una persona
che ha viaggiato seduta in treno, aereo o altro mezzo di trasporto entro due postiin
qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i
compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso
indice era seduto”.

Gli operatori sanitari, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono
ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui & avvenuto
il contatto, abbiano avuto un'espasizione ad alto rischio.
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Ho ricevuto una email in seguito all’identificazione di un caso confermato A
COVID-19 sul volo/treno o altro mezzo di trasporto su cui ho viaggiato. Come
faccio a sapere che non é un falso?

La comunicazione al passeggero pud avvenire, a seconda dei dati e delle risorse
disponibili, tramite chiamata telefonica o invio di messaggio di posta elettronica, in
cui vengono fornite informazioni sui comportamenti e le misure preventive da
adottare per il periodo di quarantena, fino alla presa in carico da parte del
Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per
territorio.

Per il proseguimento delle attivita di sanita pubblica verranno richiesti alcuni dati,
come l'indirizzo attuale ed il recapito telefonico.

NON vengono MAI richiesti dati come password, iban, coordinate bancarie o
numeri di carte di credito.

Per ulteriori informazioni  possibile contattare il Ministero della Salute al numero
gratuito di pubblica utilita 1500 (attivo 24 ore su 24, tutti i giorni).

Cosa devo fare se il Dipartimento di prevenzione della ASL non mi ha ancora N
contattato?

Le Regioni e le Provincie Autonome, attraverso le strutture sanitarie locali, sono
responsabili della sorveglianza sanitaria dei contatti presenti nell'ambito del
territario di competenza. Tali attivita sono affidate al Dipartimento di Prevenzione
dell'azienda sanitaria locale (ASL).

In attesa di essere contattati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL
territarialmente competente & possibile rivolgersi al proprio medico di medicina
generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS) o alla continuita assistenziale (ex-
guardia medica), che potra fornire indicazioni specifiche su come procedere per
contattare I'ASL di riferimento, oppure ai numeri verdi regionali attivati per
rispondere alle richieste di informazioni riguardo le misure adottate per il
contenimento e la gestione dell'emergenza COVID-19 in ltalia, consultabili sul sito
del Ministero della salute o sui siti web delle singole Regioni.

Per ulteriori informazioni contattare il Ministero della Salute al numero gratuito di
pubblica utilita 1500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24.

Cos'é la App "Immuni" ? .

“Immuni” & I'app che permettera di risalire ai contatti che possono aver esposto una
persona al rischio di contagio da Coronavirus.

Tutte le informazioni utili sul funzionamento del sistema sono disponibili sul sito
immuni.italia.it.

Ho ricevuto una notifica dalla App "Immuni", che cosa devo fare?

Se Immuni ha rilevato un contatto a rischio, significa che nei giorni scorsi sei stato a
stretto contatto con una persona Covid-19 confermata per pid di 15 minuti. Potresti
quindi avere contratto il virus, senza pero manifestare i sintomi. Segui le
raccomandazioni che ti fornira I'app, a partire dal contattare il tuo medico di medicina
generale per i dovuti approfondimenti. Seguire le indicazioni che ti verranno date &
importante per proteggere la tua salute e quella degli altri, in particolare di quelli che
ti sono pill vicini.

A chi posso chiedere assistenza sulla App "Immuni”?

Cittadini e operatori sanitari possono chiedere assistenza sull'App al numero verde
800512491, attivo dalle 7 alle 22.
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8.2 Test diagnostici (fonte Ministero della Salute)

Quali sono i test attualmente disponibili per rilevare I'infezione da SARS-CoV-
27

Attualmente sono disponibili i seguenti test:

» test molecolari, che permettono di rilevare, mediante tampone naso/oro-
faringeo, la presenza di materiale genetico (RNA) del virus

« testantigenici rapidi, che permettono di evidenziare rapidamente (30-60
min}, mediante tampone nasale, naso/oro-faringeo, salivare, la presenza di
componenti (antigeni) del virus

« testsierologici, che rilevano I'esposizione al virus, evidenzianda la presenza di
anticorpi contro il virus, ma non sono in grado di confermare o meno
un'infezione in atto.

Leggi la circolare ministeriale 30 ottobre 2020.

| test sierologici (tradizionali o rapidi) possono sostituire il test molecolare?

| test sierologici non possono, allo stato attuale dell'evoluzione tecnologica,
sostituire i test diagnostici (molecalare o antigenico), in quanto evidenziano la
presenza di anticorpi contro il virus e rilevano I'avvenuta esposizione a SARS-CoV/-2,
ma non sono in grado di confermare o meno un'infezione in atto.

| test sierologici sono utili per una valutazione epidemiologica della circolazione
virale, per stimare la diffusione dell'infezione in una comunita.

Esistono test salivari (molecolari e antigenici)?

Recentemente sono stati proposti sul mercato test che utilizzano la saliva come
campione da analizzare. Il prelievo di saliva & pit semplice e meno invasivo rispetto al
tampone naso-faringeo, tuttavia questa tipologia di test difficilmente si presta allo
screening rapido di numerose persone, in quanto richiede un laboratorio attrezzato.

Come per i tamponi, anche per i test salivari esistono test di tipo molecolare (che
rilevano cioé |la presenza nel campione dell’'RNA del virus) e di tipo antigenico (che
rilevano nel campione le proteine virali).

| test salivari possono essere attualmente utilizzati per lo screening rapido di
numerose persone?

In genere la saliva non si presta bene all'utilizzo con le apparecchiature di laboratorio
altamente automatizzate, di regola utilizzate per processare elevati volumi di
campioni molecolari, perché essa ha densita variabile e pud creare problemi ai
sistemi di pescaggio ad alta automazione.

Inoltre, per quanto riguarda i test antigenici, la sensibilita del test & simile a quella dei
test antigenici rapidi solo nel caso in cui il test venga effettuato in laboratorio, quindi,
a meno che non si attivino unita di laboratorio presso i punti dove viene effettuato il
prelievo, difficilmente é utilizzabile in contesti di screening rapido.
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8.3 Quarantena e isolamento (fonte Ministero della Salute)

Che differenza c'é tra quarantena, sorveglianza attiva e isolamento?

Quarantena e isolamento sono importanti misure di salute pubblica attuate per
evitare l'insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione di SARS-CoV-2 e
per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero.

La quarantena si attua ad una persona sana (contatto stretto) che  stata esposta ad
un caso COVID-19, con |'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare
I'identificazione precoce dei casi.

L'isolamento consiste nel separare quanto pil possibile le persone affette da COVID-
19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di
trasmissibilita.

La sorveglianza attiva & una misura durante la quale I'operatore di sanita pubblica
provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute,
la persona in sorveglianza.

Sono positivo, che cosa devo fare? Quanto dura il periodo di isolamento? Devo
rifare il test?

La Circolare ministeriale 12 ottobre 2020 stabilisce i criteri per porre fine
all'isolamento dei casi confermati COVID-19.

» Caso COVID-19 positivo senza sintomi: pud rientrare in comunita dopo un
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positivita, al
termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10
giorni + test).

s Caso COVID-19 positivo con sintomi: puo rientrare in comunita dopo un
periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non
considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata
persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro
negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno
3 giorni senza sintomi + test).

« (Caso COVID-19 positivo a lungo termine: se continua a risultare positivo al
test molecolare, pud interrompere I'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa
dei sintomi, in caso di assenza di sintomi da almeno una settimana (fatta
eccezione per la perdita di gusto e olfatto che possono durare per diverso
tempo dopo la guarigione). E tuttavia il medico a decidere sulla base delle
condizioni del paziente, tenendo conto anche dello stato immunitario delle
persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosita pud
essere pill prolungato).

La fine del periodo di isolamento/quarantena potra essere certificata, a seconda
dell'organizzazione adottata dalle singole Regioni, dal Medico del Dipartimento di
Prevenzione o Servizio di Igiene Pubblica (SISP) della ASL competente per territorio o
dal Medico di medicina generale (MMG)/Pediatra di libera scelta (PLS).
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Cosa bisogna fare al termine della quarantena per rientrare al lavoro?

Al termine del periodo di quarantena, se non sono comparsi sintomi, la persona pud
rientrare al lavoro ed il periodo di assenza risulta coperto dal certificato.

Qualora durante il periodo di quarantena la persona dovesse sviluppare sintomi, il
Dipartimento di Sanita Pubblica, che si occupa della sorveglianza sanitaria,
provvedera all'esecuzione del tampone per |a ricerca di SARS-CoV-2. In caso di esito
positivo dello stesso bisognera attendere la guarigione clinica ed eseguire un test
molecolare dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Se il test molecolare risultera
negativo la persona potra tornare al lavoro, altrimenti proseguira l'isolamento.

Sono un contatto stretto di caso confermato COVID-19 senza sintomi, che cosa
devo fare? Quando posso tornare al lavoro?

| contatti stretti di un caso confermato COVID-19 devono allertare il proprio medico,
che avvisera o fornira tutte le indicazioni per contattare il Dipartimento di
prevenzione della ASL o ATS competente per territorio che disporra la quarantena

e la sorveglianza. Occorre in ogni caso rispettare:

« un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 14 giorni dall'ultima
esposizione al caso confermato;

oppure

» un periodo di guarantena con sorveglianza attiva di 10 giorni dall'ultima
esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo
giorno.

Al termine del periodo di quarantena la persona potra rientrare al lavoro e il periodo
di assenza potra essere coperto dal certificato medico. Al rientro la persona dovra
contattare il medico competente della sua azienda per ulteriori informazioni.

9. ELENCO ALLEGATI

Auecato 2: Coronavirus: Tabella relativa alle leggi e alle ordinanze regionali

L’elenco delle ordinanze di seguito riportato € consultabile al presente link:
http://www.regioni.it/news/2021/02/17/coronavirus-tabella-relativa-alle-legqgi-e-alle-ordinanze-regionali-
aggiornata-al-17-02-2021-613636/ ed € aggiornato al 20/02/2021

Di seguito viene riportato esclusivamente I'estratto del’Emilia Romagna, del Veneto e della Lombardia e si
rimanda al link sopraindicato per la versione completa:

Emilia Romagna
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Emilia-Romagna

Decreto del presidente
della Giunta regionale n. 3
dell'8 gennaio 2021

Decreto del presidente
della Giunta regionale n. 2
dell'8 gennaio 2021

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 223 del 27
novembre 2020 Decreto del presidente della Giunta regionale n.
218 del 20 novembre 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 216 del 12
novembre 2020 Decreto del presidente della Giunta regionale n.
213 del 5 novembre 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 208 del 30 ottobre
2020 Decreto del presidente della Giunta regionale n. 205 del 26
lottobre 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n.183 del 2 ottobre
2020

Decreto del presidente della Giunta regionale 181 del 25 settembre|
2020 Decreto del presidente della Giunta regionale 178 del 24
lsettembre 2020 Decreto del presidente della Giunta regionale n.
176 del 21 settembre 2020 Decreto del presidente della Giunta
regionale n. 175 del 18 settembre 2020 Decreto del presidente
Idella Giunta regionale n. 166 del 7 settembre 2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 161 del 25 agosto
2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 160 del 14 agosto
2020

Decreto del presidente della Giunta regionale n. 158 del 12 agosto
2020

Ordinanza 04.08.2020 Ordinanza 24.07.2020 Ordinanza
17.07.2020

(Ordinanza 13.07.2020 Ordinanza 03.07.2020 Ordinanza
25.06.2020 Ordinanza 17.06.2020

Ordinanza 15.06.2020
Ordinanza 12.06.2020 Ordinanza 06.06.2020

Ordinanza 30.05.2020
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Lombardia

Ordinanza n. 701 del 16 febbraio 2021
Ordinanza n. 699 del 10 febbraio 2021

Allegato A all'Ordinanza n. 699 del 10 febbraio 2021

Ordinanza n. 688 del 26 gennaio
2021

Ordinanza n. 676 dell'8 gennaio
2021

Ordinanza n. 675 dell’8 gennaio 2021

Ordinanza n. 670 del 23 dicembre 2020

Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020

Lombardia Ordinanza n. 624 del 27 ottobre 2020
Ordinanza del Ministro della Salute e Ordinanza regionale n. 623

Ordinanza n. 620 del 16.10.2020 Allegato 1 Allegato 2 Ordinanza
n. 619 del 15.10.2020 revocata Allegato 1 Allegato 2 Ordinanza n.
610 del 19.09.2020 Allegato Ordinanza n. 604 del 10 settembre
2020 Allegato 1 all'Ordinanza n. 604 del 10 settembre 2020

Ordinanza del 15.08.2020 Ordinanza del 13.08.2020 Ordinanza del
31.07.2020 Allegato 1 Ordinanza del 14.07.2020 Allegato 1

Ordinanza del 10.07.2020 Allegato 1 dell'Ordinanza 579 Ordinanza
del 29.06.2020

Allegato 1

Ordinanza del 19.06.2020 Ordinanza del 12.06.2020 Allegato 1
Ordinanza del 12.06.2020

Ordinanza del 05.06.2020 con allegato

Ordinanza del 29.05.2020
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Veneto

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 15

idel 13/02/2021

IORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 11

idel 09/02/2021

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 5 del

15/01/2021

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2

DEL & GENNAIO 2021 - Misure urgenti in materia di contenimento

le gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-18.

Ulteriori disposizioni.

JALLEGATO 1 - Linee di indirizzo per la Gestione dei contatti di casi

di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per |'infanzia CHIARIMENTI in materia di spostamenti per

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALEN,  [urismoin z”"_adara"c_'T”E i

171 del 21/12/2020 3.12.2020 e ai decreti leggen. 172/20 e 1/21
Chiarimenti su Zona Arancione (aggiornato al

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 165 [13.01.21)

del 17 dicembre 2020 = - o _ )

Chiarimenti sull'Ordinanza n. 169 (aggiornato al 18 dicembre 2020) Le Unita Speciali di Continuita Assistenziale
USCA) (aggiornato al 07.01.2021)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 167 5t gio trasporto apertura scuole (Piani di

del 10 Dicembre 2020 riprogrammazione dell'offerta di trasporto
pubblico locale)

Ordinanza n. 151 del 12.11.2020 Ordinanza n. 145 del 26.10.2020

\Veneto

rdinanza n. 141 del 17.10.2020 Ordinanza n. 105 del 02.10.2020
Ordinanza n. 101 del 19.09.2020 Ordinanza n. 100 del 16.09.2020
Ordinanza n. 92 del 27.08.2020 Ordinanza n. 86 del 14.08.2020
Ordinanza n. 84 del 13.08.2020 Ordinanza n. 81 del 31.07.2020
Ordinanza n. 65 del 09.07.2020

Ordinanza n. 64 del 06.07.2020

n vigore dal 10 luglio le nuove linee di indirizzo sulle attivita
conomiche e sociali. Possibile 'uso delle carte da gioco e la lettura
i riviste e quotidiani in esercizi pubblici nel rispetto delle misure di
recauzione.

RDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 63
EL 26 GIUGNO 2020

llegato 1 - LINEE DI INDIRIZZO PER IL SETTORE DEL TRASPORTO
PUBBLICO REGIONALE/LOCALE

|Allegato 2 - LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DEGLI SPORT DI
CONTATTO E SQUADRA

|Allegato 3 - LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA'
ECONOMICHE NELLE AREE OSPEDALIERE

Ordinanza 14.06.2020
Ordinanza 13.06.2020
Ordinanza 04.06.2020

Ordinanza 29.05.2020

Piano vaccinale Anti Covid-19 (vers.
lestesa) e presentazione

02.10.2020: FLOW CHART PER LE FAMIGLIE E
LE SCUOLE Linee di indirizzo Strutture
residenziali e semiresidenziali
lextraospedaliere per anziani, disabili, minori,
dipendenze e salute mentale

Rettifica Ordinanza 13.06.2020 Chiarimenti
sulle Ordinanze regionali (06.06.2020)

Chiarimenti del 30.05.2020
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Auecato 3: Facsimile Auto-Dichiarazione per provenienza da Regioni diverse

Di seguito viene riportato il modello disponibile on line sul sito del Ministero dell’Interno (modello di
autodichiarazione per gli spostamenti dal 18 Maggio 2020 tra regioni):
https://www.interno.gov.it/it/notizie/line-modello-autodichiarazione-spostamenti-regioni

L'autodichiarazione € in possesso degli operatori di polizia e pud essere compilata al momento del controllo.

AUTODICHIARAZIONE AISENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottosceritto , nato il ..
a ( ). residente in
( ), via ¢ domiciliato in
( ), via . identificato a mezzo
nr. , rilasciato da
indata . ., utenza telefonica . consapevole delle conseguenze penali

previste in caso didichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

# dinon essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19(fatti

salvi gli spostamenti disposti dalle Autorita sanitarie);
# che lo spostamento ¢ iniziato da

(indicare l'indirizzo da cui é iniziato) con destinazione
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed-adetiate-ni-senst
~deghirnrtt—e2-deldeeretotegee 25 marso-2020115, concernenti le limitazioni alle possibilita di spostamento

delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale:

\-’f

» diessere a conoscenza delle ulteriori limitazioni dispeste con provvedimenti del
Presidente delle Regione (indicare la Regione di partenza) e del

Presidente della Regione (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento

rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti
(indicare quale),

» di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19

.

# che lo spostamento ¢ determinato da:

O - comprovate esigenze lavorative;
O - assoluta urgenza;
O - situazione di necessita;

O - motivi di salute,

A questo riguardo, dichiara che

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia
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Auecato 4: Elenco misure igienico-sanitarie di cui all’Allegato 19 del DPCM
14/01/2021

15-1-2021

Supplemento ordinario n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 11

L

Allegato 19
Misure igienico-sanitarie

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,

supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

2

3.

4

5.

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorieacute;
evitare abbracci e strette di mano;
mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;

praticare |’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani

con le secrezioni respiratorie);

6.

7.

10.

11

evitare ['uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante |"attivita sportiva;
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

¢ fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
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Auieato 5: Numeri Verdi Regionali e numeri di pubblica utilita

I numeri di seguito riportati sono consultabili al presente link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&i
d=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&gclid=CjiwKCAIAg8OBBhASEiwAIKw 3klONa-
DL7NIelG70GoUJy1Z3xrIFZe2zehD8esGQPZxQ3yggaWf0YBoCavsQAvVD BwE

CORONAVIRUS

Numeri verdi regionali

Numeri verdi regionali e info viaggiatori

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle
misure urgenti per il contenimento e |a gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia.
Consulta anche le pagine dei siti regionali dedicate ai viaggiatori con informazioni utili,
contatti e moduli per notificare rientri.

* Abruzzo

o 800595 459

o Info e modulo on line Arrivi e rientri in Abruzzo
+ Basilicata

o 800996 688
+ Calabria

o Numero verde regionale 800 841 289

o Emergenza Coronavirus 800 767 676
+» Campania

o 800909 699

o (Comunicazioni per i rientri da viaggi all'estero (pdf)
+ Emilia-Romagna

o 800033033

o Modulo segnalazione rientri dall'estero

s Friuli Venezia Giulia
o 800909 060 attivo dal lunedi al sabato dalle ore 8 alle 20 (esclusi i festivi)
o Coronavirus: aggiornamenti su rientro in FVG dall'estero
+ Lazio
o 800118 800
+ Liguria
o Perinformazioni sul coronavirus scrivi a: sonoinliguria@regione.liguria.it
o (Obbligo di autosegnalazione e tampone per chi arriva dall'estero
+ Lombardia
o 800894 545
o Disposizioni per chi fa ingresso in Italia
* Marche
o 800936677

o Modulo on line segnalazione rientri dall'estero
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= Molise

o  Per informazioni sul coronawirus scrivi a: coronavirus(@asrem.org
*  Piemonte
© B00957 795 numero verde Covid-19 attivo 7 giorni su 7, dalle ore B alle 20
@ B00 333 444 attivo dal lunedi al venerdi, dalle ore 8 alle 20
@ |struzioni per chi rientra in ltalia
*  Provincia autonoma di Bolzane
o Info e modulo on line per chi rientra in Alto Adige
*  Provincia autonoma di Trento

©  Per quesiti sui rientri dall'estero: 800 390 270 attiva dal lunedi al venerdi, dalle
ore 8 alle 17 con orario continuata e il sabato mattina dalle ore 8 alle 14.

*  Puglia
o BO0713931

o dall'estero +35 08B0 3373358

o Infoe modello autedichiarazione rientri

= Sardegna
@ B00 311 377 |per info sanitarie) oppure 800 894 530 {protezione civile)

© periwviaggiaton che fanno ingresse in Sardegna:
urp.emergenza@regione.sardegnait o numera verde 800 180 977

© Moduloon line registrazione passeggen in arrivo in Sardegna
*  Sicilia
o 800458 787
o 0932 614411 attivo dal lunadi alla domenica, dalle are 8 alle 20

+  Toscana
o 055 43 B5 B50, attivo dal lunedi al venardi, dalle ore 9 alla ore 13

o Info e module on fine su ingressiin Italia dall'estera

=  Umbria
o BO0G36 363

= Val d'Aosta
e 800122121

*  \Veneto
© BOO0 462 340

o Emergenza coranavirus

Numeri utili del Ministero della Salute

Puoi chiamare il Ministera ai seguenti numeri:

* dall'ltalia numero di pubblica utilitd 1500 - Cowid-19

* dall'estero ai numeri +39 0232008345 - +39 0283905385
Consulta

» lapagina dedicata ai Viaggiatori

= fApp "lmmun”
Cittadini e operatori sanitari possono chiedere assistenza sullApp "Immuni” al numera
verde 800 912 491, attivo dalle 7 alle 22.

Numero unice di emergenza

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario. In caso di sintomi o
dubbi, rimani in casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli studi medici ma chiama al
telefono il tuo medico di famigha, il tuo pediatra o la guardia medica. Oppure chiama

il numero verde regionale o il numera di pubblica utilita 1500,

Data ultimo aggiornamento: 5 febbraio 2021

Auecato 6: Indicazioni per la preparazione di soluzione alcolica secondo le
indicazioni OMS
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Allegato 6: Indicazioni per la preparazione di soluzione alcolica secondo le indicazioni OMS

L'Organizzazione Mondiale della Sanita ha fornito le sue precise indicazioni in un documento-guida per
mettere a punto un disinfettante molto simile a quelli largamente diffusi in commercio. Lingrediente base &
l'alcol etilico, efficacissimo per disinfettare le mani purché mescolato con acqua & in una concentrazione di
alooltra il 60% e I'80% circa.

La brochure in inglese con tutte le informazioni necessarie per la realizzazione del disinfettanti per mani &
scaricabile al seguente link: https)/ fwww.who.int'gpsd information centre’handrub-formulations)/en/

Gli ingredienti per 1 litro di soluzione:

B33 mil di alcol etilico al 96%

42 mil di acgqua ossigenata al 3%

15 mi di glicerina {glicerclo) al 38%

Acqua distillata oppure acgua bollita per 1 minuto e fatta raffreddane(quanto basta per arrivare a 1 litro).
Procedmento:

Il contenitore pud essere di plastica o vetro, mentre la soluzione pud essere mescolata con attrezzi di
plastica, metallo.

Si versano B33 ml di alcol nel recipiente, pol sl mescolano 42 ml di acqua ossigenata. Alla miscela si
aggiungono 15 ml di glicemlo per rendere tutto il composto pid viscoso e, infing, 'acqua previaments bollta
(oppure I'acqua distillata ).

La soluzione oftenuta pud essere conservata inuna o pid bottigliette.

La soluzione va fatta riposare 72 ome per permettere al’acgua cossigenata di eliminare eventuali spore
presenti nel contenitons.

Essendo 'alcool una sostanza molio volatie | contenitori devono garantire la buona tenuta per evitarne la
fuoruscita altimenti si abbasserebbe la percentuale utile di alcool & la soluzione perderebbe di efficacia.

In alternativa si indica la preparazione della soluzione con le misure espresse in grammi (nel caso di impego
di una bilancia invece del cilindro graduato).

Gli ingredienti per 200 ml di soluzions:

135 g alcool etilico 96%

8 g acqua ossigenata a 10 volumi (quella che si usa di solito, al 3%)
4 g glicerina

22 g acqua distillata sterilizzata oppure acqua bollita per 1 minuto e fatta raffreddare.

10. Proc. 06 - MISURE SANITARIE MINIME DI CONTENIMENTO DEL COVI-19
Coronavirus
Questa procedura “Speciale” deve essere intesa come azione minima finalizzata ad azioni di contenimento

del COVID-19 - Coronavirus e va attuata in osservanza degli ordinamenti giuridici di ordine Nazionale DPCM
17/03/2020, DPCM 10/04/2020, DPCM 26/04/2020 e s.m.i., e Regionale, fino a quando non verranno
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dichiarate risolte le problematiche insorte in ordine allepidemia stessa, al momento prevista per il
30/04/2021. Il cantiere a gestione della ditta Affidataria, per se e per le ditte Esecutrici in Sub-Appalto ad
essa conseguenti, dovra prevedere I'attuazione delle seguenti misure minime interne:

1. Adeguare i singoli POS alla specifica Valutazione del Rischio (Biologico) da COVID-19 -
Coronavirus;

2. Istituire un Comitato di gestione delle Procedure Anti Contagio - COVID-19, formato da Datore di
Lavoro, Rappresentanze Sindacali e RLS consigliamo di fare partecipare anche RSPP e Medico
Competente;

3. Misurazione della Temperatura Corporea per ogni addetto che entra in cantiere, prima che
avvenga l'accesso, non saranno ammessi soggetti con Temperatura Corporea superiore a
37,5%

4. |Istituzione di registro di controllo della temperatura corporea per ogni addetto che entra, tale
registro dovra prevedere una corretta gestione dei dati sensibili ai sensi della vigente normativa
in materia di Privacy (D.Lgs 196/2003, GDPR/2018 Reg. UE 2016/679 e s.m.i.);

5. Mantenere costantemente distanze interpersonali superiori di 1,00 ml.;

6. Indossare costantemente i seguenti dispositivi anti-contagio: APVR (Mascherine S.F.) con grado
FFP2/3, mascherine chirurgiche;

7. Detergere frequentemente le mani con acqua e sapone o idonei gel a base idro-alcolica
(maggiore 75%);

8. Dotarsi di Aree Socio Assistenziali Esclusive (Box uffici, W.C., Spogliatoi, Mense);

9. Effettuare tutti i giorni igienizzazione profonda dei ricoveri socio assistenziali con nebulizzatori a
idro-alcolica/clorata e delle attrezzature;

10. Affiggere nel cantiere tutta I'idonea e specifica Cartellonistica da affiggere in cantiere recante gli
obblighi delle azioni di contenimento dellEpidemia COVID-19 - Coronavirus;

11. Ogni ditta dovra verificare, con la cadenza prevista dalla vigente normativa, il Green Pass dei
Lavoratori Subordinati in organico aziendale utilizzando I'apposita App “VerificaC19”, il
trattamento dei dati dovra rispettare la vigente normativa in materia di Contrasto della
Pandemia “COVID-19” e della Privacy;

12. Evitare assembramenti.

Prima della Ripresa effettiva dei lavori la ditta Affidataria dovra fornire al RUP, CSE, e DD.L.:
Cronoprogramma Lavori Aggiornato, proiezione dei Soli Costi della Sicurezza di cui all’'All. XV del D.Lgs
81/08 e s.m.i. e non degli Oneri della Sicurezza.

| Costi della Sicurezza saranno valutati per essere successivamente riconosciuti nella misura ritenuta
idonea.

PREMESSA

I COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione. Le imprese presenti in cantiere in conformita alle recenti disposizioni legislative e indicazioni
dell’Autorita sanitaria, adottano tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo
virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere
adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle gia predisposte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
specifico.

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente piano & rendere il cantiere un luogo sicuro in cui i lavoratori possano svolgere le
attivita lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati
per contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI

e Decreto legge 17 Marzo 2020, n. 18;

e Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro — 14 Marzo 2020;

e DPCM 11 Marzo 2020 e successivi (Ultimo DPCM al momento della stesura del presente
documento: DPCM 14/01/2021);

e Decreto legge 23 Febbraio 2020, n. 6.
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INFORMAZIONE

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento dovranno essere
recepite dalle imprese affidatarie, esecutrici e dai lavoratori autonomi come aggiuntive a quanto contenuto
nel piano di sicurezza di cantiere.

Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno trasmetterle anche ai propri fornitori, sub affidatari e lavoratori
autonomi dandone evidenza al Coordinatore per la Sicurezza.

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni di
sicurezza contenute nel presente “Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio” e le disposizioni
legislative anti-COVID, consegnando appositi depliants e infografiche informative.

All'ingresso del cantiere, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri
baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere dovra essere esposta apposita cartellonistica
informativa.

In particolare, le informazioni riguardano:

I’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di
chiamare il proprio medico di famiglia e I'autorita sanitaria;

la consapevolezza e I'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni
di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive
al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);

I'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorita e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in
particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);

I'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante I'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad
adeguata distanza dalle persone presenti.

MODALITA DI INGRESSO IN CANTIERE

Il personale, prima dell’accesso al cantiere potra essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5°, non sara consentito I'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della
preclusione dell’'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni del’OMS. Per questi casi si fa riferimento al
Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) e s.m.i.

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per I'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori in forza
nel cantiere.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non & consentito
I’'accesso agli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere per nessun
motivo. Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatore dovra
attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture...) deve avvenire
tramite I'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica).

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno sono stati individuati/installati servizi igienici dedicati, &
fatto divieto di utilizzo di quelli dei lavoratori ed & garantita una adeguata pulizia giornaliera.

Va ridotto, per quanto possibile, 'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario I'ingresso di visitatori
esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole di cantiere, ivi comprese quelle per I'accesso ai locali
di cui al precedente punto.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE

Ogni impresa presente in cantiere deve garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la
sanificazione degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere (spogliatoio,
mensa-ristoro, wc, ecc.).

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione
degli ambienti.
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Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale addestrato. La pulizia deve riguardare
con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

| mezzi di cantiere (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, pale, montacarichi, ecc.), se utilizzati
in modo promiscuo, devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie,
quadri di comando, ecc. Per gli attrezzi manuali si provvedere alla igienizzazione in caso se ne preveda un
uso promiscuo.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e
sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero
della Salute nonché alla loro ventilazione.

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le
mani e inoltre:

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

evitare abbracci e strette di mano;

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);

evitare I'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E’ raccomandata la frequente pulizia
delle mani con acqua e sapone.

| lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause
pranzo e all'ingresso e all’uscita dai servizi igienici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo &
fondamentale data la situazione di emergenza.

MASCHERE DI PROTEZIONE

Le tipologie di mascherine maggiormente utilizzate:

MASCHERA CHIRURGICA FFP2/FFP3 (o N95/N99)

Protezione verso I'esterno: Protezione verso chi le indossa:
Trattiene le sole particelle emesse da chi Filtrano Uaria inspirata proteggendo chi le indossa ed
la indossa. Non ha la funzione di proteggere alcune tipologie filtrano anche laria espirata
i portatore da agenti patogeni estemi; (protezione verso L'estemol;
Viene utilizzata per evitare che chi Livelli raccomandati dall OMS (Organizzazione
la indossi propaghi il virus attraverso Mondiale della Sanita). Le FFPZ filtrano oltre il 92%
starnuti e colpi di tosse; delle particelle in sospensione, le FFP3 arrivano a

valori pari o superiori al 98%;
E’ pil comoda dato che veste in maniera
pill larga sul volto; Devono aderire al volto ed essere indossate
correttamente (vedere istruzioni);
Pu essere indossata dai cittadini;
Vanno indossate prevalentemente dal personale
Sitrova di frequente presso le farmacie. sanitario come da indicazione OMS

Si trovano presso rivenditori specializati.

ASSOSISTEMA
WASSOSISTEMA W
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SSOSISTEMA
SSOSISTEMA

Il livello di protezione minime consigliato dall' Organizzazione Mondiale della Sanita & un FFP2, ma possono essere usate anche le FFP3.

FFP2 ha un efficienza filtrante > 94% FFP3 ha un efficienza filtrante > 99%

NOTA: a sequito dell'Attuazione art.15 comma 3 decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 Validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale,

sono utilizzabili prodotti marcati N95 o KN95, che devono essere validati da INAIL

ADATTI A PROTEGGERE CHI LE INDOSSA ADATTI A PROTEGGERE CHI LE INDOSSA
DALL'AMBIENTE ESTERNO DALL’AMBIENTE ESTERNO

NON PROTEGGONO L’AMBIENTE CIRCOSTANTE PROTEGGONO L'AMBIENTE CIRCOSTANTE
DA EVENTUALI PARTICELLE ESPULSE (AEROSOL) TRATTENENDO EVENTUALI PARTICELLE (AEROSOL)
DA CHI LE INDOSSA DI CHI LE INDOSSA

Comfort maggiore: ideali nel reparto malattie In ospedale, nelle case di riposo,
infettive o terapia intensiva dove sono ideali nelle attivita di assistenza e cura dei pazienti
presenti pazienti affetti da Covid-19 infetti o potenzialmente infetti da Covid-19.

[1] Fonte: OMS - Rational use of personal protective equipment lor comnavirys disease 2019 (COVID-19) -Interim guidance 27 February 2020;
Advice on the use of masks in the community, duting home care, and i health care settings in the context of COVID-19. Interim guidance 19 March 2020
Nota: La protesione respiratoria deve essere ablinata all wso & altri OPY ove necessario

COME INDOSSARE UN FACCIALE FILTRANTE FFP1, FFP2, FFP3
MODALITA D'INDOSSAMENTO ED UTILIZZO GENERICHE
NOTA: fare riferimento alle specifiche istruzioni fornite con i prodotti per maggiori dettagli

UNA VALIDA PROTEZIONE SI OTTIENE SOLO SE IL DISPOSITIVO E INDOSSATO CORRETTAMENTE.
SEGUIRE ATTENTAMENTE LE MODALITA D'INDOSSAMENTO E VERIFICARE LA TENUTA AL VOLTO DEL DISPOSITIVO COME ILLUSTRATO.

Terere 1 respiratore in mang con b stringinasy Pasizionare 1 respeatore sul volto con 3 Posizionare lelastico super iore sulla nuca Posingnare L2 dita di entrambe le mani Latemuta del respiratore sul viso deve essere

wersale dita lasciando b elastici Bberi sotto b conchighia satto i meato e lo stringinasa Posidonarz [elasticoinferior attor o al collo sulla parte superinre dello stringinasa verificata prima liiemgll Dﬁl:l!lﬂi .

nane versa (altn aldi sutto delle ovecchie Premere b stringinaso ¢ modellarlo moovendosi  * Caprirecon le due mani A respicatore
verss le sue estremith evitanda di muowe rio dalla propria pos ine

* Esprae rdaments Una pressone positva

NOTA: Non utiizzze in resenzadi larbao Bvitare i modelaselo stringinasa con una sala A 3

esets bghe che o metima d ooty manspoché g causn wns s gl 01 45 PR Re e
P Ry — S — g
185 paratore. |2 tensione degli slastici e ripetere laprove.

« Per respiratori con valvala: coprive i res piratare
con e mani imnspira @pidamente Se si sentong
perdite dai bordi ripasinonare A facciale finn &
attenere yna perfetta tenta syl valla

i) Al ASSOSISTE
08 assosisTema  QEJASSOSISTEMA

GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI

Durante I'esecuzione delle lavorazioni, &€ assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le

persone di almeno 1 metro.
== i
£ b %
- 4
Q DISTANZA DI SICUREZZA

L’impiego di ascensori di cantiere € consentito esclusivamente ad un operatore per volta, o, dove cid non sia
possibile con I'impiego di idonee mascherine.
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I turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi presenti

in cantiere.

L’accesso agli spazi comuni, uffici, comprese le mense gli spogliatoi e altri baraccamenti e locali
eventualmente presenti in cantiere € contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali,
di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1
metro tra le persone che li occupano. Se necessario, al fine di evitare assembramenti in ciascun cantiere
sara valutata la possibilita di adibire piu spazi per la zona pausa ristoro.

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu possibile contatti nelle zone
comuni (ingressi, spogliatoi, locale ristoro).

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed & garantita la presenza di detergenti
segnalati da apposite indicazioni.

Negli spogliatoi, se non puo essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andra effettuata
una turnazione degli stessi per evitarne 'assembramento.

Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi
per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

E garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali utilizzati dai
lavoratori.

Vademecum sui disinfettanti

ORGANIZZAZIONE GENERALE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-
19, I'impresa potra richiedere per lo specifico cantiere, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
favorendo cosi le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, la sospensione, anche parziale, dei lavori
al fine di poter:

procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi di cantiere

assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con I'obiettivo di diminuire al
massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita d’ufficio di cantiere che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la
possibilita di assicurare che gli stessi riguardino I'intera compagine aziendale, se del caso anche con
opportune rotazioni.

In linea con quanto espresso dal DPCM 11/03/2020 per le attivita produttive, i Committenti valutino con quali
attivita possano sospendersi e/o procrastinarsi.

Per le attivita che non & possibile sospendere e/o procrastinare, le imprese e i lavoratori devono rispettare le
misure igienico-sanitarie disposte nel presente piano.

Al fine di ridurre al minimo affollamento di operai e mezzi nel cantiere, si provvede, come prima misura di
sicurezza, all’aggiornamento del cronoprogramma delle fasi di lavoro, in accordo con il Coordinatore della
Sicurezza.
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GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il piu possibile contatti nelle zone
comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita dal cantiere e dagli altri locali ed € garantita la presenza
di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E
FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno del sito di cantiere devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto
delle indicazioni ricevute dalla propria impresa.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della
necessita e urgenza, nellimpossibilita di collegamento a distanza, dovra essere ridotta al minimo la
partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e
un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi € annullati tutti gli eventi interni e ogni attivita di formazione in modalita in aula, anche
obbligatoria, esclusi i corsi di formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, anche se gia organizzati.
E’ comunque possibile, qualora I'organizzazione di impresa lo permetta, effettuare la formazione a distanza.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini
previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto
al’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta I'impossibilita a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: I'addetto allemergenza, sia antincendio,
sia primo soccorso, pud continuare ad intervenire in caso di necessita; il carrellista pud continuare ad
operare come carrellista). In merito alla formazione, non & possibile posticipare la formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro e I'aggiornamento (Rif. DPCM 14 gennaio 2021 Art. 1). Fino al 29 luglio 2021,
90 giorni dalla data del 30 Aprile 2021, al momento ultimo termine data cessazione dello stato di emergenza
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021).

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui un lavoratore accusi sintomi da COVID- 19, il lavoratore stesso 0 suo collega avvisa un
Addetto Primo Soccorso.
L’Addetto Primo Soccorso deve:
1. Prelevare la cassetta di PRONTO SOCCORSO e il KIT PRONTO SOCCORSO COVID -19 sul
mezzo

provincia

di mantova

KIT PRONTO SOCCORSO COVID-19 (materiale minimo per due Addetti PS)

Sl .
| “ MASCHERINA CHIRURGICA per lavoratore

N7 sintomatico
/ -1—““-\
‘ ? 2 per Addetti Primo

. " MASCHERA FILTRANTE FFP2
| Soccorso

1 per lavoratore

[

Bergantino (Ro) - Italy - C. +39 347/0134314.

GUANTI MONOUSO sintomatico
2 per Addetti Primo
Soccorso
@
)
=)
- VISIERA 5
PARASCHIZZI/OCCHIALI
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mantova

ey GEL IDROALCOLICO 1

» TERMOMETRO 1

""" SACCHETTI PER RIFIUTI 1

FASCETTA DI CHIUSURA 1

2. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica;
3. Indossare la mascherina FFP2, la visiera paraschizzi/occhiali e i guanti monouso;

4. Prelevare il termometro e una mascherina chirurgica e guanti monouso per il lavoratore
sintomatico;

5. Recarsi presso il luogo in cui si trova il lavoratore;

MANTENERE LA DISTANZA DI ALMENO UN METRO DAL LAVORATORE E DA ALTRE
PERSONE E/O SOCCORRITORI EVENTUALMENTE INTERVENUTI

6. Far indossare al lavoratore sintomatico la mascherina chirurgica e i guanti monouso;

7. Accompagnare (mantenendo la distanza di almeno un metro) il lavoratore presso I'area individuata.
Queste attivita devono essere effettuate in maniera discreta, possibilmente senza la presenza di terzi e
curando che le comunicazioni siano formulata in maniera cortese;

8. Fornire il termometro digitale al lavoratore per la misurazione della temperatura corporea;

9. Fornire al lavoratore telefono e altri strumenti di comunicazione per consentigli di comunicare con il
proprio Medico di Medicina Generale/famigliari;

10. Rimanere in attesa di indicazioni da parte dell’Assistente di cantiere/CSE;

L’assistente di cantiere/CSE deve:

11. Contattare le autorita sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 fornendo
indicazioni sul caso;

12. Seguire le indicazioni delle Autorita sanitarie competenti, relativamente alla gestione del lavoratore
sintomatico e di eventuali colleghi;

13. Informare il Datore di Lavoro, il Medico Competente e I'RSPP;

14. L’RSPP si confronta con il Medico Competente sulle azioni da adottare.

Port emergenza, I'addetto Primo Soccorso Provvede a:

[
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1. Disinfettare il termometro dopo l'uso e riporlo nella custodia e quindi nel KIT PRONTO SOCCORSO
COVID-19;
2. Raccogliere eventuali fazzoletti utilizzati dal lavoratore e collocarli nel sacchetto in dotazione;

3. Disinfettare le mani con gel idroalcolico;

Disinfettare la occhiali/visiera paraschizzi utilizzata e riporla nel KIT PRONTO SOCCORSO COVID-
19 se non monouso, in caso contrario smaltirla nel sacchetto in dotazione;

»

5.  Rimuovere i guanti monouso utilizzati evitando di entrare in contatto con la parte esterna del guanto
monouso e smaltirli nel sacchetto in dotazione;

6. Lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o soluzione idroalcolica;
7. Reintegrare KIT PRONTO SOCCORSO COVID -19;

8. Ogni lavoratore che & si & trovato nelle vicinanze del lavoratore sintomatico provvede a lavarsi
immediatamente le mani con gel lavamani/acqua e sapone e si attiene alle indicazioni dell’Assistente
di Cantiere/CSE;

9. Ogni lavoratore evita di toccare le attrezzature/altro materiale che la persona ha utilizzato fino a loro
pulizia/disinfezione;

10. L’Assistente di Cantiere/CSE si organizza in modo da pulire/disinfettare tutte le attrezzature/materiali
utilizzati dal lavoratore, nonché eventuali locali frequentati (ad es, baracca di cantiere, spogliatoi,
bagno chimico...) secondo le disposizioni ricevute da parte dell’Autorita sanitaria/del Medico
Competente;

11. Ogni ditta dovra verificare, con la cadenza prevista dalla vigente normativa, il Green Pass dei
Lavoratori Subordinati in organico aziendale utilizzando I'apposita App “VerificaC19”, il trattamento
dei dati dovra rispettare la vigente normativa in materia di Contrasto della Pandemia “COVID-19” e
della Privacy;

Se limpresa committente, appaltatrice o subappaltatrice viene a conoscenza del fatto che uno dei suoi
lavoratori € risultato positivo al COVID-19, il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Medico Competente,
raccoglie informazioni circa eventuali “contatti stretti” e si mette a disposizione dellAzienda sanitaria,
seguendo tutte le sue indicazioni.

Il Datore di Lavoro informa immediatamente il CSE che si mettera in contatto con i Datori di lavoro delle
imprese coinvolte.

II Datore di Lavoro/CSE pud disporre I'allontanamento dei “contatti stretti” in via cautelativa anche in
assenza/attesa di disposizioni dell’ Azienda sanitaria.

Il Datore di Lavoro provvede alla sanificazione dei luoghi e attrezzature, secondo le disposizioni ricevute da
parte dell’Autorita sanitaria/del Medico Competente, e ne informa immediatamente il CSE e lavoratori.

Il CSE valuta I'eventuale sospensione del cantiere e la riorganizzazione dei lavori.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione
di carattere generale: sia perché puo intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per
I'informazione e la formazione che il medico competente puo fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del
contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro, RSPP e RLS/RLST.

I medico competente segnala all'impresa situazioni di particolare fragilita e patologie attuali o pregresse dei
dipendenti e 'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applichera le
indicazioni delle Autorita Sanitarie.

[
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AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

E costituito in cantiere un Comitato per 'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di
regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

ALLEGATO 19 DPCM 14 Gennaio 2021

15-1-2021 Supplemento ordinario n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 11

Allegato 19

Misure igienico-sanitarie
I lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorieacute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare |'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani
con le secrezioni respiratorie);
6. evitare ['uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante I’attivita sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8  coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

11. & fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come

misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
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AUTODICHIARAZIONE

Di seguito viene riportato il modello disponibile on line sul sito del Ministero dell’'Interno (modello di
autodichiarazione per gli spostamenti dal 18 Maggio 2020 tra regioni):
https://www.interno.gov.it/it/notizie/line-modello-autodichiarazione-spostamenti-regioni

L'autodichiarazione € in possesso degli operatori di polizia e pud essere compilata al momento del controllo.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

11 sottoscritto , mato il . .
a ( ), residente in
( ). via e domiciliato in
( ). via . identificato a mezzo
nr. , rilasciato da
indata . . utenza telefonica . consapevole delle conseguenze penali

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 ¢.p.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA
# di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19(fatti

salvi gli spostamentt disposti dalle Autorita sanitarie);
# che lo spostamento ¢ iniziato da

(indicare l'indirizzo da cui & iniziato) con destinazione
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed-adettateni-sensi

~degh-nrt—e2-del-deeretotegre25-marse2028-1m19, concernenti le limitazioni alle possibilita di spostamento

delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;

‘1

# di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del
Presidente delle Regione (indicare la Regione di partenza) e del

Presidente della Regione (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento

rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti

(indicare quale),

» di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

.

# che lo spostamento ¢ determinato da:

O - comprovate esigenze lavorative;
O - assoluta urgenza;
O - situazione di necessita;

O - motivi di salute,

A questo riguardo, dichiara che

Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia
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SEGNALETICA

Di seguito & riportata la segnaletica per I'applicazione del presente protocollo che pud essere stampata e
utilizzata secondo necessita.
La segnaletica proposta € la seguente:

e Dieci comportamenti da seguire

e No assembramento

e Evitare affollamenti in fila

e Mantenere la distanza di 1 m
e Uso Ascensore

e Lavare le mani

e Igienizzare le mani

e Coprire la bocca e il naso

e No abbracci e strette di mani
¢ Disinfettare le superfici

e Soccorsi.
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NUOVO CORONAVIRUS

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica

Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto

usa la piega del gomito

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico

Pulisci le superfici con disinfettanti o base
di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate

| prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi

1
2
3
Bl
5
6
7
8
9

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e sequi le sue indicazioni

Ultimo oggsornomente 24 FERERA 1D 2020

www.salute.gov.it

Hanno oderife; (onferenzn Permanende per i ropporti fra lo Stoto, |& Regioni e le Provinee Autonome s Trento 2 Bolmng, Fimmgs. FROMCeD, Amdi, hnepin,
Anmda, Assofarm, Cord, Fodai, Federforma, Fnopi, Fropo, Federaziona Nazionale Ordini Tsem Pstrp, Fnovi, Fofi, Simyg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti
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Q Come |avarsi le mani con acqua e sapone?

“% LAVA LE MANI CON ACOUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE
SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!

@ Drata dellintara procedura: 40-60 secend!
1 s

World Hoalth

SE HAI SINTOMI INFLUENZALI NON
ANDARE AL PRONTO SOCCORSO
O PRESSO STUDI MEDICI, MA
CONTATTA IL MEDICO DI MEDICINA
GENERALE, | PEDIATRI, LA GUARDIA
MEDICA O | NUMERI REGIONALI

N

ASSEMBRAMENTI
DI PERSONE

INDOSSARE APPOSITA
MASCHERINA SE LA
DISTANZA INTERPERSONALE
E MINORE DI UN METRO
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di sicurezz

|
|
-

)| |/p- d@ EVITARE
ez | b | | L AFFOLLAMENTI

A CHIUNQUE
T =

mg‘ﬁ;ﬁm Pt
= e ) IN FILA
3 innossARE LAINIG
MASCHERINA e
LAVARSI .

FREQUENTEMENTE

e LE MANI
MANTENERE
LA DISTANZA DI
ALMENO 1 METRO
STARNUTIRE
E TOSSIRE
NEL GOMITO ® 1METRO ®
@ NON TOCCARSI NON £ —
MALEDUCAZIONE
. . LA FACCIA MA BUON SENSO

MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA
MAGGIORE DI UN METRO

MANTENERE SEMPRE LAVARE SPESSO
UNA DISTANZA MAGGIORE
DI UN METRO LE MANI

1 METRO
M
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COPRI LA BOCCA E NASO CON
IGIENIZZARE LE MANI FAZZOLETTI MONOUSO SE
PRIMA DI RAGGIUNGERE STARNUTISCI O TOSSISCI O IN

LA PROPRIA POSTAZIONE MANCANZA UTILIZZA LA PIEGA

0o

Protocolio di sicurezza ¢ antcontagic COVID-18

DISINFETTAR
LE SUPERFICI E GLI

EVITARE ABBRACCI
E STRETTE DI MANO OGGETTI DI USO COMUNE
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| — | REGISTRAZIONE TEMPERATURA CORPOREA
IMPRESA PRIOAL XN Rev. 02 del 10,/04/2020
LAVORATORE AUTONOMO »
TECNICO ESTERNO Al Find del sispatio della petwacy la presents schada deve ssvers compllals por dascon lovoralors.
VISITATORE i i
TRO P ni lavorators con lemperatura corporen pari @ superiors a 37.3° sard necessario compilare 'apposita schedo
Al rimestata molia incands paglen dal seguanis diciments,
CANTIERE:
DATA:
UMPRESA:
CANTIERE SITQ N

I soMaseritte

Mate o ] NOME E COGNOME DEL

In qualits di LAVORATORE:

O Dotore di Llovere di oi olfart. 2, comma 1, lettera b] del Dilgs 81/08 e smi dellimpresa dichiara sora la propric respansabilind df aver ricevuto | dispesitivl di protezione Individuale @ di essare
s1a10 somopasto alla misurazione delia remperanra corporea @ di NON essere somoposta alla misura delia
quarantena ovvers di non essere risultare positive of COVID-19 # di non aver avuto “contari sreni” con un

Con sede legale in soggeto poshive al Covid-19 negh ulimi 14 glomni

O Lavoratore autenomo [ Tecnico esterna O Visitatore O Altre DATA ORA DI RILEVAZIONE FIRMA DEL LAVORATORE

in Oappelte O suboppalte O sub affidamente O Altra

consopevole defle sanzioni penali richiamate dall'art. 74 del DuP.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiorazieni mendaci
e di formazione o we di o falsi

DICHIARA

O per impress

satte la propria di aver ler i della femg corporea a tutto il proprio perssnale
presente in cantiere ed & risultota Inferiore @ 37.5%. Pertanto dichiara sotte la propria respensabilit, che il proprio
personale pud accedere al luogo di lavoro,/cantiere seguenda le indicaziont inerent oi comportamenti correiti da adoltare
per contrastare la diffusione del COVID-19.

O per laveratore autename, teaica ewstrme, vistatore, altra

sotto la propria bikhe, di aver eff la misurazione della temp. corperea risltato inferiore o 37.5°
e di poter accedere ol hoge di | i guendo le indicaticnt inerenti of i corretti da adottare
per contrastare la diffusione del COVID-19.

il Legale Rappresentante
{timbra e firmal

Firma dell addens ollo miss atione
LE NORME E | CONTROLLI IN CANTIERE

Ve tti
Divieta di accessnin -~ Prima dell'ingresso Informare In caso di sintomi Dichiarare al MOTA BENE
cantiere in presenza  in cantiere sara mmediatamente influenzali rimanere  proprio datore di
di sintami influenzali  effettuato il contrallo ldalured lavoro a distanza adeguata Favorucul prepostol La presente scheda deve essere ilata per clascun solo ed esclusi nel caseo la
della temperatura | preposta di dalle alire persone |'eventuale contattol rilevata dovesse risullare superiore ai 37.5". Ai fini del rispetio della privacy, ¢ necessario compilare singole schede
rorporea ad agn sintemi influenzali presentiin cantiere  con persone positiv per ognl lavoratore con lemperatura corporea parl o superfore a 37.5%
lavoratore sapraggiunti dopo al Virus
lingresso in cantisre A tuttl | soggett] con temperatura par o superlore a 37,57 non dowrd essere consentite "accesso al cantiere.

NO

IMPRESA:

CAMTIERE SITO IM:

DATA:

Dichiara solto la propria responsabifile di essere slato poste alla missrazions delle corporea
rlgulrnrn pari o superiore o 37.57 e, pertanto, di non poter occedere ol kogo di \uvnfn}':nnhm! & di seguire le
licazioni inerenti ai comportamenti corretti do adoftare per contrastare la diffusione del COVID-19

persor
Niente siretle Niente abbracei Manlener‘sll Uszre Non st_a_rgmare [Jsselrva reh_l_e_
di mano sempre alla correttaments o condividere regole sulligiene
distanza di le mascherine bottiglie & delle mani MNOME COGNOME ORA DS FIRMA'DELLAVORATORE
almeno un metra bicehs en BEVAZIONE
NO NO gli uni dagli altri 0K 0K

3§ E83E B

Firma dell'addetto alla misvrazione
LE REGOLE BASE PER TUTTI

0K 0K
o i %
o

{.m g
Lavarsi spesso le  Non toccarsi Starnutire dentro  Tossiredentro  Pulire Usare
mani conacqua  occhi, naso e un fazzoletto o adunfazzoleto e suF icicon correttamente
es53pone pppure  bocca nella piega del onellapiegadel  disinfettant] a le mascherine
con soluzioni gomilo & hon gomito & non baze di alcool
idroalcoliche sulle mani sulle mani appure cloro
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ACCESSO AL CANTIERE 7 — REFETTORIO 8 — SERVIZI IGIENIC
10 & Ui dal cantiers, par quanto possibils, doved stsace talsrio par avitors assembramasti FPoccesso & confingentato, con la previsions di uno | Sereanc messi o disposizions we in numera sufficiente, per
all'ingresse & all'use ventilazione continua dei lacoli, di un tempo ridotto disosta | permettere alle moestranze l'utifizzo di due o pid persone
1 - Attendere il pr ne. par T ingressn ol canliars | 2 - nclossare § DFY allinterne di tali spori e con il della | in o ) lo distanza minima di un
cen distanziamente v une dall’ alre, distanza di sirerza di | metro tro le persone che li [ metro.
accupan,

METTERE IN ATTO UNA TURNAZIONE SULL' UTILIZZO DEL
(Wi REFETTORIO

4 L9
o d R
| et | MASCHERINA % ﬁr"ﬁﬁ

E GUANTI
SANIFICAZIONE: | locali saranno disinfettati ol termine di

3 - Setloporsi ol contrello della temperatura corperea 4 - Cnmpi\ar;ep:wr:m Allegato XHl bis: Registrazione ogri tumo & ventilati.
rpor.

INDOSSARE

SAMIFICAZIONE:  Usilizzatere  devrs  prowwedere
alligienizzazions del we depa lutilizze.

9 - MEZD 10— ATTREZZATURE
| mezzi di eantiere [queli od &s. escovater, pistiaforme | Ghi attrezz manuali @
, scllevator telescopic, rediecemand, ecc), se | un solo cperaic ed u
da pib persone, dovranne essere igienizzati {per | p alla lorc
e riguardante cuadre di comendo, volante, con soluzione i ica. In porti &

maniglie, leve df comande, ecc.), ogni volte prima e dope | provwedere olla iglenizzazione in cse si preveda un us
l lero utilizze con cppesita schuione idrealcelica. promiscuo do perte delle maestranze,

[ g

7 I Az J&

5 — Accesso contingentato agh spegliatel con lo previsione | 6 — Inizio delle lavorazioni con aftenzione porficolare of
di una ventilazione continua dei locall, di un tempo ridotto | rispetta delle procadure onticontagio.

anno essere dati in dotazione ad
ati con | guenti. 5i suggerisce di
almens

di sesta allinterna di teli sposi & con il morteniments delle Stesta procedura do seguire per | mezzi aziendali con |
distanze di sierezze di | metro tra le persone che Ii qual 5i raggiunge il cantiere
occupang. SMALTIMENTO MASCHERINE - GUANTI - FAZZOLETTI
Farzoletli o rotoh di corta, moscherine & guonti eventualmente ufilizzali, dovranno essere smalfiti nei rifiufi
INDOSSARE LA indifferenziati.
MASCHERINA Inolire dovranno essere ulilizzali clmeno due sacchetti uno dentro 'aliro o in numero maggiore in dipendenza della

T resistenza meccanica dei socchetti, Saranno posizienati pil punti di raccolio oll interso del cantiere.
FREQUENTEWENTE .
[ AT 7] oy

NON TOCCARS!
LAFACCIA

vy
—
SPOGLIATOI0 || [T |

SANIFICAZIONE: | lecali saranno disinfettati ol termine di
ogni lume & ventilati,

LACC O MASTRD.
seotfiel el dtnai

: iy
Ly et Pt

FLUSSO DI GOVERNO ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DEL CONTAGIO IN CANTIERE

‘ INFORMAZIONE PREVENTIVA \
R

GESTIONE TRASPORTO

INGRESSO AREA DI CANTIERE

RILIEVO TEMPERATURA PRECAUZIONI IGIENICHE

GESTIONE SPAZI COMUNIE
ATTREZZATURE

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI
CANTIERE

GESTIONE ACCESSI ESTERNI

CONFINAMENTO - PULIZIA - DISTANZA INTERPERSONALE
: -SANIFICAZIONE - USO DPI
- PERCORSI SICURI
- SFASAMENTO TEMPORALE - SFASAMENTO TEMPORALE

REGISTRO TEMPERATURA CORPOREA

La misurazione della temperatura corporea viene effettuata prima di accedere da persona nominata.
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Qualora venga rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5° il soggetto non potra accedere. Tale

misurazione viene riportata sulla scheda specifica separata rispetto alla presente.

[

Data di N. di persone N. di persone N. di persone non Firma dell’Incaricato
misurazione sottoposte a ammesse ammesse Controllo
misurazione (temperatura < (temperatura > Temperatura
37,5°) 37,5°) Corporea
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PRIVACY - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI -
CONTROLLI PER “COVID-19”

Ai sensi dellart.13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come RGPD
(Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali), e visti i protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi della normativa di riferimento, il titolare del trattamento dei dati personali, La informa in merito a quanto

segue:
Soggetti del trattamento: |l titolare del trattamento & -C.F. - Via
n°__ - ()-T.439 _ / . Il Responsabile della protezione dei dati (R.P.D.) &

, - e puo essere contattato ai seguenti recapiti:
telefono , indirizzo posta elettronica . Il Responsabile della protezione dei
dati (R.P.D.) & - e puod essere contattato ai seguenti
recapiti: telefono |nd|r|zzo posta elettronica

Finalita e base legale del trattamento | dati personali da Lei forniti verranno trattati escluswamente per la prevenzione
dal contagio da COVID-19. La base legale del trattamento € individuata nellimplementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi della normativa di riferimento.

Dati personali oggetto del trattamento: Dati identificativi e relativi alla presenza presso il Titolare (ingresso, uscita,
ecc.), la rilevazione della temperatura corporea (si rileva la temperatura e non si registra il dato. E possibile identificare
linteressato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni
che hanno impedito 'accesso ai locali aziendali), la dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio
epidemiologico e 'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19 (senza informazioni
aggiuntive in merito alle specificita dei luoghi o informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva con cui si
€ avuto contatto).

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati
personali: Il conferimento dei dati & facoltativo, I'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte pud dar luogo
allimpossibilita per il titolare di consentirle 'accesso ai locali in cui esercita la propria attivita.

Modalita di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati personali € realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art.
4 n. 2) RGPD, per le finalita di cui sopra, sia su supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o
comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in
conformita ai principi di correttezza, liceita e trasparenza e tutela dei diritti della persona.

Il trattamento & svolto direttamente dallorganizzazione del titolare, che individua i soggetti preposti al trattamento e
fornisce loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalita di
prevenzione dal contagio da COVID-19.

Comunicazione e Diffusione: | Suoi dati personali non saranno comunicati allesterno al di fuori delle specifiche
previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’ Autorita sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19”). | Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto
di diffusione.

Periodo di conservazione dei dati personali: | dati personali saranno conservati fino al termine dello stato
d’emergenza.

Trasferimento dei dati: | dati personali sono conservati presso la sede del Titolare.

Diritti dell’interessato: Nella Sua qualita di interessato, ha i diritti di cui agli artt. 15-22 RGPD. Per I'esercizio dei diritti o
per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure di sicurezza adottate potra in ogni caso
mettersi in contatto con il Titolare.

Data Firma per presa visione
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Allegato 13
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei

cantieri

11 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPL
Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filea —
CISL e Fillea CGIL, ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni, Casartigiani, CLAALI il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID - 19 NEI CANTIERI

11 14 marzo 2020 & stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi®, il cui contenuto é stato
integrato in data 24 aprile 2020, ¢ alle cui previsioni il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del
presente protocollo rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14
marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020,

Stante la validitd delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in
particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia.. si é ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione & fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare
nei cantier1 'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare 'epidemia di COVID-19. 11
COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adoftare misure uguali per tutta la
popolazione.

Ilp protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni
del legislatore e le indicazioni dell” Autorita sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del cantiere ¢ a tutti 1 subappaltatori
e subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di
lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi le intese con le rappresentanze sindacali:

. attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per le attivita di supporto
al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalitd a distanza;
' sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi

esegulte in tempi successivi senza compromettere le opererealizzate;
assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con 1'obiettivo di diminuire
al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

. utilizzare in via prioritaria gli ammorti i sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali
generalmente finalizzati a consentire ['astensione dal lavore senza perdita della retribuzione;

. sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita di supporto al cantiere;

. sono sospese € annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se gia
concordate o organizzate

. sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno ¢ all’esterno del cantiere, contingentando

I"accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
11 lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro in

Studio STaF Geom. Antonio Fabbri - Via Vittorio Emanuele II, n°174 - 45032 pag. 154
Bergantino (Ro) - Italy - C. +39 347/0134314.




& provincia
di mantova

PROGETTO A CURA DI .
Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella
15-1-2021 Supplemento ordinario n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 11

quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni
di supporto al lavoratore ¢ alla sua attivita (assistenza nell ‘uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle
pause).

E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimedulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente
con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari
strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere
posizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano pil lavoratori contemporaneamente potranno esserg assunti
protocolli di sicurezza anti- contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione
individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. 1
committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-
contagio;

L’articolazione del lavoro potrd essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo
il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con
flessibilitd diorari.

E essenziale evitare aggrepazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a
casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate
forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori ¢ favorendo 'uso del mezzo privato
o dinavette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell” | 1 marzo 2020, 1 datori di lavore adottano il presente protocollo di regolamentazione
all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all'interno del cantiere e garantire la
salubritd dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare eventualmente con altre
equivalenti o pil incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di
categoria e del RLST territorialmente competente.

1 INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con I"ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso
le modalita pitl idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita,
consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalitd di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano4 seguenti obblighi:

il personale, prima dell’accesso al cantiere dovra essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura
risultera superiore ai 37,5°, non sard consentito 1'accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle
indicazioni riportate in nota’ - saranno momentaneamente

' La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personalie, pertanto, deve avvenire ai sensi della discipling
privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. E possibile identificare 'interessato e registrare
il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito 'accesso ai locali aziendali; 2)
fornire I'informativa sul trattamento dei dati personali. 81 ricorda che "informativa pué omettere le informazion di cui l"interessato & gia in possesso
¢ pud essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimenio alla finalith del trattamento potrd essere indicata la
prevenzione dal contagio da COYID-19 e con riferimento alla base gioridica pud essere indicata I'implementazione dei protocolli di sicurezza
anti-contagio ai sensi dell’art art. 1, 0.7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 ¢ con riferimento alla durata dell’eveniuale conservazione dei dati si pud
far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto
il profilo organizzativo, occorre individuare 1 soggetti preposti al trattamento ¢ fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati
possono essere tratlati esclusivamente per finalita di prevenzione dal contagio da COVID-19 ¢ non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell” Autoritd sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un laveratore risultato
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isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso efo nelle infermerie di sede, ma dovranno
contattare nel pill breve tempo possibile il proprio medico curante ¢ seguire le sue indicazioni o, comunque, 'autoritd
sanitaria;

la consapevolezza e I"accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove. anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell’ Autoritd impongono di informare il medico di famiglia e 1" Autorita sanitaria ¢ di nmanere al proprio
domicilio; I'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autoritd ¢ del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in
particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare pli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante
le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul
piano dell’igiene);

I'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale
durante I"espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
I'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o
provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;

. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

2 MODALITA® DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AICANTIERI

Per 1'accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere, con
integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non & consentito 1'accesso ai locali
chiusi comuni del cantiere per nessun motivo, Per le necessarie attivita di approntamento delle attivita di carico e scarico, il
trasportatore dovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

Per fornitori/trasportatori efo altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di
utilizzo di quelli del personale dipendente ¢ garantire una adeguata pulizia giornaliera;

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispeftata
la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o
prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle
indennita specifiche, come da contrattazione collettiva, per I'uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia
con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione
all'interno del veicolo.

3 PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

11 datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando
I"accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione ¢ della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera
con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per 1 mezzi di
lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

. Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone 'uso
promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine
della prestazione di lavoro;

. I datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali,
compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalitd, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti
nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita del cantiere;

L]

positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentanco dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalita 1ali da garantire
la riservitezza ¢ la dignitd del lavoratore. Tali garanezie devono essere assicurate anche nel caso in eui il lavoratore comunichi all ufficio responsabile
del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti tisultati positivi al COVID- 19 ¢ nel caso di allontanamento del
lavoratore che durante Fautivith lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

Studio STaF Geom. Antonio Fabbri - Via Vittorio Emanuele II, n°174 - 45032 pag. 156
Bergantino (Ro) - Italy - C. +39 347/0134314.




& provincia
di mantova

AMRODA® —

Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella
15-1-2021 Supplemento ordinario n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 11
. nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla pulizia e

sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione

. La periodicitd della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed
agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di
servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente

competente);

[ Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia ¢ sanificazione vanno definiti i protocolli di
intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente
competente);

] Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di
tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

. Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche

indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

& obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurine il frequente
e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante I"esecuzione delle lavorazioni:

. il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
. I'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente

Protocollo di Regolamentazione ¢ di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, é
evidentemente legata alla disponibilitd in commercio dei predetti dispositivi;

. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformitd a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanita;
. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltd di approvvigionamento e alla sola finalitd di evitare

la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autoritd
sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

. & favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo leindicazioni
dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);
) qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di

uh metro € non siano possibili altre soluzioni organizzative é comungue necessario 1'uso delle mascherine e altri dispositivi
di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autoritd scientifiche e sanitarie; in tali
evenienze, in mancanza di idonei D.P.L, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa
Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al
reperimento degli idonei DPT;

. il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i
dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove
non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone
la concreta attuazione;

] il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori pli indumenti da lavoro prevedendo la
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute
usa e getta;

. il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore

a 250 unita) sia atmivo il presidio sanitario ¢, laddove obbligatorio, I'apposito servizio medico e apposito pronto intervento;
per tutti gli altri cantieri, tali attivitd sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gid nominati, previa adeguata formazione e
fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
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Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati
per le finalita del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autoritd sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali
coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVIDI9.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni del
lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro”, e che, in casi eccezionali, potra essere richiesto I"intervento degli agenti di Polizia
Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA
RESPONSABILITA DEL DEBITORE. ANCHE RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI
DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attivitd di cantiere, della disposizione, di
carattere generale, contenuta nell"articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, a tenore della quale il rispetto delle misure di
contenimento adottate per contrastare I'epidemia di COVID-19 & sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli
effetti degh articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

3.1 la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro,
non sono possibili altre soluzioni organizzative ¢ non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi
di protezione individuale {guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie
(risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e lasua mancata consegna neitermini):
conseguente sospensione delle lavorazioni;

32 I"accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non pud essere contingentato, con la previsione di
una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi ¢ con il mantenimento della distanza
di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non & possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza,
nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non ¢ possibile ricorrere ad un pasto caldo
anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

33 caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessitd di porre in quarantena  tutti i
lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non & possibile la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

34 laddove i sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza
richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente
sospensione dellelavorazioni.

35 indisponibilita di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature ¢ maestranze funzionali alle
specifiche attivita del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha
redatto |'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

Roma, 24 aprile 2020.
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Integrazione Costi della Sicurezza contenuti nel PSC (D.Lgs 81/08 e s.m.i. -
ALLEGATO XV)

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove ¢ prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo |, del presente decreto, nei costi della
sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel
PSC per lavorazioni interferenti;

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti

di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all’'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi
e servizi di protezione collettiva.

La Stima dei Costi della Sicurezza diviene parte integrante del PSC e quindi dei Contratti d’Appalto
con la Ditta Affidataria e sue conseguenti oltre che per tutte le ditte Esecutrici in appalto diretto dal
Committente anche se estranee all’Affidataria.

Definizioni di Legge:

IMPRESA AFFIDATARIA: Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell'opera appaltata, pud avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare
del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione
delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei
lavori, 'impresa affidataria & 'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto
individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralita
di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come
affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;

IMPRESA ESECUTRICE: Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane
e materiali;

LAVORATORE AUTONOMO: lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce
alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE: possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

Legenda:
4- Lavori di Competenza Opere Edili ed Affini - (a)
5- Lavori di Competenza Opere di Impiantistica e Finitura - (b)

[
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COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA

01

| S.01 a/b - Costi della Sicurezza Speciali

1.
2.
3

. Servizio Igienico Aggiuntivo per la Procedura Fornitori.

Adeguare i singoli POS alla specifica Valutazione del Rischio (Biologico) da COVID-19 - Corona Virus;
Azioni per il Contenimento dell’Epidemia COVID-19 - Corona Virus

Ogni ditta dovra verificare, con la cadenza prevista dalla vigente normativa, il Green Pass dei Lavoratori
Subordinati in organico aziendale utilizzando I'apposita App “VerificaC19”, il trattamento dei dati dovra
rispettare la vigente normativa in materia di Contrasto della Pandemia “COVID-19” e della Privacy;
Misurazione della Temperatura Corporea per ogni addetto che entra in cantiere, prima che avvenga
I'accesso, non saranno ammessi soggetto con Temperatura Corporea superiore a 37,5°;

Istituzione di registro di controllo della temperatura corporea per ogni addetto che entra, tale registro dovra
prevedere una corretta gestione dei dati sensibili ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy
(D.Lgs 196/2003, GDPR/2018 Reg. UE 2016/679 e s.m.i.;

DPI ai soli fini Interferenziali e per le Sanificazioni: APVR (Mascherine S.F.) con grado FFP2/3, Guanti
monouso in Nitrile/Lattice, Tute in Tyvek;

Detergenti per le mani con acqua e sapone o idonei gel a base idro-alcolica (maggiore 75%);

Sanificazione Profonda giornaliera dei ricoveri socio assistenziali con nebulizzatori a idro-alcolica/clorata;
Sanificazione giornaliera di attrezzature ed utensili di cantiere con nebulizzatori a idro-alcolica/clorata;
Cartellonistica da affiggere in cantiere recante gli obblighi delle azioni di contenimento dell’Epidemia
COVID-19 - Corona Virus;

Unita di Misura: quantita/coeff.

durata/Importo % di

N s . Importo
unitario applicazione

a corpo/mese 1,00 €2,00 100 €600,00

Totale €1.200,00

Prima dellInizio effettivo dei lavori la ditta Affidataria dovra fornire al RUP, CSE, e DD.L.: Cronoprogramma
Lavori Aggiornato, proiezione dei Soli Costi della Sicurezza di cui all’All. XV del D.Lgs 81/08 e s.m.i. € non
degli Oneri della Sicurezza.

| Costi della Sicurezza saranno valutati per essere successivamente riconosciuti nella misura ritenuta idonea
SECONDO LE INDICAZIONI DELLA LEGGE.

[
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Esempi Dotazioni di Cantiere

Validazione in deroga DPI Covid-19

L’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza
Covid-19 e attribuisce allINAIL la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di
protezione individuale (DPI).

Fermo restando i poteri del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 122, si tratta per 'INAIL, che
collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualita di soggetto attuatore degli interventi di
protezione civile, di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente
necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie.

La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualita dei prodotti che si
andranno a produrre, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno cosi concorrere,
unitamente all'adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione del’emergenza
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epidemiologica in corso. Terminato il periodo di emergenza, sara ripreso il percorso ordinario e i dpi, validati
in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, ottenere la

marcatura CE seguendo la procedura standard.
In considerazione della specifica finalita della norma, i dpi interessati dalla disposizione sono unicamente
quelli funzionali a mitigare i rischi connessi allemergenza sanitaria in corso e sono indicati nella tabella:

Protezione occhi
Protezione occhi
Protezione occhi e mucose
Protezione vie respiratorie
Protezione vie respiratorie

Protezione vie respiratorie

Protezione corpo

Protezione mani

Occhiali

Occhiali a maschera

Visiera

Semimaschera filtrante
Semimaschera e quarti di maschera

Maschere intere

Indumenti di protezione (DPI Il cat)

Guanti monouso (DPI Il cat)

PROTEZIONE DISPOSITIVO NORMA

UNI EN 166:2004
UNI EN 166:2004
UNI EN 166:2004
UNI EN 149:2009
UNI EN 140:2000
UNI EN 136:2000

UNI EN 14126:2004
UNI EN 13688:2013

UNI EN 420:2010

UNI EN ISO 374-5:2017
UNI EN ISO 374-2:2020
UNI EN 455

Per approfondimenti, si rimanda al sito dell'INAIL:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-

innovazione/validazione-in-deroga-dpi-covid19.html

] Totale Costi della Sicurezza Speciali (a, b)/mese:

| €.

200,00 |

Mantova (Mn), li 14 marzo 2022.

Il Progettista e DD.L. (Generale):

I RUP:

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali
Dott. Ing. Giovanni La Torre

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

- Geom. Sandro Graziani.
(Albo Geometri Prov. MN n°___ )

(Sez. Speciale Coord. Amianto Albo Reg.

Istr. Dir. Tec. Lorenzo Bettoni

@l Coo 'a...g,;~r§. per 1z i zza
in fase di.progettazione (CGSP) e
in fase di ese IuﬂB’ﬂéi‘ are (CSE)

Geome

(Iscriz. Ministero dell'Interno Albo L. 818/84 Prev. Incen

i6'Fdbbri

n°1257)

C98)
7 G 00070)
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A - La ditta Appaltatrice Affidataria del Cantiere (General Contractor - Opere Edili ed Affini - Organizzazione
e Direzione del Cantiere) Opere Edili ed Affini Stradali:

[

Bergantino (Ro) - Italy - C. +39 347/0134314.

Ditta:

1- Leg. Rapp. Sig. -C.+39 __ / . (Firma)

A/1 - La ditta Sub-Appaltatrice (di A) (Opere di Fornitura Bitume).

Ditta:

1- Leg. Rapp. Sig. -C.+39 _ |/ . (Firma)

A/2 - La ditta Sub-Appaltatrice (di A) (Lavori Edili ed Affini - Demolizione e Scavo).

Ditta:

1- Leg. Rapp. Sig. -C.+39_ / . (Firma)

A/3 - La ditta Sub-Appaltatrice (di A) (Opere Edili ed Affini - Segnaletica Orizzontale).

Ditta:

1- Leg. Rapp. Sig. -C.+39 __ / . (Firma)
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella

FASCICOLO DELL’OPERA

(ai sensi dell'art.91, commat,, lett. b) e Cap. | e Il dell’Allegato XVI del D.Lgs81/08 coordinato dal D.Lgs106/09
e s.m.i. - in ottemperanza ai art. 3.2... Regolamento d'lgiene Comuni Prov. di Mantova)

LAVORI DI "Manutenzione straordinaria S.P. n° 482 "Ostiglia-Mare", di Cui alla Determina Dir.

n° / Prot. n° / , del _ [ | , Cod. CUP G57H21022250003, CIG
, Comunicazione di Inizio Lavori Prot. n° 12022 del __/ /2022,
Notifica Preliminare n° 12022 del __/ /2022, presso settore stradale sito in Str.

Provinciale 482, n° snc - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy - (Coordinate: Lat. (Parallelo) asse X
45°05'13,04"N - Long. (Meridiano) asse Y 11°09'22,61") - Censito all'Agenzia del territorio di
Mantova nel comune di Ostiglia al Foglio 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, Mapp. ___, sub. _/ /_-
Adibito ad uso STRADALE” - Con Procedura ai sensi dal D.Lgs n°81/2008 "TESTO UNICO
PER LA SICUREZZA SUL LAVORO" testo coordinato con L. n°88 del 07/07/2009 (S.0.G.U.
n°161 del 14 /07/2009) e D.Lgs n°106 del 03/08/2009 (S.0.G.U. n°142 del 05/08/2009). Progetto
Preliminare, Definitivo ed Esecutivo.
Giorni Lavorativi n°44/60;
Giorni Consecutivi-Continuativi-Naturali n°60/60 (n°8 Settimane).
di proprieta della Ditta:
Ente/Ditta: Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti - Servizio gestione e manutenzione
strade provinciali - RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre - C.F. e P.lva: -
80001070202 - 00314000209 - (Committente e Proprietario).

Committente e Proprietario: Ente/Ditta: Provincia di Mantova - Area LL.PP. e
Trasporti - Servizio gestione e manutenzione
strade provinciali - RUP - Dott. Ing. Giovanni La
Torre - C.F. e P.lva:

80001070202 - 00314000209 - (Commlttente e
Proprietario).
Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti -

Progettista e D.L.: Servizio gestione e manutenzione strade —
provinciali - Geom. Paolo Paparella Iscrizione Albo
Geometri Prov. MN n°__ .

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100
Mantova (Mn) - Italy.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it -
PEC: provinciadimantova@legalmail.it

T. +39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C.
+39 329/0189361.

nato a () il15/12/1972.
C.F.eP.lva: - 80001070202 -
00314000209.

Coordinatore in fase di progettazione: Geom. Antonio Fabbri - Iscrizione Albo Geom.

Prov. di Rovigo n°1257 - C. +39 347/0134314.
Geom. Antonio Fabbri - Iscrizione Albo Geom.

Coordinatore in fase di esecuzione: Prov. di Rovigo n®1257 - Ff +39 347/0134314"!
TABELLA DELLE REVISIONI DEL DOCUMENTO | f,“H.‘,"j".‘ — , e
Data Indice di Note Il tecnico 0T —— T* |
revisione g S z
14/03/2022. Rev. 1 Prima Emissione Geom. Antonio Fabbri. | = = a
|

FIRMA PER RICEVUTA:
I Committente:
Ente/Ditta: Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti - Servizio gestione e

manutenzione strade provinciali - RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre - C.F. e P.lva:
- 80001070202 - 00314000209 - (Committente e Proprietario).
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FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA

I. INTRODUZIONE

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del Coordinatore per la Progettazione & eventualmente
modificato nella fase esecutiva in funzione dell’evoluzione dei lavori ed € aggiornato a cura del
committente a seguito delle modifiche intervenute all’opera nel corso della sua esistenza. Per
interventi su opere esistenti gia dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori,
I’'aggiornamento del fascicolo & predisposto a cura del Coordinatore per la Progettazione.

Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto
del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, di cui all'articolo 40 del Decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. |l fascicolo accompagna l'opera per tutta la
sua durata di vita.

Il. CONTENUTI

Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO | — |la descrizione sintetica dell’'opera e I'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)

CAPITOLO Il - l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’'opera
e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sullopera, quali le manutenzioni
ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati (schede
[I-1, 1I-2 e 11-3).

- Le misure preventive e protettive in dotazione dellopera sono le misure preventive e
protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera (es. Sistemi fissi anti-
caduta “Linee vita e ganci di sicurezza).

- Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e
protettive la cui adozione & richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera (es. DPC e DPI).

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono
essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) sicurezza dei luoghi di lavoro;

¢) impianti di alimentazione e di scarico;

d) approvvigionamento e movimentazione materiali;

e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;

g) interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le
informazioni riguardanti le modalita operative da adottare per:

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalitd nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli
interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede IlI-1, 11I-2 e III-3).

[
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella
CAPITOLO | - MODALITA PER LA DESCRIZIONE DELL'OPERA E L’INDIVIDUAZIONE DEI

SOGGETTI INTERESSATI.

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo & utilizzata come riferimento la
successiva scheda |, che e sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.

Scheda I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione Sintetica dell'Opera

LAVORI DI "Manutenzione straordinaria S.P. n° 482 "Ostiglia-Mare", di Cui alla
Determina Dir. n° |___ Prot.n° |___,del_/ | ,Cod. CUP
G57H21022250003, CIG , Comunicazione di Inizio Lavori
Prot. n°___ /2022 del __/ /2022, Notifica Preliminare n° 12022 del __ | /2022,
presso settore stradale sito in Str. Provinciale 482, n° snc - 46035 Ostiglia (Mn) -
Italy - (Coordinate: Lat. (Parallelo) asse X 45°05'13,04"N - Long. (Meridiano) asse Y
11°09'22,61") - Censito all'Agenzia del territorio di Mantova nel comune di Ostiglia
al Foglio 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, Mapp. ___, sub. _/_/_- Adibito ad uso
STRADALE” - Con Procedura ai sensi dal D.Lgs n°81/2008 "TESTO UNICO PER LA
SICUREZZA SUL LAVORO” - Con Procedura ai sensi dal D.Lgs n°81/2008 "TESTO
UNICO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO" testo coordinato con L. n°88 del
07/07/2009 (S.0.G.U. n°161 del 14 /07/2009) e D.Lgs n°106 del 03/08/2009 (S.0.G.U.
n°142 del 05/08/2009). Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo.

Giorni Lavorativi n°44/60;

Giorni Consecutivi-Continuativi-Naturali n°60/60 (n°8 Settimane).

L W &V o4

PROGETTISTAE DD.L.:

® provincia
\ di mantova

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

Geom. Paolo Paparella
(Albo Geometri Prov. MN n°___)

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.
- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC: provinciadimantova@legalmail.it
T.+39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 329/018936.
nato a () il15/12/1972.
CF.eP.lva: - 80001070202 - 00314000209.

"MW VI

COMUNE DI OSTIGLIA - PROVINCIA DI MANTOVA
Nulla Osta autorizzativi:

Determina Dir. n° [ Prot. n° [, del _/ / , Cod. CUP G57H21022250003, CIG
, Comunicazione di Inizio Lavori Prot. n°___ /2022 del _ /_ /2022, Notifica Preliminare
n° /2022 del __/_/2022.

Intestata alla Ente/Ditta:

Ditta/Ente/Stazione Appaltante:

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre

[

nato a )i/ 1 .
C.F.eP.lva: - 80001070202 - 00314000209.
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.

T. +39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 335/1442402.

Istr. Dir. Tec. Lorenzo Bettoni

nato a [ | Y A

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.

T. +39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 329/0189361.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC: provinciadimantova@legalmail.it

Edificio Oggetto d’Intervento: Str. Provinciale 482, n° snc - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy - (Coordinate: Lat. (Parallelo)
asse X 45°05'13,04"N - Long. (Meridiano) asse Y 11°09'22,61") - Censito allAgenzia del territorio di Mantova nel
comune di Ostiglia al Foglio 20, 21, 22, 25, 26, 27, 30, Mapp. ___, sub. / / - Adibito ad uso STRADALE -
(Proprietaria e Committente);

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

Geom. Paolo Paparella Iscrizione Albo Geometri Prov. MN n°____.

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC: provinciadimantova@legalmail.it
T. +39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 329/0189361.

nato a () il15/121972.

C.F.eP.lva: - 80001070202 - 00314000209.

Delibera di G.M. n° / ,Prot.n°__del _/ / ,n°___del__/ |/ ;

Determina Del Responsabile del U.T.C. LL.PP. Prot.n°__del _/ [/ ,n° del _/ |/ ;

Parere della Commissione per il Paesaggio Prot.n°__del _ / / ;

Contratto Rep. n° / del _/ / aln®_- . ;

Consegna Lavori Prot.n°__del __/ [ ,n° del _/ |/ ;

Aggiudicazione mediante procedura negoziata con determinazione n°____del _ / /
Parere ATS-MN Prot.n°__del _/ / ,n° del /[ [/ ;

Parere ARPA-MN Prot.n°__del _/ / ,n°___del_/ [/ ;
Parere VV.F.-MN Prot.n°__del _/ / ,n° del [/ [/ ;

Altri Enti di Comp. - Parere Prot.n°__del _/ [ ,n°__del_/ |/ ;
Compatibilita ANAS/altri enti Compartimento della Viabilita per la Regione Lombardia n° / ,prot. n°
del_/ /| -Fasc.n’ / -P.G.n° / del _/ /
Rif.: Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti - Geom. Paolo Paparella.
N.B.:

e Saltuariamente, ove ritenuto necessario a possibili o temuti degradi delle opere, &
compito del Committente richiedere la verifica da parte di un tecnico abilitato
mediante indagini e/o prove atte ad accertare le condizioni delle strutture. Tale
verifica deve obbligatoriamente essere effettuata a seguito di eventi eccezionali
quali: uragani, trombe d’aria, smottamenti, esplosioni, urti di mezzi d’opera o di
trasporto, terremoti, incendi, lavorazioni anche temporanee con apparati vibranti,
oppure a seguito di cambiamento d’uso dell'opera, qualora questo comporti azioni di
esercizio non previste in fase di progettazione.

Durata effettiva dei lavori

Fine lavori
Inizio lavori [ [2022. prevista _ [ [2022.

Indirizzo del cantiere

[ Via | Str. Provinciale 482, n° snc

Studio STaF Geom. Antonio Fabbri - Via Vittorio Emanuele Il, n°174 - 45032
Bergantino (Ro) - Italy - C. +39 347/0134314.
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- Rif.: Geom. Paolo Paparella

Localita

- - 46035 Ostiglia (Mn) - ltaly -

Lat. (Parallelo) asse X 45°05'13,04"N -
Long. (Meridiano) asse Y 11°09'22,61")

(Coordinate:

Soggetti interessati

1- Committente: Ente/Ditta: Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti - Servizio
gestione e manutenzione strade provinciali - RUP - Dott. Ing. Giovanni La
Torre - C.F. e P.lva: - 80001070202 - 00314000209 -
(Committente e Proprietario).
Indirizzo: | Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - ltaly. +39 0376/204289.
2- Proprietaria: Ditta:
Indirizzo: Via ,n° __ - +39 /
(_)- ltaly.
3- Progettista | Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Architettonico: Servizio gestione e manutenzione strade provinciali
Geom. Paolo Paparella Iscrizione Albo Geometri Prov. MN n° .
Indirizzo: | Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - ltaly - C. +39 0376/204289.
+39 329/0189361 - e-mail:
paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC:
provinciadimantova@legalmail.it
4- Direttore di Lavori: Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali
Geom. Paolo Paparella Iscrizione Albo Geometri Prov. MN n° .
Indirizzo: | Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - ltaly - C. +39 0376/204289.
+39 329/0189361 - e-mail:
paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC:
provinciadimantova@legalmail.it
5- Progettista Strutturista: | Studio Dott. Ing. Iscrizione Ordine Ingegneri Prov.
n°
Indirizzo: Via , n°__ = +39  /
() — laly - cell. +39
| - e-mail:
@ . - PEC:
@ingpec.eu
6- Progettista Imp. termo-| Studio Dott. Ing. Iscrizione Ordine Ingegneri Prov.
idraulici n° .
Indirizzo: Via , n°_ - +39  /
() - ltaly - cell. +39
! - e-mail:
@ : - PEC:
@ingpec.eu
7- Progettista Imp. Elettrici | Studio Dott. Ing. Iscrizione Ordine Ingegneri Prov.
n°
Indirizzo: Via , n°_ - +39 |/
() - ltaly - cell. +39
Y - e-mail:
@ . - PEC:
@ingpec.eu
Progettista: Sistema | Studio Dott. Ing. Iscrizione Ordine Ingegneri Prov. __
Anticaduta n° .
Indirizzo: Via , n°_ - +39 /
() - tlaly - cell. +39
_ - e-mail:
@ . - PEC:
@ingpec.eu
Coordinatore per la| Geom. Antonio Fabbri - Iscrizione Albo Geom. Prov. di Rovigo n°1257 - C.
Progettazione: +39 347/0134314.
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele Il, n°174 - 45032 | +39 0425/805510.

[
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella
Bergantino (Ro) - ltaly - C. +39 347/0134317 -
e-mail: studiofabbri.a@libero.it - PEC:
antonio.fabbri1@geopec.it
Coordinatore per | Geom. Antonio Fabbri - Iscrizione Albo Geom. Prov. di Rovigo n°1257 - C.
I’Esecuzione dei Lavori: +39 347/0134314.
Indirizzo: Via Vittorio Emanuele I, n°174 - 45032 +39 0425/805510.
Bergantino (Ro) - Italy - C. +39 347/0134317 -
e-mail:  studiofabbri.a@libero.it - PEC:
antonio.fabbri1@geopec.it
Responsabile dei lavori: Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali
RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre
Indirizzo: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova +39 0376/204289.
(Mn) - ltaly - C. +39 329/0189361 - e-mail:
paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC:
provinciadimantova@legalmail.it

DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA/LAVORATORE AUTONOMO

APPALTATORE/AFFIDATARIO Opere - C.F.eP.va: -
Edili ed Affini - Lavori Stradali: Operatori in cantiere: (n°_ )
1- GENERAL CONTRACTOR ~ Legale Rapp.,
— Collaboratore
Famigliare.
Via , n°__ -
() - laly - cell. +39
Indirizzo / - e-mail:
@ - PEC:
@
T. C.+39 _ /
Attivita Edilizia Civile
Nominativo del Medico Competente Dott. _
1- DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA/LAVORATORE AUTONOMO
APPALTATORE/SUB.
APP./AFFIDATARIO OPERE EDILI |- CF.eP.lva: -
ED AFFINI - Lavori Stradali - Operatori in cantiere: (n°_ )
Demolizioni e Scavi: — Legale Rapp.,
— Collaboratore
1/2 Lavoratore autonomo —
Famigliare.
Via ,n°__ -
() - ltaly - cell. +39
Indirizzo ] - e-mail:
@ .____-PEC:
@
T. C.+39__ |/
Attivita Assistenza all’Edilizia Civile.
Nominativo del Medico Competente Dott. _
2- DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA/LAVORATORE AUTONOMO
APPALTATORE/SUB.
APP./AFFIDATARIO OPERE EDILI |- CF.eP.ha: -
ED AFFINI - Lavori Stradali — Operatori in cantiere: (n°__ )
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Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti S.P. n° 482 Ostiglia-Mare - Ostiglia (Mn) - Rif.: Geom. Paolo Paparella

Segnaletica Orizzontale: — Legale Rapp.,
— Collaboratore

1/2 Lavoratore autonomo

Famigliare.
Via n__ -
() - ltaly - cell. +39

Indirizzo / - e-mail:

e @ . -PEC:

@

T. C.+39_ |/
Attivita Assistenza all’Edilizia Civile.
Nominativo del Medico Competente Dott.

3- DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA/LAVORATORE AUTONOMO

APPALTATORE/AFFIDATARIO - C.F.eP.lva: -
OPERE EDILI ED AFFINI Finiture: |Operatoriin cantiere: (n°__)
— Legale Rapp.,
— Collaboratore

1/2 Lavoratore autonomo

Famigliare.
Via ,n°__- _
(__)—ltaly - cell. +39

Indirizzo / - e-mail:

- @ . -PEC:

@

T. C.+39 |/
Attivita Assistenza all’Edilizia Civile.
Nominativo del Medico Competente Dott.

4- DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA/ILAVORATORE AUTONOMO
APPALTATORE/AFFIDATARIO

0 dil iantisti - C.F.eP.lva: -
pere di Implantistica . Operatori in cantiere: (n°__ )
e Tecnologica: — Legale Rapp
1/2 Lavoratore autonomo — Collaboratore
Famigliare.
Via ,n°_ -
(_)—ltaly - cell. +39
Indirizzo 1 - e-mail:
@ ) - PEC:
@
T. C. +39 /
Attivita Assistenza all’Edilizia Civile.
Nominativo del Medico Competente Dott.

5- DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA/ILAVORATORE AUTONOMO
APPALTATORE/AFFIDATARIO
Opere di Impiantistica - C.F.eP.lva: -
e Tecnologica: Operatori in cantiere: (n°__)
— Legale Rapp.,
— Collaboratore

1/2 Lavoratore autonomo
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Famigliare.
Via ,n°__ -
o () - ltaly - cell. +39
@ . - PEC:
@
T. C.+39 |/
Attivita Assistenza all’Edilizia Civile.
Nominativo del Medico Competente Dott.

DELLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA E DI_QUELLE AUSILIARIE.

Si prendono in considerazione i seguenti elementi :

- accessi ai luoghi di lavoro.

- sicurezza dei luoghi.

- impianti di alimentazione e scarico.

- approvvigionamento e movimentazione attrezzature.

- approvvigionamento e movimentazione materiali

- igiene sul lavoro.

- interferenze e protezioni da terzi.

Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive
schede.

La scheda II-1

€ redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive i
rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro,
sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e
quelle ausiliarie. Tale scheda & corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le
informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione
dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di
strutture, nonché il percorso e I'ubicazione di impianti e sotto servizi; qualora la complessita
dell'opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad
illustrare le soluzioni individuate.

La scheda ll-2

¢ identica alla scheda II-1 ed & utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in
un’opera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale € comunque
conservata fino all'ultimazione dei lavori.

La scheda ll-3

indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie
per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in
completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

Misure Preventive e Protettive in Dotazione all’opera:

sono le misure preventive e protettive incorporate nell’ opera o a servizio della stessa, per la
sicurezza dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’ opera.

Misure Preventive e Protettive ausiliarie :

sono le misure preventive e protettive ,invece, la cui adozione é richiesta

ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori
successivi sull’ opera.
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ANALISI DEI RISCHI PER LAVORI MANUTENTIVI FUTURI

Relazione

Per la valutazione dei rischi nella esecuzione di futuri lavori di manutenzione si & ritenuto di
considerare |'edificio diviso in parti nelle quali dette lavorazioni sui vari componenti comporteranno la
stessa tipologia di rischio:

provincia
di mantova

Ubicazione
Lavori:

Lavori:

Rischi:

- FONDI STRADALI

Manutenzione per Usura;

Travolgimento;

Caduta oggetti dall'alto
Scivolamenti;

Tagli e Abrasioni;

- MANTI STRADALI

Manutenzione per Usura;

Travolgimento;

Caduta oggetti dall'alto
Scivolamenti;

Tagli e Abrasioni;

- DOTAZIONI STRADALI

Manutenzione per Usura;

Travolgimento;
Caduta oggetti dall'alto
Scivolamenti;

Tagli e Abrasioni;

SEGNALETICA STRADALE

Manutenzione per Usura;

Travolgimento;
Caduta oggetti dall'alto
Scivolamenti;

Tagli e Abrasioni;

[
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provincia
di mantova

- Rif.: Geom. Paolo Paparella

Tipologia dei lavori

CODICE 01/2
SCHEDA

MANUTENZIONI CARREGGIATA, DOTAZIONI, SEGNALETICA.

Tipo di intervento

Rischi individuati

Manutenzione, pulizia, verifiche.
Tali attivita dovranno essere svolte solo da ditte specializzate.

travolgimento;

Caduta di materiale dall’alto in area cortiliva privata;
Interferenza fra lavoratori di diverse ditte e conduttori di
veicoli.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di

lavoro

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Da piazzole a zone interessate.

Indossare idonei DPI e Veicoli con dotazioni luminose e
cartellonistica.

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Formazione ed addestramento obbligatori per personale e
corso per uso di DPI di 3” cat.

Impianti di alimentazione
elettrica

Impianto dell’'utenza a norma D.M. 37/08
munito di quadro elettrico con dispositivi di
terra e quadro elettrico con differenziale
magnetotermico.

Derivare impianto di Lavoro con quadro isolato a norma
IP55-ASC.

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Compartimentare isola di lavoro individuata nella planimetria
di progetto con transenne e nastro b/r, idonea cartellonistica
e gestione di preposto.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Compartimentare isola di lavoro individuata nella planimetria
di progetto con transenne e nastro b/r, idonea cartellonistica
e gestione di preposto.

lgiene sul lavoro

Utilizzo di servizi Igienici del Committente e
Spogliatoio in area Autorimessa.

Interferenze e protezione

Compartimentare isola di lavoro individuata nella planimetria

[
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terzi di progetto con transenne e nastro b/r, idonea cartellonistica

e gestione di preposto.

Tavole allegate

Planimetria di Progetto.

[
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PLANIMETRIA DI PROGETTO

Rep13/22/1399 - (ATS-MN) del 14032022 - Provincia ¢ "~

Sviluppo del Lotto:

ek Ao

CAPITOLO lll - INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DEI RIFERIMENTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO ESISTENTE.

1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’'opera che risultano di particolare utilita ai

fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali
documenti riguardano:

a) il contesto in cui € collocata;
b) la struttura di viabilita del contesto territoriale oggetto d’intervento;
c) gli impianti installati.

2. Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i
riferimenti di cui sopra.

3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto
responsabile della sua compilazione.
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Elaborati tecnici per i lavori di CODICE 04
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO TETTO SCHEDA
Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli | Note
relativi all’'opera nel proprio hanno predisposto gli elaborati tecnici documento | elaborati tecnici
contesto
Estratto di mappa Nominativo: Catasto DA ALLEGARE.
indirizzo:
telefono:
Estratto di PRG Nominativo: Ostiglia (Mn) DA ALLEGARE.
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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provincia
di mantova

relativi alla struttura
architettonica e statica
dell’opera

Elaborati tecnici per i lavori di CODICE 05
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO TETTO SCHEDA
Elenco degli elaborati Nominativo e recapito dei soggetti che hanno Data del Collocazione degli Note
tecnici predisposto gli elaborati tecnici documento | elaborati tecnici

Planimetria generale

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti - Servizio gestione
e manutenzione strade — provinciali - Geom. Paolo Paparella
Iscrizione Albo Geometri Prov. MN n°__ .
Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.
- e-mail:  paolo.paparella@provincia.mantova.it -
provinciadimantova@legalmail.it
T. +39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 329/0189361.
nato a ()il 15/12/1972.

- 80001070202 - 00314000209.

PEC:

allegato

Progetto tecnologico

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
e manutenzione strade — provinciali - Geom. Paolo Paparella
Iscrizione Albo Geometri Prov. MN n°

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - ltaly.
- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it -
provinciadimantova@legalmail.it

T. +39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 329/0189361.
nato a ()il 15/M12/1972.

C.F.eP.lva: - 80001070202 - 00314000209.

C.F.eP.lva:
- Servizio gestione

PEC:

allegato

Nominativo:
indirizzo:
telefono:

Nominativo:
indirizzo:
telefono:
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provincia
di mantova

Elaborati tecnici per i lavori di CODICE 06
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFACIMENTO PARETI SCHEDA
Elenco degli elaborati tecnici Nominativo e recapito dei soggetti che Data del Collocazione degli | Note
relativi agli impianti dell’'opera hanno predisposto gli elaborati tecnici documento | elaborati tecnici
Progetto allegato
Progetto DA ALLEGARE.
Progetto DA ALLEGARE.
Progetto DA ALLEGARE.
Progetto DA ALLEGARE.
Progetto e schema elettrico
Dichiarazione di conformita DA ALLEGARE.
impianto elettrico
Dichiarazione di conformita DA ALLEGARE.
impianto termoidraulico

Nominativo:

indirizzo:

telefono:

Nominativo: DA ALLEGARE.
Manuale d’'uso e manutenzione |indirizzo:
opere Tecnologiche telefono:

DA ALLEGARE.
Schema opere Tecnologiche
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ALLEGATI NON SCORPORABILI DAL PRESENTE FASCICOLO DELL'OPERA:
1- Caratteristiche Fondi e Bitumi;
2- Dichiarazione di corretta posa pavimentazioni stradali;
3- Dichiarazione di corretta posa segnaletica orizzontale stradale;
4- AsBuilt Finale.
Mantova (Mn), li 14 marzo 2022. Coordinatore:per la #icurezza
inifase di prog
Geom
Ezdeim
(Sez. Speciale Coord. Amianto Alb mbardi
(Iscriz. Ministero dell'Interno Albo L. 818/84 Prev:incendi

Antonio Fabbyi
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Verbale di Consegna del Fascicolo dellOpera a Fine Lavori.

Tipo di Lavoro Eseguito: | Manutenzione straordinaria S.P. n° 482 "Ostiglia-Mare"

Ubicazione: Str. Provinciale 482, n° snc - 46035 Ostiglia (Mn) - Italy - (Coordinate: Lat.

(Parallelo) asse X 45°05'13,04"N - Long. (Meridiano) asse Y 11°09'22,61")

Autorizzazione: Determina Dir. n° /[ Prot.n° [ ,del [/ [/  ,Cod. CUP
G57H21022250003, CIG , Comunicazione di Inizio Lavori
Prot. n°__ /2022 del _ / /2022, Notifica Preliminare n° /2022 del
| 12022.

Data Inizio Lavori: _ | [2022.

Data Fine Lavori: /1l

Committente/Ricevente 1: | Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali
Dirigente - Dott. Ing. Antonio Covino

RUP - Dott. Ing. Giovanni La Torre

Istr. Dir. Tec. Lorenzo Bettoni

nato a )i/ 1
C.F.eP.lva: - 80001070202 - 00314000209.

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.

T. +39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 335/1442402.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC:
provinciadimantova@legalmail.it

Committente/Ricevente 2: | Sig.

nato a it/ 1
C.F. e P.lva: .
residente in Via ,n°__ - () - ltaly.
T.+39_ / -F.+39 _ / -C.+39 __ / .
- e-mail: @ . - PEC: @ .
Redattore Fascicolo Studio StAF - Geom. Antonio Fabbri - Iscrizione Ordine/Albo Geom. Prov. di Rovigo
dell'Opera: n°1257 - C. +39 347/0134314.

Via Vittorio Emanuele Il, n°174 - 45032 Bergantino (Ro) - Italy.

- e-mail: studiofabbri.a@libero.it - PEC: antonio.fabbri1@geopec.it

Progettista Generale: Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

Geom. Paolo Paparella Iscrizione Albo Geometri Prov. MN n°__

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC:
provinciadimantova@legalmail.it

T. +39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 329/0189361.

nato a ()il 15/M12/1972.
C.F.eP.lva: - 80001070202 - 00314000209.
DD.L. Generale: Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti

Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

Geom. Paolo Paparella Iscrizione Albo Geometri Prov. MN n°___

Sede: Via Principe Amedeo, n° 32 - 46100 Mantova (Mn) - Italy.

- e-mail: paolo.paparella@provincia.mantova.it - PEC:
provinciadimantova@legalmail.it

T. +39 0376/204289 - F. +39 0376/204291 - C. +39 329/0189361.

nato a ()il 15M12/1972.
C.F.eP.lva: - 80001070202 - 00314000209.
Progettista Strutturale: Studio - Dott. Ing./Dott. Arch./Geom. - Iscrizione Ordine/Albo __ .
Prov. di n°. -C.+39__ / .
Via ,n°___ - (_) - ltaly - T. +39 059/ -F. +39
059/ -C.+39__ / - e-mail: @ . - PEC:
@ .
DD.L. Strutturale: Studio - Dott. Ing. - Iscrizione Ordine ___ . Prov. di n°___ -
C.+39_ |/ .
Via ,n°___ - () - ltaly - T. +39 059/ -F. +39
059/ -C.+39 |/ - e-mail: @ . - PEC:
@ ..
Progettista Impianto Studio - Dott. Ing./Per. Ind. - Iscrizione Ordine/Albo . Prov. di
e n° -C. +39 /
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- Rif.: Geom. Paolo Paparella

provincia
di mantova

[

Bergantino (Ro) - Italy - C. +39 347/0134314.

Tecnologico: Via ,n°__ - (__)-ltaly - T. +39 059/ -F. +39
059/ -C.+39 /| - e-mail: @ - PEC:
@ ..
Progettista Impianto Studio - Dott. Ing./Per. Ind. - Iscrizione Ordine/Albo . Prov. di
e n°._  -C.+39 |/ .
Tecnologico: Via ,n°__ - (_)-ltaly - T. +39 059/ -F. +39
059/ -C.+39__ / - e-mail: @ - PEC:
@ .
Progettista Impianto Studio - Dott. Ing./Per. Ind. - Iscrizione Ordine/Albo . Prov. di
e n°._  -C.+39 |/ .
Tecnologico: Via ,n°___ - (_)-ltaly - T. +39 059/ -F. +39
059/ -C.+39__ / - e-mail: @ - PEC:
@ ..
Progettista Impianto Studio - Dott. Ing./Per. Ind. - Iscrizione Ordine/Albo . Prov. di
e n°._  -C.+39 |/ .
Tecnologico: Via ,n°___ - (_)-laly - T. +39 059/ -F. +39
059/ -C.+39 __ / - e-mail: @ - PEC:
@ ..
Progettista Impianto Studio - Dott. Ing./Per. Ind. - Iscrizione Ordine/Albo . Prov. di
e n°.__ -C.+39__ |/ .
Tecnologico: Via ,n°__ - (__)-ltaly - T. +39 059/ -F. +39
059/ -C.+39 /| - e-mail: @ - PEC:
@ ..
DD.L. Impianto Studio - Dott. Ing./Per. Ind. - Iscrizione Ordine/Albo . Prov. di
e n°._  -C.+39 |/ .
Tecnologico: Via ,n°__ - (_)-ltaly - T. +39 059/ -F. +39
059/ -C.+39__ / - e-mail: @ - PEC:
@ .
General Contractor: Ditta: -C.+39_ / .
Via N () - ltaly - T. +39 059/ -F. +39
059/ - C. 439 _ [/ - e-mail: @ - PEC:
@
Impresa Esecutrice Ditta: -C.+39_ / .
Opere Edili - Stradali: Via ,n°___ - (L) - ltaly - T. +39 059/ -F. +39
059/ -C.+39__ / - e-mail: @ - PEC:
@ ..
Impresa Esecutrice Ditta: -C.+39 __ / .
Impianto e Via ,n°___ - (L) - ltaly - T. +39 059/ -F. +39
Tecnologico: 059/ -C.+39__ / - e-mail: @ - PEC:
@ .
Impresa Esecutrice Ditta: -C.+39 __ / .
Impianto e Via ,n°__ - (_)-ltaly - T. +39 059/ -F. +39
Tecnologico: 059/ -C.+39__ / - e-mail: @ - PEC:
@ ..
Impresa Esecutrice Ditta: -C.+39 __ / .
Impianto e Via ,n°___ - (_)-ltaly - T. +39 059/ -F. +39
Tecnologico: 059/ -C.+39 __ / - e-mail: @ - PEC:
@ ..
Documentazione Allegata ne Tipo Richiesto Non
al Fascicolo dell'Opera: Richiesto
Progetto/AsBuilt:
Opere Edili - Stradali
1 (Planimetrie, Sezioni, Prospetti, Relazione u O
Tecnica; Certificato di Conformita/Corretta
Esecuzione, Collaudo).
Progetto/AsBuilt:
Opere Edili - Stradali - Demolizioni e Scavi
2 _(Planimetrie, Sezioni, Prospetti, Relazione u O
Tecnica; Certificato di Conformita/Corretta
Esecuzione, Collaudo).
3 Progetto/AsBuilt: - O
Opere Edili - Stradali — Segnaletica
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orizzontale
(Planimetrie, Sezioni, Prospetti, Relazione
Tecnica; Certificato di Conformita/Corretta
Esecuzione, Collaudo).
Progetto/AsBuilt:
Opere di Finitura
4 (Planimetrie, Sezioni, Prospetti, Relazione u O
Tecnica; Certificato di Conformita/Corretta
Esecuzione, Collaudo).
Progetto/AsBuilt:
Opere di
5 (Planimetrie, Sezioni, Prospetti, Relazione [ | O
Tecnica; Certificato di Conformita/Corretta
Esecuzione, Collaudo).
Progetto/AsBuilt:
Sistemi di Sicurezza

6 (Planimetrie, Sezioni, Prospetti, Relazione u O

Tecnica; Certificato di Conformita/Corretta

Esecuzione, Collaudo).
Progetto/AsBuilt:
Opere Strutturali

7 (Planimetrie, Sezioni, Prospetti, Relazione [ ] O
Tecnica; Certificato di Conformita/Corretta
Esecuzione, Collaudo).
Progetto/AsBuilt:

Impianto e Tecnologico
8 _(Planimetrie, Sezioni, Prospetti, Relazione u O

Tecnica; Certificato di Conformita/Corretta
Esecuzione, Collaudo).
Progetto/AsBuilt:

Impianto e Tecnologico
9 (Planimetrie, Sezioni, Prospetti, Relazione u O

Tecnica; Certificato di Conformita/Corretta
Esecuzione, Collaudo).
Progetto/AsBuilt:

Impianto e Tecnologico
10 (Planimetrie, Sezioni, Prospetti, Relazione u O

Tecnica; Certificato di Conformita/Corretta
Esecuzione, Collaudo).
Progetto/AsBuilt:

Opere
11 (Planimetrie, Sezioni, Prospetti, Relazione [ ] O
Tecnica; Certificato di Conformita/Corretta
Esecuzione, Collaudo).
Mantova (Mn), il 14 marzo 2022.
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Dott. Ing. Giovanni La Torre

Alla consegna del fascicolo dell’Opera il R.L./CSE dichiarano completate le opere di
competenza e

cessano le competenze professionali della loro mansione ai sensi del Titolo 1V, degli
art. 90, 91, 92, 93,

dell’All. XV e XVl del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Per Accettazione il Committente/Ricevente:

La Stazione Appaltante:

I RUP:

Provincia di Mantova - Area LL.PP. e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali
Dott. Ing. Giovanni La Torre

Per Accettazione il DD.L.:
Studio 2G

- Geom. Paolo Paparella.
(Albo Geometri Prov. MN n° )

[
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