MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

PIANO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
Redatto ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 e ss.mm.
RELAZIONE TECNICA E PRESCRIZIONI

Committente : o
Provincia di Mantova

firma
Responsabile dei lavori: Bresciani Barbara
firma
Progettista delle opere: Paparella Paolo
firma
Direttore dei Lavori: Paparella Paolo
firma
Coordinatore in fase di
Rogettazione: Ballin Ing.Gianfranco
Coordinatore in fase di
Becuzione: Ballin Ing.Gianfranco
firma
NUMERI DI TELEFONO PER EMERGENZE
Pronto soccorso 118 Vigili del Fuoco 115
ENEL 800 900 860 Carabinieri 112
Ospedale di Mantova 0376 2011 SPSAL di Mantova 0372 4971
Osp. Oglio Po 0375 2811
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FIRME DI PRESA VISIONE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO

Il presente Piano facente parte degli elaborati contrattuali, si intende con la sottoscrizione, letto,
compreso edaccettato in ogni sua parte, si conferma altresi di aver ricevuto copia integrale del presente
piano di sicurezza.

Documenti dati per acquisiti ma non riportati nel presente documento

1 Capitolato speciale di appalto

2 Elenco prezzi unitari per opere di sicurezza

3 Computo metrico estimativo

Impresa appaltatriceprincipale

firma di presa visione del PSC

verifica di idoneita tecnica dell"impresa in data

esecutrice eseguita da .................oeeeeel
firma di verifica

Impresa
sub.appaltatrice

firma di presa visione del PSC

verifica di idoneita tecnica dell"impresa in data

esecutrice eseguitada ..................oeelll
firma di verifica

Impresa
sub.appaltatrice

firma di presa visione del PSC

verifica di idoneita tecnica dell"impresa in data

esecutrice eseguitada ...................oeelll
firma di verifica

firma




MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

RELAZIONE TECNICA

Questo documento costituisce il Piano di sicurezza e di Coordinamento (PSC) relativo all’opera di seguito descritta, secondo
quanto previsto dal D.Igs 81 del 9 Aprile 2008. Per dettagliate informative sui lavori da seguire si rimanda al progetto esecutivo,
senza ritenersi in contrasto con le indicazioni presenti nella presente documentazione, che sono state riportate per una migliore
comprensione delle linee di stesura del documento nel suo complesso. Il PSC contiene 1’individuazione, 1’analisi e la valutazione
dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi durante I’esecuzione dei lavori, e
I’approntamento del cantiere. Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia
di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane infatti piena responsabilita delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del
presente piano, anche tutti gli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza. A tale scopo, tra I’altro, le imprese
integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano operativo di sicurezza (POS).

I contenuti minimi del POS sono richiamati nella PARTE NORMATIVA sezione = prescrizioni

Il PSC contiene I’individuazione DI MASSIMA dell’area di cantiere con la sua ubicazione nel tessuto urbano in quanto la
disposizione finale viene rimandata all'impresa esecutrice in base alle proprie attrezzature e modalita di lavoro. Il programma
lavori viene proposto ma per per lo stesso motivo di cui sopra, sara cura dell’impresa esecutrice redigerlo nei casi previsti dal
presente documento. Il PSC contiene la stima dei costi per la sicurezza che sono stati in base alla quantita delle lavorazioni. Gli
oneri per la sicurezza saranno soggetti a liquidazione finale.

11 PSC riporta le principali normative sulle macchine ed attrezzature di cantiere e le relative caratteristiche. L’ impresa appaltatrice
dovra inserire nel proprio POS le caratteristiche delle attrezzature che intende effettivamente utilizzare nell’ambito del cantiere.
I1 PSC contiene I’indicazione dei soggetti interessati all’opera, le caratteristiche dei potenziali rischi connessi con le attivita, le
direttive per I’organizzazione del cantiere, le prescrizioni inerenti la salute e I’igiene nei luoghi di lavoro, la documentazione
necessaria al cantiere ai fini della sicurezza, le prescrizioni per i soggetti coinvolti.

Abbreviazioni

Ai fini del presente piano, valgono le seguenti abbreviazioni:
Decreto - D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008
Responsabile dei lavori —RDL
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione — CSP
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione — CSE
Rappresentante dei lavoratori per lasicurezza —RLS
Piano di sicurezza e di coordinamento — PSC
Piano operativo di sicurezza — POS
Dispositivi di protezione individuali — DPI
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E’ la persona fisica che rappresenta I’impresa esecutrice nei rapporti con il committente e con il CSE. Egli & persona
competente e capace e dotata di adeguati titoli di esperienza e/o di studio e dirige le attivita di cantiere della propria
impresa e tra ’altro:

verifica e controlla I’applicazione del POS e del PSC;

2. agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti alla sicurezza e costituisce
’interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al Referente si intendono fatte validamente all’Impresa;
riceve e trasmette all’Impresa i verbali redatti dal CSE, sottoscrivendoli in nome e per

conto dell’Impresa stessa;

€ sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore

dell’Impresa;

5. riceve copia delle modifiche fatte al PSC e ne informa le proprie maestranze e i propri subappaltatori;
informa preventivamente il CSE dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o

subappaltatori.

Metodologia per la valutazione dei rischi

Metodologia per la valutazione dei rischi

La metodologia seguita per ’individuazione dei rischi é stata:

individuare eventuali lotti operativi;

all'interno di ciascuno dei lotti operativi, individuare le lavorazioni

per ogni lavorazione, individuare i rischi.

I rischi sono stati quindi analizzati con riferimento al contesto ambientale, alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse
imprese e/o diverse lavorazioni (si veda il programma lavori) e ad eventuali pericoli correlati. Per ogni fase di lavorazione é stata
elaborata la relativa scheda di analisi riportata nella sezione specifica. Questa contiene:

la descrizione della lavorazione

gli aspetti significativi del contesto ambientale

’analisi dei rischi

le azioni di coordinamento e le misure di sicurezza

i contenuti specifici del POS
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PARTE PRIMA
A: ANAGRAFICA DELL’OPERA

Al Caratteristiche dell’opera e localizzazione del cantiere

Descrizione ° Manutenzione straordinaria Strade

o MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA, SP 63
Ubicazione : "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA" E SP 64 ""BOZZ0OLO
CASALMAGGIORE"

Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi) : 75
Ammontare complessivo presunto dei lavori : 1.151.360,00 €
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere : 20
Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi : 10

A2 Individuazione dei soggetti interessati

Committente: Provincia di Mantova

. . . Bresciani Barbara
Responsabile dei Lavori:

Progettista: Paparella Paolo
Direttore dei lavori: Paparella Paolo
CSP: Ballin Ing. Gianfranco
CSE: Ballin Ing. Gianfranco

Direttore di Cantiere :

1-ANAGRAFICA DELL’OPERA
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Per le Imprese ed i relativi referenti si rimanda alle firme di accettazione .
Si precisa che, ai fini del presente piano la Ditta aggiudicataria dell’appalto & denominata “impresa principale”.

La presenza di ditte subappaltatrici dovra essere preventivamente autorizzata dal Committente.

In ogni caso I’appaltatore dovra verificare ’idoneita tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici e darne
riscontro al momento della richiesta di autorizzazione al sub-appalto .
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B CONTESTO AMBIENTALE E RISCHI CONNESSI CON AMBIENTE ESTERNO

B.1 Caratteristiche dell’area € dei lavori

Premessa:
L'intervento tratta degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA
PROVINCIALE

La manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali rappresenta un momento fondamentale di pianificazione e di
attuazione dei principi di sicurezza stradale di cui I’Ente proprietario della strada € il diretto responsabile. 11 presente livello
progettuale & stato redatto sulla base dei sopralluoghi effettuati a cura del Servizio Gestione e Manutenzione Strade
Provinciali e Regolazione Circolazione Stradale. 1l progetto e interamente finanziato dall’Ente Provincia di Mantova.

L’accesso pedonale del personale tecnico e operativo avverra da un unico ingresso

B.2 Caratteristiche geologiche, morfologiche e sismiche del terreno

Gli interventi non comportano lavori in elevazione, o lavori di escavazione tali da essere ritenuti significativi dal punto
di vista sismico e morfologico della zona

B.3 Idrologia e meteorologia territoriale e locale
Si tratta di una zona inserita in un contesto privo di eventi meteorologici significativi che siano individuabilia priori.

B.4 Linee aeree e condutture sotterranee

I lavori si svolgeranno sulla sede stradale esistente o in banchina e pertanto prima dell’inizio dei lavori I’impresa dovra
essere concordata con I’'UTC e con le ditte specializzate (ENEL — TELECOM ecc.) eventuali punti che siano sensibili alla
esecuzione dei lavori in appalto, ed alla luce delle risultanze del sopralluogoredigere un piano di intervento.

B.5 Rischi connessi con attivita o insediamenti limitrofi

I rischi sono relativi alla presenza continua nelle aree adiacenti ai luoghi di lavoro, di pedoni o di veicoli intransito .

B.6 Valutazione preventiva del rumore verso ’esterno .

Si prevede trasmissione di rumore verso I’esterno dell'area di cantiere in quanto vi sara attivitd con mezzi a motore e
attrezzature pneumatiche.

Da una stima preventiva il livello sonoro non superera i limiti ammessi.
Le imprese operanti dovranno prendere visione presso 1’ufficio competente del Comune dove si svolgono

i lavori, della classificazione adottata per I'area di intervento e, qualora necessario, chiedere deroga per particolari situazioni
che verranno valutate di volta in volta.

B.7 Emissione di agenti inquinanti
Durante le varie lavorazioni non sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti significativi verso 1’esterno dell’area.

B.8 Caduta di oggetti dall’alto all’esterno del cantiere
La natura delle lavorazioni fanno si che le stesse NON COMPORTINO rischi di caduta di oggetti all’esterno dell’area di cantiere;

B.9 Rischi connessi con la viabilita esterna
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Rappresenta il maggiore dei rischi per le attivita da svolgere, pertanto € fatto obbligo l'utilizzo di DPI altavisibilita, e dei
segnalatori luminosi di prossimita sui mezzi ed apparecchi mobili di lavoro.

Ogni qualvolta si compiono queste operazioni ’impresa principale dovra segnalare 1’ingresso e I’uscita di questi mezzi, con la
segnaletica di lavori in corso e di pericolo, e ogni altro segnale ed apprestamentoche garantisca in modo inequivocabile ed a
distanza di sicurezza il passaggio ai passanti esterni ed aiveicoli in marcia.

Tali situazioni dovranno essere indicate all’interno del POS.
Per tutta la durata dei lavori, ’impresa dovra garantire:
una continua pulizia della sede stradale;
La presenza di un addetto a funzioni di MOVIERE con la responsabilita di garantire ’effettuazione in sicurezza delle

manovre dei mezzi ingombrati e il regolare scorrimento del traffico veicolare.

10
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C AREE PERIFERICHE AL CANTIERE ED INFORMATIVA GENERICA

C.1 Rischi connessi con la viabilita esterna

Sono presenti rischi connessi con la viabilita esterna in quanto si opera su strade aperte al traffico veicolare e pedonale,

si raccomanda di segnalare e recintare correttamente il perimetro di cantiere come descritto meglio nel paragrafo relativo
ai cantieri stradali

11
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D: DISPOSIZIONI SULL’IMPIANTO DI CANTIERE

Sopralluogo congiunto in data .....................

Presenti:

Il CSE

12
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E: OMISSIS

13
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F Organizzazione del cantiere

F.1 Delimitazione, accessi e segnalazioni

L’ingresso PRINCIPALE al cantiere deve essere individuato in zone ampie e ben visibili tale
accesso sara esclusivo e di prevalenza per le imprese impegnate nelle lavorazioni;

L’accesso del personale operativo dei tecnici di cantiere o di altro personale che puo o deve avere
accesso al cantiere avverra dal medesimo passaggio .

F.2 Viabilita di cantiere

La viabilita ¢ limitata ad un accesso singolo per ogni zona di lavoro, per I’approvvigionamento dei
materiali ed attrezzature i mezzi dovranno accedere alla zona di competenza esclusivamente se
assistiti da un addetto al coordinamento del traffico, eventuale sosta al di fuori delle zone delimitata
dovra essere assistita e limitata alle operazioni di carico e scarico.

La viabilita e limitata all'accesso delle imprese e dei soli autorizzati dal responsabile di cantiere,
dal coordinatore per la sicurezza e dalla DD.LL..

Vista la morfologia dell’area di cantiere si ribadiscono le prescrizioni contenute al paragrafo B9.

F.3 Aree di deposito
Non & previsto di consegnare alla ditta aree per il deposito delle attrezzature e dei macchinari

Zone di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti

Deposito temporaneo
Prescrizioni:

Non é previsto il deposito presso area di cantiere di materiali di risulta da fresatura

F.4 Smaltimento rifiuti
I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere,
con particolare riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi.

F.5 Servizi logistici ed igienico — assistenziali

F.5.1 Servizi messi a disposizione dal Committente
NESSUNO

F.5.2 Servizi da allestire a cura dell’Impresa principale o da individuare all’interno dell’area di cantiere .
I servizi igienico - sanitari dovranno essere costituiti da convenzioni con locali, e\o in strutture

prefabbricate mobili o fisse, appositamente approntate, nei quali le maestranze possono usufruire

di, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vestiti.

I servizi (bagni, docce, spogliatoi), dovranno essere dimensionati sul periodo di massima presenza

in

cantiere, in riferimento al programma dei lavori allegato, ed alle imprese che ne usufruiranno.

Dovranno essere pertanto garantiti:

n° 1 lavandino Ogni 5 lavoratori presenti in cantiere

n°1WC Ogni 10 lav. presenti in cantiere (e comunque distinti per sesso)

I servizi igienici dovranno essere dotati di lavello, acqua calda, dosatori di sapone liquido e di
salviette o rotoli di carta a perdere.

Gli spogliatoi dovranno essere ben areati, ventilati ed illuminati, riscaldati nella stagione invernale,
e dotati di armadietti a doppio scomparto.

Tali installazioni ed i relativi arredi dovranno essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a
cura dei datori di lavoro.

Nella zona dei servizi igienico assistenziali dovranno essere presenti estintori a polvere
opportunamente dislocati.

Dovra essere inoltre disponibile un pacchetto di medicazione contenenti tutti i presidi sanitari
indicati dall’art. 2 del D.M. 388/03.

14
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Per quanto riguarda tali locali, & lasciata all’impresa appaltatrice la scelta se utilizzare apposite
baracche o trovare un accordo con la Committenza per 1’uso di locali gia esistenti all’interno dello
stabilimento.

F.6 Impianti di Cantiere

F.6.1 Impianti messi a disposizione dal Committente
nessun impianto viene messo a disposizione dell’impresa esecutrice da parte del committente
F.6.2 Impianti da allestire a cura dell’Impresa principale

L’Impresa principale deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti elencati, rispettandoinoltre le prescrizioni
di seguito riportate:

e Impianto elettrico di cantiere comprensivo di messa a terra.

o Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o la dichiarazione di autoprotezione dell’area sottoscritta
da un tecnico abilitato; ove necessario .

F.6.3 Impianti di uso comune

Impianto elettrico di cantiere

Utilizzatori .
Impresa principale

Tutte le imprese presenti in cantiere
Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri maestranze sull’uso corretto degliimpianti di uso
comune.

F.6.4 Prescrizioni sugli impianti
Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.
Inoltre é richiesto quanto segue:

Impianti elettrici conformi alla norma CEI 68-8 fascicolo 11 per cantieri edili;

verifica semestrale per la resistenza di terra;

verifica mensile di funzionamento del differenziale dell’impianto elettrico.
Tali verifiche saranno a cura dell’impresa principale.

F.6.4.1 Prescrizioni sugli impianti con generatore
Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti.
Inoltre é richiesto quanto segue:
gruppo elettrogeno funzionante in doppio isolamento e senza necessita di messa a terra

verifica del quadro portatile e del differenziale

verifica semestrale delle attrezzature a funzionamento elettrico delle prolunghe e degli accessori.

F.7 Allestimenti Cantieri Mobili o temporanei

F.7.1 Delimitazione dell’area di cantiere

Al fine di delimitare il cantiere & necessario segnalare lungo tutto il perimetro I'area di cantiere conconi, delineatori,
new jersey, e la segnaletica verticale prevista ad inizio e fine cantiere

F.7.2 Esposizione del cartello di cantiere

E'' fatto obbligo all'impresa la compilazione ed esposizione del cartello di cantiere

F.7.3 Prescrizioni e posizionamento sulla segnaletica di cantiere

Sara cura delle imprese esecutrici installare ad ingresso cantiere e nella zona di lavoro tutta la cartellonistica o
segnaletica relativa ai rischi generali presenti, conforme al D.Lgs. 493/96, mentre sullesingole macchine e in prossimita
delle lavorazioni specifiche vanno poste le indicazioni specifiche. Icartelli devono avere le sequenti caratteristiche

15
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intrinseche:

F.7.4 Segnaletica

Cartelli di DIVIETO Forma Rotonda
Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con
inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35 % della superficie del cartello).

Cartelli di AVVERTIMENTO
Forma Triangolare
Pittogramma nero su fondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).
Cartelli di PRESCRIZIONE Forma Rotonda
Pittogramma bianco su fondo azzurro (I’azzurro deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

Cartelli di SALVATAGGIO Forma Quadrata o Rettangolare
Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

Cartelli per le ATTREZZATURE ANTINCENDIO Forma Quadrata o Rettangolare
Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50 % della superficie del cartello).

Le dimensioni dei cartelli di segnaletica devono essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 493/96 e devono altresi essere
dimensionate in base alla distanza dalla quale il cartello deve essere visibile.Per le dimensioni si raccomanda, secondo il
D. Lgs. 493/96, di osservare la formula:

A >12/2000

dove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m ed L & la distanza, sempre in metri, allaquale il cartello deve
essere ancora riconoscibile. La formula & applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri. Siforniscono di seguito
delle indicazioni valide per stabilire le dimensioni minime da

rispettare:
DISTANZA DIMENSIONE CARTELLO
QUADRATO RETTANGOLARE CIRCOLARE
m L (cm) bxh (cm) D (cm)
5 12 10x14 13
10 23 19x 27 26
15 36 29x 41 38
20 45 38 x 54 51
25 56 48X 67 64
30 68 57x81 76

Si dovra provvedere inoltre alla segnalazione di ostacoli fissi mediante nastro giallo/nero e di ostacolimobili mediante
nastro bianco/rosso.
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Ogni lavoratore della ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, cosi come ciascun
lavoratore autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione,salvataggio,

prescrizione).

Si ricorda inoltre che in nessun caso la segnaletica non pud essere ritenuta sostitutiva della presenzadei dispositivi di sicurezza

richiesti.

cartello

informazione trasmessa dal
cartello

Note e\o collocazione del cartello

Vietato /’ingresso agli
estranei

Ingresso cantiere, ingresso zona deposito
deimateriali.

PERICOLO

SCAVI

® F3 FVETT

Scavi in corso

In prossimita degli scavi aml 2,50 dal
bordoscavo

Attenzione ai carichi
sospesi

Recinzione esterna ed area di cantiere,
in

corrispondenza dell’argano del
ponteggio

Pericolo di scarica

Quadro elettrico.

elettrica
Protezione Nelle | -
. . . elle lavorazioni che possono
obbllgatorl_a deg“ determinareproiezioni e spruzzi
occhi di materiali.

Casco di protezione
obbligatorio

Recinzione esterna vicino agli ingressi ed
areadi cantiere.

Protezione
obbligatoria dell 'udito

Nell’uso di macchine/attrezzature
rumorose.

Calzature di sicurezza
obbligatorie

Areadi cantiere.

6-ORGANIZZAZIONE DEL CANTIER
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Parte Seconda
Decreto interministeriale del 4/3/2013 Sicurezza Cantieri Stradali

La ditta esecutrice dovra avere dotazioni di mezzi e formazione adeguataalle
lavorazioni in sede stradale come previsto dal Decreto interministeriale del 4 Marzo
2013

Articolo 2

Procedure di apposizione della segnaletica stradale

1. Nelle attivita di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare, i gestori
delle infrastrutture, quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e le imprese appaltatrici, esecutrici
o affidatarie, applicano almeno i criteri minimi di sicurezza di cui all’allegato 1. Della adozione e applicazione dei criteri minimi
di cui al precedente capoverso i gestori delle infrastrutture, quali definiti dall’articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1992,

n. 285, le imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie danno evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli articoli 17, 26, 96
e 100 del d.lgs. n. 81/2008.

I datori di lavoro del gestore delle infrastrutture e delle imprese esecutrici e affidatarie, ferme restando le previsioni del d.Igs. n.
81/2008, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle
procedure di cui all’articolo 2.

La durata, i contenuti minimi e le modalita della formazione di cui al comma 1 sono individuati

nell’allegato II.

Articolo 4

Dispositivi di protezione individuale

1. | datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori, fermo restando i vigenti obblighi di formazione e addestramento,
dispositivi di protezione individuale conformi alle previsioni di cui al Titolo 111 del d.lgs.

n. 81/2008. Gli indumenti ad alta visibilita devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475,
dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, e dalla norma UNI EN 471, quindi devono
essere di classe 3, 0 equivalente, per tutte le attivita lavorative su strade di categoria A, B, C, e D, ed almeno di classe 2 per le
strade E ed F urbane ed extraurbane, secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 3, del codice della strada. Non sono
pit ammessi indumenti ad alta visibilita di classe 1.

Fermi restando gli obblighi gia vigenti in applicazione delle corrispondenti previsioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro
sono tenuti ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 entro e non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
| veicoli operativi di cui all’articolo 38 del regolamento codice della strada, devono essere segnalati, con dispositivi supplementari
a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile, ovvero la combinazione di questi segnali, in relazione
alla categoria della strada e alla tipologia di intervento.

4. La segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del “disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del

10 luglio 2002
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Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e disegnalazione
delle attivita lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

1. Premessa

Le fasi di installazione, di disinstallazione e di manutenzione della segnaletica di cantiere, unitamenteagli interventi
eseguiti in emergenza (ad esempio, per incidenti stradali), costituiscono attivita lavorative comportanti un rischio derivante
dall’interferenza con il traffico veicolare. In particolare la posa, la rimozione dei coni, dei delineatori flessibili e il
tracciamento della segnaletica orizzontale associato costituiscono fasi di lavoro particolarmente delicate per la
sicurezza degli operatori. Il presente allegato contiene i criteri minimi di sicurezza da adottarsi nelle attivita lavorative in
presenza di traffico veicolare. Per ogni tratta omogenea vengono redatte, dai soggetti di cui all’articolo 2 del presente
decreto, le necessarie rappresentazioni grafico/schematiche dei sistemi segnaletici da adottare per situazioni omogenee,
con indicazione della tipologia, della quantita e della posizione dei segnali.

Per la classificazione delle tratte omogenee vengono presi in considerazione almeno i seguentiindicatori
(elenco non esaustivo):

- larghezza delle carreggiate;

- numero di corsie per senso di marcia;

- presenza o assenza della corsia di emergenza;
- presenza o assenza della banchina;

- anomalie plano altimetriche;

- presenza o assenza di spartitraffico;

- gallerie;

- opere d’arte (ponti, viadotti, cavalcavia. . .);
- condizioni note del flusso veicolare.

2. Criterigenerali disicurezza
2.1 Dotazioni delle squadre di intervento

Le operazioni di installazione della segnaletica, cosi come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate dall’azione
di uno o piu operatori che, muniti di bandierina arancio fluorescente,provvedono a preavvisare all’utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata.

La composizione minima delle squadre & determinata in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada,
del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilita. Deve, inoltre, essere garantito il
coordinamento delle operazioni lavorative supportate, ove richiesto, da presegnalazioni effettuate con bandierina.

La squadra & composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attivitache prevedono
interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano gia completato il percorso formativo di cui all’allegato I1.

Nel caso di squadra composta da due persone € da intendersi che almeno un operatore debba avereesperienza nel campo
delle attivita che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare ed avercompletato il percorso formativo di cui
all’allegato I1.

Per gli interventi su strade di categoria A, B, C, e D, ove il decreto prevede, obbligatoriamente, I'uso di indumenti ad alta
visibilita in classe 3, I'equivalenza di tale classe di visibilita pud essere assicurata dalla combinazione di indumenti che
abbiano uguale o superiore superficie di fluorescenza e retro riflettenza

(ad esempio, pantalone classe 2 piu gilet di classe 2).

2.2 Limitazioni operative legate a particolari condizioni ambientali

In caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilita o le
caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non & consentito effettuare operazioni che comportino I'esposizione al
traffico di operatori e di veicoli nonché [linstallazione di cantieri stradalie relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione.

Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all’inizio delle attivita, queste sono
immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento dicantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione dellasegnaletica non costituisca un pericolo piu
grave per i lavoratori e l'utenza stradale).

Nel divieto non rientrano i seguenti casi:

- lavori ed interventi di emergenza (per esempio, incidenti);

- lavori ed interventi aventi carattere di indifferibilita (per esempio, attuazione dei piani per la gestione delle operazioni
invernali) in quanto intesi ad eliminare situazioni di piu grave pericolo per la circolazione
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2.3 Gestione operativa degli interventi

La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel controllo dell’esecuzione delle operazioni, dalla
presegnalazione di inizio intervento fino alla fine.

La gestione operativa degli interventi & effettuata da un preposto che, ferme restando le previsioni del d.lgs. n. 81/2008, abbia
ricevuto una formazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto. Il preposto per la gestione operativa
degli interventi utilizza i mezzi di comunicazione in dotazione (ad esempio, apparecchi ricetrasmittenti) in tutte le fasi
che comportano una diversa dislocazione degli operatori lungo il tratto interessato e I’impraticabilita di un adeguato
coordinamento a vista. La gestione operativa pud anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zonadi
intervento o tramite centro radio o sala operativa.

2.4. Presegnalazione di inizio intervento

L’inizio dell’intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato.

In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazione piu
adeguata (ad esempio, shandieramento, moviere meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, oppure una
combinazione di questi), al fine di:

- preavvisare I’utenza della presenza di lavoratori;

- indurre una maggiore prudenza;

- consentire una regolare manovra di rallentamento della velocita dei veicoli sopraggiungenti. | sistemi adottati devono
garantire I’efficacia della presegnalazione.

2.5 Sbandieramento

Lo shandieramento per la segnalazione di rallentamento é effettuato facendo oscillare lentamente la bandiera:
I’oscillazione deve avvenire orizzontalmente, all’altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire Iattivita in corso
ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento.

La presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone

direttamente esposte al traffico veicolare.

Nella scelta del punto di inizio dell'attivita di sbandieramento sono privilegiati i tratti in rettilineo; vengono evitati
stazionamenti:

- incurvg

- immediatamente prima e dopo una galleria;

- all'interno di una galleria quando lo shandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica
stradale.

Al fine di consentire un graduale rallentamento & opportuno che la segnalazione venga effettuata a debita distanza dalla
zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilita e
maggiori possibilita di fuga in caso di pericolo.

Per I'esecuzione in sicurezza delle attivita di sbandieramento gli operatori devono:

- scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;

- iniziare subito la segnalazione;

- camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientementeanticipata
rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento;

- segnalare con lo shandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;

- utilizzare dispositivi luminosi 0 analoghi dispositivi se I’attivita viene svolta in ore notturne.

Nel caso in cui queste attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livellodi attenzione, gli
shandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non & possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di
sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante 1’utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di
cui devono essere dotati.

In presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie,serie di curve,
svincoli...), lo sbandieramento pud comprendere anche pit di un operatore.
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2.6 Regolamentazione del traffico con movieri

Per la regolamentazione del senso unico alternato o comunque per le fermate temporanee del traffico, quando non & possibile
la gestione a vista, possono essere utilizzati sistemi semaforici temporizzati o movieri; in tal ultimo caso gli stessi utilizzano
le palette rosso/verde (figura Il 403, articolo 42, regolamento codice della strada), e si collocano di norma in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di “strettoia"
(fig. 11 384, 385, 386, articolo 31 regolamento codice della strada), avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al
traffico veicolare.

Nel caso in cui queste attivita si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri
devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori.

Tutte le volte che non ¢ possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in
contatto tra di loro o con il preposto, mediante I’utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati.

Le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi
conseguenti al formarsi di code.

Spostamento a piedi
Generalita e limitazioni

La presenza degli operatori in transito pedonale viene opportunamente presegnalata come previsto al paragrafo 2.4. Lo
spostamento a piedi su strade e autostrade aperte al traffico veicolare & consentito esclusivamente per effettive esigenze
operative di intervento.

Nei casi in cui si rendono necessari spostamenti a piedi, gli stessi devono essere brevi, effettuati in unica fila, lungo il bordo
della carreggiata, sull'estremo margine destro della corsia di emergenza o della banchina, senza intralcio alla circolazione e
sempre con lo sguardo rivolto verso il flusso veicolare (flusso in avvicinamento).

Senza un’adeguata e preventiva attivita di presegnalazione all’utenza, commisurata alla tipologia distrada o autostrada,
non sono consentiti spostamenti di personale a piedi:

in galleria con o senza corsia di emergenza o banchina o marcia piedi;

nelle immediate vicinanze degli imbocchi delle gallerie;

nelle immediate vicinanze delle uscite delle gallerie;

in curva;

nelle immediate vicinanza delle uscite dalle curve;

lungo i tratti 0 opere d’arte sprovvisti di corsia di emergenza o banchina;

in condizioni di scarsa visibilita.

in caso di impossibilita di sosta dell’autoveicolo in prossimita del luogo di intervento.

Gli spostamenti a piedi non sono effettuati in caso di nebbia, precipitazioni nevose, di notte o, comunque, in condizioni
che possano gravemente limitare la visibilita o le caratteristiche di aderenzadella pavimentazione, salvo le situazioni di
comprovata emergenza, secondo quanto previsto al punto2.2.

3.2 Spostamento a piedi in presenza di autoveicoli

Nel caso in cui si rendano necessari spostamenti a piedi in maniera coordinata allo spostamento di unautoveicolo,
quest’ultimo deve sempre seguire gli addetti mantenendo una distanza tale da preservarli dal rischio di investimento
accidentale.

3.3 Spostamenti a piedi in galleria e lungo i viadotti

Il transito pedonale degli operatori in galleria e lungo i viadotti & preventivamente presegnalato tramite shandieramento e
segnaletica temporanea o segnaletica su autoveicoli di servizio dotati di dispositivisupplementari a luce lampeggiante e
pannelli luminosi con segnali a messaggio variabile.

L'attivita di sbandieramento é eseguita tramite operatore collocato a valle della segnaletica temporanea o del mezzo
di servizio ma opportunamente posizionato prima dell'inizio del viadotto o della galleria ed in modo da essere il meno
possibile esposto al traffico veicolare.

Nei trasferimenti a piedi in galleria il primo della fila, se lo spostamento avviene in senso contrario altraffico, o l'ultimo
della fila, se avviene nello stesso senso, segnala la presenza di persone in transitomediante 1’utilizzo di lampade a luce
intermittente gialla.
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3.4 Attraversamento a piedi delle carreggiate

Gli attraversamenti devono essere limitati ed effettuati garantendo le migliori condizioni di sicurezza. Per le strade
con almeno due corsie per senso di marcia ’attraversamento ¢ consentito previa valutazione dell’esistenza e della
praticabilita di idonee modalita operative alternative dell’attraversamento a garanzia degli operatori.

Nei casi in cui I'attraversamento € consentito vengono adottate le seguenti cautele:

— gli addetti scaricano il segnale e il relativo supporto dal veicolo di servizio e si posizionano fuori dalla striscia
continua di margine destro, prestando la massima attenzione e rivolgendo lo sguardo al traffico rimanendo in attesa
del momento piu opportuno per attraversare la carreggiata;

— dopo aver atteso il momento pit opportuno un solo addetto per volta effettua 1’attraversamento, tranne nel caso
in cui & previsto il trasporto di cartelli segnaletici di notevoli dimensioni o in altri casi simili (in questo caso i due
addetti si dispongono entrambi perpendicolarmente all’asse della carreggiata in

modo da poter rivolgere entrambi lo sguardo verso la corrente di traffico);

I’attraversamento avviene in condizioni di massima visibilita, perpendicolarmente alla carreggiata, nel minore tempo
possibile, in un’unica soluzione, senza soste intermedie, con margine di sicurezza rispetto ai veicoli sopraggiungenti
(dopo essersi accertati che nessun veicolo sia in arrivo o che il primo in arrivo sia sufficientemente lontano da
garantire I’attraversamento stesso);

I’attraversamento ¢ effettuato tenendo i cartelli, il dispositivo luminoso e/o i supporti, sul lato destro del corpo al
fine di evitare il possibile effetto vela (nell’attraversamento di rimozione, i cartelli e gli altri dispositivi andranno
tenuti sul lato sinistro del corpo);

non e consentito attraversare con piu di due sacchetti di appesantimento per volta o con piu di un cartello ed un
sacchetto contemporaneamente;

I’operazione di fissaggio del cartello avviene, ove possibile, dall’interno della barriera spartitraffico e comunque
evitando di girare le spalle al traffico in arrivo e ’attraversamento di ritorno € eseguito dopo essersi posizionati a
monte del cartello appena posato, in attesa del momento opportuno per attraversare;

in ogni caso, e soprattutto lungo i tratti a visibilita ridotta (ad esempio, in presenza di dossi o curve),
l'attraversamento & preavvisato da adeguata presegnalazione (pannelli a messaggio variabile, ove possibile,
dispositivi lampeggianti supplementari, shandieramento o una combinazione di questi).

Nei casi in cui I'attraversamento & consentito, nelle strade con una corsia per senso di marcia ad elevata intensita
di traffico, vengono adottate le seguenti cautele:

- informare l'utenza veicolare mediante I'inserimento dell'evento sui panelli a messaggio variabile in itinere se
presenti lungo la tratta stradale;

- posizionare in sicurezza il veicolo di servizio a circa 50 metri prima del punto di attraversamento (sulla corsia
di emergenza, sulla banchina o sulla prima piazzola utile);

- attivare i dispositivi supplementari a luce lampeggiante ed i pannelli luminosi con segnali a messaggio
variabile in dotazione al veicolo;

- segnalare le operazioni mediante "sbandieramento” eseguito da un operatore dislocato almeno 100 metri
prima del veicolo di servizio.

4. Veicoli operativi
4.1 Modalita disosta o di fermata del veicolo

La sosta, 0 anche la sola fermata, costituisce un elevato fattore di rischio sia per 1’utenza che per gli operatori e
sono consentite unicamente per eseguire le operazioni di posa in opera delle segnaletiche temporanee, verifiche
e controlli di rapida esecuzione e per la segnalazione di pericolo all'utenza (ad esempio, incidenti, rimozione di
ostacoli, soccorso dei veicoli in avaria).

immediatamente dopo l'uscita da una galleria.

Durante le soste il conducente e gli addetti non possono rimanere all’interno del mezzo se non per effettive
esigenze tecnico-operative.

Nelle ipotesi di cui al primo capoverso, la sosta e consentita nel rispetto di una o piu delle seguenti condizioni:
la presenza di una banchina;

la presenza della corsia di emergenza;

la presenza di piazzole di sosta;

all'interno di zone di lavoro opportunamente delimitate;
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— in prossimita o sullo spartitraffico, per le strade con almeno due corsie per senso di marcia, quando nel tratto
sono disponibili uno spazio o un varco che possono garantire migliori condizioni di sicurezza rispetto al margine
destro.

Per le strade prive di banchina o di corsie di emergenza la sosta o la fermata per effettuare le operazioni di cui al
primo capoverso deve avvenire con una opportuna presegnalazione all’utenza, realizzata mediante uno o piu
veicoli opportunamente attrezzati.

Quanto sopra non si applica nei casi di comprovata emergenza, di cui al successivo punto 6.

Prima di ogni fermata e durante gli spostamenti lenti, il conducente osserva, attraverso lo specchio retrovisore, il
traffico sopraggiungente mantenendo costantemente in azione i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e
gli indicatori di direzione.

A seguito della fermata, nelle operazioni di discesa o salita di persone da un veicolo, nel carico o scarico di
materiale, nell’apertura di portiere, ribaltamento di sponde, di norma e fatte salve particolari situazioni di
emergenza, & evitata ogni possibile occupazione della parte di carreggiata aperta al traffico.

Le soste necessarie per ’esecuzione delle operazioni di installazione e rimozione della segnaletica sono supportate
da “sbandieramenti" effettuati a non meno di 100 metri dal veicolo o comunque ad una distanza, determinata in
funzione della categoria di strada, che consenta con un buon anticipo I'avvistamento del veicolo da parte dell'utenza
veicolare. Durante le soste il conducente posiziona 1’autoveicolo sull’estremo margine destro della corsia di
emergenza o della banchina, sterza le ruote verso il bordo esterno della carreggiata e consente la salita e la discesa
degli operatori esclusivamente dal lato non esposto al traffico veicolare.

4.3 Discesa dal veicolo

La discesa dai veicoli di servizio avviene prioritariamente dal lato destro, cioé dal lato non esposto al traffico
veicolare.

La discesa dal lato sinistro pud essere consentita solo in presenza di barriere fisiche che impediscono I’apertura
delle portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che il mezzo sia stato parcheggiato in modo tale che
I'apertura della portiera invada il meno possibile la carreggiata aperta al traffico.

Nel caso di uscita dal lato sinistro gli operatori, mantenendo lo sguardo rivolto al traffico, devono limitare il piu
possibile I'occupazione della carreggiata aperta al traffico e, per le strade in cui € presente, evitano di sporgersi
oltre la linea di delimitazione della corsia di emergenza.

Nel caso di soste prolungate, a seconda della categoria di strada, il conducente e gli addetti

rimangono il meno possibile all’interno dell’autoveicolo o nelle sue immediate vicinanze.

4.4 Ripresa della marcia con I’autoveicolo

Prima di riprendere la marcia il conducente da obbligatoriamente la precedenza ai veicoli sopraggiungenti,
segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di segnalazione
che vengono spenti una volta inseriti nel normale flusso veicolare.

Per le strade aventi almeno due corsie per senso di marcia, se la zona di sosta da cui si riprende la marcia & una
zona di lavoro situata sulla sinistra della carreggiata (corsia di sorpasso), il conducente prima si accerta che
nessun altro veicolo sopraggiunga, successivamente si porta gradualmente sulla corsia di marcia normale,
segnalando le sue intenzioni con gli indicatori luminosi di direzione ed i dispositivi lampeggianti di segnalazione
che vengono spenti una volta inseriti nel normale flusso veicolare.

4.5 Marcia e manovre in corsia di emergenza o banchina

Le fermate, la marcia e qualsiasi manovra sulla corsia di emergenza o sulla banchine sono effettuate avelocita
moderata previa attivazione dei dispositivi di segnalazione supplementari.

Tutte le manovre sono eseguite in modo tale da generare il minimo ingombro possibile e, in corsia diemergenza,
esclusivamente all'interno della striscia continua e per limitate percorrenze.

Eventuali manovre che possano ingenerare reazioni di allarme da parte dell'utenza sono presegnalate

mediante opportuni “sbandieramenti”.

Nel caso in cui la marcia sulla corsia di emergenza avvenga in presenza di veicoli in coda, si deve prestare
particolare attenzione alla eventuale presenza di pedoni discesi dai veicoli in coda e ad eventuali veicoli che si
immettono sulla corsia di emergenza

5. Entrata ed uscita dal cantiere

Le manovre di accesso ed uscita dai cantieri situati lungo le tratte stradali sono consentite solo per effettive esigenze
di servizio, al personale autorizzato e previa adozione delle cautele necessarie allasicurezza propria e del traffico
veicolare.
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5.1 Strade con una corsia per senso di marcia

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere il conducente, nella fase di
avvicinamento al raccordo obliquo, aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e 1’indicatore di
direzione destro.

Successivamente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o della banchina quandopresenti.
L'entrata in area di cantiere avviene di norma in corrispondenza del limite destro della testata (raccordo obliquo)
e nei casi in cui cio non dovesse essere possibile viene effettuata in un punto deltratto delimitato previa segnalazione
all'utenza della manovra mediante l'utilizzo dei dispositivi luminosi supplementari e di direzione.

Nel caso di mezzi d'opera e soprattutto quando la manovra comporta una temporanea occupazione delle carreggiate
aperte al traffico, sia in entrata che in uscita, si utilizzano opportuni provvedimenti di regolamentazione del traffico (ad
esempio, senso unico alternato a vista, senso unico alternato con semafori).

Per l'uscita dalle aree di cantiere, a seconda della tipologia di intervento ed in funzione degli spazi dimanovra
disponibili, le manovre di uscita dalla zona di lavoro con immissione nella corrente di trafficovengono di norma
effettuate in corrispondenza della fine della zona di intervento, a partire dal limitedestro della corsia di emergenza
o della banchina, se presenti, previa attivazione dei dispositivi supplementari a luce lampeggiante e
dell’indicatore di direzione sinistro ed in assenza di traffico

sopraggiungente a cui viene data sempre la precedenza

Nel caso di cantieri non transitabili, l'uscita dalla zona di lavoro avviene lungo il tratto delimitato adiacente la
carreggiata aperta al traffico, mediante immissione diretta nella corrente di traffico previa attivazione dei dispositivi
supplementari a luce lampeggiante e dell’indicatore di direzione sinistro. Inquest'ultimo caso la manovra avviene nel
rispetto del sistema di regolamentazione del traffico adottata (ad esempio, senso unico alternato a vista, senso unico
alternato con semafori), in assenza di trafficosopraggiungente a cui sara data sempre la precedenza.

5.2 Strade con piu corsie per senso di marcia

Per I'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata nelle aree di cantiere, nel caso di una chiusura della corsia di
marcia il conducente, nella fase di avvicinamento alla testata aziona i dispositivi supplementari a luce lampeggiante
e I’indicatore di direzione destro.

Successivamente il conducente porta il veicolo sul limite destro della corsia di emergenza o della banchina, quando
presenti, ed entra in area di cantiere portandosi al di la della testata.

Per le manovre di uscita il conducente si porta sul margine destro della carreggiata ed esce dall'area dicantiere
percorrendo la corsia di emergenza o la banchina, quando presenti, fino a quando I’assenza di traffico
sopraggiungente consenta di immettersi sulla normale corsia di marcia, previa segnalazionedella manovra con i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e dell’indicatore di direzione sinistro. La medesima procedura viene
adottata per I’entrata e uscita da un cantiere che occupa I’interacarreggiata transitabile.

Per le manovre di uscita il conducente, accertandosi che nessun veicolo sopraggiunga dal retro, sull’adiacente
corsiadi marcia (o centrale, nel caso di sezione a 3 corsie per senso di marcia), avanzacon il veicolo sulla stessa corsia
di sorpasso fin quando I’assenza di traffico sopraggiungente consenta di immettersi sulla normale corsia di marcia o
centrale, segnalando comunque la manovra con i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e con I’indicatore di
direzione destro.

Per l'effettuazione in sicurezza delle manovre di entrata ed uscita dalle aree di cantiere, nel caso di deviazione del
traffico con scambio di carreggiata e con cantiere non transitabile, il conducente, nellafase di avvicinamento alla
testata che precede lo scambio, o alla prima testata nel caso di piu di duecorsie per senso di marcia, aziona i
dispositivi supplementari a luce lampeggiante e 1’indicatore di direzione destro e porta il veicolo sulla corsia di
emergenza o sulla banchina (se presenti). Percorrendo la corsia di emergenza o la banchina si porta al di la della
testata entrando con la massima cautela

nell'area di cantiere.

A causa della non transitabilita della zona di cantiere, per effettuare in sicurezza l'uscita dalle aree dicantiere il
conducente si porta sul margine destro della corsia di emergenza o della banchina che percorre in retromarcia fino
a portarsi oltre la prima riduzione del traffico (il primo raccordo obliquo che incontra l'utenza veicolare).

Da questa posizione il conducente, previa segnalazione della manovra con attivazione dei dispositivisupplementari
a luce lampeggiante e dell’indicatore di direzione sinistro, in assenza di traffico sopraggiungente, si immette sulla
corsia aperta al traffico e prosegue incanalandosi verso la deviazione.
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Per I'effettuazione in sicurezza della manovre di entrata all'interno di aree di cantiere segnalate con cantieri mobili,
il conducente, previa segnalazione della manovra con i dispositivi supplementari a lucelampeggiante e gli indicatori
di direzione, esegue I'entrata nell'area di cantiere collocandosi dopo I'ultimo segnale mobile di protezione (fig. I1 401,
articolo 39, regolamento codice della strada).

Le manovre in uscita da un cantiere mobile vengono eseguite in assenza di traffico sopraggiungente e

previa attivazione dei i dispositivi supplementari a luce lampeggiante e degli indicatori di direzione.

6  Situazioni di emergenza
6.1 Principi generali di intervento

Le situazioni di emergenza a cui si fa riferimento (ad esempio, incidenti stradali, eventi di natura meteorologica, ostacoli che
si frappongono improvvisamente sulla carreggiata) sono situazioni di pericolo per l'utenza stradale che, comparendo
bruscamente, impongono la messa in atto di procedure di segnalazione di emergenza eseguite in condizioni di criticita non essendo
sempre possibile prevedere e programmare le risorse umane e tecnologiche necessarie per fronteggiare I'evento. Tragli
interventi di emergenza possono essere compresi anche quelli messi in atto dagli operatori per assistere 1’utenza veicolare in
presenza di anomalie rispetto alla normale circolazione stradale.

| criteri generali di comportamento che seguono saranno attuati esclusivamente nel periodo transitorio, cioé da quando si viene a
conoscenza dell'insorgere della situazione anomala, fino a quando non sianostati adottati, dai competenti organismi, i
provvedimenti necessari per la rimozione definitiva del pericolo.

Le indicazioni che vengono fornite non possono essere considerate esaustive rispetto a tutte le possibili situazioni di emergenza di
fronte alle quali si pud trovare chi opera in esposizione al traffico.

Tuttavia I'applicazione dei principi di base e dei criteri generali di sicurezza qui riportati, con gliopportuni
adattamenti alle situazioni contingenti, costituiscono sicuramente una buona regola

operativa per affrontare I'emergenza tutelando la propria e Ialtrui incolumita.

In situazioni di emergenza il segnalamento & costituito da veicoli d’intervento muniti di dispositivi luminosi supplementari
lampeggianti o di pannello di passaggio obbligatorio o di pannelli a messaggio variabile, o una combinazione di tali sistemi.
Gli interventi di emergenza devono essere preceduti da un adeguato presegnalamento.

Il segnalamento d’urgenza ¢ successivamente sostituito rapidamente, se il pericolo persiste, da un sistema
segnaletico pit complesso, secondo i dettami del decreto 10 luglio 2002.

6.2 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di un solo operatore

Riscontrata una situazione anomala I’operatore provvede a:

- rallentare I'andatura del veicolo di servizio, predisponendosi alle operazioni di emergenza, azionando i dispositivi
supplementari a luce lampeggiante (ed il pannello a messaggio variabile, se il veicolo ne édotato);

- posizionare il veicolo in posizione visibile agli utenti in arrivo, il pit possibile sulla destra, per quantopossibile con netto
anticipo rispetto all'ostacolo e, comunque, in modo da non costituire un fattore dirischio per gli utenti;

- dare informazione della situazione visibile alla propria struttura secondo le proprie procedure operative;

- scendere, di norma, dal veicolo di servizio, collocandosi in posizione di sicurezza sul margine destrodella carreggiata;

- preavvisare gli utenti del pericolo con i veicoli in dotazione;

- evitare di accedere alle corsie di transito per fare segnalazioni, o farle in modo improvviso e concitato con il rischio di indurre
i guidatori dei veicoli sopraggiungenti ad effettuare manovre brusche e precipitose;

- proseguire nella segnalazione in attesa di ricevere istruzioni e/o informazioni da parte della propria

organizzazione e dell’eventuale arrivo in sito dei servizi attivati e dei soccorsi.

6.3 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di due operatori

Riscontrata una situazione anomala, gli operatori articolano I’intervento nel seguente modo:

- un operatore attua, nell'ordine, tutte le operazioni di cui al precedente punto (rilevazione di una situazione di emergenza
da parte di un solo operatore);

- I’altro operatore, invece, si reca, adottando le opportune precauzioni sul posto del sinistro o dell'ostacolo (senza esporsi
inutilmente al traffico sopraggiungente), verificando brevemente la situazione in atto e tranquillizzando, in caso di incidente,
gli eventuali bisognosi di soccorso. Fornisce,inoltre, le informazioni al centro radio o sala operativa, quando presenti, o al
proprio preposto per ricevere le istruzioni del caso da parte dei superiori.

6.4 Segnalazione di una situazione di emergenza da parte di tre o piu operatori
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Riscontrata una situazione anomala, due di questi operatori opportunamente intervallati tra loro, provvedono ad effettuare
la presegnalazione del pericolo all’utenza adottando le procedure e le precauzioni indicate nel punto 6.2, mentre gli altri
adottano le procedure e le precauzioni indicate nelpunto 6.3.

6.5 Rimozione di ostacoli dalla carreggiata

La rimozione degli ostacoli dalla carreggiata da parte degli operatori richiede la massima attenzioneper la salvaguardia della
propria incolumita.

Prima di eseguire qualsiasi operazione si deve informare la propria organizzazione della situazione oggettivamente riscontrata
la quale provvede ad avvisare I’utenza, ove possibile, tramite i pannelli amessaggio variabile in itinere.

Se l'ostacolo si trova in una zona prospiciente o in prossimita di piazzole di sosta, parcheggi e aree diservizio, l'intervento puo
essere effettuato fermando, comunque, l'autoveicolo in anticipo rispetto allazona in cui si troval’ostacolo.

Dopo aver azionato i dispositivi luminosi lampeggianti in dotazione al veicolo, si procede, adottando lenecessarie precauzioni,
ove é possibile intervenire per rimuovere I'ostacolo in condizioni di sicurezza nei riguardi dei veicoli inarrivo.

Quando l'ostacolo si trovi in una zona ove sia pericoloso fermare il veicolo, l'intervento puo essere eseguito con le seguenti
modalita: fermato l'autoveicolo in posizione di sicurezza e dopo aver attivato i dispositivi luminosi lampeggianti in dotazione al
veicolo, percorrendo a piedi la banchina laterale, si raggiunge il luogo indicato per la segnalazione dell'ostacolo all'utenza
mediante shandieramento e lasua successiva rimozione.

La rimozione dell'ostacolo avviene, nel rispetto dei principi di presegnalamento, solo se la sua posizione sia compatibile con le
limitazioni indicate nei paragrafi 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 per l'attraversamento dellecarreggiate e per gli spostamenti a piedi.

Per la rimozione di materiali di dimensioni notevoli, sia di peso che in volume, non compatibile con lamovimentazione
manuale dei carichi, oppure ubicati in una zona che non ne consente la rimozione incondizioni di sicurezza, si richiede il supporto
di ulteriori veicoli, di risorse umane o delle Forze dell’ordine.

6.6 Segnalazione di intervento in galleria in situazioni di emergenza

Riscontrata una situazione anomala in galleria gli operatori provvedono ad informare preventivamentela propria organizzazione
in modo da consentire I’inserimento dell’evento, ove possibile, sui pannelli amessaggio variabile in itinere e sui semafori agli
imbocchi o in galleria.

Un operatore posizionato fuori dalla galleria, nel punto di maggiore visibilita, provvede alla segnalazione al traffico in arrivo,
mediante shandieramento.

In funzione della lunghezza della galleria e del punto in cui & stata riscontrata la situazione anomala, un ulteriore operatore,
posizionato a non meno di 150 metri di distanza dall’evento, pud provvedere allasegnalazione al traffico in arrivo, mediante
shandieramento all'interno della galleria.

Il veicolo di servizio, previa attivazione dei dispositivi luminosi di sicurezza e del pannello a messaggio

variabile, se in dotazione, & posizionato ad almeno 50 metri dall’area dove € presente ’evento.

In funzione della durata della situazione di emergenza, dopo aver attivato gli eventuali soccorsi e leeventuali squadre di
supporto, si procede alla segnalazione ed alla delimitazione della zona dell’evento mediante I’utilizzo di segnaletica alleggerita o
segnaletica standard per il segnalamento temporaneo.

6.7 Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia

Gli interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia, con o senza la presenza di corsie di emergenza o banchina
o di marciapiede, costituiscono una particolare criticita, ad elevato rischio per operatori ed utenza, a causa dei limitati spazi
di manovra comportanti una pericolosa ed elevataprossimita tra le aree di intervento e le carreggiate aperte al traffico, con
ridotta possibilita di fuga incaso di bruschi eventi imprevisti.

Pertanto i principi di ordine generale da applicare per I’esecuzione in sicurezza di interventi all’interno di

questo tipo di gallerie, saranno:

1. utilizzo privilegiato delle ore notturne;

2. inserimento dell’evento sui pannelli a messaggio variabile presenti in itinere ed all’interno della galleria (misura da
adottare sempre qualunque sia la soluzione operativa adottata);

3. chiusura di una corsia con segnalamento all’utenza mediante apposizione di segnaletica di preavviso e di testata di
riduzione fuori galleria, nonché apposizione di segnaletica complementare per la delimitazione longitudinale e veicolo di servizio,
a protezione della zona operativa, dotato di segnale posteriore di direzione obbligatoria (articolo 38, regolamento codice della
strada) oltre ai dispositivi luminosi supplementari ed al pannello a messaggio variabile;
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4.  chiusura di entrambe le corsie nel caso di interventi che comportano il posizionamento di persone eveicoli nelle parti
centrali della piattaforma;

5. regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante semafori (collocati fuori della galleria) con chiusura di
una carreggiata e segnalamento come nel punto 3; questa soluzione pud essere adottata nel caso di gallerie in rettilineo, di
limitata lunghezza (al massimo 300 metri) che consentano all’utente di verificare anche a vista il via libera, oppure nel caso in
cui si adotti un sistema di controllo dell’impianto semaforico in grado di verificare I’assenza di veicoli in transito all’interno della
galleria prima di dare il via libera.

7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi

7.1 Generalita

Con riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 2002 un cantiere & detto fisso se non subisce alcunospostamento durante
almeno una mezza giornata.

Ogni cantiere deve essere preventivamente autorizzato; 1’inizio delle attivita di installazione deve essere opportunamente
comunicato ai centri di controllo competenti per il territorio ove presenti nell’organizzazione del gestore.

Gli schemi segnaletici temporanei per la segnalazione dei cantieri programmati sono illustrati nelle tavole allegate al
decreto ministeriale 10 luglio 2002.

Il segnalamento comporta una segnaletica di avvicinamento, una segnaletica di posizione, una segnaletica di fine prescrizione.
Tutte le fasi di messa in opera del cantiere devono essere adeguate alla tipologia di schema segnaletico e alla sezione stradale.
La segnaletica di preavviso su svincoli e intersezione interferenti con le aree di cantiere deve essere installata prima della
corrispondente segnaletica sull’asse principale.

Gli elementi di cui tenere conto sono: tipo di strada e caratteristiche geometriche (ad esempio, numerodi corsie per senso di
marcia, presenza o0 meno di corsia di emergenza), visibilita legata agli elementigeometrici della strada (ad esempio, andamento
plano-altimetrico, opere d’arte, barriere di sicurezza). Per quanto riguarda la sosta in prossimita dell’area da cantierizzare e la
presegnalazione, si rimanda aquanto previsto ai punti 2.4 (presegnalazione di inizio intervento) e 4 (veicoli operativi).

7.2 Prelevamento della segnaletica dall’autoveicolo

In questa fase € necessario scaricare la segnaletica fermando 1’autoveicolo secondo i criteri riportati alpunto 4 (veicoli
operativi). | segnali devono essere prelevati uno alla volta dal lato non esposto al traffico dell’autoveicolo, ovvero dal
retro, senza invadere le corsie di marcia.

7.3 Trasporto manuale della segnaletica

| cartelli devono essere movimentati uno per volta, afferrati con entrambe le mani guardandocostantemente il traffico
sopraggiungente e mostrando al traffico il lato con pellicola rifrangente.

In caso di trasporto di cartelli di grandi dimensioni, I’attivita deve essere svolta da due persone. L’attraversamento a piedi della
carreggiata per il posizionamento della segnaletica deve essereeffettuato con le modalita descritte al punto 3.4.

7.4 Installazione della segnaletica

| segnali vengono messi in opera nell’ordine in cui gli utenti della strada li incontrano: prima la segnaletica di avvicinamento,
poi quelladi posizione e infine quella di fine prescrizione, assicurandosidurante la posa che ogni cartello sia perfettamente visibile.
La segnaletica & posata in modo da non intralciare la traiettoria dei veicoli sopraggiungenti. La segnaletica su

cavalletto deve essere adeguatamente zavorrata.

Lo sharramento obliquo del cantiere (testata) deve essere preventivamente localizzato con precisione e posizionato in
corrispondenza di tratti di strada rettilinei e comunque in punti ove ne sia consentitol’agevole avvistamento a distanza da parte
degli utenti.
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I segnali della testata di chiusura devono essere installati seguendo le seguenti istruzioni:

- agevolare la posa dei cartelli con I’ausilio di un’adeguata presegnalazione;

- assicurarsi che il traffico sopraggiungente permetta il posizionamento del cartello e il successivorientro;

- posare preferibilmente un cartello per volta;

- posare per primo il cartello pit vicino alla corsia di emergenza o alla banchina, (in caso di chiusuradella corsia

di marcia) o allo spartitraffico (in caso di chiusura della corsia di sorpasso su strade conalmeno due corsie per senso

di marcia);

- nonlavorare mai con le spalle rivolte al traffico;

non sostare a piedi o con gli autoveicoli nelle immediate vicinanze delle testate.

L’installazione dei coni o delineatori flessibili avviene successivamente alla messa in opera della segnaletica di
avvicinamento e della testata di chiusura corsia, quindi in un’area gia interdetta al transito dei veicoli (area di cantiere).

Nel caso in cui sia necessario eseguire la segnaletica orizzontale di cantiere successivamente alla installazione della testata
0 comunque dover intervenire in prossimita della testata & necessario

riattivare le procedure di cui al punto 2.4.

7.5 Rimozione della segnaletica per fine lavori

La segnaletica temporanea deve essere rimossa, od oscurata, non appena cessate le cause che ne hanno reso necessario il
collocamento.

La rimozione avviene, in generale, nell’ordine inverso alle operazioni della posa in opera.

Spostandosi con I’autoveicolo all’interno del cantiere delimitato dalla segnaletica, gli operatori procedono a ritroso, raccogliendo
tutta la segnaletica che incontrano fino alla testata di chiusura e posizionandola sul veicolo.

Il completamento della rimozione della testata e della segnaletica rimanente avviene con il veicolo

posizionato in corsia di emergenza, quando presente, partendo da una distanza opportuna dalla testata, oppure, in assenza della
corsia di emergenza,

direttamente dalla corsia interessata dalla chiusura, preceduto da opportuna presegnalazione.

La rimozione della segnaletica dei cantieri che interessano strade con una sola corsia per senso di marcia avviene con gli stessi
criteri, per entrambi i sensi di marcia, dando priorita al senso di marciainteressato dal cantiere. Gli eventuali attraversamenti della
carreggiata vengono effettuati con le modalita gia descritte al punto 3.4.

7.6 Segnalazione e delimitazione dei cantieri mobili

Con riferimento al decreto ministeriale 10 luglio 2002 si definisce “cantiere mobile” un cantiere caratterizzato da una progressione
continua ad una velocita che puo variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro all'ora.

11 cantiere mobile viene utilizzato nell’ambito degli indirizzi e degli schemi previsti dal disciplinare tecnico (0ssia, di norma, in presenza
di due corsie per senso di marcia, anche se prive di corsie di emergenza e sulle strade di tipo C, E ed F con attivita di un solo veicolo
operativo, in condizioni di traffico modesto,purché lo spazio residuo consenta il passaggio dei veicoli nei due sensi senza apprezzabile
disagio).

Per la segnaletica dei cantieri mobili & previsto I'impiego di veicoli opportunamente attrezzati. | principidi seghalamento sono gli stessi
dei cantieri fissi, nel senso che é previsto un segnalamento in anticipo edun segnalamento di localizzazione.

I sistemi si differenziano a seconda della tipologia di strada, delle corsie di marcia interessate e dellatipologia di intervento.

Nelle fasi non operative i segnali devono essere posti in posizione ripiegata e con dispositivi luminosi

spenti.

F.8 Gestione dell’emergenza

F.8.1 Indicazioni generali

Sara cura dell’impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione delpersonale addetto.
L’impresa principale dovra assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e
delle procedure di emergenza; dovranno inoltre essere esposte in posizionevisibile le procedure da adottarsi, unitamente ai numeri
telefonici dei soccorsi esterni.

Tutte le informazioni sulle procedure di emergenza specifiche per questo cantiere dovranno essereriportate nel POS.

F.8.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso

Dovra essere predisposta a cura dell impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con
cartello (rif. cap. F.7), la cassetta di pronto soccorso. L impresa principale garantira la presenza di un addetto al primo soccorso
durante [’intero svolgimento

F.8.3 Prevenzione incendi
L’attivita non presenta rischi significativi di incendio.
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Dovra comunque essere predisposto a cura dell’impresa principale, in luogo facilmente accessibile ed

adeguatamente segnalato, un estintore a polvere e la indicazione del punto di approvvigionamentodi acqua.

Le macchine operanti nel cantiere dovranno essere autonomamente dotate di estintori.

L’impresa principale garantira la presenza di un addetto a/l’emergenza antincendio durante /’interosvolgimento dell opera;
atale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.

Dovra comungque essere tenuto in vista il numero telefonico del Comando dei VV. FF. pill vicino perconsentire il soccorso in
caso di propagazione dell'incendio.

F.8.4 Evacuazione

Vista la morfologia del cantiere e le attivita che in esso si svolgono, non si richiedono particolari misuredi evacuazione .

Si dovra provvedere inoltre alla segnalazione di ostacoli fissi mediante nastro giallo/nero e di ostacolimobili mediante nastro
bianco/rosso.

Ogni lavoratore della ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, cosi come ciascun lavoratore autonomo deve
essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio, prescrizione).

Siricorda inoltre che in nessun caso la segnaletica non puo essere ritenuta sostitutiva della presenzadei dispositivi di sicurezza
richiesti.

Qui di seguito vengono presentati i principali segnali che saranno eventualmente posti all esterno dell’area di cantiere
e rivolti al traffico veicolare per informare sui pericoli, sugli obblighi e sui divietiimposti

Cartello informazione trasmessa dal cartello Note e\o collocazione del cartello

Lavori in corso Ingresso cantiere

Doppio senso dicircolazione. 50 ml dall'inizio del doppio senso eripetuto a 50 ml

Circolazione Vietata 50 ml dall'inizio del doppio senso eripetuto a 50 ml

Senso unico alternato condirittodiprecedenza 50 ml dall'inizio del doppio senso eripetuto a 50 ml
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Senso unico alternatosenza diritto di precedenza 150 m | dall'inizio della circolazione asenso
unico e ripetuto a 50 ml

a 50 ml dalla deviazione e ripetuta inprossimita

Direzione obbligatoria -
dellavariazione

6-Decreto interministeriale del 4/3/2013 Sicurezza Cantieri Stradali
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Regolazione del trafficocon a 150 ml dall'inizio della
impianto semaforico regolazione e
ripetuto a 50 ml
. Deviazione a 150 ml dall'inizio del doppio
deviazione senso e ripetuto a
L2 9 50 mi
Awviso di rallentamento a 150 ml dall'inizio del doppio
RALLENTARE Senso e ripetuto a
50 ml
= = Inizio dell'area di interferenza con il
cantiere a 150 ml dall'inizio del doppio
| lle'° Senso e ripetuto a
CANTIERE 50 ml
Fine dell'area di interferenza con il a 150 ml dall'inizio del doppio
FINE cantiere senso e ripetuto a
CANTIERE 50 ml
. J
3 Barriera pericolosa in prossimita
«Som dell'ostacolo
in prossimita
Barriera pericolosa o delimitazione dell'ostacolo

| cartelli verranno dislocati dall’Impresa, ove € necessario, studiando la posizione piu conveniente
tenendo sempre presente la finalita dell’informazione che si vuole trasmett
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APPARECCHIATURE E SEGNALAZIONI DI AUSILIO ALLA REGOLAZIONE E
DEVIAZIONE DEL TRAFFICO

segnali che saranno eventualmente posti all’esterno dell’area di cantiere e rivolti al traffico veicolare
per informare sui pericoli, sugli obblighi e sui divieti imposti
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G : MACCHINE ATTREZZATURE E SOSTANZE

G.1  Macchine e attrezzature
G.1.1 Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente

Non ci sono macchine messe a disposizione dal committente.

G.1.2 Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere

Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza,
andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.

Le macchine utilizzate in cantiere saranno elencate nel POS delle imprese; comprese leinformazioni per il
loro uso corretto e la manutenzione.

Le imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo perqualsiasi altra
attrezzatura.

G.1.3 Macchine, attrezzature di uso comune
Non sono previste macchine o attrezzature di uso comune ad esclusione degli impianti dicantiere

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare i propri addetti sull’uso
corretto delle macchine e delle attrezzature di uso comune.

L’eventuale affidamento di macchine e attrezzature deve essere preceduto dalla
compilazione dell’apposita modulistica.

G.1.4 Schede di sicurezza

Nelle pagine seguenti vengono riportate le principali e pil comuni attrezzature e macchinaper le lavorazioni
in oggetto.

| POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni di sicurezza relative alle macchine e attrezzature
REALMENTE UTILIZZATE per le lavorazioni .

G.2  Materiali da costruzione e Sostanze chimiche

G.2.1 Sostanze messe a disposizione dal Committente
Non ci sono sostanze messe a disposizione del committente

G.2.2 Sostanze delle imprese previste in cantiere

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica esecondo le eventuali indicazioni
delle schede di sicurezza in dotazione.

Le sostanze piu significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese.
L’elenco delle sostanze significative utilizzate dalle imprese € quello di seguito riportato che contiene
anche le misure pit comuni di gestione delle stesse. 11 POS delle imprese esecutrici dovra contenere le modalita di
gestione e di utilizzo delle eventuali sostanze pericolose previste nonché le relative schede di sicurezza

G.2.3 Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di esposizione a sostanze chimiche obiologiche che presentano rischi particolari
per la sicurezza e la salute

Allergeni

Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti,congiuntivi, dermatiti
allergiche da contatto).
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| fattori favorenti 1’azione allergenizzate sono: brusche variazioni di temperatura, azionedisidratante e lipolitica
dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive.

Misure di sicurezza:

1] La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche inconsiderazione dei
fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione.

@ In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosol e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumentida lavoro e D.P.1. appropriati (guanti, maschere, occhiali,
ecc.)

Catrame e fumo
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure controi rischi di:

1] traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dairecipienti di trasporto;

1] incendio, ustione, diffusione di vapori pericolosi o nocivi.

Misure di sicurezza:

@ | trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietriscodevono essere costruiti o
protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polverie vapori oltre i limiti ammessi.

10} L’aria uscente dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare cheinvesta posti di
lavoro.
4] Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schermi facciali,guanti, scarpe e

indumenti di protezione.

@ Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vierespiratorie ed
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Bitume e Catrame
Sono presenti nei materiali per la pavimentazione.

L’azione cancerogena & dovuta all’inalazione di sostanze denominate idrocarburiPoliciclici Aromatici (IPA),
alcuni dei quali sicuramente cancerogeni, che si liberano
specialmente durante I’utilizzo a caldo di bitume e catrame.

Esiste anche un rischio cancerogeno cutaneo per contatto con tali sostanze.

Misure di sicurezza:
1] L’operatore addetto all’utilizzo di queste sostanze deve far uso di respiratori personali
con filtro del tipo “per fumi e nebbie tossici”.

7- MACCHINE ATTREZZATURE E SOSTANZE

4] L’operatore addetto all’utilizzo di queste sostanze deve far uso di guanti impermeabilie di idoneo vestiari
(DPI).

@  Cliaddetti all’uso di prodotti contenenti bitume e catrame devono essere sottopostia visita medica periodica
semestrale ed immediata visita dermatologica al minimo sospetto di iniziale tumore.

a Eventuali esami complementari sono: esame citologico dell’escreato; prove di funzionalita
respiratoria, etc.
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@ 1l protocollo degli accertamenti sanitari € a cura del medico competente della societa esecutrice delle opere
il quale deve fornire giudizio di idoneita alla mansione al coordinatore in fase di esecuzione.

Olii disarmanti minerali e derivati

Vernici

Nelle attivita che richiedono I’impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante
Misure di sicurezza:

9] In particolare € necessario impedire il contatto diretto degli oli minerali o derivati con la pelle dell’operatore
ed impedire la formazione di aerosol durante le fasi di lavorazioneutilizzando attrezzature idonee.

@ Misura preventiva basilare sara istruire correttamente gli addetti sull’utilizzo del prodotto in base alla scheda
tecnica dello stesso; sara cura dell’impresa inoltre istruire gliaddetti per il corretto utilizzo dei prodotti, tenendo
presente le avvertenze contenute nella scheda tecnica.

4] Gli addetti dovranno costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i D.P.I.(guanti, mascherina)
ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

10} Sara cura degli addetti seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute ed utilizzare i
D.P.1. evitando il contatto diretto con il prodotto.

Nell’attuale composizione e utilizzazione il rischio effettivi € soprattutto costituito dall’uso di solventi e di diluenti. |
solventi possono essere benzolo, stirolo, xilolo, aldeide formica, eteri,chetoni, etc.

| principali rischi (dipendenti dalla concentrazione, dal controllo e dall’assorbimento per via cutanea e respiratoria,
oltre che dalle singole tossicita) sono essenzialmente a carico dellacute, delle mucose oculari e respiratorie
(irritazioni e sensibilizzazioni), dell’apparato digerente (specie del fegato), del sistema nervoso, dei reni e
dell’apparato respiratorio.

Nelle vernici sono anche presenti i pigmenti (tra i quali in particolare i cromati e alcuni metalli quali piombo,
cadmio e zinco, plasticanti, resine (come le resine poliuretaniche, epossidiche, ecc.).

I rischi di tali pigmenti (principalmente presenti se usati singolarmente) sono sia di tipo cancerogeno (per
cromati, cadmio) sia di sensibilizzazione cutanea e/o respiratoria (perisocianati, per alcuni metalli come il cromo
e il cobalto). Attualmente i pigmenti risultanogia miscelati con gli altri componenti delle vernici, quindi con un
rischio generalmente minore.

Misure di sicurezza:

4] | datori di lavoro devono controllare che le vernici utilizzate siano esenti da benzolo(massimo 1 %) e che
non contengano quantita di toluolo e xilolo superiori al 45 %. Tali
percentuali devono essere segnalate sull’etichetta del prodotto.

1] Le operazioni devono essere effettuate in ambiente areato e preferibilmente in
presenza di aspirazioni localizzate e con idoneo sistema per il ricambio d’aria.

1} Devono essere evitati inutili spargimenti di materiale e si devono tenere ben chiusi irecipienti dei vari
prodotti.

1%} | lavoratori devono far uso di guanti impermeabili, di respiratori con filtro idoneo (ades. carbone attivo) e
di occhiali (DPI).

1} Sono ohbligatorie visite mediche periodiche con cadenza trimestrale o semestrale (a seconda della
composizione dei solventi).

@ Eventuali altre visite specialistiche (dermatologiche, neurologiche, ORL, spirometria,ecc.) possono essere
effettuate a giudizio del medico, in caso di sospetto diagnostico.

@ |l protocollo degli accertamenti sanitari & a cura del medico competente della societa esecutrice delle opere
il quale deve fornire giudizio di idoneita alla mansione al coordinatore in fase di esecuzione.
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Malte e Calcestruzzi

Il cemento impastato con acqua e altri costituenti (sabbia, pietrisco, ecc.) pud causare 1’eczema da cemento alle
mani, cioé una dermatite allergica per contatto. Tale patologia,molto diffusa, € dovuta alla presenza di sali di cromo
0 cobalto nel cemento.

La sensibilizzazione € dovuta alle caratteristiche individuali e non si verifica generalmente a causa del contatto con
la sola polvere di cemento, ma solo dopo che questa é stata mescolata con acqua.

Misure di sicurezza:

Polveri, fibre

@ |l datore di lavoro dovra verificare che i cementi o preparati contenenti cemento, una volta mescolati con
acqua, abbiano un contenuto di Cromo VI idrosolubile inferiore allo 0,0002 % sul peso totale a secco cemento.

10} Deve essere fatto un uso il piu possibile ampio di mezzi meccanici per lamovimentazione di
malta e calcestruzzo.

1] I lavoratori devono indossare guanti di cotone, o fare uso di “creme barriera” in casidi sensibilizzazione.
10} Nei casi di comparsa di dermatite, in specie alle mani, & necessario effettuare visitemediche con eventuali
esami allergologici.

10} Nei casi di riscontro di “eczema da cemento” il medico dovra eseguire la denunciadi malattia
professionale ed eseguire le terapie del caso.

10} Il soggetto interessato dovra mettere in atto in modo rigoroso le norme diprevenzione tecnica

sopraelencate.
@ L’ ASL puo prescrivere I’effettuazione di sorveglianza sanitaria con eventuali esamiallergologici.

Nelle lavorazioni che prevedono I’impiego di materiali di grana minuta o in polvere oppurefibrosi e nei lavori che
comportano ’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati (operazioni di demolizione, svuotamento manuale
disacchidicemento, ...), laproduzionee/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando
tecniche ed attrezzature idonee.

Misure di sicurezza:

Sigillanti

@ Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loronatura.

@ Qualora la quantita di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantita importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e D.P.I.
(maschere antipolvere) idonei alleattivita ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere
sottoposto a sorveglianza sanitaria.

@ Se possibile devono essere organizzati sistemi per ridurre la quantita di polvere generata. Ad esempio eseguire
le lavorazioni a umido, bagnando convenientemente i materiali interessarti.

Costituiti da diverse sostanze, alcune delle quali presentano particolari problemi (es.siliconi).

Nel caso contengano resine poliuretaniche si possono manifestare irritazioni alle vie aeree eforme di allergia respiratoria
(riniti, asma).

Misure di sicurezza:

4] Nell’impiego di sigillanti contenenti resine poliuretaniche, I’operatore dovra far uso direspiratore personale
con filtro a carbone attivo e comunque operare in ambiente aerato.
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1] Il datore di lavoro dovra verificare che le resine poliuretaniche abbiano in contenutodi isocianati inferiore
allo 0,1%.

@ 1In caso di disturbi respiratori per un lavoratore che utilizzi resine poliuretaniche, I’ ASL puo prescrivere visita medica e
opportune indagini allergologiche.

N.B.: documentazione integrativa obbligatoria a cura dell’Impresa appaltatrice anche se i lavori vengono dati in subappalto
L’impresa dovra provvedere alla consegna delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, specificare nel dettaglio del proprio POS:

le indicazioni circa i DPI utilizzati;

accertamenti circa I’avvenuta valutazione del rischio chimico a cura del Datore di Lavoro secondo disposti del D.Lgs. 81/2008

eventuali divieti da imporre ad altri lavoratori circa 1’ingresso nei locali oggetto di trattamenti e la specifica della durata nonché le
indicazioni circa le modalita di compartimentazione della zona acarico dell’impresa stessa;

ubicazione di eventuali depositi e misure di prevenzione per incendi o sversamenti 1\VI compresi i materiali assorbenti da utilizzarsi
e le modalita di deposito del rifiuto prodotto proprieta dell’impresa stessa e quindi obbligata alle corrette modalita di smaltimento.

7- MACCHINE ATTREZZATURE E SOSTA
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H RISCHI PARTICOLARI DEL CANTIERE e MISURE DI SICUREZZA

CANTIERE

Si prescrive: segnalazione di cantiere in corso a partire da almeno 300 metri dall’ingresso di cantiere, segnalazione di macchine
operatrici in corso e I'uso di un moviere per la gestione delle interferenze.

VALUTAZIONE DEIRISCHI PER FASI DILAVORO

livello del rischio basso medio -
e
~ o —=
£ 5 g = 3
.. . . . . v @ 2 © =
Descrizione sintetica del rischio £ S © & 2
3 s e ® =
o .2 LL = =)
=N S (5]
< g @) @
Z
Rischio di caduta di livello, inciampo X X
Movimentazione manuale di carichi X X X X
Elettrocuzione X X X
Investimento e urti con macchine operatrici di cantiere X X
Rischi per le vie respiratorie , vapori, polvere X

Investimento ed urti con traffico veicolare

Contatti con materiale ad alta temperatura

Contatti con materiale irritante

Caduta dall'alto

Interferenza tra lavorazioni eseguita da ditte diverse

Rumore

1 b

8- RISCHI PARTICOLARI DEL CANTIERE e MISURE DI SICUREZZA
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I RISCHI E MISURE CONNESSE AD INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI

In questo capitolo per maggior chiarezza vengono riassunte le misure di prevenzione e protezione deirischi derivanti dalla presenza
contemporanea o non di piu imprese e/o lavoratori autonomi.

Il programma lavori consente I’individuazione di tali interferenze. Al momento dell'appalto dei lavori non si prevedono e\o non si
possono prevedere interferenze tra ditte esecutrici.

La tipologia di intervento non indica particolari interferenze tali da prevedere limitazioni nell’esecuzione temporale delle fasi
esecutive.

Sara cura delle varie imprese individuare ed evidenziare nei propri piani operativi gli eventuali rischi derivanti dall’esecuzione delle
lavorazioni.

Successivamente il CSE ne prendera atto e dara le disposizioni necessarie.

Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze fra imprese non previste, le stesse dovranno essere preventivamente comunicate
al CSE ed autorizzate.

9-RISCHI E MISURE PER INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI
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L DPI E SORVEGLIANZA SANITARIA

L.1 D.P.I. in dotazione ai lavoratori

I1 POS dovra riportare I’elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalita di consegna e di
gestione; in particolare dovra prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del
D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni e che dovra essere preventivamente fornita informazione e
formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i DPI di 3° cat. & obbligatorio anche ’addestramento).

L.2 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria dovra essere attuata in conformita alla legislazione vigente. Il POS dovrariportare il nome del
medico competente ed i lavoratori sottoposti a sorveglianza. In caso ’attivitanon sia soggetta a sorveglianza sanitaria, tale
circostanza dovra essere esplicitamente riportata nel

POS.

L.3 Valutazione preventiva del rumore per i lavoratori

L’esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore ¢ stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi
di esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione prevenzione
infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. Il manuale 5 “Conoscere per prevenire” ).

Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:

- fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A) per escavatoristi, carpentieri, muratori polivalenti, posatori di pavimenti
e rivestimenti, per i quali si richiede adeguata informazione su rischi, misure, D.P.1.;

- fascia di esposizione compresa tra 85 e 90 dB(A) per gli operai comuni polivalenti, per i quali si richiede adeguata
informazione su rischi, misure, D.P.l., nonché la disponibilita degli idonei D.P.l., la formazione sul loro corretto uso ed i
provvedimenti sanitari previsti dal D. Lgs. 277/91,

Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanda comunque 1’uso di otoprotettori a tutti gli addetti a tali attrezzature, nonché
a tutto il personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze. Si raccomanda inoltre di evitare il piu
possibile altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore.

I POS delle imprese dovranno integrare le valutazioni sull’esposizione al rumore dei lavoratori.

L4 Pronto soccorso dotazioni e prescrizioni

Ogni impresa operante dovra indicare il nominativo dei lavoratori formati alle emergenze di primo soccorsopresente in cantiere.

L.5 Misure di Primo Soccorso

Se si presenta la necessita di prestare soccorso ad una persona infortunata ricordare di:
agire con prudenza (non impulsivamente, né sconsideratamente);
valutare immediatamente se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

- se attorno all’infortunato sussistono situazioni di pericolo (rischi elettrici, chimici etc...), prima di intervenire adottare tutte
le misure di prevenzione e protezione necessarie. Eliminare, se possibile, il fattore che ha causato 1’ infortunio;

spostare I’infortunato dal luogo dell’incidente solo se € necessario o se sussistono situazioni di pericolo imminente o
continuato ed evitare di esporsi agli stessi rischi che hanno causato 1’incidente;

accertarsi del danno subito dall’infortunato: tipo di danno (grave, superficiale, etc ...), regione corporea colpita,
probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria, etc...);

accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, etc...); agente fisico o chimico
(scheggia, intossicazione, etc...);

posizionare I’infortunato nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) ed apprestare le prime cure;
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rassicurare ’infortunato e spiegargli cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di reciproca fiducia;

conservare stabilita emotiva per superare gli aspetti spiacevoli della situazione di urgenza e controllare le sensazioni
di sconforto e/o disagio che possono derivarne;

non sottoporre I’infortunato a movimenti inutili;
non muovere assolutamente i traumatizzati al cranio o alla colonna vertebrale e i sospetti di frattura;

non premere e/o massaggiare quando I’infortunio puo avere causato lesioni profonde;

non somministrare bevande o altre sostanze;
slacciare gli indumenti che possono costituire ostacolo alla respirazione;
se I’infortunato non respira, chi ¢ in grado puo effettuare la respirazione artificiale;

attivarsi ai fini dell’intervento di persone e/o mezzi per le prestazioni piu urgenti e per il trasporto dell’infortunato al
piu vicino posto di pronto soccorso.

L5.1 Cassetta di medicazione, Pacchetto di medicazione

I presidi di primo soccorso che devono essere garantiti nei cantieri edili o di ingegneria civile, ai sensi dell’art. 2 del D.M.
388 del 15 luglio 2003, sono:

per i cantieri rientranti nella definizione di azienda o unita produttiva, il presidio sanitario da assegnare risulta essere
costituito dalla cassetta di pronto soccorso. Il contenuto di detta cassetta, fissato dall’allegato 1 del

D.M. 388/03, dovra essere eventualmente integrato sulla base dei rischi specifici, in applicazione di quanto previsto dall’art.
4,

per i cantieri (temporanei o mobili) non rientranti per caratteristiche strutturali/operative nella definizione di unita
produttiva, puo risultare sufficiente un idoneo pacchetto di medicazione.

Pertanto, in tutti i cantieri edili o di ingegneria civile, operanti al di fuori della sede aziendale e non configurabilicome unita produttive,
secondo la definizione sopraricordata, € sufficiente che sia garantito da parte del datore di lavoro, come presidio sanitario, il pacchetto di
medicazione di cui all’art. 2 comma 2 lett. a).

L.6 Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso (All. 1 D.M. 388/03)

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da 500 ml (3)
Confezione cerotti di varie misure pronti all’uso (2)

Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (2)

Confezione di rete elastica di misura media (1)

Confezione ghiaccio istantaneo (2)

Guanti sterili monouso (5 paia)

Confezione di cotone idrofilo (1)

Compresse di garza sterile cm. 10x10 in buste singole (10)
Compresse di garza sterile cm. 18x40 in buste singole (2)

Laccio emostatico (3)

Paio di forbici metalliche con manico in plastica

Pinzette da medicazione sterile monouso (2)

Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)

Visiera paraschizzi

Teli sterili monouso (2)

Termometro clinico

Apparecchio per la misurazione della misurazione della pressione arteriosa

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza
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L.7 Contenuto minimo del pacchetto di medicazione (All. 2 D.M. 388/03)

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9 %) da 250 ml (1)
Confezione cerotti di varie misure pronti all’uso (1)

Rotoli di cerotto alto 2,5 cm (1)

Rotolo di benda orlata alta 10 cm (1)

Confezione ghiaccio istantaneo (1)

Guanti sterili monouso (2 paia)

Confezione di cotone idrofilo (1)

Compresse di garza sterile cm. 10x10 in buste singole (3)
Compresse di garza sterile cm. 18x40 in buste singole (1)

Laccio emostatico (1)

Paio di forbici metalliche con manico in plastica

Pinzette da medicazione sterile monouso (1)

Sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

10-DPI E SORVEGLIANZA SANITARIA

44



MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

M DOCUMENTAZIONI

Fermo restando 1’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per legge, al CSE ciascuna
impresa deve consegnare per sé e per le imprese sue subappaltatrici laseguente documentazione:

piano operativo di sicurezza (POS) di cui al comma 3.2 Allegato XV D.Igs 8112008
nomina del referente e del preposto;

dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal ex D.Lgs 81/2008;

dichiarazione di avvenuta effettuazione della valutazione dell’esposizione personale al rumore;

dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;
informazione sui subappaltatori.

L’impresa principale dovra affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare trasmessa
all’ente di controllo a cura del Committente o del Responsabile dei lavori.

Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la copia delpresente PSC debitamente
sottoscritto.

11-DOCUMENTAZIONI
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DOCUMENTAZIONE
DA TRASMETTERE ALLA DIREZIONE LAVORI
e al CSE

A. Prima dell’inizio dei lavori .

@ Copia delle avvenute dichiarazioni di rito agli Enti Previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile (denunce di nuovo lavoro,
autorizzazione all’accentramento o nuova posizione assicurativa, etc.); ’iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile
della Provincia nella quale & ubicato il cantiere & obbligatoria per durata del cantiere superiore a tre mesi, altrimenti &
necessario denunciare glioperai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza (sede della Ditta) e comunicare comunque
I’inizio del cantiere alla Cassa Edile della Provincia nella quale € ubicato il cantiere.

@  Copiaautenticata del libro unico .

@ Domanda per 1’autorizzazione dei lavori in presenza di traffico, specificando il periodo temporale e allegando
nominativi del personale e distinta delle macchine/automezzi (con le relative targhe) impiegati nel cantiere.

@ Comunicazione scritta del nominativo del direttore tecnico dell’ Tmpresa, del direttore di cantiere e del responsabile per
lasicurezza, con indicati per ognuno i recapiti telefonici; il direttore di cantiere dovra essere sempre reperibile telefonicamente.
@ Dettagliato programma dei lavori con cadenza almeno settimanale, con evidenziate tutte lefasi lavorative e le
conseguenti occupazioni della sede stradale; il programma dovra essere congruente con quanto previsto in progetto.

@  Proposta di cartello di cantiere .

@ Presentazione, per la preventiva approvazione della DL, di tutti i materiali che si intendonoutilizzare nel lavoro,
corredati da schede tecniche dettagliate e da certificati che attestino la rispondenza delle caratteristiche a quanto richiesto
dal C.S.A. — Norme Tecniche e/o dall’ElencoPrezzi Unitari.

@ Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per il particolare lavoro (in duplice copia), debitamente sotto firmato,
contenente fra 1’altro le macchine/attrezzature effettivamente usatesul cantiere e le schede di sicurezza dei materiali
utilizzati; il piano deve essere sottoposto preventivamente alla approvazione del CSE; tale approvazione scritta deve
essere consegnatacontestualmente al POS.

@ Nel caso il progetto non sia corredato dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cuial D.Lgs. 494/96, I’Impresa
deve presentare anche il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) (in duplicecopia) nel quale devono essere analizzati i singoli rischi
(interni ed esterni al cantiere) e descritte lemisure di sicurezza da adottare per limitarne i possibili effetti.

B. Prima dell’inizio di lavorazioni affidate in subappalto .

@ Domanda di subappalto con I’indicazione dei lavori che si intendono subappaltare, I’importo
del subappalto, nonché quanto altro richiesto dalla legge;

@ Copia delle avvenute dichiarazioni di rito agli Enti Previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile (denunce di nuovo lavoro,
autorizzazione all”’accentramento o nuova posizione assicurativa, etc.), I’iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile
della Provincia nella quale & ubicato il cantiere & obbligatoria per durata del subappalto superiore a tre mesi, altrimenti &
necessario denunciaregli operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza (sede della Ditta) e comunicare comunque
I’inizio del subappalto alla Cassa Edile della Provincia nella quale & ubicato il cantiere.

@ Domanda per I’autorizzazione lavori in presenza di traffico, specificando il periodo temporalee allegando nominativi del
personale e distinta delle macchine/automezzi (con le relative targhe) impiegati nel subappalto.

@  Contratto di subappalto (almeno 20 gg. prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni).

@  Dichiarazione dell’ Appaltatore che i piani di sicurezza (PSC o PSS/POS) sono stati firmati dalsubappaltatore per
accettazione, conferma e adempimento.

@  Proposta di aggiornamento del cartello di cantiere con 1’inserimento del subappalto.

@ Piano Operativo di Sicurezza (POS) specifico per il particolare lavoro (in duplice copia), debitamente sotto firmato,
contenente fra I’altro le macchine/attrezzature effettivamente usatesul cantiere per il subappalto e le schede di sicurezza
dei materiali utilizzati; il piano deve esseresottoposto preventivamente alla approvazione del CSE; tale approvazione
scritta deve essere consegnata contestualmente al POS.
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C. Durante ’esecuzione dei lavori .

@  Trasmissione, ogni quattro mesi, degli estremi di pagamento degli Enti Previdenziali e
antinfortunistici, nonché della Cassa Edile, con copia delle ricevute e dichiarazione sottoscritta diregolarita contributiva.

@ Domanda di integrazione alla autorizzazione dei lavori in presenza di traffico, per eventualinuovi nominativi del
personale e/o delle macchine/automezzi impiegati nel lavoro.

@ Eventuale aggiornamento del Piano Operativo di Sicurezza (POS) e/o del Piano Sostitutivo diSicurezza (PSS),
trasmettendolo (in duplice copia) alla DL per verifica dell’adempimento di redazione.

@ Trasmissione al DL, entro ogni martedi sera, di un fax sul quale sono indicate le occupazionidella sede stradale
relativamente alle due settimane subito successive; tale indicazione ¢ prescrittiva per la prima settimana mentre € indicativa
per la seconda settimana.

D. Ad ogni presentazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) .

@ Trasmissione degli estremi di pagamento degli Enti Previdenziali e antinfortunistici, nonché della Cassa Edile, con
copia delle ricevute e dichiarazione sottoscritta di regolarita contributiva,sia per la ditta principale che per i subcontraenti.

@  Trasmissione della scheda Subcontraenti con I’indicazione dei pagamenti effettuati e copiadelle fatture quietanzate
oppure dichiarazione del subcontraente di essere stato pagato.

11-DOCUMENTAZIONI
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CHECK LIST DOCUMENTAZIONE CANTIERE

| DOCUMENTI O LE DICHIARAZIONI POSSONO ESSERE CONTENUTI NEL POS O PRODOTTI A PARTE

‘ notifica preliminare art. 99 D.Lgs 81/08

Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento art. 100 D.Lgs 81/08

presa visione ed accettazione del PSC

Piano Operativo di Sicurezza art. 96 lett. g D.Lgs 81/08

programma dei lavori o diagramma di Gaant

Giornale della sicurezza

Lay Out di cantiere

organigramma aziendale con relative mansioni ed eventuali deleghe

Valutazione del rischio rumore art. 190 D.Lgs 81/08 — vibrazioni art. 102 D.Lgs 81/08

Valutazione del rischio chimico art. 223 D.Lgs 81/08

Valutazione del rischio cancerogeno art 236 D.Lgs 81/08

Valutazione del rischio biologico art. 271 D.Lgs 81/08

iscrizione CCIAA e copia certificato

Documento valut. dei rischi di cui art. 17 c.1 lett. A o autocert. art. 29, comma 5 del D.Igs.81\2008

documentazione di conformita delle macchine, attrezzature e opere provisionali

elenco DPI a disposizione dei lavoratori e documenti di consegna

documento di consegna dei tesserini di riconoscimento

Addetti all’emergenza, al pronto soccorso, alla prevenzione incendi art. 18 e 1 lett. B D.Lgs 81/08

Nomina del Medico Competente art. 18 c.| lett. a D.Lgs 81/08

Certificato Prevenzione Incendi

Denuncia di install. dispositivi di messa a terra e scariche atmosferiche ai sensi del D.P.R. 462/01

Autorizzazione in deroga art. 65 D.Lgs 81/08

Attestati di informazione/formazione/addestramento art. 36-37

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi art. 17 lett. b D.Lgs 81/08

nomina responsabili misure di prevenzione incendi , lotta antincendio e di evacuazione

nomina incaricati attuazione misure di primo soccorso e gestione emergenza

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza art. 47 ¢.2 D.Lgs 81/08

nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

copia del libro matricola o del libro unico

idoneita sanitaria dei lavoratori

DURC

dichiarazione di non soggetto a provvedimenti interditivi e sospensivi di cui art. 14 D.Igs 81

Dichiarazione organico medio annuo

Copia registro infortuni

Copia contratto di appalto o sub-appalto

Copia comunicazione di lavoratori in cantiere per opere al di sotto 2%

Documentazione autogru - gru , mezzi di sollevamento in genere

libretto del mezzo contenente diagrammi di carico

documentazione di formazione del gruista (all. VI p. 2.1 D.Lgs 8112008

Documento attestnte la verifica annuale degli apparecchi di sollevamento sup. 200 Kg
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Documento di verifica trimestrale di funi e catene

Documento attestante le verifiche di legge

Certificato radiocomando della autogru

Documentazione piattaforma aerea

Libretto del mezzo

Documento attestante le verifiche di legge

Formazione specifica dei conduttori del mezzo

Evidenza della consegna dell'imbragatura anticaduta ai lavoratiri che utilizzeranno la piattaforma

Documentazione Ponteggi

Autorizzazione ministeriale ponteggi

Libretto del ponteggio

Formazione dei ponteggiatori

Disegni esecutivi del ponteggio

Pimus

Eventuale progetto : se fuori schema , sup. 20 mt. , ponteggio con teli
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CORONA

AGGIORNAMENTO

EMERGENZE CORONAVIRUS (COVID19)

Definizioni e informazioni generali

Di seguito si riportano i tipi di casi riscontrati come presente nella Circolare del Ministero della Salute 73448 del 22/02/2020

Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre,
tosse e difficolta respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri
epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la comparsa dei segni e dei sintomi):

- essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19
- essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale)
Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 & dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real
Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o & positivo utilizzando un test pan-
coronavirus.

Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di
Sanita per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Nel periodo attuale nei cantieri & presente un ulteriore rischio: coronavirus. Di seguito si riporta un estratto del
"PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
COVID 19 NEI

CANTIERI EDILI" condivido da Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, ANAS SPA, RFI, ANCE, FENEAL UIL, Fllca
- CISL e Fillea CGIL, emanate il 19/03/2020.
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11 14 marzo 2020 é stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi. Stante la validita delle disposizioni
contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere
pubbliche e dell edilizia, si & ritenuto definire ulteriori misure. L ‘obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione
e fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento
adottate per contrastare [’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il
quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la
logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorita sanitaria. Tali misure
si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che ilDPCM dell’11
marzo 2020 prevede I'osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il
contenimento del COVID — 19, e che per i cantieri, in relazione alla loro collocazionee tipologia, tali misure anche in coerenza
con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL,CISL,UIL CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI,
ALLEANZA COOPERATIVE, raccomandano che:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita di lavoro agile per le attivita di supporto alcantiere che
possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalita a distanza;

- siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente
e dalla contrattazione collettiva per le attivita di supporto al cantiere;

- siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi
senza compromettere le opere realizzate;

- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di
protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo
9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e dicoordinamento e la relativa stima dei costi. | committenti
vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-contagio;

- siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando /’accesso aglispazi comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;

- si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’ll marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di
regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’internodel cantiere e
garantire la salubrita dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate

- da integrare eventualmente con altre equivalenti o piu incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del
cantiere, previa consultazione del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente

competente.
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PRESCRIZIONI GENERALI

PRESCRIZIONI APPLICATIVE PER QUESTO
APPALTO

1-INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con [’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale
formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalita piu idonee ed
efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le
disposizioni delle Autorita, consegnando e/o affiggendo a/l’ingresso del cantiere
e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili chesegnalino le
corrette modalita di comportamento. In particolare, le informazioni riguardano i
seguenti obblighi:

1-INFORMAZIONE

1l datore di lavoro, anche con ['ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale
formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalita
piu idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori echiunque entri nel
cantiere circa le disposizioni delle Autorita, consegnando e/o
affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente
frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
modalita di comportamento. In particolare, le informazioni
riguardano i seguenti obblighi:

1.1 INFORMAZIONE SUI MEZZI DI TRASPORTO

In caso di accesso presso cantiere senza apprestamenti fissi (lavori a
rete, riparazioni, piccole manutenzioni) é fatto obbligo mantenere sul
veicolo allegato informativo per i lavoratori.

1.2 ALLESTIMENTO CANTIERI CON STRUTTURE PROVVISIONALI FISSE In caso di
cantieri strutturati con allestimenti provvisionali fissi lasanificazione deve
essere programmata quotidianamente, edall'interno contenere dotazioni di
riserva per di DPI

12 ALLESTIMENTO CANTIERI CON STRUTTURE PROVVISIONALI FISSE
In caso di cantieri strutturati con allestimenti provvisionali fissi la
sanificazione deve essere programmata quotidianamente, ed
all'interno contenere dotazioni di riserva per di DPI

Deve essere predisposto dal datore di lavoro I'accesso a locali o abbienti adeguati
per essere utilizzati come : Bagni , Mense, Spogliatoi , aree di ristoro a non piu
di 30 minuti dal luogo di lavoro.

Deve essere predisposto dal datore di lavoro I'accesso a locali o
abbienti adeguati per essere utilizzati come : Bagni , Mense,
Spogliatoi , aree di ristoro a non piu di 30 minuti dal luogo di lavoro.

1.5 ACCESSO Al CANTIERI

1.5.1 ACCESSO Al CANTIERI - CON PRESTAZIONI FISSE

e in caso di cantieri con predisposizione di apprestamenti fissi, prima
dell’accesso alla sede dovra essere sottoposto al controllodella temperatura
corporea. Tale controllo, in questi casi, va effettuato prima dell'accesso al
cantiere. Se la temperatura corporea risultera superiore ai 37,5°, non sara
consentito I'accesso in sede e/o in cantiere. Le persone in tale condizione, nel
rispettodelle indicazioni riportate in notal - saranno momentaneamenteisolate e
fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno
contattare nel pit breve tempo possibileil proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni o, comunque, / autorita sanitaria;

e Dove la procedura richieda la misurazione della temperatura corporea
all'accesso al cantiere dovra essere mantenuto un registro delle verifiche.

1.5 ACCESSO Al CANTIERI

1.5.1 ACCESSO Al CANTIERI - CON PRESTAZIONI FISSE

e in caso di cantieri con predisposizione di apprestamenti fissi,
prima dell’accesso alla sede dovra essere sottoposto al controllo
della temperatura corporea. Tale controllo, in questi casi, va
effettuato prima dell'accesso al cantiere. Se la temperatura corporea
risulterd superiore ai 37,5° non sara consentito l’accesso in sede e/o in
cantiere. Le persone in tale condizione, nel rispettodelle indicazioni
riportate in notal - saranno momentaneamenteisolate e fornite di
mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno
contattare nel piu breve tempo possibileil proprio medico curante e
seguire le sue indicazioni o, comunque, / autorita sanitaria;

e Dove la procedura richieda la misurazione della temperatura
corporea all'accesso al cantiere dovra essere mantenuto unregistro
delle verifiche.

12-Emergenza coronavirus
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PRESCRIZIONI GENERALI
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15.2 ACCESSO Al CANTIERI SENZA STRUTTURE PROVVISIONALI FISSE

Ai sensi del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virusCOVID-19 negli ambienti di
lavoro":

Il personale, prima dell'accesso all'impresa sara sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risultera superiore ai 37,5 °C, non sara
consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherina, non dovrannorecarsi al pronto
soccorso e/o infermieri di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

15.2 ACCESSO Al CANTIERI SENZA STRUTTURE PROVVISIONALI FISSE

Ai sensi del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID- 19 negli
ambienti di lavoro":

1l personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro sara sottopostoal
controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risultera
superiore ai 37,5 °C, non sara consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e
fornite di mascherina, non dovrannorecarsi al pronto soccorso e/o
infermieri di sede, ma dovranno contattare nel piu breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Per accedere al cantiere I'impresa dovra eseguire la procedura dicui
al capoverso appena letto e compilare il documento ALLEGATO 01
e trasmmetterlo al RUP, al CSE e alla Direzione lavorimediante i canali
abituali:

1 - Tramite PEC

2 - Consegna a mano dell'allegato 01 e copia mantenuta in
cantiere

3 - Caricamento su portale dedicato

2.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Al CANTIERI

® Per ’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di
ingresso, transito e uscita, mediante modalita, percorsi e tempistiche predefinite, al
fine di ridurre le occasioni dicontatto con il personale presente nel cantiere, con
integrazionein appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;

e Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri
mezzi: non € consentito I’accesso ai locali chiusicomuni del cantiere per nessun
motivo. Per le necessarie attivitadi approntamento delle attivita di carico e scarico,
il trasportatoredovra attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

e  Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare
servizi igienici dedicati, prevedere il divietodi utilizzo di quelli del personale

dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;

3. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Al CANTIERI

e Per I'accesso di fornitori esterni devono essere individuate
procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita,percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni dicontatto con il
personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel
Piano di sicurezza e coordinamento;

e Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a
bordo dei propri mezzi: non & consentito 1’accesso ai locali chiusi
comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivitadi
approntamento delle attivita di carico e scarico, il trasportatoredovra
attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

e Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divietodi
utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata
pulizia giornaliera;

12-Emergenza coronavirus
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e Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datoredi lavoro per
raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo
ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o
prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure
riconoscendo aumenti temporanei delle indennita specifiche, come da
contrattazione collettiva, per I’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre
assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini,
volante, cambio,etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

> |l datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica
degli spogliatoi e delle aree comuni limitando 1’accesso contemporaneo a tali
luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i
mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per
le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi dilavoro quali gru e mezzi
operanti in cantiere;

> |l datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di
lavoro impedendone 1'uso promiscuo, fornendoanche specifico detergente e
rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della
prestazione di lavoro;

> Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli
alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esternodel cantiere ma utilizzati
per tale finalita, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel
cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita del
cantiere;

> Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si
procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute
nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione;

> Ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi
anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o dipilotaggio.
Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i
mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

> |l datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti
individuali di lavoro impedendone 1’'uso promiscuo, fornendoanche
specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima
che durante che al termine della prestazione di lavoro;
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> La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di lavoro in relazione
alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa
consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di
prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLSo
RSLT territorialmente competente);

> Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno
definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT teritorialmente competente);

> Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono
inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e idispositivi di protezione
individuale;

> Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite utilizzando
prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute;

> La periodicita della sanificazione verra stabilita dal datore di
lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e
mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente
aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione,
dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
territorialmente competente);

> Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4, PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

e ¢ obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche,
in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche
durante I’esecuzione delle lavorazioni;

e il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzidetergenti per le
mani;

4, PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

e obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio
delle mani, anche durante 1’esecuzione delle lavorazioni;

e il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi
detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e |’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale
indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione & di fondamentale
importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, € evidentemente legata

® le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita;

e data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di approvvigionamento e
alla sola finalita di evitare la diffusione delvirus, potranno essere utilizzate
mascherine la cui tipologiacorrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del
coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi delDecreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

e [’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazioneé
di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di
emergenza, e evidentemente legata alla disponibilita in commercio
dei predetti dispositivi;

e le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita a quanto
previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanita;

e data la situazione di emergenza, in caso di difficolta di
approvvigionamento e alla sola finalita di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorita sanitaria e del coordinatore
per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi delDecreto legislativo
9aprile 2008, n. 81;
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e ¢ OBBLIGATORIA la predisposizione da parte dell’azienda del
liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS;

e qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro con altri operatori € non siano possibili altre
soluzioni organizzative & comunque necessario 1’uso delle mascherine e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle
disposizioni delle autorita scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di
idonei D.P.1., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario
alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del
17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degliidonei
DPI;

e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensidel Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di
sicurezza e di coordinamento e la relativastima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti
necessari;

e il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da
lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle
lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario
e, laddove obbligatorio, I’apposito servizio medico e apposito pronto intervento;

e & OBBLIGATORIA la predisposizione da parte
dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni del’"OMS;
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e il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i
lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle
lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione
anche con tute usa e getta;

» il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia
attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio,
|"apposito servizio medico e apposito pronto intervento;

e nel caso in cui le lavorazioni siano da effettuare in
luoghi confinati e/o in fogne e sara obbligatorio I'utilizzo
di alcuniDispositivi di Protezione Individuali non personali,
si raccomanda la continua igienizzazione di tali DPI prima
e dopo ogni utilizzo;
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6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

e L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoié contingentato,
con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta
all’interno di tali spazi e conil mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro
tra le persone che li occupano; nel caso di attivita che non prevedono
obbligatoriamente I'uso degli spogliatoi, € preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio I’uso, il coordinatore
per I'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008
, n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento
anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni
previste in cantiere;

e il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla
organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella
disponibilita dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e

garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

e Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con

appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

e [ accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoié
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali,
di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e conil mantenimento
della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
nel caso di attivita che non prevedono obbligatoriamente I'uso degli
spogliatoi, & preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto
tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio 1’uso, il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n.81,provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza
e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori
compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

e il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera
ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e deglispogliatoi per
lasciare nella disponibilita dei lavoratori luoghi per il deposito degli
indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche

sanitarie.

e Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera

con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

PRECAUZIONI APPLICABILI IN CASO DI LOCALI RESI
DISPONIBILI AL DI FUORI DI QUELLI PREVISTI PRESSO
LE SEDI AZIENDALI

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE
DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente alperiodo della
emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento
quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi le intese con le rappresentanze
sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere
e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei
lavoratori con I’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti
e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia
per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

NON
APPLICABILE
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8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

e Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbrecon temperatura
superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve
dichiarare immediatamente aldatore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra
procedere alsuo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita sanitaria e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedereimmediatamente ad avvertire le autorita
sanitarie competenti e inumeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione
o dal Ministero della Salute;

o |l datore di lavoro collabora con le Autorita sanitarie per I’individuazione degli
eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata
riscontrata positiva al tamponeCOVID-19. Cio al fine di permettere alle autorita
di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, il datore di lavoro potra chiedere agli eventuali possibili contatti
stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’ Autorita
sanitaria.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

e Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbrecon
temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente aldatore di lavoro che
dovra procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorita
sanitaria e del coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente adavvertire le autorita sanitarie competenti e i numeri
di emergenzaper il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della
Salute;

e || datore di lavoro collabora con le Autoritda sanitarie per
I’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tamponeCOVID-
19. Cio al fine di permettere alle autorita di applicare le necessarie e
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di
lavoro potra chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorita
sanitaria.

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
e La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misureigieniche
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):

e vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le
visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

e |a sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una
ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché puo intercettare
possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per I’informazione e la formazione
che ilmedico competente puo fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del
contagio;

o nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19
il medico competente collabora con il datoredi lavoro e le RLS/RLST nonché con
il direttore di cantiere e il coordinatore per I'esecuzione dei lavori ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e || medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare
fragilita e patologie attuali o pregresse dei dipendentie il datore di lavoro
provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente
applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie;

9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o
RLST

e | a sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo):

e vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite
a richiesta e le visite da rientro da malattia;

e la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia
perché pud intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia
per I’informazione e la formazione che ilmedico competente pud
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

e nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al
COVID-19 il medico competente collabora con il datoredi lavoro e le
RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

e || medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di
particolare fragilita e patologie attuali o pregresse dei dipendentie il
datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il
medico competente applichera le indicazioni delle Autorita Sanitarie;
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0.00 SITUAZIONI GENERALI DI IMPEDIMENTO OGGETTIVO ATTIVITA' DI
CANTIERE

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle
attivita di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo
91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure
dicontenimento adottate per contrastare I’epidemia di COVID-19 ésempre valutata
ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della
responsabilita del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro, non sono possibili altresoluzioni organizzative e
non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di
protezione individuale(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni
delle autorita scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del
materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini):
conseguente sospensione delle lavorazioni;

2) laccesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non pud essere
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un
tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza
di sicurezza di 1 metrotra le persone che li occupano; non € possibile assicurare
il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze delcantiere, di
esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non epossibile ricorrere ad un pasto
caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:
conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessita di porre in
quarantena tutti i lavoratori che siano venutia contatto con il collega contagiato;
non & possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle
lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le
caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni
organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente
sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilita di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e
maestranze funzionali alle specifiche attivita del cantiere: conseguente sospensione
delle lavorazioni

0.00 SITUAZIONI GENERALI DI IMPEDIMENTO OGGETTIVO
ATTIVITA' DICANTIERE

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione
pattizia, relativamente alle attivita di cantiere, della
disposizione, di carattere generale, contenuta
nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a
tenore della quale il rispetto delle misure dicontenimento
adottate per contrastare I'epidemia di COVID-19 ésempre
valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita del debitore,
anche relativamente all’applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi
adempimenti.

1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di
lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non
sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono
disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri
dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute,
cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorita
scientifiche e sanitarie (risulta documentato I'avvenuto
ordine delmateriale di protezione individuale e la sua
mancata consegna nei termini): conseguente sospensione
delle lavorazioni;

2) I'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non
pud essere contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di
sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metrotra le persone che i
occupano; non & possibile assicurare il servizio di mensa in
altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere,di
esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non &
possibilericorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da
consumarsi mantenendo le specifiche distanze:
conseguente sospensione delle lavorazioni;

3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-
19; necessita di porre in quarantena tutti i lavoratori che
siano venutia contatto con il collega contagiato; non &
possibile la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente
sospensione delle lavorazioni;

4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio
non abbiale caratteristiche minime di sicurezza richieste
e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per
mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente
sospensione delle lavorazioni.

5) indisponibilita di approvvigionamento di materiali,
mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle
specifiche attivita del cantiere: conseguente sospensione
delle lavorazioni
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A.1 COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE:

Oltre alle attivita precisate nel D.Lgs 81/2008 per I'emergenza Coronavirus si prevede oltremodo:

A.11 COMMITTENTE / RESPONSABILE DEI LAVORI

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologiada infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto conpersone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

c) deve verificare che il CSE stia provvedendo a coordinare i datori di lavoro, ivi
compresi i lavoratori autonomi a seguito dellenuove disposizioni per emergenza
COVID-19

d) Puo disporre la richiesta di sospensione lavori

A.11 COMMITTENTE / RESPONSABILE DEI LAVORI

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologiada infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto conpersone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

d) Puo disporre la richiesta di sospensione lavori

A.1.2 DIRETTORE DEI LAVORI
a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologiada infezione

respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto conpersone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

c) Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivial coronavirus

deve sospendere I'attivita di cantiere

d) Puo cercare di modificare il cronoprogramma in accordi con ilCSE per cercare di
sfalsare i lavori spazialmente

A.12 DIRETTORE DEI LAVORI

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologiada infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto conpersone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

¢) Nel caso in cui si verificassero casi sospetti di lavoratori positivial coronavirus
deve sospendere I'attivita di cantiere

ATTIVABILE ADLL'ORIGINE
(quando si programmano gli interventi)

A.1.3 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologiada infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto conpersone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

c) Deve provvedere a coordinare i datori di lavoro tra loro (compresi lavoratori
autonomi) a seguito delle disposizioni per COVID19

A.1.3 COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologiada infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto conpersone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

¢) Coordina ed esegue sopralluoghi a richiesta della committenza
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d) Aggiorna il PSC e i relativi allegati

e) Durante i sopralluoghi in cantiere deve verificare che ilavoratori rispettino le
disposizioni

f) In caso di inadempienze deve provvedere alla sospensione deilavori e segnalare
al committente

g)Verificare che siano messe a disposizione di tutti i lavoratori lemascherine,
guanti e soluzioni disinfettanti per mani e tutti i prodotti per la sanificazione di
ambienti, mezzi e attrezzature

h) Puo cercare di modificare il cronoprogramma in accordi con ilDL per cercare
di sfalsare i lavori spazialmente

d) Aggiorna il PSC e i relativi allegati

A.14DATOREDI LAVORO

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologiada infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto conpersone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

c) Deve informare i lavoratori circa le misure di igiene e sicurezzada attuare dai
DPCM ss.mm.

d) Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori tutti i DPInecessarie
soluzioni disinfettanti

e) Provvede a rendere quotidiane le pulizie / igienizzazioni /sanificazionidi
baraccamenti, ambienti e attrezzature

f) Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al COV1D19deve assicurarsi
che tutti i lavoratori che possano essere entrati incontatto con lui vengano sottoposti
ai dovuti controlli

g) Aggiorna il POS con le indicazioni aggiuntive per emergenzaCoronavirus

h) Puo proporre al committente la sospensione della attivita dicantiere

A.14DATOREDI LAVORO

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologiada infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto conpersone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

c) Deve informare i lavoratori circa le misure di igiene e sicurezzada attuare dai
DPCM ss.mm.

d) Provvede a mettere a disposizione dei lavoratori tutti i DPInecessari e
soluzioni disinfettanti

e) Provvede a rendere quotidiane le pulizie / igienizzazioni / sanificazioni di mezzi,
ambienti comuni della sede aziendale e attrezzature

g) Aggiorna il POS con le indicazioni aggiuntive per emergenzaCoronavirus

A.15DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE / RESPONSABILE DI CANTIERE
/ PREOPOSTO DI CANTIERE / CAPOSQUADRA

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologiada infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)
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b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto conpersone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

c) In caso di necessita per cantieri di durata o ampiezza, con accordi con CSE,
COMM/RUP e DL, deve verificare che sia registrata quotidianamente la
temperatura di tutti i lavoratori in ingresso nel cantiere su apposito registro firmato
dal lavoratore stesso

d) Deve verificare che mezzi, attrezzature e locali siano igienizzatigiornalmente con
appositi detergenti a base alcolica

e) Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza, utilizzino
sempre i DPI adeguati e rispetti le norme previste

f) Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al COVID19deve assicurarsi
che tutti i lavoratori che possano essere entrati incontatto con lui vengano sottoposti
ai dovuti controlli

A.1.6 LAVORATORE

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologiada infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto conpersone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

c) Non deve farsi prendere dal panico

d) Non deve disattendere le disposizioni normative e disposizioniimpartite dal DL e
dal CSE

e) Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza come danormative predette

f) Se per alcune attivita in cantiere, € inevitabile la distanza ravvicinata tra due
operatori, gli stessi dovranno indossare mascherina tipo FFP2 o FFP3 e guanti
monouso.

g) Se il lavoratore accusa un malore deve comunicarlo al responsabile presente in
cantiere e intimarlo a chiamare i servizisanitari

h) Gli attrezzi manuali, le attrezzature, i mezzi di cantiere, gliambienti devono
essere tutti giornalmente igienizzati

A.1.6 LAVORATORE

a) Non recarsi in cantiere nel caso in cui presenti sintomatologiada infezione
respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 °C)

b) Non recarsi in cantiere nel caso in cui sia stato a contatto conpersone sottoposte
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus

c) Non deve farsi prendere dal panico

d) Non deve disattendere le disposizioni normative e disposizioniimpartite dal DL
edal CSE

e) Deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza come danormative
predette

f) Se per alcune attivita in cantiere, € inevitabile la distanza ravvicinata tra
operatore e utente, gli stessi dovranno indossare mascherina tipo FFP2 o FFP3 e
guanti monouso.

g) Se il lavoratore accusa un malore deve comunicarlo al datoredi lavoro
immediatamente e intimarlo a chiamare i servizi sanitari

h) Gli attrezzi manuali, le attrezzature, i mezzi di cantiere, gliambienti devono
essere tutti giornalmente igienizzati
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i) Puo segnalare al capocantiere eventuali carenze di sicurezza

1) Puo agevolare il rispetto delle misure di sicurezza allontanandosi dalle aree di
cantiere dove momentaneamente rischia di non rispettare ladistanzaminimadi 1ml

m) Pud gestire le pause lavorative in modo da agevolare laturnazione ed
evitare accumulo di persone

i) Pud segnalare al capocantiere eventuali carenze di sicurezza

A.2UTILIZZO DEI DPI

In aggiunta ai DPI utilizzati di norma le imprese operanti in cantiere dovranno
dotare i propri lavoratori dei seguenti dispositivi per garantire le misure igieniche e di
sicurezza per la prevenzioneal contagio:

- Facciale filtrante FFP3 o FFP2

- Guanti monouso

- Tuta monouso (in caso di applicazione di procedure di isolamento preventivo
di casi conclamati COVID19)

A.2.1 ISTRUZIONI PER INDOSSARE | DPI

- Prima di indossare qualsiasi DPI lavarsi sempre le mani conacqua e sapone o
con una soluzione alcolica (almeno al 60 %)

- Coprire bene la parte del corpo interessata e dopo che vieneinserita assicurarsi
che il DPI aderisca bene a tale parte del corpo

- Evitare di toccare il DPI mentre lo indossi

- Per rimuovere il DPI non toccare la parte contagiata (cerca sempre di rimuovere
il dispositivo o dall'interno o comunque da parti che non sono state esposte al
contagio) e gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani

A2UTILIZZO DEI DPI

In aggiunta ai DPI utilizzati di norma le imprese operanti in cantiere dovranno
dotare i propri lavoratori dei seguenti dispositivi per garantire le misure igieniche e di
sicurezza per la prevenzioneal contagio:

- Facciale filtrante FFP3 o FFP2

- Guanti monouso

A.2.1ISTRUZIONI PER INDOSSARE | DPI

- Prima di indossare qualsiasi DPI lavarsi sempre le mani conacqua e sapone
0 con una soluzione alcolica (almeno al 60 %)

- Coprire bene la parte del corpo interessata e dopo che vieneinserita assicurarsi
che il DPI aderisca bene a tale parte del corpo

- Evitare di toccare il DPI mentre lo indossi

- Per rimuovere il DPI non toccare la parte contagiata (cerca sempre di rimuovere
il dispositivo o dall'interno o comunque da parti che non sono state esposte al
contagio) e gettala immediatamente in un sacchetto chiuso e lavati le mani

A.3SANIFICAZIONE DELLE AREE, DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO

Al fine di ridurre il rischio di contagio e necessario provvedere a mantenere
igienizzato ogni apprestamento che viene utilizzato nell'arco della giornata

1 - Igienizzazione dei baraccamenti di cantiere: la baracca di cantiere, il WC
Chimico e ogni altro box utilizzato in cantiere vanno igienizzati ogni qualvolta
vengano utilizzati nell'arco dellagiornata ed almeno una volta nlle agiornata

A.3SANIFICAZIONE DELLE AREE, DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO

E' necessaria la presenza entro 30 minuti dal luogo di lavoro di_una struttura

stabile dotata di locali adibiti a spogliatoio, mensa, servizi igienici contenente

adeguata dotazione di DPI di ricambio e prodotti sanificanti.

-Emergenza coronavirus
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PRESCRIZIONI GENERALI

PRESCRIZIONI APPLICATIVE PER QUESTO APPALTO

2 - Le attrezzatura utilizzate durante la giornata vanno anch'esse igienizzate,
prevedere tale operazione prima di iniziare i lavori eogni qualvolta vengono riposti
a fine giornata lavorativa, se possibile gli attrezzi manuali devono essere utilizzati
dallo stessooperaio nella giornata lavorativa

3 - Al fine di ridurre il rischio di contagio € necessario provvedere a mantenere
igienizzato anche i mezzi di trasporto. In ogni mezzo eluogo di lavoro dev'essere
presente gel detergente / igienizzanteper le mani da utilizzare ogni volta che una
maestranza concludedi utilizzare tale il mezzo, provvede alla pulizia delle parti a
contatto con l'operatore (sedile, volante, leve, quadri di comando, manici ecc...).

2 - Le attrezzatura utilizzate durante la giornata vanno anch'esse igienizzate,
prevedere tale operazione prima di iniziare i lavori e ogni qualvolta vengono riposti
a fine giornata lavorativa, se possibile gli attrezzi manuali devono essere utilizzati
dallo stessooperaio nella giornata lavorativa

3 - Al fine di ridurre il rischio di contagio & necessario provvedere a mantenere
igienizzato anche i mezzi di trasporto. In ogni mezzo eluogo di lavoro dev'essere
presente gel detergente / igienizzanteper le mani da utilizzare ogni volta che una
maestranza concludedi utilizzare tale il mezzo, provvede alla pulizia delle parti a
contatto con l'operatore (sedile, volante, leve, quadri di comando, manici ecc...).

A.4PROCEDURE D'EMERGENZA COVID 19

Sara cura dell'impresa principale I'organizzazione del servizio d'emergenza ed
occuparsi della formazione del personale addetto, essa dovra assicurarsi che tutti i
lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle
procedure d'emergenza, dovranno essere inoltre esposte le procedure da adottare
in caso di emergenza unitamente ainumeri telefonici dei soccorsi esterni.

All'interno della baracca di cantiere oltre a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008
dev'essere presente un kit di sanificazione costituitoda soluzioni idroalcoliche, cotone
idrofilo, mascherine, guanti monouso e visiera.

L'impresa principale dovra incaricare un proprio addetto al Primo soccorso alla
gestione delle misure da adottare in caso diemergenza COVID19 precedentemente
formato.

A.4PROCEDURE D'EMERGENZA COVID 19

Sara cura dell'impresa l'organizzazione del servizio d'emergenzaed occuparsi della
formazione del personale addetto, essa dovra assicurarsi che tutti i lavoratori siano
informati dei nominativi degli addetti e delle procedure d'emergenza, dovranno
essere inoltre aconoscenza delle procedure da adottare in caso di emergenza
unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.

All'interno del mezzo di cantiere oltre a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008
dev'essere presente un kit di sanificazione costituito dasoluzioni idroalcoliche,
cotone idrofilo, mascherine, guanti monouso e visiera.

A5 INFORMAZIONE ALLE PERSONE

Anche in applicazione delle disposizioni contenute nei vari DPCMe simili, presso
i BOX di cantiere devono essere diffuse leinformazioni utili al mantenimento dei
livelli di sicurezza con riferimento a:

- numeri da contattare in presenza di condizioni di rischio

- norme per il mantenimento delle distanze interpersonali

- norme igieniche per il corretto lavaggio delle mani e utilizzo deiDPI adeguati

A5 INFORMAZIONE ALLE PERSONE

Anche in applicazione delle disposizioni contenute nei vari DPCM e simili, presso
i BOX di cantiere devono essere diffuse le informazioni utili al mantenimento dei
livelli di sicurezza con riferimento a:

- numeri da contattare in presenza di condizioni di rischio

- norme per il mantenimento delle distanze interpersonali

- norme igieniche per il corretto lavaggio delle mani e utilizzo deiDP1 adeguati

IN MANCANZA DI CANTIERE FISSO I DISPOSITIVI
INFORMATIVI SI INTENDONO TRASFERITI SUI MEZZI DI
TRASPORTO

12-Emergenza coronavirus
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PRESCRIZIONI GENERALI

PRESCRIZIONI APPLICATIVE PER QUESTO APPALTO

A.6 GESTIONE DELLE SQUADRE OPERATIVE E DEL PERSONALE

Sono adottate misure volte a ridurre al minimo la presenza dipersonale presso
i cantieri tramite:

- Organizzazione puntuale dei lavori da svolgere ottimizzando ilpersonale da
impiegare e I'ingresso di fornitori

- Uscita degli operatori unicamente per lavori indifferibili e dicontinuitadel
servizio

- Riduzione dell'utilizzo in comune dei mezzi

- Obbligo in cantiere di mantenere la distanza interpersonalesuperioread 1
m

NON
APPLICABILE

A.7 IN CASO DI CANTIERE CON GROSSA AFFLUENZA O DI LUNGA
DURATA

In caso di cantiere con grossa affluenza o di lunga durata e comunque in accordo
con Comm/RUP, CSE e DL oltre alle procedure sopra indicate & necessario:

- Misurare ad ogni accesso la temperatura corporea

- Gestire entrate / uscite dal cantiere e pause pranzo

A.7.1 Misurazione della temperatura corporea in cantiere

L'impresa principale dovra organizzare tale misurazione nominando un addetto
del Primo Soccorso il quale dovra seguire la procedura seguente per misurare la
temperaturacorporea ad ogni ingresso di cantiere di tutti gli operai:

- dovra preliminarmente indossare tutti i DPI necessari (mascherina, guanti
monouso, visiera e tuta

- utilizzare se possibile un termometro a infrarossi, in caso di irreperibilita del
suddetto termometro potra utilizzare un normaletermometro su ogni persona in
ingresso in cantiere ma dopo ogniutilizzo dovra provvedere a sanificare il termometro
- dovra verificare la temperatura di ogni operatore segnalandolasu un registro e
verificare che non superi i 37 °C, in caso contrario dovraimmediatamente allontanare
la persona

- avvisare tutti gli altri operatore informandoli su colore che sonovenuti a contatto
con eventuale persona sintomatica e invitando questi ad allontanarsi dal cantiere

NON APPLICABILE

NON
APPLICABILE

12-Emergenza coronavirus
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PRESCRIZIONI GENERALI

PRESCRIZIONI APPLICATIVE PER QUESTO APPALTO

A.7.2 Gestione entrate / uscite e pause pranzo in cantiere

Per la gestione di cui sopra il personale in cantiere dovra mantenere le distanze
minime gli uni dagli altri ed orgnaizzandouna turnazione per le attivita di entrata /
uscita dal cantiere e perle pause pranzo per evitare gli accumuli di persone,
garantendo la distanza minima sempre di 1 m. Per le pause pranzo in cantiere
organizzare i turni garantendo la presenza nella baracca dimassimo 2 persone e
una volta concluso il prazo questi operai dovranno sanificare 'area.

NON
APPLICABILE

12-Emergenza coronavirus
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ALLEGATO 01 - IDONEITA" ALL'ACCESSO IN CANTIERE

CANTIERE: ODL:
Il sottoscritto in qualita di: Legale Rappresentante
Preposto
Altro
della ditta con sede in Via
PIVA
. e Appaltatrice Subappaltatrice Lavoratoreautonomo
in qualita di ditta

del cantiere in oggetto

- visto il DPCM del 26/04/2020 - allegato n° 7

- visto il "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti
dilavoro™ al punto 2

- visto quanto previsto al punto 1.5.1 dell'aggiornamento del PSC

SI DICHIARA CHE GLI OPERAI

IDONEO ALL'ACCESSO
PER:
(indicare con unax)

N°MATRICOLA NOMINATIVO

Temperatura rilevata
* Autodichiarazione

*: autodichiarazione del lavoratore che ha una temperatura corporea che non supera i 37,5 °C

SONO IDONEI ALL'ACCESSO DI CANTIERE IN QUANTO LA TEMPERATURA CORPOREA RILEVATA E' INFERIORE A 37,5 °C
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ALLEGATO 02 - CONSEGNA DPI EMERGENZA COVID19 - CONTROLLO

SETTIMANALE
CANTIERE: ODL:
Il sottoscritto in qualita di
della ditta con sede
PIVA
. S . . Lavoratore
in qualita di ditta Appaltatrice Subappaltatrice autonomo

del cantiere in oggetto
- visto il DPCM del 26/04/2020 - allegato n° 7

- visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli
ambienti di lavoro

- visto I'obbligo di indossare i DPI per limitare i contagi di CORONAVIRUS
- visto quanto previsto al punto 5 dell'aggiornamento del PSC
SI DICHIARA CHE AGLI OPERAI

N°MATRICOLA NOMINATIVO

presenti nel cantiere in oggetto
SONO STATI CONSEGNATI | SEGUENTI DPI

Mascherina Tuta monouso

Guanti monouso altro

Inoltre gli operai dichiarano che indosseranno tali DPI per tutta la giornata lavorativa
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N COSTI DELLA SICUREZZA
N.1 Criteri per la definizione e la valutazione dei costi

Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati nel decreto 8112008
Si sono sequiti i seguenti criteri per la stima dei costi relativi alla sicurezza:
per cio che concerne le PER LA SICUREZZA opere provvisionali € stato considerato addebitabile alla sicurezza I’ intero costo;

per cio che concerne le dotazioni di sicurezza delle macchine, esse sono state escluse dal costo della sicurezzaintendendosi che si deve
far ricorso ad attrezzature rispondenti ai requisiti di legge;

per cio che concerne lariutilizzabilita di materiali ed attrezzature si e fatto ricorso ai noli e, quando cio non é statopossibile, i costi sono
riportati pro-quota in relazione ai possibili riutilizzi.

N.2 Stima dei costi

Il 'titolo 1V capo | del del D.Lgs. 8112008 dispone che il piano di coordinamento e sicurezza contenga la stima dei costi.

Tali costi rimarranno fissi ed invariabili; I'impresa non puo avanzare nessuna ulteriore pretesa oltre a quanto stabilito dal contratto d'appalto,
indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti.

Nei costi della sicurezza sono compresi tutti quegli elementi prevedibili in fase progettuale e realizzabili a scopopreventivo.

Non sono comprese le spese che dovranno essere sostenute per la normale e corretta esecuzione dei lavori.

Ai sensi del decreto, i costi relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, per il rispetto dellenorme in materia di
sicurezza e salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre prescrizioni del presente piano sonostati stimati in :

Oneri progetto principale euro € 31.360,00

Tale importo tiene conto degli oneri per la sicurezza relativi a:

- Automezzi per montaggio strutture

- impianti di cantiere (elettrico, messa a terra) ed estintori

- box di cantiere, servizi sanitari , uffici spogliatoi

- sorveglianza sanitaria

- cartelli e segnaletica interna ed esterna al cantiere

- transenne e cartellonistica esterna , illuminazione ,

- assistenza al traffico privato sia veicolare che pedonale nelle zone adiacenti al cantiere

- tempo impiegato dai referenti per I'attivita di supporto al CSE, quale la partecipazione alle riunioni di
coordinamento, formazione ed informazione e alla raccolta della documentazione

13-COSTI DELLA SICUREZZA
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APPRESTAMENTI DI
CANTIERE

Descrizione delle opere e degli apprestamenti Um Quantita Prezzo Importo

M15042 CONI IN GOMMA

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. 11 396), utilizzati per delineare zone di
lavoro o operazioni di manutenzioneordinaria di breve durata:

b) altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti; costo di utilizzo di ognicono per un
mese, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti

cad 1450] ¢ 057 ¢ 826,5

M15077 CAVALLETTI

Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate, nel casodi cantieri
stradali, realizzate mediante barriere in polietilene tipo New-Jersey, dotate di
tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso,
riferito a elementi di 1 m,di circa 8 kg a vuoto e di circa 100 kg nel caso di
zavorra costituita da acqua:

a) costo di utilizzo del materiale per un mese cad 80 | ¢ 194 | ¢ 155.2

b) allestimento in opera e successiva rimozione con l'ausilio di mezzi meccanici cad 300 | ¢ 496 | ¢ 1488.00

M15017 RECINZIONE

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza

2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie

da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su
basi in calcestruzzodelle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra

loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

a) allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori ml ol ¢ 115 ¢

b) costo di utilizzo mensile ml 0 ¢ 032 ¢

M15056 SEGNALETICA ORIZZONTALE

Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per la delimitazione di
cantieri e zone di lavoro, a norma dell'art. 35 delRegolamento di attuazione del
Codice della strada:

verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di
strisce della larghezza di 12 cm, in colore bianco o giallo, conimpiego di almeno 100 g/m di
vernice rifrangente con perline di vetro premiscelate alla vernice

ml 0 ¢ 0,76 | € -

13-COSTI DELLA SICUREZZA
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M15069 IMPIANTO SEMAFORICO

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di semafori, dotati di
carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via)di diametro 200
+ 300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori (compresa nella
valutazione); valutazione riferita al sistemacompleto (coppia di semafori) con
comando a distanza da moviere (personale compreso nel prezzo):

()

180,00
posizionamento in opera e successiva rimozione nr 80| € 48,71 |€ 3896,80

costo di utilizzo del sistema per un mese mese 3| € 60,00

SEGNALETICADI CANTIERE

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformialle
norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione,
con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro:

M15043: cartello triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig. 11 383 + 390, 404), in lamiera di acciaiospessore

10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: E) lato 90 cm, rifrangenza classe 2 cad

4] € 3,79 |€ 15,16

M15044 cartello circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento
di attuazione del Codice della strada, fig. Il 46 + 75), in lamiera diacciaio spessore 10/10
mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: d) lato 90cm, rifrangenza classe 2

cad 7 € 7,36 |€ 51,52

Fornitura e posa di cartelli direzionali in plastica con scritte su sfondo giallo dim25x100,
da consegnare all'amministrazione provinciale a fine lavori cad 2| ¢ 5000 |€ 110000

M15078 MOVIERI

Segnalazione di lavoro effettuata da movieri con bandierine o palette
segnaletiche, incluse nel prezzo, con valutazione oraria per tempo dieffettivo
servizio

Movieri ore 712 € 29,72 |€ 21.160,64

M15016 WC CHIMICO

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente
il risucchio del liqguame, lavaggio con lancia a pressione della cabina,
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica,
trasporto e smaltimentorifiuti speciali, costo di utilizzo mensile

cad | 3 e 130,00 e 390,00

| COSTO TOTALE = |€ 29.263,82

13-COSTI DELLA SICUREZZA
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AUSILI DI SICUREZZA

Descrizione delle opere e degli apprestamenti Um Quantita Prezzo Importo
EQUIPAGGIAMENTO PRONTO SOCCORSO
- pacchetto di pronto soccorso completo, fino a 2 addetti nr. 2 ‘ 4 42,00 ‘ ¢ 84,00
- cassetta di pronto soccorso completa, oltre 3 addetti ‘ nr. 2 ‘ 4 56,00 ‘ ¢ 112,00
EQUIPAGGIAMENTO ANTINCENDIO ‘
- estintore a polvere portatile tipo A, B, C, carica nominale 9 kg, perogni
mese nr. 1 |¢ 70,00 | ¢ 70,00
| COSTO TOTALE = € 266,00
RIUNIONI DI COORDINAMENTO e VARIE
Descrizione delle opere e degli apprestamenti Um Quantita Prezzo Importo
RIUNIONI DI COORDINAMENTO in cantiere:
- fra responsabile delle imprese e il C.S.E. ore 9‘ ¢ 26,00 | € 234,00
- fra lavoratori autonomi e il C.S.E. ore 3‘ ¢ 26,00 ‘ € 78,00
RIUNIONI DI COORDINAMENTO presso la sede del C.S.E.:
- fra responsabile delle imprese e il C.S.E. ore 9‘ ¢ 26,00 ‘ ¢ 234,00
- fra lavoratori autonomi e il C.S.E. ore 3‘ ¢ 26,00 ‘ € 78,00
Spese per documentazione di informazione per i lavoratori
Spese per documentazione di informazione per i lavoratori ac 1 ¢ 291,36 | ¢ 291,36
[cosTo ToTALE = fe 915,36
COSTI SICUREZZA SPECIFICI RISCHIO CORONAVIRUS

Protezione vie respiratorie

Fornitura di protezione vie respiratorie - mascherine FFP2 e FFP3 UNI

EN 149:2009 o di mascherine chirurgiche compreso utilizzo quotidiano e

ogni qualvolta che lo prevede il protocollo COVID19 compresa sua

eventuale pulizia e sanificazione. Sono mascherine con efficacia filtrante

dal 92% al 98% e sono idonee per proteggestida agenti biologici

- Mascherine Chirugiche (6 mascherine gg) uu/gg 339 € 1,12 € 379,12

72



MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

Prodotto igienizzante

Fornitura ad uso degni addetti di cantiere di prodotto igienizzante per
le mani a base idroalcolica, per l'utilizzo quotidiano da destinare ad
ogni singolo lavoratore.

(n. 1 flacone da 0,21 x persona) cad 15| € 5,00 | ¢ 75,00

Sanificazione mezzi

Sanificazione quotidiana interna di mezzi di trasporto e mezzi
d'opera (auto, furgone, terna, ecc...), compreso manodopera e
prodotto sanificante.

cad 25| ¢ 10,00 | € 250,00
Guanti monouso
Fornitura a favore degli addetti di cantiere di guanti monouso da
utilizzare sotto i guanti di lavoro (si consideri 2 paia di guanti per
giorno lavorativo)
uu/gg 301 ¢ 0,70 | ¢ 210.70
COSTO TOTALE = | € 914,82
COSTO COMPLESSIVO PREVENTIVATO | € 31.360,00

13-COSTI DELLA SICUREZZA
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O PRESCRIZIONI ESECUTIVE GENERALI PER LA SICUREZZA

0.1 Prescrizioni generali per le imprese appaltatrici

Alle imprese appaltatrici competono i seguenti obblighi:

1. comunicare prima dell’inizio dei lavori al CSE i nominativi dei propri subappaltatori; dei dipendenti presenti in cantiere,
e delle maestranze in possesso delle abilitazioni all’uso delle macchine previste per il cantiere, e della formazione ricevuta.
2. fornire ai propri subappaltatori:

- comunicazione del nominativo del CSE, nonché I’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;
- copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra ’altrol’adempimento del punto 1
da parte delle imprese subappaltatrici;

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

- le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi diprotezione collettiva ed
individuale messe a disposizione;

3. verificare che i propri subappaltatori trasmettano al CSE in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo
inizio dei lavori, la documentazione di cui al capitolo I;

4, fornire collaborazione al CSE per I’attuazione di quanto previsto dal PSC.

0.2 Prescrizioni generali per i lavoratori autonomi

I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente PSC e rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE.
Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in
cantiere per I’attuazione delle azioni di coordinamento.

0.3 Prescrizioni per tutte le imprese
Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizionicontenute nel presente
PSC.
Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla
base di quanto qui indicato e delle loro specifiche attivita, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico
POS.
Le misure di sicurezza relative a eventuali lavorazioni a carattere particolare, le cui modalita esecutive non siano definibili
con esattezza se non in fase di esecuzione, dovranno comunque essere inserite nel POS prima di iniziare le lavorazioni stesse.
In particolare, in questo caso, I’impresa interessata dai lavori dovra integrare il suo POS e presentarlocosi aggiornato al CSE. Solo
dopo I’autorizzazione del CSE I’impresa potra iniziare la lavorazione.
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del programma lavori
e dell’organizzazione di cantiere), dovra essere approvata dal CSE ed in ogni caso non comportera modifiche o adeguamenti dei
prezzi pattuiti.
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno quindi:

1) comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori e comungque con anticipo tale da consentire al
CSE di attuare quanto previsto dal PSC;

2) fornire la loro disponibilita per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con ilavoratori autonomi;

3) garantire la presenza dei rispettivi Referenti alle riunioni di coordinamento;

4) trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;

5) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzionedelle necessita delle singole
fasi lavorative;

6) assicurare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrita;
- idonee e sicure postazioni di lavoro;

- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute deilavoratori;

L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comportera la responsabilita
dell’impresa per ogni eventuale danno derivato, compresa 1’applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente,
che verra trattenuta nella liquidazione a saldo.

Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di

lavoratori non in regola all’interno del cantiere.
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0.4 Prescrizioni generali per impianti ed attrezzature

I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata inservizio e il controllo periodico
degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguentedocumentazione:
indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti
dall’applicazione del D.Lgs. 81\2008 art. 181, 190 comma f

libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portatasuperiore a 200 K
copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a200 Kg;
verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degliapparecchi di sollevamento;
verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 Kkg;
copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
libretti d’uso e manutenzione delle macchine.

0.5 Modalita per l’attuazione del coordinamento e la cooperazione

In attuazione dell’art.5 comma 1 lettera ¢ del decreto, per il coordinamento e la cooperazione sono previste le seguenti riunioni fra le
imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi. 11 CSE convoca lariunione invitando le imprese appaltatrici a convocare i propri subappaltatori
gia individuati.

Le riunioni verranno indette dal CSE e verbalizzate.

Sono previste le seguenti riunioni:

1. prima dell’apertura del cantiere con le imprese appaltatrici e i relativi subappaltatori gia individuati. In tale riunione tutte le
imprese esecutrici (appaltatrici e subappaltatori) dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed altra documentazione richiesta a loro
carico dal PSC;

2. prima dell’ingresso in cantiere di nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi;

3. riunioni periodiche in base all’evoluzione dei lavori e presumibilmente con frequenza mediaquindicinale.

Nel caso si verificasse la necessita di intervento di altri soggetti non previsti, sara cura del CSE individuare le relative misure di
coordinamento e sara comunque obbligo di tutte le imprese e deilavoratori autonomi attenersi a tali misure.

0.6 Requisiti minimi del POS

11 POS deve contenere in dettaglio i seguenti elementi:

1. Anagrafica

2. organizzazione dell’impresa e dello specifico cantiere con definizione delle responsabilita, modalita di gestione
dell’emergenza, modalita di informazione e formazione sui contenuti del PSC e del POS stesso;

definizione e dati dei subappalti;

DPI utilizzati ;

macchine e attrezzature utilizzate e documentazione in dotazione ;

schede di sicurezza delle eventuali sostanze pericolose utilizzate ;

programma lavori dettagliato, con definizione dell’intervento dei subappaltatori;

elenco delle lavorazioni con valutazione dei rischi e misure relative, integrate con quantorichiesto, incluse
eventuall lavorazioni affidate a lavoratori autonomi;

9. valutazione dell’esposizione personale al rumore per gruppi omogenei;

10. procedure esecutive dettagliate per lavorazioni particolari (quali rimozione amianto,demolizioni, lavorazioni in presenza
di sotto/sopraservizi);

o No G ~w

11. documentazione per dare evidenza dell’adempimento dei vari obblighi derivanti dal ex D. Lgs.626/94 e dalla
normativa
in materia di sicurezza (es.: lettera di nomina del medico competente, attestati di formazione dei lavoratori, etc.).

0.7 Modalita di consultazione del RLS art. 102 del decreto

Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) e gli
fornisce eventuali chiarimenti. E' facolta del RLS formulare proposte sui contenuti del piano

La consultazione del RLS dovra essere comprovata da apposito verbale o dichiarazione in tal senso.

75



MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

PARTE TERZA

P: MISURE GENERALI DI PROTEZIONEDA ADOTTARE

Ribaltamento: ruspa/escavatore/autocarro
I mezzi in movimento quali ruspa, autocarro, escavatore, ... possono ribaltarsi per motivi di varianatura; i principali sono: la
presenza di percorsi non adeguati per pendenza e/o larghezza, il transitodel mezzo su terreno cedevole, I’esecuzione di manovre non
corrette da parte dell’autista.
Misure di sicurezza:
I percorsi devono essere adeguatamente predisposi sia per quanto riguarda la loro pendenza cheper la loro larghezza e/o raggio di
curvatura alle svolte.
Dovranno essere predisposte idonee vie di circolazione all’interno del cantiere per evitare ai mezzipesanti il passaggio radente ai
cigli degli scavi aperti, evitando cosi un possibile franamento dellepareti.
Il ciglio degli scavi e le zone ove il terreno sia particolarmente cedevole devono essereadeguatamente delimitare affinché i mezzi
in transito possano evitare tali zone.
In caso siano necessarie particolari manovre, quali ad esempio lo scarico per ribaltamento del cassone, dovra essere predisposto,
in prossimita della zona di scarico, un sistema di segnalazioned’arresto.
In ogni caso Iautista del mezzo dovra tenersi a distanza di sicurezza da altri mezzi in movimento.

Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed ala segnaletica di sicurezza edeffettuare le manovre di
retromarcia quando abbia la piena e totale visibilita.

Ove le manovre da effettuarsi fossero particolarmente complesse, I’autista dovra essere coadiuvato

da persona a terra.

Caduta di persone dall’alto
Le perdite di stabilita dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro posto a quota
inferiore, devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti
i lati liberi di travi, impalcature,piattaforme, ripiani, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.
Qualora risultasse impossibile 1’applicazione di tali protezioni, devono essere adottate misurecollettive o personali atte ad
arrestare con il minore danno possibile le cadute.
A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o
superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale ditrattenuta o di arresto (cinture di sicurezza).

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente liberoda ostacoli capaci di
interferire con le persone in caduta, causandogli danni 0 modificandone la traiettoria.

Allegato I, D.Lgs. n. 17/
Misure di sicurezza:

Per tutte le lavorazioni in altezza (superiore a 2 m)

piattaforme semoventi in conformita con quanto indicato dagli articoli specifici del D:lgs 81 (art.36,37 e 73) per quanto
riguarda la formazione e art. 71 e succ. per quanto riguarda la manutenzione e verifiche periodiche.

Tutto il personale, cosi come disposto dal D.Igs 81\2008 Allegato V111 , hal’obbligo di operare suipiani di lavoro con adeguate
protezioni su tutti i lati prospicienti il vuoto.

Predisporre e mantenere efficienti adeguate opere provvisionali nelle parti della strutturaprospiciente il vuoto, in particolare
il parapetto deve essere rinforzato con piu correnti per aumentare la superficie di arresto.

Nel caso in cui si debba operare in assenza di protezioni verso il vuoto, il personale ha I’obbligo diusare cinture di sicurezza
realizzate con dispositivo di imbracatura del corpo e con dispositivo anticaduta atto a limitare I’eventuale caduta a non oltre
m. 1,50; al personale stesso che eventualmente dovesse adoperare le cinture saranno fornite le disposizioni inerenti 1’uso e la
manutenzione delle stesse.

Sulle impalcature in genere € vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi necessari
ai lavori; il peso dei materiali e delle persone presenti contemporaneamente sul ponteggio deve essere sempre inferiore a
quello consentito dal grado diresistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve permettere i movimenti e
le

manovre necessarie per 1’andamento dei lavori.

Misure di sicurezza:

4] Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la vicinanza d’aperture, provvedere adapplicare parapetti alle
aperture stesse.
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Non sovraccaricare gli impalcati con materiali.

Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di scale a mano, opportunamente fissateall’estremita superiore.
E vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi.

E vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi difortuna.

@
@
@
@

Caduta di persone dall’alte: da scale a mano
Per evitare che gli addetti possano cadere durante 1’utilizzo di scale a mano, esse dovranno essere costruite ed utilizzate in
maniera corretta (come esplicitato in dettaglio nella relativa scheda allegata) e dovranno essere rispettate le misure di sicurezza
di seguito descritte.
Misure di sicurezza:
1] Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremitaantisdrucciolevoli
1] Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e piana.
4]
S

Le scale doppie non devono superare i 5 m d’altezza. Verificare 1’efficienza del dispositivo cheimpedisce ’apertura della
cala doppia oltre il limite di sicurezza.
1] Le scale doppie devono sempre essere usate completamente aperte.
1] Non usare scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di scivolamenti, cadute a livello
Qualora i percorsi non siano agevoli, sia perché ingombri di materiale, sia per loro natura (percorsi incopertura a falde inclinate, su
tavole da ponte,..) possono verificarsi scivolamenti o cadute a livello degli operatori.

Misure di sicurezza:

4] I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono esserescelti in modo da evitare
quanto piu possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

@ | percorsi pedonali interni al cantiere, che potranno essere realizzati anche con ’ausilio di tavole da ponte, devono sempre
essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie oaltro capace di ostacolare il cammino degli operatori.

4] Per ogni postazione di lavoro € necessario individuare la via di fuga piu vicina. Deve altresiprovvedersi per il sicuro
accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita.

4] Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essereilluminate secondo le
necessita diurne e notturne.

4] Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee (scarpe antinfortunistiche).

@ In caso di lavorazione in copertura, in funzione della pendenza delle falde, potra esserenecessario I’utilizzo di
cinture di sicurezza.

@ Gli operatori dovranno comunque seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il propriocarico su punti stabili, anche

utilizzando strutture provvisionali.

Misure generali di protezione da adottare per il rischio di caduta di materiale dall’alto

Le perdite di stabilita dell’equilibrio incontrollate di masse materiali in posizione ferma, o nel corso di maneggio e trasporto
(manuale o meccanico) ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, cadutainclinata su pendii e caduta verticale nel vuoto
devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso 1’adozione di misure atte a
trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Misure di sicurezza:

) Non gettare in nessun caso materiali dall’alto.

@ Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere eliminati mediante
dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme edimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta.

0] Sara cura degli operatori lavorare rimanendo nella zona protetta dall’impalcato ed usareidonei dispositivi di protezione
individuale.
@ Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti dispositivi di protezione individuale (casco, guanti, scarpeantinfortunistiche) ed

informazioni sul loro utilizzo.
%) L’impalcato non esonera dall’obbligo di indossare il casco.

Caduta di materiale dall’alto: in fase di sollevamento

La caduta di materiale dall’alto durante I"utilizzo di apparecchi di sollevamento si puo verificare sia durante 1’esecuzione delle varie
lavorazioni, sia durante lo scarico ed il carico di materiali e/o macchinari dall’autocarro.
Misure di sicurezza:

4] L’utilizzo del mezzo di sollevamento dovra avvenire sempre in ossequio alle indicazioni delfabbricante.

@ Il sollevamento e lo scarico devono essere effettuati da personale competente e tenendopresente anche le possibili
raffiche di vento.

@ Preventivamente alle manovre, oltre alla funzionalita della macchina, dovra essere verificataanche I’assenza di ostacoli.
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1] Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli elementi da movimentare, verificando 1’applicazione durante le
operazioni.
4] Evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle postazioni fisse di lavoro, se cio non &

evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni perl'allontanamento delle persone
sotto il carico.

%) In caso di passaggio su luoghi esterni del cantiere, dovra essere presente una persona a terracon compito di far spostare,
mediate avvisi verbali, le persone esposte al pericolo.

@ Prima dello spostamento del materiale dovra essere stabilita la sequenza delle operazioni dasvolgere e dovranno essere
impartite agli operatori istruzioni precise su tale sequenza (carico, sollevamento, scarico,..).

%) L’impresa dovra fornire idonee funi d’imbracatura ed opportuni contenitori (tipo cestonimetallici) per i materiali
minuti, dettagliate informazioni sui sistemi d’utilizzo e idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe
antinfortunistiche, guanti) con relative informazioni all’ sara cura dell’Impresa vigilare sul loro corretto utilizzo.

4] Durante la fase di sollevamento deve essere delimitata I’area interessata.

@ Dovranno essere verificate sia ’idoneita dei ganci e delle funi, che devono avere riportata laportata massima, sia I’efficienza
del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire 1’ accidentale sganciamento del carico.

@ 1l personale addetto dovra effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare ed in particolare dovra
essere collegata la variazione degli sforzi secondo I’ a
d’inclinazione dei bracci (funi). E vietato ’uso della forca per il sollevamento dei pacchi di tegole odi altro materiale.

4] Il materiale dovra essere caricato ed eventualmente ancorato in modo adeguato (adesempio i casseri devono
essere opportunamente trattenuti da puntelli ortogonali).

4] Il manovratore deve eseguire la manovre di sollevamento solo in condizione di perfettavisibilita di tutta la zona
di azione, oppure con I’ausilio di un servizio di segnalazione svolto da

lavoratori esperti appositamente incaricati.

@ Le manovre di sollevamento devono essere sospese quando le persone che si trovano esposte al pericolo di caduta dei carichi
non si spostino dalla traiettoria di passaggio, ci si trovi inpresenza di nebbia intensa o di scarsa illuminazione o soffi un forte vento.
@ Nelle operazioni di sollevamento e posizionamento impartire chiare e dettagliate spiegazionisui sistemi di imbracatura
e sgancio dell’elemento sollevato (ad esempio utilizzare le apposite aste,

usare le scale amano dotate di ganci e indossare la cintura di sicurezza).

4] L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la cadutadel carico o il suo spostamento
dalla primitiva posizione di ammaraggio.

@ Verificare I’idoneita dei ganci che devono avere impressa la portata massima.

@ Verificare ’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire 1’accidentalesganciamento del carico.

@ Verificare il regolare imbraco del carico e il corretto collegamento al gancio prima di dare ilviaalla manovra di sollevamento,
accompagnare il carico al di fuori della zona di interferenza coneventuali ostacoli solo per lo stretto necessario, allontanarsi al piu
presto dalla traiettoria del caricoin fase di sollevamento, non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico, avvicinarsi al carico per
pilotarlo nel punto di scarico solo quando esso & giunto in prossimita del punto suddetto, prima dieseguire le manovre per lo
sgancio del carico dall'apparecchio di sollevamento accertare la stabilita del carico stesso, non rilasciare il gancio nel
comandare la manovra di "VIA", ma accompagnarlo al di fuori della zona impegnata da materiali o attrezzature al fine di
evitare agganci accidentali con questi ultimi.

4] Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano di operare a distanzadi sicurezza (funi, aste, ecc.)
Non staccare I’elemento dai ganci di sollevamento sino a che non nesia garantita la stabilita.

4] Nelle fasi transitorie di posizionamento delle strutture, impiegare i contrasti in modo tale chesia assicurata la stabilita.
@ Prestare attenzione ai carichi sospesi, non sostare né transitare nelle zone di sollevamento deicarichi.

@ Durante I'utilizzo dei cestoni si dovra in particolare, verificare I’adeguata altezza delle sponde dei cestoni ed impartire

disposizioni per il carico negli stessi.

@ Durante lo scarico del materiale gli operatori dovranno prestare particolare attenzione; ad esempio, durante la posa di pannelli
d’armatura dovranno attenersi scrupolosamente agli ordiniricevuti e non sganciare i pannelli dall’apparecchio di sollevamento
sino a che essi non siano statisicuramente fissati.

0] Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentano di operarea distanza di sicurezza (funi,
aste, ecc.).

0] Gli addetti devono lavorare in modo coordinato.

] Gli operatori non devono sostare nelle zone ove vi siano carichi sospesi; potranno avvicinarsi solo quando il carico sara
ad un’altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione manuale.

0] Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione personale (casco).

) I non addetti non dovranno avvicinarsi agli elementi in movimento.
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Caduta di materiale dall’alte: durante la discesa sul piano inclinato del mezzo di trasporto
Macchina piegaferri, gruppo elettrogeno, betoniera ed altre attrezzature o macchinari possonocadere durante la fase di scarico
dal mezzo di trasporto.
Misure di sicurezza:

4] Lo scarico dal mezzo avviene tramite I’'impiego di tavole formanti uno scivolo; tali tavole dovranno avere spessore
di 5 cm ed una lunghezza adeguata per dare una pendenza non eccessiva allo scivolo stesso.

@ Esse dovranno, inoltre, essere inchiodate con dei traversi per evitare che si scostino.

4] Gli operatori, inoltre, non dovranno permanere o transitare davanti all’elemento inmovimento lungo lo
scivolo.

Misure generali di protezione da adottare contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere

Nei lavori effettuati in presenza di materiale, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi ocombustibili, devono essere
adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti.
Misure di sicurezza:

4] Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature antinfortunistiche) conrelative informazioni
all’uso.

4] Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano 1’accumulo dicariche elettrostatiche o la
produzione di scintille e devono astenersi dal fumare.

@ Nelle immediate vicinanze delle zone di lavoro devono essere predisposti estintori idonei perla classe di incendio
prevedibile.

@ All’ingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori devono essereposte scritte e segnali

ricordanti il pericolo.

@ Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro irischi di: traboccamento delle
masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti peril trasporto; incendio; ustione.

@ Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle dimetallo incandescente al fine di
evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.

@ Disporre che la piccola caldaia a gas e le fiamme libere siano mantenute a distanza di sicurezza dai materiali inflammabili e
facilmente combustibili, in modo particolare dalla bomboladel gas.

4] Rispettare le distanze di sicurezza tra la caldaia a gas, le fiamme libere ed i materialiinfiammabili.
@ Mantenere ordine nel luogo di lavoro, asportare i ritagli dei fogli plastici alla fine d’ogni faselavorativa.

Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura
Per evitare (per quanto possibile) l'esposizione delle maestranze alle temperature eccessivamentefredde e eccessivamente calde,
esse dovranno utilizzare idonei indumenti e si provvedera alla
alternanza degli addetti all'esposizione.

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di investimento

L’investimento & particolarmente frequente laddove non siano chiaramente organizzate la viabilitae le varie postazioni di lavoro.
Misure di sicurezza:

@ Per I’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre impedito 1’accesso di estranei alle zone di lavoro.

@ All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il pit
possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi.

@ Per I’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsisicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.

@ Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essereilluminate secondo le
necessita diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni

%) Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo e di trasporto. Vietarel’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.

Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

0] Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione allesegnalazioni acustiche o
luminose ed alla segnaletica di sicurezza in genere.
4] Fornire ed indossare gli indumenti necessari (giubbotti fluorescenti).

Misure generali di protezione da adottare nell’utilizzo di attrezzature elettriche

Sono in genere interessate tutte le attivita nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi,impianti per la produzione o
distribuzione dell’energia elettrica, a qualunque scopo destinata.
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Il rischio elettrico puo derivare quindi sia da impianti esterni al cantiere ed a esso preesistenti, chedagli stessi impianti di cantiere.
Misure di sicurezza:

@ Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli
dimensioni situati all’aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche
atmosferiche, come conseguenza dellarelazione di calcolo di probabilita prevista dalla normativa vigente.

@ Gliimpianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quandonecessari, devono essere progettati
osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica riconosciute: Gli impianti sono realizzati, mantenuti
e riparati da ditte e/o personequalificate. La dichiarazione di conformita degli impianti (con gli allegati), la richiesta di
omologazione dell’impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere conservate in cantiere.

4] Prima dell’utilizzo & necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni diidoneita delle diverse parti
degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.

%) Durante I’attivita tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire suimpianti o parti di impianto
sotto tensione.

%) Qualora si presenti una anomalia nell’impianto elettrico ¢ necessario segnalare
immediatamente al responsabile del cantiere.

%) Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di

impianto.

4] Si dovranno disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi.

@ Verificare sempre I’integrita degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici perallacciamenti di macchine
od utensili.

@ L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, ecc., deve avvenire sulle prese a spinaappositamente predisposte.
4] Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione.

4] Prima di effettuare 1’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della

apparecchiatura e quello posto a monte della presa siano “aperti” (macchina ferma e toltatensione alla presa).

@ Se la macchina o ’utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano I’intervento di una protezione elettrica
(valvola, interruttore automatico o differenziale), & necessario che ’addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile
del cantiere senza cercaredi risolvere il problema autonomamente.

/] Gli addetti ad interventi su impianti in tensione devono utilizzare, se del caso: calzature con suolaisolante e guanti isolanti
in lattice.

4] L’alimentazione delle apparecchiature elettriche deve essere fornita tramite quadro elettricocollegato a terra e munito
dei dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.ll).

(/] | cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme CEl e adatti per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici. Fornire attrezzi a doppio isolamento.

@ Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed in modo

che non costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavielettrici.

@ Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni d’uso.

4] Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che I’avviamento Siadel tipo ad uomo presente.

Misure generali di protezione da adottare contro il rischio esposizione al rumore

La valutazione del rischio rumore deve essere eseguita sulla base dei nuovi dettati normativi che hanno integrato nel D.
Lgs.81\2008 la valutazione dei rischi da inquinamento acustico. Le imprese dovranno quindi integrare la loro precedente
valutazione con il nhuovo elaborato di aggiornamento secondo il D. Lgs. 195/06

15-MISURE GENERALI DI PROTEZIONEDA ADOTTARE
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NORMATIVE DI RIFERIMENTO

PREMESSA:
La parte che segue contiene in forma estesa, le norme vigenti e le disposizioni pratiche che hannofornito le linee
guida alla stesura del presente documento .

Il presente documento e la legislazione vigente dovranno essere recepite e assimilate dalle ditteesecutrici per la
stesura del P.O.S. specifico del cantiere.

Le prescrizioni di sicurezza del P.O.S. non dovranno essere comunque inferiori a quanto previsto dalPSC .

Nei capitoli che seguono si riporta integralmente il capitolato speciale per la sicurezza e le norme di
coordinamento, la firma di presa visione ed accettazione del PSC comporta la COMPLET Aaccettazione delle
norme e delle regolamentazione dettate dal capitolato speciale per la sicurezza

1.0 Aspetti generali e Soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento
1. Definizioni art. 89 D. LGS 8112008
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato “cantiere”, qualungque luogo in cui si effettuano lavori
edili o di ingegneria civile il cui elenco é riportato all'allegato I;

Committente: il soggetto per conto del quale I'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il Committente € il soggetto titolare del
potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell * appalto;

responsabile dei lavori: soggetto che puo essere incaricato dal Committente ai fini della progettazione o della

esecuzione o del controllo dell’opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori é il responsabile
unico del procedimento;

lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza
vincolo di subordinazione;

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato
coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal Committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione
del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo;

- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore
per 'esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal Committente
o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti specifici sotto elencati ;

uomini-giorno: entitd presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornatelavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;

piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutriceredige, in
rlferlmento al singolo cantiere interessato, ai sensi del Decreto legislativo 81/2008

2. Obblighi del Committente o del responsabile dei lavori art. 90 e 93 D.Lgs. 8112008

Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione esecutiva dell'opera, ed in particolare al
momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere,
si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 626/94. Al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, ladurata di tali lavori o fasi di lavoro.

Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo
del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono
essere indicati nel cartello di cantiere.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche in caso di affidamento dei lavori ad una sola impresa verifica
I’idoneita tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare,
anche attraverso 1’iscrizione alla camera di commercio, industria eartigianato e chiede alle imprese esecutrici
una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazionisindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti ed un certificato di regolarita contributiva. Tale certificato pud essere rilasciato, oltre che
dall’INPS edall’INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita
convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita
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Il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere all'amministrazione concedente primadell'inizio dei
lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attivita, il nominativo delle imprese
esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui sopra (art. 86 del D.Lgs. 276/2003). In assenza della
certificazione della regolarita contributiva, anche in caso divariazione dell'impresa esecutrice dei lavori, &
sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. (D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 in vigore dal 26 ottobre 2004).

3. Obblighi del coordinatore per la progettazione art. 91 D.Lgs. 8112008

Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo delle norme di
buonatecnica.

4, Obblighi del coordinatore per |’ esecuzione dei lavori art. 92 D.Lgs. 8112008

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori provvede a:

verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, ’applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano disicurezza e
coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare I’idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio
del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, e adeguare il piano di
sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché
verificare che le imprese esecutriciadeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed ilcoordinamento delle
attivitanonché la loro reciproca informazione;
- verificare I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare ilcoordinamento
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza incantiere;

segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori

autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli obblighi delle imprese e deilavoratori autonomi e alle
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, I’allontanamento delle
imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o larisoluzione del contratto. Nel caso in cui il Committente o il
responsabile dei lavori non adotti alcunprovvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il coordinatore perl’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza alla azienda
unita sanitaria locale
territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;

sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

5. Datore di lavoro dell > impresa art. 95 96 , 97 del D.Lgs 81\2008

E in generale colui che deve predisporre I’attuazione delle norme di prevenzione infortuni. Egli infatti come tale, ne
ha il dovere, in quanto possiede il potere gerarchico e la possibilitd economica di poterlo fare. Tale obbligo
discende dall’ Art. 2087 del Codice Civile che impone all’imprenditore diadottare, nell’esercizio dell’impresa, le
misure che, secondo la particolarita del lavoro, I’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare 1’integrita fisica
dei lavoratori. E da tenere anche presente chele misure cautelative, predisposte dai decreti hanno carattere
tassativo, nel senso che non & consentito (salvo diversa espressa previsione della legge stessa) al datore di lavoro o
a chi ne faccia le veci, sostituirle con altre ritenute equivalenti.

6. Direttore tecnico di cantiere (o responsabile di cantiere individuato dal Datore di lavoro in conformita a quanto
richiamato dall’art. 15 del Capitolato speciale per la sicurezza)

Gli stessi obblighi incombenti sul datore di lavoro fanno carico anche ai dirigenti. Rientra in questacategoria il
personale che nell’ambito dell’organizzazione aziendale, svolge in concreto funzione con ampia autonomia,
discrezionalita ed iniziativa ed ha il potere di imprimere direttive a tutta I'Impresa od a una sua parte autonoma.
La responsabilita del dirigente & direttamente proporzionale all’autonomia di cui lo stesso & investito nell’ambito
dell’organizzazione aziendale.

7. Preposti

Appartengono alla categoria dei preposti coloro che in possesso di adeguata preparazione tecnicae d’esperienza,
hanno il compito di realizzare la fase esecutiva dei lavori, attuando le direttive delDirettore Tecnico di cantiere,
dando disposizioni ai lavoratori sottoposti, sorvegliando e controllandola loro attivita. Il compito dei preposti é
dunque sempre sussidiario e subalterno a quello dei dirigenti, la loro autonomia & in relazione alle loro capacita
tecniche, in base alla quale essi sono inseriti nell’organizzazione aziendale a diversi livelli: assistente, capo
cantiere, capo squadra, capo operaio.
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La qualifica di preposto non compete soltanto ai soggetti forniti di un titolo professionale o di unaformale
investitura, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa, ma a chiunque si trovi in una posizione di supremazia
tale da porlo in condizioni di dirigere ’attivita lavorativa di alcuni lavoratori soggetti ai suoi ordini.

8. Assistente di cantiere

E il piu stretto collaboratore del Direttore Tecnico di cantiere, ne riceve tutte le disposizioni e mantiene con
€SS0 un costante dialogo, informandolo sull andamento generale e particolare del cantiere, rispondendogli del
proprio operato.

9. Lavoratori
Destinatari delle norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro sono anche i lavoratori subordinati (art.
1 D.P.R. 07/01/1956 n. 164). Val la pena sottolineare il concetto di lavoratore subordinato definito chiaramente
dall” art. 3 del D.P.R. 27/04/1955 n. 547 il quale dispone testualmente: “ per lavoratore subordinato si intende colui
che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza
retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un " arte o una professione .
Hanno i seguenti obblighi:

osservare le norme di legge sulla sicurezza ed igiene del lavoro, nonché quelle previste dalpresente
piano;

usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione messi a disposizionedalla
societa;

segnalare al preposto o al Capo cantiere le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza edi protezione,

nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in
caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilita, per eliminare o ridurre dette deficienze o
pericoli;

non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averneottenutal ’
autorizzazione;

non compiere, di propriainiziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza eche possano
compromettere la sicurezza propria o di altre persone.

10.  Obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94 D.Lgs. 81\2008)
| lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivitaa nei cantieri:

utilizzano le attrezzature di lavoro in conformitaa del Decreto Legislativo n. 81\2008;

utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal Decreto
Legislativo n. 81\2008 ;

si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per | ’esecuzione dei lavori, ai fini dellasicurezza.

Capitolato speciale per la sicurezza
Il presente capitolato speciale ha per oggetto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante lo svolgimento delle fasilavorative, la conformita a
tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute deilavoratori, nel rispetto dell’art. 95 del D.Lgs.
8112008
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:

a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;

b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e,ove cio
non sia possibile, loro riduzione al minimo;

) riduzione dei rischi alla fonte;

d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella

prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché [’influenza dei fattori
dell’ambiente di lavoro;

e) sostituzione di cid che € pericoloso con cio che non lo &, 0 € meno pericoloso;

f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;

s)) priorita delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

h) limitazione al minimo dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

) il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;

K) allontanamento del lavoratore dall esposizione al rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua
persona;

) misure igieniche;

m) misure di protezione collettiva ed individuale;
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n) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;

0) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

p) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolareriguardo
ai dispositivi di sicurezza in conformita alla indicazione dei fabbricanti;

q) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;

r istruzioni adeguate dei lavoratori.

2. Obblighi ed oneri del ’ appaltatore

L’ appaltatore ha | * obbligo di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel seguente capitolato, e
fornire prima dell'inizio dei lavori i documenti e le dichiarazioni ivi richiamate, se dicompetenza, attuando tutto
quanto previsto nei successivi punti del presente articolo, per se e per conto delle eventuali imprese e/o lavoratori
autonomi in subappaltato, sub affido, nolo a caldo, fornitrici in opera e a tutte le richieste del C.S.E..

Pertanto ad egli compete, con le conseguenti responsabilita :

1. fornire tutta la documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare | * idoneita tecnico professionale ed attuare
tutto quanto previsto nei successivi punti del presente articolo, per se eper conto delle eventuali imprese e/o
lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo,fomitrici in opera da lui incaricati;
2. fornire una dichiarazione dell’organico medio annuo, regolarmente denunciato all’lIstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all” Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, conle
relative posizioni INPS ed INAIL;
3. fornire copia di certificato di regolarita contributiva (DURC);
4, fornire una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente pit rappresentative, applicate ai lavoratori dipendenti;

5. fornire e far osservare il piano di sicurezza e coordinamento, dal CSP e far osservare il Pianooperativo

di sicurezza di cui al successivo punto;
6. fornire il piano operativo di sicurezza, (P.O.S. - ai sensi ALLEGATO XV del D.Igs 81/2008, cioé ildocumento
che il datore di lavoro deve aver redatto in riferimento al singolo cantiere interessato,ed inteso come piano
complementare di dettaglioal P.S.C.;
7. attendere |’ avallo, del C.S.E. al suo piano operativo, ed a quello dei suoi subappaltatori,primadi
iniziare i lavori appaltatigli;
8. fornire documentazione sull avvenuta comunicazione ai vari R.S.L. suoi e delle imprese insubappalto,
sub affido, nolo a caldo e fornitrici in opera, dei vari piani di sicurezza sopra richiamati;
9. consegnare il certificato C.C.I.LA.A. e nominare il direttore tecnico di cantiere e comunicarloal
Committente ovvero, se nominato, al responsabile dei lavorio al C.S.E.;

10. comunicare al Committente ovvero, se nominato, al responsabile dei lavori, al coordinatoreper la sicurezza
in fase di progettazione ed al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ilnominativo dei vari responsabili
del proprio servizio sicurezza previsti dalle normative vigenti;

11. promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale permanente ed
organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute
dei dipendenti e dei terzi operanti nell ambito dell impresa;

12. promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

13. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando imomenti
di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

14. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici,docce,

15. assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita, lapiu idonea
ubicazione delle postazioni di lavoro, le pit idonee condizioni di movimentazione dei materiali, il controllo e
la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei
lavoratori e la pil idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

16. assicurare il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti edelle procedure
esecutive imposte dal D.Igs 81\2008, ovvero richieste dal responsabile dei lavori e dal C.S.E.;

17. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessita delle
singole fasi lavorative, segnalando al C.S.E., I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze
destinato a coadiuvarlo;

18. rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze deilavoratori
presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
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19. rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto a tutti i lavoratori presenti in cantierea sorveglianza
sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;

20. provvedere alla fedele predisposizione delle attrezzature ed esecuzione degli apprestamenti
conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza;

21. richiedere tempestivamente, prima della firma dell’appalto, disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o
discordante nelle tavole grafiche e nella descrizione dei lavori o nel piano di sicurezza, in altre parole proporre
soluzioni alternative quando queste assicurino un maggiore grado di sicurezza;

22. tenere a disposizione dei coordinatori per la sicurezza, del Committente ovvero del responsabile dei lavori,
se nominato, e degli organi di vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione
e ai vari piani di sicurezza a loro richiesti;

23. fornire alle imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, fornitrici in opera, presenti
in cantiere un ’ adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico- organizzativo con le informazioni
relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere e dalle condizioni
logistiche all’interno del cantiere;

24. fornire alle imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, fornitrici in opera presenti
in cantiere un ~ adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico- organizzativo con le informazioni
relative alle lavorazioni da eseguire, all’interferenza con altre imprese secondo quanto previsto dallart. 7 del
D.Lgs. 626/94 e s.m., al’ utilizzo di attrezzature,

apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale

25. mettere a disposizione di tutti i responsabili della sicurezza delle imprese e/o dei lavoratori autonomi in
subappaltato, sub affido, nolo a caldo, fornitura in opera il piano di sicurezza e coordinamento, prima dell’inizio
dei lavori e fornire, al committente, e/o al responsabile dei lavori, se nominato, e/o al Coordinatore per I'esecuzione
dei lavori, dichiarazione sottoscritta dal titolaredell'impresa e/o del lavoratore autonomo, in subappalto, sub
affido, nolo a caldo, fornitori in opera, di aver ricevuto il piano di sicurezza e coordinamento;

26. organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle
caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere oggetto del presente appalto; fornire al
Committente o al responsabile dei lavori, se nominato, o al coordinatore dellasicurezza, i nominativi di tutte
le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per!/ ’ esecuzione di particolari lavorazioni, previa
verifica della loro idoneita tecnico-professionale e copia di tutti i documenti, elencati al punto 13, e dichiarazioni,
di cui al punto 14, del presente capitolato, per ogni impresa e/o lavoratore autonomo, in sub appalto, sub
affido, nolo a caldo, fornitori in opera;

27. fornire ed illustrare alle proprie ditte subappaltatrici e fornitrici in opera, compresi i lavoratoriautonomi ed
i noli a caldo, copia del piano di sicurezza e coordinamento, almeno dieci giorni prima dell inizio dei lavori

28. rendersi garante e responsabile per le proprie imprese subappaltatrici e fornitrici in opera, compresi i
lavoratori autonomi ed i noli a caldo, affinché per tali imprese si attui il puntuale adempimento, del piano di
sicurezza e coordinamento e di tutti i sopraindicati punti, ed in ogni caso di tutte le norme vigenti in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro: in altre parole si fa portatore e parte in causa responsabile del corretto
avvenire degli stessi adempimenti dei punti precedenti per le imprese subappaltatrici e per i lavoratori autonomi
da lui incaricati, senza i qualiadempimenti gli stessi subappaltatori e lavoratori autonomi non saranno ammessi al
cantiere;

29. affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare;

30. provvedere ai materiali, ai mezzi d opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opereprovvisionali,
che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per ['esecuzione dei lavori o il responsabile dei lavori
ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.
In questo caso per l’esecuzione di lavori non previsti si fara riferimento all’elenco prezzi delle opere
provvisionali allegato ovvero si procedera a concordare nuovi prezzi secondo le modalita definite;

31. provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera
stessa fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto.

Nello svolgere tali obblighi |” appaltatore deve instaurare un corretto ed efficace sistema di comunicazione con il
Committente ovvero, se nominato, con il responsabile dei lavori, con i coordinatori per la sicurezza, e con tutti i
lavoratori a lui subordinati.

3. Obblighi ed oneri dei lavoratori autonomi e delle imprese in subappalto, sub affido, fornitrici inopera,

nolo a caldo

Al lavoratore autonomo ovvero all’impresa in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, e ai fornitori in

opera compete:
1. considerare che come impresa autonoma ha gli stessi obblighi de/l’impresa ad essaappaltante;
2. utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformitaalla
normativa vigente;
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3. collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo;

4. non pregiudicare con le proprie lavorazioni alla sicurezza delle altre imprese presenti incantiere;
5. informare |~ appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti in cantiere derivanti dalleproprie
attivita lavorative;

6. fornire, se di competenza, il proprio P.O.S. di cui al D.Lgs 81\2008 , prima dell'inizio dei lavori;

7. rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza (P.S.C. e P.0.S.) e in ogni casotutte le
richieste del direttore tecnico dell appaltatore.

Nello svolgere tali obblighi le imprese ed i lavoratori autonomi devono instaurare una corretta edefficace
comunicazione con | ‘appaltatore e tutti i lavoratori a lui subordinati.

4. Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere (o della persona responsabile di cantiereindividuata dal
Datore di lavoro)
Al direttore tecnico di cantiere nominato dell’ appaltatore compete:

1. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
2. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenutenei piani della
sicurezza, le norme di coordinamento contrattuali del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal
coordinatore per | ’ esecuzione dei lavori;
3. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche non idonee o che sicomportassero
in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si
rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;
4. vietare |’ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dalCommittente
o dal responsabile dei lavori se nominato.
L appaltatore ¢ in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Nello svolgere tali obblighi il direttore tecnico di cantiere deve instaurare un corretto ed efficace sistema di
comunicazione con |’appaltatore, le imprese subappaltatrici, i lavoratori autonomi, gli operai presenti in cantiere e con
il coordinatore per | *esecuzione dei lavori.

5. Personale dell’appaltatore

Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita , adeguato alle caratteristiche delle opere
provvisionali in oggetto; sard dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di
presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L’ appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti su/l’assunzione,
tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna
dei lavori e in ogni caso prima del loro inizio, gliestremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali ed assicurativi.

Tutti i dipendenti dell” appaltatore sono tenuti ad osservare:

1. i regolamenti in vigore in cantiere;
2. le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti incantiere;
3. le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore perl ’esecuzione;

4.  tutti i dipendenti e/o collaboratori dell‘appaltatore saranno formati, addestrati ed informatialle mansioni
disposte, in funzione della figure assunte, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori,
acura ed onere dell appaltatore medesimo.
L’ inosservanza delle predette condizioni costituisce per | ’ appaltatore responsabilita a , sia in via penale che civile, dei
danni che, per effetto dell” inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

6. Presa visione ed effettuata valutazione
Nell’ accettare i lavori oggetto del contratto | *appaltatore dichiara:
1. di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la localitainteressata dai
lavori e di averne accettato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che lariguardano;
2. di aver valutato, nell offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dellamanodopera, dei
noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali;
3. di aver attentamente valutato, considerato ed accettato i costi della sicurezza.
L’ appaltatore non potraa quindi eccepire, durante | *esecuzione dei lavori, la mancata conoscenzadi elementi non
valutati, tranne che tali elementi non si configurino come cause di forza maggiorecontemplate nel Codice Civile (e
non escluse da altre norme del contratto principale o del presente capitolato o che si riferiscano a condizioni
soggette a possibili modifiche espressamentepreviste nel contratto principale).
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Con |’ accettazione dei lavori | * appaltatore dichiara di avere la possibilita a ed i mezzi necessari perprocedere
all esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

7. Subappalti - Responsabilita a e doveri dell’appaltatore

L’ appaltatore non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse
senza la necessaria autorizzazione del Committente o del responsabile dei lavori. Dovranno essere rispettate le norme
in proposito previste nei pubblici appalti. Qualora, durante | ’esecuzione dei lavori, | *appaltatore ritenesse opportuno,
nell interesse stesso dellosviluppo dei lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovra ottenere
preventiva

esplicita autorizzazione scritta dal Committente.

Inoltre 1" appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle
procedure esecutive date in sub appalto, sub affido, nolo a caldo fornitura d'opera, per quanto concerne la loro conformita
alle norme di legge.

Il Committente potra far annullare il subappalto, sub affido, nolo a caldo, fornitura in opera, per incompetenza od

indesiderabilita dell'impresa e/o lavoratore autonomo chiamati ad operare nell'ambito del cantiere, senza essere in questo

tenuta ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

L’ appaltatore provvedera, per le imprese e/o lavoratori autonomi in sub appalto, sub affido, nolo a caldo, fornitura in

opera, sotto sua responsabilita ad applicare i disposti di cui al D.lgs 81\2008, di verificate la documentazione e le

dichiarazioni rese come primo atto della "verifica di idoneita tecnica dell'impresa™ .

Resta comunque inteso e sancito in modo assoluto, pena la risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore, che
le quotazioni e le condizioni pattuite dall’appaltatore con 1 > eventuale subappaltatore saranno portate a
conoscenza del Committente in maniera formale ed ufficiale, ed i prezzi non potranno essere inferiori a quelli
pattuiti con il Committente nella misura di quanto previsto dalle norme valevoli per i lavori pubblici. Tali
prezzi dovranno essere congrui in relazione ai costi per la sicurezza. L > appaltatore si impegna ad effettuare
un sopralluogo preliminare con le imprese e/o i lavoratori autonomi da lui chiamati ad operare nell'ambito del
cantiere per verificare luoghi, siti e fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente
in cui sono destinati ad operare.

8.  Opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive non previste

E fatto obbligo all’appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d > opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione di opere provvisionali, che per cause prevedibili e non previste, che il C.S.E., o il responsabile
dei lavori, se nominato, ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza
adeguato alle lavorazioni.

9.  Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il C.S.E. 0
il responsabile dei lavori, se nominato, ovvero il Committente, potranno ordinare la sospensione dei lavori,
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano
ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato il Committente non riconoscera alcun compenso o indennizzo
all > appaltatore.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell” appaltatore delle norme in materia di sicurezza,
non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

10. Provvista dei materiali, accettazione, qualita ed impiego degli stessi

I materiali e i manufatti utilizzati per la realizzazione delle opere relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure
esecutive atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, devono corrispondere alle prescrizioni del
presente capitolato, dei piani di sicurezza allegati ed essere conformi alle norme tecniche armonizzate ed alle
norme di buone tecnica; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle
leggi in vigore all’

Dell’esecuzione dei lavori.

11. Normativa di riferimento

La realizzazione e 1’utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti ed alle procedure esecutive
relative al presente capitolato dovranno essere conformi alle presenti norme di cui si riporta un elenco indicativo
e non esaustivo: D.Lgs. 81\2008 ; D.Lgs. 242/96; D.Lgs. 359/99; art. 2087 codice civile; art. 673 codice penale;
UNI U3201 4590 del 2001; D.Ronchi 22/97; Prescrizioni dell > ASL; Prescrizioni dell’Ispettorato del Lavoro.
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Si intendono applicati in questo contesto le seguenti normative specifiche: D.P.R. 246/93 “Direttiva prodotti da
costruzione”; D.Lgs. 172/04 “Direttiva sicurezza generale dei prodotti” ; Circ. min. Lav. 13/82 “ Sicurezza nel
montaggio elementi prefabbricati in c.a. ¢ C.A.P. ” e D.M. 3/12/1987 “ Norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate ” ; D.Lgs. 25/02 ““ Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro

Nel caso di appalti e lavori pubblici si danno per noto e applicabille il D.lgs 50/2016 e successive modificazioni e
regolamenti.

I rispetto delle norme sopra indicate € inteso nel senso piu restrittivo, pertanto non solo la realizzazione delle opere
relative ad attrezzature, apprestamenti e procedure esecutive sara rispondente alle norme ma anche i singoli
materiali e manufatti dovranno essere uniformati alle norme stesse. In caso di emissione di huove normative in
corso d ’ opera sia di tipo prescrittivo che di carattere tecnico, i coordinatori per la sicurezza e 1 > appaltatore
sono tenuti a comunicarlo al Committente e dovranno adeguarvisi immediatamente. Dovranno inoltre essere
rispettate le prescrizioni del presente capitolato e degli elaborati costituenti i documenti di gara anche se pi U
restrittivi rispetto alla normativa in vigore, comunque sempre migliorative della sicurezza e della salute dei
lavoratori.

Il riferimento a normative riconosciute a livello internazionale verra utilizzato dove esplicitamente indicato ed in ogni
caso, quando la mancanza ovvero la carenza di norme italiane rende necessario ricorrere a standard non nazionali
per assicurare il rispetto della piu alta qualita delle opere.

12. Procedure in caso di infortunio

In caso di infortunio sul lavoro il Direttore Tecnico, ovvero il Responsabile di cantiere, dovra dare immediata
comunicazione telefonica e scritta al servizio del personale dell’appaltatore precisando il luogo, 1’ora e le cause
dell’infortunio, nonché i nominativi degli eventuali testimoni all’evento. Analoga informazione dovra fornire al
Committente ovvero, se nominato, al Responsabile dei Lavori e al C.S.E.. Il Direttore Tecnico di cantiere, ovvero
il Responsabile di cantiere, provvedera ad emettere in doppia copia la richiesta di visita medica (evidenziando il
codice fiscale dell’azienda) ed accompagnera I’infortunato all’ambulatorio INAIL o al piu vicino Pronto
Soccorso verificando ’esattezza delle dichiarazioni richieste.

Quando 1’ infortunato determini una inabilita temporanea al lavoro superiore a tre giorni, il Servizio del Personale
dell’appaltatore provveder a a trasmettere entro 48 ore dalla data dell’infortunio:
al Commissariato di P.S. o in mancanza al Sindaco competente la Denuncia di infortunio sul lavoro debitamente
compilata;

alla sede INAIL competente Denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale dell’azienda;

all'Amministrazione Committente ovvero, se nominato, al responsabile dei lavori e al C.S.E..

13.  Documenti di cantiere
A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che opereranno in cantiere dovranno mettere a disposizione del
Committente, per dimostrare |” idoneita tecnico professionale, la seguente documentazione:

1) Copia del certificato di regolare iscrizione alla C.C.LAA.

2) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica.

3) Dichiarazione relativa  al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacalicomparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

4) Certificato di regolarita contributiva rilasciato, dalllNPS e dallINAIL, per quanto di rispettiva competenza, o dalle Casse
Edili.

Si dovra altresi presentare la sequente documentazione:

5) Copia Libro Matricola o libro unico

6) Copia della documentazione inerente / * idoneita lavorativa specifica dei lavoratori impiegati.

7) Certificati di idoneita se presenti lavoratori minorenni.

8) Copia dei tesserini di vaccinazione antitetanica.

9) Copia della documentazione attestante | * avvenuta informazione e formazione dei lavoratori.

10) Dichiarazioni del Datore di Lavoro sull’avvenuto adempimento degli obblighi previsti dallevigenti normative in materia
di sicurezza.

11) Dichiarazione di aver ricevuto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e di conoscerne icontenuti.

12) Piano Operativo di Sicurezza (POS) che deve essere redatto in riferimento al singolo cantiere, aisensi del D.Lgs 81/2008 .

13) Documenti da presentare in cantiere se di competenza:

a) Copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali diportata superiore ai 200 Kg.
b) Verifiche trimestrali delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degliapparecchi di sollevamento.

c) Verifica annuale apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore ai 200 Kg.

d) Dichiarazione di stabilita degli impianti di betonaggio.
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e) Segnalazione all esercente | *energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dallelinee elettriche stesse.

f) Documentazione radiocomando per gru (D.M.347/88).

0) Programma o piano delle demolizioni redatto ai sensi art. 150 e succ. del D.Lgs 8112008

h) Piano di demolizione e rimozione amianto (D.Lgs. 8112008 art. 256).

i) Piano antinfortunistico di montaggio delle strutture prefabbricate (Circ.Min.Lav. 13/82; D.M.03/12/87).

j) Dichiarazione di conformita dell’ impianto di terra e di protezione dai fulmini inoltrata all'ASL(o ARPA) ed all'ISPESL
competenti per territorio entro 30 giorni dalla data messa in esercizio ai sensidel D.P.R. 462/01.

K) Dichiarazione di conformita (ai sensi dell’ allegato 11 di cui all’art. 7 del Decreto 22 gennaio2008, n. 37) per impianto elettrico
di cantiere.

Relativamente alla dimostrazione di idoneita tecnico professionale da fornire, a titolo d’esempio, si riporta il testo del D.P.R. 34/2000 che a
tal riguardo all’art.18 richiama i sequenti principi: Iadeguata idoneita tecnica & dimostrata: a) con la presenza di uno staff tecnico composto
da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato; b) dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della
richiesta, di importo opportuno; ’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed
equipaggiamento tecnico, in proprieta o in locazione finanziaria o0 in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative;
I'adequato organico medio annuo é dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e
stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra di affari in lavori effettivamente
realizzata, di cui almeno

il 40% per personale operaio.

89



MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

ELENCO DEI LAVORI
VEDI COMPUTO METRICO IN ALLEGATO

IMPORTO LAVORI

TOTALE LAVORI € 1.120.000,00

IMPORTO SICUREZZA (non soggetto a ribasso d'asta)

TOTALE SICUREZZA € 31.360,00

TOTALE € 1.151.360,00

FRESATURA DELL'ASFALTO CON MACCHINA AUTOCARICANTE

PULIZIA DELL'ASFALTO CON MACCHINA SPAZZOLATRICE

POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

POSA EMULSIONATO BITUMINOSO A CALDO

POSA DI STRATO BITUMINOSO E D'USURA

VERNICIATURA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE

17-ELENCO LAVORI
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

POSA DI STRATO BITUMINOSO E D'USURA
SCHEDA ST009

EASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA

LAVORAZIONE
Posa strato bituminoso d’usura

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Attrezzi manuali. . Contatto con i mezzi.
. Mini pala. . Investimento.
. Pala meccanica. . Movimentazione manuale dei carichi.
. Rullo compattatore. . Contatto con I'emulsione bituminosa.
. Rullo vibrante. . Rumore.
. Rullo a mano. . Vibrazioni.
. Caldaia semovente con botte . Fumi, vapori e polveri.
emulsione

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento,

*  Autocarri per trasporto stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

. Vibrofinitrice

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

e Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti imbottiti, maschere con filtri, otoprotettori). Usare i dispositivi
di protezione individuale

. Fornire idonei indumenti ad alta visibilita. Fare uso degli indumenti forniti.
. Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali, per ridurre il pit

possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o ’aiuto di piu lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni
ingombranti.

. Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
. Segnalare la zona interessata alla operazione.

. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

. Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

. Vietare la presenza di persone non direttamente addette, nelle zone di lavoro.

. Vietare I’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.

. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza

. Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

. Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti.

. Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e porre la segnalazione a distanza adeguata alla visibilita.

NOTE OPERATIVE

. Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

POSA EMULSIONATO BITUMINOSO A CALDO
SCHEDA ST011

FASE L AVORATIVA CONDESCRIZIONE DELIALAVORAZIONE

Tale operazione si rende necessaria per 1’esecuzione di fondo stradale attraverso la stesura del manto bituminoso.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Attrezzi manuali. . Inalazioni di vapori.
. Rullo vibrante a mano. . Scottature.
. Rullo compressore. . Scivolamenti.
. Automezzo con botte emulsione. . Elettrocuzione.
. Rumore.

. Offese agli occhi.
. Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi.

¢ Collisione o investimenti di persone o cose, urti, colpi, impatti,
compressioni in particolare agli arti, contatto accidentale con macchine
operatrici.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilita, dispositivi

per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

. Impedire I’avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e sbarramenti.

. Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti lontano da fonti di calore.

. Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore.

. Verificare 1’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.

. Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.

. Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni.
. Verificare periodicamente 1’efficienza dei camion e dei macchinari a motore.
. Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.

. Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma.

17-ELENCO LAVORI
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

VERNICIATURA SEGNALETICA STRADALE

ORIZZONTALE
SCHEDA ST013

EASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELLA LAVORAZIONE
Tale operazione consiste nell’applicazione di prodotti vernicianti su superfici piane (strade, piazzali, ecc.
pp
per larealizzazione di segnaletica orizzontale.

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Attrezzi manuali. . Rumore.

. Macchina traccia linea. . Gas, vapori.

. Automezzo. . Investimento.

. Allergeni.
. Nebbie.

. Incendio.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

e  Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilita, dispositivi
per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

. Verificare I'efficienza dei dispositivi di comando.

. Verificare I'efficienza del carter della puleggia e della cinghia.

. Segnalare efficacemente I'area di lavoro.

. Rifornimento carburante.

. Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.

. Aerazione.

. Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati.

. Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti al diretto superiore.

. Chiudere il rubinetto della benzina a fine utilizzo dellla macchina.

. Pulizia e manutenzione.

. Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e I'eventuale manutenzione.

. Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti lontano da fonti di calore.

. Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.
. Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE
SCHEDA ST014

EASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELILA

LAVORAZIONE
Posizionamento della cartellonistica stradale di segnalazione

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
. Attrezzi manuali. J Rumore.
. Martello pneumatico. . Contatto con arti inferiori
) . Attorcigliamento arti superiori
. Mototrivella .
. Gas, vapori.
¢ Betoniera. . Investimento.
. Generatore elettrico. . Contatto con sottoservizi non rilevati
. Automezzo. * Allergeni.
. Investimenti.
. Movimentazione manuale dei carichi.

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Usare DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilita, dispositivi

per la protezione delle vie respiratorie, cuffia o tappi antirumore.

. Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicita prevista dalla norma.

. Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Stabilire norme procedurali,

per ridurre il pit possibile la movimentazione manuale dei materiali. Utilizzare mezzi meccanici ausiliari o I’aiuto di piu lavoratori per i carichi superiori a 30 kg o di
dimensioni ingombranti.

. Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per regolare il transito delle autovetture.
. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica.

. Segnalare la zona interessata. Prestare attenzione alla segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

. | percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati.

. Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

17-ELENCO LAVORI
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

PULIZIA DELL'ASFALTO CON MACCHINA

SPAZZOLATRICE
SCHEDA ST015

EASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELILA
LAVORAZIONE

Spazzolatura meccanica di manto di asfalto esistente

MEZZI, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
Spazzolatrice meccanica . Investimento.
Autocarro . Gas e vapori.

. Contatto con gli organi in movimento.

. Contatti con olii minerali e derivati.

. Rumore.

e Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento,
stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, maschera con filtri). In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuarne periodicamanutenzione.

. Segnalare la zona interessata all’ operazione.

. Vietare la presenza di persone non addette direttamente all’operazione nelle zone di lavoro.
. Non entrare o sostare nelle zone di lavoro se non si & direttamente addetti all’operazione.

. Verificare la corretta applicazione dei ripari sul corpo macchina e sul nastro.

. Non rimuove le protezioni.

. Eventuali interventi devono essere eseguiti solo a macchina ferma.

. Rifornire il serbatoio a motore fermo.

. Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
. Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

NOTE OPERATIVE

Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

FRESATURA DELL'ASFALTO CON MACCHINA

AUTOCARICANTE
SCHEDA ST016

EASE LAVORATIVA CON DESCRIZIONE DELIA LAVORAZIONE

Fresatura con asportazione di materiale inerte e carico diretto su autocarro per successivo conferimento a discarica

MEZZ|, ATTREZZATURE, MATERIALI POSSIBILI RISCHI CONNESSI ALLA LAVORAZIONE
Fresatrice meccanica su cingoli in gomma . Investimento.

Autocarro . Gas e vapori.

Attrezzi manuali . Contatto con gli organi in movimento.

Minipala con fresa . Contatti con olii minerali e derivati

Minipala o Rumore

Martello demolitore o Polvere

Generatore
. Contatti con attrezzature (urti, colpi, impatti, compressioni,

cesoiamento, stritolamento, punture, tagli, abrasioni).

MISURE DI SICUREZZA PREVENTIVE

e  Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, maschera con filtri). In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Effettuarne periodica manutenzione.

. Segnalare la zona interessata all’operazione.
. Vietare la presenza di persone non addette direttamente all’operazione nelle zone di lavoro.
. Non entrare o sostare nelle zone di lavoro se non si € direttamente addetti all’operazione.

. Verificare la corretta applicazione dei ripari sul corpo macchina e sul nastro.

. Non rimuove le protezioni.

. Eventuali interventi devono essere eseguiti solo a macchina ferma.

. Rifornire il serbatoio a motore fermo.

. Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.

. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.

. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
. Non entrare o sostare nella zona di manovra del mezzo.

NOTE OPERATIVE

Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata.
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Identificazione appalto:

CUP: G47H21057860003

CIG:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420
SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA™"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE™

CRONOPROGRAMMA Lavori

Giorni naturali tot 1

11

12

13

14

15

SP ex SS 420 SABBIONETANA

dal km 31+100 al km 33+300

2200

FRESATURA DELL'ASFALTO CON
MACCHINA AUTOCARICANTE

PULIZIA DELL'ASFALTO CON MACCHINA
SPAZZOLATRICE

POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

POSA EMULSIONATO BITUMINOSO A CALDO

POSA DI STRATO BITUMINOSO E D'USURA

VERNICIATURA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE

2200

2200

m 105 7

Giorni naturali |  tot 1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

SP 63 "BOZZOLO —
SABBIONETA - VIADANA

dal km 0+000 al km 3+800
dal km 5+050 al km 8+000
dal km 8+800 al km 9+000

3800

FRESATURA DELL'ASFALTO CON
MACCHINA AUTOCARICANTE

dal km 5+050 al km 8+000

2950

PULIZIA DELL'ASFALTO CON MACCHINA
SPAZZOLATRICE

dal km 8+800 al km 9+000

200

POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

POSA EMULSIONATO BITUMINOSO A CALDO

POSA DI STRATO BITUMINOSO E D'USURA

VERNICIATURA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE

9150

6950

m 280 7

Giorni naturali tot 1

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SP 64 "BOZZOLO -
CASALMAGGIORE"

dal km 74200 al km 104670

2470

FRESATURA DELL'ASFALTO CON
MACCHINA AUTOCARICANTE

PULIZIA DELL'ASFALTO CON MACCHINA
SPAZZOLATRICE

POSA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE

POSA EMULSIONATO BITUMINOSO A CALDO

POSA DI STRATO BITUMINOSO E D'USURA

VERNICIATURA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE

11620

2470

m 140 7
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S— MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
dfi mantaa SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"

CUP: G47H21057860003

i

FASCICOLO TECNICO
DELL’OPERA

1. Cosa ¢ il fascicolo e premessa

I fascicolo & lo strumento di supporto al committente nel caso di futuri interventi permanutenzione ordinaria,
straordinaria o di revisione dell’opera; si tratta del “libretto di uso ¢ manutenzione” dell’opera, da
consultare ed utilizzare ad ogni interventoper ’esecuzione delle manutenzioni in sicurezza, redatto ai sensi
dell’articolo D.Lgs 81\2008, tenendo conto, per quanto concerne i contenuti, della Bozza di Decreto
redatta dal Gruppo di Lavoro del Ministero dei Lavori e delle specifiche norme di buona tecnica (UNI)
e dell’allegato Il al documento U.E. 26/05/93.

2. Criteri di compilazione

Il fascicolo non & di dettaglio, ma € articolato in relazione ai punti criticideterminanti rischi omogenei
in base alle diverse lavorazioni: I’analisi dei rischi sara pertanto effettuata con schede per compartimento,
accorpando diverse lavorazioni secondo il luogo dove si svolgono.  Si evidenzia che il fascicolo prende
in considerazione la struttura e non gli impianti che sono regolati dalle Norme UNI, edalla L. 46/90;
pertanto le schede predisposte relative agli impianti analizzano esclusivamente, se presenti, rischi legati
alla “componente edile”. Il presente Fascicolo non ¢ in alcun modo sostitutivo del Piano Operativo di
Sicurezza, che devono essere predisposti in futuro da tutte quelle imprese che interverranno sull’opera
realizzata, bensi un elemento integrativo la cui funzione e quella di fornireinformazioni sui requisiti
specifici dell’opera e portare all’attenzione dei futuri manutentori, attraverso una analisi dei rischi per
punti critici e comparto, queglielementi che li determinano, in quanto peculiarita dell’opera.

Per questi motivi, le misure inserite nel fascicolo non scendono nel dettaglio delleprocedure esecutive
che dovranno adottare gli addetti alla manutenzione in quanto a questo dovranno provvedere i
Documenti per la sicurezza

precedentemente citati.

19-Fascicolo Tecnico dell’Opera
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S MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
di mantova SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"

N E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"

2 E CUP: G47H21057860003

3. Articolazione

Il fascicolo si articola nei seguenti capitoli:

Soggett: elenco dei sogoett che sono intervenuti alla realizzaziones dell’ opera;

Descrizione dell’opera ed analisi ambientale: analisi dei rischi ricevuti e
trasmessi in considerazione del contesto ambientale;

Compartimenti: analisi dei rischi e prescrizioni circa le misure preventive da
adottare;

Aggiornamenti: scheda da compilare a seguito di ogni intervento nel caso
vengano effettuate alla struttura;

Documentazione di supporto:; elenco della documentazions dell’ opera,

4. Istruzioni al committente:
Le seguenti istruzioni vengono rilasciate al fine di garantire al committente uncorretto uso della
presente documentazione anche in futuro.

Il fascicolo informazioni va preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi al
completamento dell’opera: deve essere utilizzato ogni volta che si deve affidare un lavoro di
manutenzione e verra messo a disposizione dei manutentori prima che questi inizino i lavori.

Le indicazioni di sicurezza, per I’accesso ai posto di lavoro, stazionamento, rischigenerali,
sono evidenziate nelle schede allegate.

Contestualmente alla consegna del fascicolo al manutentore il committente dovra avere cura di
richiedere la seguente documentazione (per ottemperare a quanto previsto dall’art. 3 comma 8 —
verifica idoneita tecnico professionale del manutentore):

a) Certificato di iscrizione C.C.LAA.
b) Piano Operativo di Sicurezza

Qualora i lavori da eseguirsi richiedano la nomina di un coordinatore della sicurezza, il fascicolo
andra consegnato a quest’ultimo soggetto che avra cura divalutarne i contenuti ed eventualmente
inserirli nel nuovo PSC e successivamenteeffettuarne 1’aggiornamento.

A seguito dell’intervento, il manutentore dovra annotare su apposita scheda la
data, il tipo di intervento eseguito e le eventuali modifiche apportate all’opera.

Il Fascicolo va conservato per tutta la vita dell’opera dovra essere ceduto in casodi cambiamento della
gestione.

19-Fascicolo Tecnico dell’Opera
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Inineia
dimantava

]

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

Soggetti tecnici ed utilizzatori

Al Caratteristiche dell’opera

Descrizione:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO

Ubicazione :
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 ""BOZZOLO SABBIONETA VIADANA™
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
Durata presunta dei lavori (in giorni naturali consecutivi): 75
Ammontare complessivo presunto dei lavori : € 1.151.360,00
A.2 Individuazione dei soggetti interessati
Committente : R
Provincia di Mantova
firma
Responsabile dei lavori: Bresciani Barbara
firma
Progettista delle opere: Paparella Paolo
firma
Direttore dei Lavori: Paparella Paolo
firma
Coordinatore in fase di
Rogettazione: Ballin Ing. Gianfranco
Coordinatore in fase di
Becuzione: Ballin Ing. Gianfranco
firma

19-Fascicolo Tecnico dell’Opera
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BroknGa MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
di mantava SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"

B E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"

CUP: G47H21057860003

Soggetti esecutori previsti

Impresa principale opere stradali

denominazione

Sede

tel. \fax

note :

denominazione

Sede

tel. \fax

note :

denominazione

Sede

tel. \fax

note :

denominazione

Sede

tel. \fax

note :

19-Fascicolo Tecnico dell’Opera
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

Descrizione dell’opera

Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Si tratta di provvedere all’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali lemanutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli
altri interventi successivi gia previsti o programmati.

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a
servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Misure preventive e protettive ausiliarie
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione € richiesta ai datori
di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, vengonoconsiderati a i seguenti

elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;

b) impianti di alimentazione e di scarico;

c) approvvigionamento e movimentazione materiali;
d) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
e) igiene sul lavoro;

f) interferenze e protezione dei terzi.

In tale capitolo vengono fornite anche le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie
per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalita operative da adottare

per:
a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;

b) mantenerle in piena funzionalita nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro
periodicita.
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B.2

B.3

B.4

B.5

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

Manutenzione ordinaria
Rifacimento \ ripresa di tratti di segnaletica orizzontale o riqualifica di piccoli trattiasfaltati

Manutenzioni

Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere affidati a ditte specializzate dovra essere
valutato di volta in volta il rischio per lavorazioni in sede stradale .

Segnaletica

Gli interventi di manutenzione dovranno essere accompagnati da idoneasegnalazione di lavori in
corso, con evidenza anche sulla viabilita perimetrale

D.P.1.

Dovranno essere usati D.PI. Ordinari di terza categoria ad alta visibilita .

Rischi connessi all’uso della struttura

Scivolamento , cadute di livello, urti , investimenti
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
CUP: G47H21057860003

Schede di Sicurezza interventi manutenzione

Rischio
Manutenzione del piano stradale, opere di asfaltatura esigillatura Codice scheda 1 basso
medio
alto
Tipo di intervento Rischi individuati
Investimento
Interventi sul piano stradale Caduta dallalto
Inciampo

Vapori e polveri

Schiacciamenti

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

L Misure preventive e in . . . I
Punti critici p , Misure preventive e protettive ausiliarie Note
dotazione d'opera
- L L ibilita & garantita dalla . AT
Accessi ai luoghi di lavoro accessivita g Indumenti ad alta visibilita
piattaforma autostradale
Sicurezza dei luoghi dilavoro X Utilizzare lo schema segnaletico piu adatto per
delimitare I’area
Impianti di alimentazione edi X X
scarico
- Utilizzare apparecchiature di sollevamento
Approvigionamento e N -
. . - X omologate all’interno delle aree delimitate da
movimentazione materiali :
segnaletica stradale
: Dispositivi di protezione individuali conformi
Igiene sul lavoro X L
all’attivita svolta
Interferenze e protezioneterzi X Per lavori non speditivi delimitare il cantierecon
new-jersey in cls
Note generali : Sospendere in caso di scarsa visibilita

Sospendere in caso di scarsa visibilita
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S MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
di mantova SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"

- E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"

@ CUP: G47H21057860003

Rischio
Opere di manutenzione e\o rifacimento di segnaletica stradale Codice scheda 9 basso
medio
alto
Tipo di intervento Rischi individuati
Investimento, inciampo
Interventi sul piano stradale Vapori, polveri
C Misure preventive e in . . . I
Punti critici P Misure preventive e protettive ausiliarie Note

dotazione d'opera

Utilizzare appropriati schemi segnaletici in
conformita
Utilizzare indumenti ad alta visibilita
Per lavori prospicienti il vuoto utilizzo cinture di
sicurezza

L’accessibilita & garantita dalla

Accessi ai luoghi di lavoro .
g piattaforma autostradale

Delimitare le aree di lavoro
Dispositivi di protezione individuale dell’attivita
X interessata
Uso di indumenti ad alta visibilita per lavori

svolti all’aperto

Sicurezza dei luoghi dilavoro

Dispositivi di protezione individuale dellattivita

Contatto sostanze calde X .
interessata
Appromglo.namento e. . X Apparecchiature specifiche
movimentazione materiali
Approvvigionamen . -
pprovvigionamento & X Apparecchiature specifiche

movimentazione

Dispositivi di protezione individuali e rispetto delle

Igiene sul lavoro X . . S
g schede di sicurezza dei prodotti utilizzati

Interferenze e protezioneterzi Segnaletica luminosa e automezzi di

segnalazione ed assistenza

Note generali : Sospendere in caso di scarsa visibilita
Sospendere in caso di forte vento
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA SP ex SS 420 SABBIONETANA,
SP 63 "BOZZOLO SABBIONETA VIADANA"
E SP 64 "BOZZOLO CASALMAGGIORE"
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| PARTE QUARTA

AGGIORNAMENTO DEL PSC e AZIONI DI COORDINAMENTO DURANTE | LAVORI
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