Cronoprogramma dei lavori

Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIASULLE STRADE Dl
COMPETENZA PROVINCIALE —ANNO 2022 CON SANZIONI DA AUTOVELOX

CUP: G17H21034080003

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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Cronoprogramma dei lavori

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine ‘ LUG 2022 ‘ AGO 2022 ‘ SET 2022 ‘
27-3 | 4-10 [11-17[18-24 [25-31] 17 [ 814 [15-21[22-28 ] 29-4 | 5-11 [12-18[19-25 [ 26-2 | 39
1 |Diagramma di Gantt 74/103 | 27/06/2022 | 07/10/2022 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ —
2 Allestimento cantiere 1/1 27/06/2022 | 27/06/2022
3 Smobilizzo cantiere 1/1 07/10/2022 | 07/10/2022 B
4 COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO - S.P. n. 30 10/12 27/06/2022 08/07/2022 ———F——
5 Preparazione della sede stradale 5/5 27/06/2022 | 01/07/2022
6 Stesa manti bituminosi 5/5 27/06/2022 | 01/07/2022 _
7 Segnaletica stradale 1/1 08/07/2022 | 08/07/2022 ]
8 COMUNE DI CURTATONE - S.P. ex SS n. 420 10/14 02/07/2022 15/07/2022 T
9 Preparazione della sede stradale 3/5 02/07/2022 | 06/07/2022 -
10 Stesa manti bituminosi 3/5 02/07/2022 | 06/07/2022 -
11 Segnaletica stradale 1/1 15/07/2022 | 15/07/2022 ]
12 | COMUNE DI BORGO VIRGILIO - S.P. n. 56 12/16 07/07/2022 | 22/07/2022 e
13 Preparazione della sede stradale 517 07/07/2022 | 13/07/2022 —
14 Stesa manti bituminosi 517 07/07/2022 | 13/07/2022 _
15 Segnaletica stradale 1/1 22/07/2022 | 22/07/2022 [
16 | COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO-S.P.n. 4 12/16 14/07/2022 29/07/2022 oo
17 Preparazione della sede stradale 719 14/07/2022 | 22/07/2022 —
18 Stesa manti bituminosi 719 14/07/2022 | 22/07/2022 _
19 Segnaletica stradale 1/1 29/07/2022 | 29/07/2022 [
20 | COMUNE DI VIADANA - S.P. n. 59 10/14 23/07/2022 05/08/2022 Viﬂ
21 Preparazione della sede stradale 5/7 23/07/2022 | 29/07/2022 _
22 Stesa manti bituminosi 517 23/07/2022 | 29/07/2022 _
23 Segnaletica stradale 1/1 05/08/2022 | 05/08/2022 [
24 | COMUNE DI CASALOLDO-S.P.n.8 10/14 30/07/2022 12/08/2022 S
25 Preparazione della sede stradale 3/5 30/07/2022 | 03/08/2022 -
26 Stesa manti bituminosi 3/5 30/07/2022 | 03/08/2022 -
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Cronoprogramma dei lavori

Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine LUG 2022 AGO 2022 ‘ SET 2022 ‘
27-3 | 4-10 |11-17 |18-24 | 25-31| 1-7 8-14 | 15-21|22-28 | 29-4 | 5-11 |12-18 |19-25 | 26-2 3-9

27 Segnaletica stradale 1/1 12/08/2022 | 12/08/2022 B

28 COMUNE DI CASTEL D'ARIO -S.P.n. 31 11/16 04/08/2022 19/08/2022 T

29 Preparazione della sede stradale 5/7 04/08/2022 | 10/08/2022 —

30 Stesa manti bituminosi 5/7 04/08/2022 | 10/08/2022 _

31 Segnaletica stradale 1/1 19/08/2022 | 19/08/2022 [

32 COMUNE DI RODIGO - S.P.n. 23 11/16 11/08/2022 26/08/2022 —

33 Preparazione della sede stradale 6/9 11/08/2022 | 19/08/2022 —

34 Stesa manti bituminosi 6/9 11/08/2022 | 19/08/2022 _

35 Segnaletica stradale 1/1 26/08/2022 | 26/08/2022 B

36 COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI-S.P. 7 10/14 20/08/2022 02/09/2022 e

37 Preparazione della sede stradale 517 20/08/2022 | 26/08/2022 _

38 Stesa manti bituminosi 5/7 20/08/2022 | 26/08/2022 s

39 Segnaletica stradale 1/1 02/09/2022 | 02/09/2022 ]

40 | COMUNE BAGNOLO SAN VITO S.P. n. 413 10/14 | 27/08/2022 | 09/09/2022 e

41 Preparazione della sede stradale 517 27/08/2022 | 02/09/2022 _

42 Stesa manti bituminosi 5/7 27/08/2022 | 02/09/2022 _

43 Segnaletica stradale 1/1 09/09/2022 | 09/09/2022 [

44 | COMUNE DI PEGOGNAGA - S.P. n. 44-48-49 15/21 03/09/2022 | 23/09/2022 ST

45 | Preparazione della sede stradale 711 | 03/09/2022 | 13/09/2022 —

46 | Stesamanti bituminosi 711 | 03/09/2022 | 13/09/2022 C

47 Segnaletica stradale 1/1 23/09/2022 | 23/09/2022 ]

48 | COMUNE DI RONCOFERRARO - S.P. ex ss n. 482 11/15 14/09/2022 | 28/09/2022 S —

49 Preparazione della sede stradale 5/7 14/09/2022 | 20/09/2022 _

50 Stesa manti bituminosi 517 14/09/2022 | 20/09/2022 _

51 Segnaletica stradale 1/1 28/09/2022 | 28/09/2022 B

52 UNIONE LOMBARDA MINCIO PO - S.P. ex SS n. 482 11/15 22/09/2022 06/10/2022 v—q
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine LUG 2022 AGO 2022 | SET 2022 |
27-3 | 4-10 [ 11-17[18-24 [ 25-31] 17 [ 814 [15-21[22-28] 29-4 | 5-11 | 12-18[19-25] 26-2 | 39

53 Preparazione della sede stradale 517 22/09/2022 | 28/09/2022 H

54 Stesa manti bituminosi 5/7 22/09/2022 | 28/09/2022 M

55 Segnaletica stradale 1/1 06/10/2022 | 06/10/2022 |

56 | COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE - S.P.45 - 44 719 29/09/2022 | 07/10/2022

57 Preparazione della sede stradale 2/2 29/09/2022 | 30/09/2022 [ |

58 Stesa manti bituminosi 2/2 29/09/2022 | 30/09/2022 [ |

59 Segnaletica stradale 11 07/10/2022 | 07/10/2022 |

60 | COMUNE DI PORTO MANTOVANO 1/1 07/07/2022 | 07/07/2022 H

61 Segnaletica stradale 1/1 07/07/2022 | 07/07/2022 |

62 | COMUNE DI CASALROMANO 1/1 21/07/2022 | 21/07/2022 A

63 Segnaletica stradale 1/1 21/07/2022 | 21/07/2022 |

64 | COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 1/1 04/08/2022 | 04/08/2022 A

65 Segnaletica stradale 1/1 04/08/2022 | 04/08/2022 [ |

66 | UNIONE DELLE TORRI 1/1 11/08/2022 | 11/08/2022 5

67 Segnaletica stradale 1/1 11/08/2022 | 11/08/2022 |

68 | COMUNE DI MOTTEGGIANA 1/1 07/09/2022 | 07/09/2022 n

69 Segnaletica stradale 1/1 07/09/2022 | 07/09/2022 |

70 | COMUNE DI SUZZARA 1/1 22/09/2022 | 22/09/2022 A

71 Segnaletica stradale 11 22/09/2022 | 22/09/2022 [ |

72 | COMUNE DI BORGO MANTOVANO 1/1 03/10/2022 | 03/10/2022 o

73 Segnaletica stradale 1/1 03/10/2022 | 03/10/2022

74 | COMUNE DI POGGIO RUSCO 1/1 04/10/2022 | 04/10/2022 8

75 Segnaletica stradale 1/1 04/10/2022 | 04/10/2022 [
Legenda:

-

Intero cantiere
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