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Nr. 

1 

 
 

 
Diagramma di Gantt 

 
Nome Fase\Descrizione 

 
Durata 

74/103 

 
Inizio 

27/06/2022 

 
Fine 

07/10/2022 

LUG 2022 

27-3     4-10    11-17 18-24 

 

25-31 

AGO 2022 

1-7 8-14   15-21 22-28   29-4 

SET 2022 

5-11   12-18   19-25   26-2 

 

3-9 

2 Allestimento cantiere 1/1 27/06/2022 27/06/2022 
 

3 Smobilizzo cantiere 
 

1/1 
 

07/10/2022 
 

07/10/2022 
 

4 COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO - S.P. n. 30 
 

10/12 
 

27/06/2022 
 

08/07/2022 
 

5 Preparazione della sede stradale 
 

5/5 
 

27/06/2022 
 

01/07/2022 
 

6 Stesa manti bituminosi 
 

5/5 
 

27/06/2022 
 

01/07/2022 
 

7 Segnaletica stradale 
 

1/1 
 

08/07/2022 
 

08/07/2022 
 

8 COMUNE DI CURTATONE - S.P. ex SS n. 420 
 

10/14 
 

02/07/2022 
 

15/07/2022 
 

9 Preparazione della sede stradale 
 

3/5 
 

02/07/2022 
 

06/07/2022 
 

10 Stesa manti bituminosi 
 

3/5 
 

02/07/2022 
 

06/07/2022 
 

11 Segnaletica stradale 
 

1/1 
 

15/07/2022 
 

15/07/2022 
 

12 COMUNE DI BORGO VIRGILIO - S.P. n. 56 
 

12/16 
 

07/07/2022 
 

22/07/2022 
 

13 Preparazione della sede stradale 
 

5/7 
 

07/07/2022 
 

13/07/2022 
 

14 Stesa manti bituminosi 
 

5/7 
 

07/07/2022 
 

13/07/2022 
 

15 Segnaletica stradale 
 

1/1 
 

22/07/2022 
 

22/07/2022 
 

16 COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO - S.P. n. 4 
 

12/16 
 

14/07/2022 
 

29/07/2022 
 

17 Preparazione della sede stradale 
 

7/9 
 

14/07/2022 
 

22/07/2022 
 

18 Stesa manti bituminosi 
 

7/9 
 

14/07/2022 
 

22/07/2022 
 

19 Segnaletica stradale 
 

1/1 
 

29/07/2022 
 

29/07/2022 
 

20 COMUNE DI VIADANA - S.P. n. 59 
 

10/14 
 

23/07/2022 
 

05/08/2022 
 

21 Preparazione della sede stradale 
 

5/7 
 

23/07/2022 
 

29/07/2022 
 

22 Stesa manti bituminosi 
 

5/7 
 

23/07/2022 
 

29/07/2022 
 

23 Segnaletica stradale 
 

1/1 
 

05/08/2022 
 

05/08/2022 
 

24 COMUNE DI CASALOLDO - S.P. n. 8 
 

10/14 
 

30/07/2022 
 

12/08/2022 
 

25 Preparazione della sede stradale 
 

3/5 
 

30/07/2022 
 

03/08/2022 
 

26 Stesa manti bituminosi 
 

3/5 
 

30/07/2022 
 

03/08/2022 
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Nr. 

 
27 

 
 

 
Segnaletica stradale 

 
Nome Fase\Descrizione 

 
Durata 

 
1/1 

 
Inizio 

 
12/08/2022 

 
Fine 

 
12/08/2022 

LUG 2022 

27-3     4-10    11-17 18-24 

 

25-31 

AGO 2022 

1-7 8-14   15-21 22-28   29-4 

SET 2022 

5-11   12-18   19-25   26-2 

 

3-9 

 

28 COMUNE DI CASTEL D'ARIO - S.P. n. 31 
 

11/16 
 

04/08/2022 
 

19/08/2022 
 

29 Preparazione della sede stradale 
 

5/7 
 

04/08/2022 
 

10/08/2022 
 

30 Stesa manti bituminosi 
 

5/7 
 

04/08/2022 
 

10/08/2022 
 

31 Segnaletica stradale 
 

1/1 
 

19/08/2022 
 

19/08/2022 
 

32 COMUNE DI RODIGO - S.P. n. 23 
 

11/16 
 

11/08/2022 
 

26/08/2022 
 

33 Preparazione della sede stradale 
 

6/9 
 

11/08/2022 
 

19/08/2022 
 

34 Stesa manti bituminosi 
 

6/9 
 

11/08/2022 
 

19/08/2022 
 

35 Segnaletica stradale 
 

1/1 
 

26/08/2022 
 

26/08/2022 
 

36 COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI - S.P. 7 
 

10/14 
 

20/08/2022 
 

02/09/2022 
 

37 Preparazione della sede stradale 
 

5/7 
 

20/08/2022 
 

26/08/2022 
 

38 Stesa manti bituminosi 
 

5/7 
 

20/08/2022 
 

26/08/2022 
 

39 Segnaletica stradale 
 

1/1 
 

02/09/2022 
 

02/09/2022 
 

40 COMUNE BAGNOLO SAN VITO S.P. n. 413 
 

10/14 
 

27/08/2022 
 

09/09/2022 
 

41 Preparazione della sede stradale 
 

5/7 
 

27/08/2022 
 

02/09/2022 
 

42 Stesa manti bituminosi 
 

5/7 
 

27/08/2022 
 

02/09/2022 
 

43 Segnaletica stradale 
 

1/1 
 

09/09/2022 
 

09/09/2022 
 

44 COMUNE DI PEGOGNAGA - S.P. n. 44-48-49 
 

15/21 
 

03/09/2022 
 

23/09/2022 
 

45 Preparazione della sede stradale 
 

7/11 
 

03/09/2022 
 

13/09/2022 
 

46 Stesa manti bituminosi 
 

7/11 
 

03/09/2022 
 

13/09/2022 
 

47 Segnaletica stradale 
 

1/1 
 

23/09/2022 
 

23/09/2022 
 

48 COMUNE DI RONCOFERRARO - S.P. ex ss n. 482 
 

11/15 
 

14/09/2022 
 

28/09/2022 
 

49 Preparazione della sede stradale 
 

5/7 
 

14/09/2022 
 

20/09/2022 
 

50 Stesa manti bituminosi 
 

5/7 
 

14/09/2022 
 

20/09/2022 
 

51 Segnaletica stradale 
 

1/1 
 

28/09/2022 
 

28/09/2022 
 

52 UNIONE LOMBARDA MINCIO PO - S.P. ex SS n. 482 
 

11/15 
 

22/09/2022 
 

06/10/2022 
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Nr. Nome Fase\Descrizione Durata Inizio Fine 
 LUG 2022 AGO 2022 SET 2022  

27-3 4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 3-9 

53 Preparazione della sede stradale 5/7 22/09/2022 28/09/2022              
  

  
  

54 Stesa manti bituminosi 5/7 22/09/2022 28/09/2022              
  

  
  

55 Segnaletica stradale 1/1 06/10/2022 06/10/2022               
 

 

56 COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE - S.P.45 - 44 7/9 29/09/2022 07/10/2022                

57 Preparazione della sede stradale 2/2 29/09/2022 30/09/2022              
 

  

58 Stesa manti bituminosi 2/2 29/09/2022 30/09/2022               

  

59 Segnaletica stradale 1/1 07/10/2022 07/10/2022                

 

60 COMUNE DI PORTO MANTOVANO 1/1 07/07/2022 07/07/2022   
 

             

61 Segnaletica stradale 1/1 07/07/2022 07/07/2022  
 

              

62 COMUNE DI CASALROMANO 1/1 21/07/2022 21/07/2022     
 

           

63 Segnaletica stradale 1/1 21/07/2022 21/07/2022    
 

            

64 COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 1/1 04/08/2022 04/08/2022       
 

         

65 Segnaletica stradale 1/1 04/08/2022 04/08/2022      
 

          

66 UNIONE DELLE TORRI 1/1 11/08/2022 11/08/2022        
 

        

67 Segnaletica stradale 1/1 11/08/2022 11/08/2022       
 

         

68 COMUNE DI MOTTEGGIANA 1/1 07/09/2022 07/09/2022            
 

    

69 Segnaletica stradale 1/1 07/09/2022 07/09/2022            

     

70 COMUNE DI SUZZARA 1/1 22/09/2022 22/09/2022              
 

  

71 Segnaletica stradale 1/1 22/09/2022 22/09/2022              

   

72 COMUNE DI BORGO MANTOVANO 1/1 03/10/2022 03/10/2022                
 

73 Segnaletica stradale 1/1 03/10/2022 03/10/2022                

  

74 COMUNE DI POGGIO RUSCO 1/1 04/10/2022 04/10/2022                
 

75 Segnaletica stradale 1/1 04/10/2022 04/10/2022               
 

 

                    

                    

                    

Legenda: 

 

Intero cantiere 


