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‘ 1. Premessa e dichiarazione di conformita del PSC ‘

‘ 1.1 - Assoggettamento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ‘

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08, ¢ stato redatto nel rispetto della normativa
vigente e rispetta i contenuti minimi indicati dal D.Lgs. 81/08 ed in particolare dell’Allegato XV dello stesso decreto.

Il cantiere descritto in questo piano & soggetto al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (T.U.S.L.), Titolo IV recante le Misure per la salute e sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili, riscontrandosi le condizioni di all’art. 88 del suddetto decreto.

Sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e coordinamento, definiti dall’Allegato XV, ed & stata redatta la stima analitica dei

costi della sicurezza, come previsto dall’Allegato XV.

1.2 - Generalita

Questo documento ¢ il “piano di sicurezza e di coordinamento” di cui all’art.91, c. 1, lett. a) e di cui all’art. 100 del decreto 81/08.

Il PSC contiene I'individuazione, I’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. Il PSC
contiene altresi le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea di pit imprese e lavoratori autonomi ed ¢
redatto anche al fine di prevedere, quando cio risulti necessario, I’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di
protezione collettiva.

Le indicazioni riportate nel presente documento non sono da considerarsi “esaustive” di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza in capo
ai soggetti esecutori.

Rimane, infatti, piena responsabilita delle imprese esecutrici rispettare, oltre alle prescrizioni del PSC, anche tutti gli obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia di sicurezza.

Tutte le imprese esecutrici dovranno predisporre il proprio Piano operativo della sicurezza (POS) da considerare piano complementare e di
dettaglio del PSC.

Il Piano Operativo di sicurezza dovra essere consegnato al CSE prima dell’inizio dei lavori e il CSE provvedera alla verifica ed approvazione dei
Piani Operativi di sicurezza.

Aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del PSC sono a cura del CSE e potranno venire forniti alle imprese esecutrici a mezzo di ordini di
servizio datati e firmati. Le imprese appaltatrici devono trasmettere gli aggiornamenti e le integrazioni ai loro subappaltatori (imprese esecutrici o

lavoratori autonomi).

1.3 — Definizioni ricorrenti

Si riportano di seguito le definizioni indicate all’Art. 89 comma 1 D.Lgs 81/08.

e Cantiere temporaneo o mobile: luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco ¢ riportato nell’Allegato X del
D.Lgs. 81/08.

e Committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente ¢ il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell'appalto.

» Responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale
soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione
dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei
lavori ¢ il responsabile unico del procedimento.

o Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivita professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di
subordinazione.

e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (coordinatore per la progettazione):
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91.

e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera (coordinatore per I'esecuzione dei lavori):
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non pud essere
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il datore di lavoro delle imprese esecutrici 0 un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da
lui designato.

Uomini-giorno: entita presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche

autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

Piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dellimpresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere

interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, puo
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

Idoneita tecnico-professionale: possesso di capacita organizzative, disponibilita di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in

riferimento alla realizzazione dell'opera.
Si riportano di seguito le definizioni indicate nell’Allegato XV del D.Lgs. 81/08.

Scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione
con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire I'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte
progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte

organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori.

Procedure: le modalita e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione.

Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere.
Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a

prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute.

Prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da
rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessita dell'opera da realizzare.

Cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessita dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le
sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata.

PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo100.

PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs.
163/2006 e successive modifiche.

POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e
successive modifiche.

Costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonche gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive
modifiche.
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‘ 2. Identificazione, descrizione del cantiere e del committente.

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. a)

‘ 2.1 — Anagrafica del cantiere e descrizione dell’opera

interventi di manutenzione straordinaria di strade compresi ponti e viadotti su strada di competenza

Oggetto dei Lavori Provinciale DM 29-05-2020 - L 145/18 - ANNO 2023

Indirizzo SP EX 236 GOITESE, VARI, 46044 Goito (MN)
Comune Goito

Inizio lavori Da definire

Fine lavori Da definire

Uomini giorno 138

Costo complessivo dell’opera € 172.000,00
Durata presunta dei lavori 19 giorni

‘ 2.1.1 — Descrizione sintetica dell’'opera.

MANUTENZIONE STRADE 2023 - REALIZZAZIONE TRATTO GOITESE

\ 2.1.2 — Descrizione del contesto.

STRADA MOLTO TRAFFICATA, TRATTO URBANO/CITTADINO DI S. P. exSS
236 “Goitese"

‘ 2.1.3 — Inquadramento territoriale.

TRATTO CITTADINO STRADA GOITESE, SI VEDA INQUADRAMENTO E SOTTOFASI INDIVIDUATE
‘ 2.1.4 — Caratterizzazione geotecnica.
TERRENO PIANEGGIANTE

‘ 2.2 — Committente

D.Lgs. 81/2008, Art.90

Committente PROVINCIA DI MANTOVA
Indirizzo
CF

I committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’
articolo 15, in particolare:

¢ al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno

simultaneamente o successivamente;

e all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
I committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti redatti dal
Coordinatore per la progettazione (di cui all'articolo 91 D.Lgs 81/08) .
Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza
con I'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore
per la progettazione.
Nei cantieri in cui & prevista la presenza di pil imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima
dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la

progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
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I committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di

cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

I committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

verifica I'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle
funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui al’ ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entita presunta ¢ inferiore a 200 uomini-
giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’ ALLEGATO Xl il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte dellimpresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII;

chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta & inferiore a 200 uomini-
giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato Xl il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

trasmette all’lamministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio
attivita, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita contributiva delle imprese e dei
lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b).
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3. Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza.

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. b)

La presente sezione del PSC, ¢ predisposta per essere necessariamente completata ed aggiornata, in particolare I’individuazione delle imprese
e lavoratori autonomi sara aggiornata in base all'appalto, agli eventuali subappalti ed alle opere effettivamente affidate alle diverse imprese.

L’aggiornamento della sezione puo essere eseguito dal Coordinatore per I’esecuzione dei lavori mediante ristampa completa del piano
aggiornato, o anche, a discrezione del Coordinatore, mediante semplice ristampa di questa sezione aggiornata, da custodirsi in allegato al
piano o comunque a disposizione dei soggetti legittimamente interessati.

Allo stato attuale non ¢ dato di sapere o di stimare il numero di imprese che opereranno, ¢ pero doveroso ipotizzare (anche ai fini della nomina
del Coordinatore) che in cantiere saranno chiamate ad operare piu imprese.

Qualora non vi sia subappalto (perché non previsto o autorizzato, o perché non richiesto dall'Appaltatore/affidatario) e tutte le operazioni di
lavoro siano eseguite da un'unica impresa, sara sufficiente aggiornare il piano con i dati dell'Appaltatore/affidatario (impresa 1 nell’elenco che
segue).

Qualora i lavori siano affidati ad A.T.l. (associazione temporanea di imprese) o Consorzio, esclusivamente ai fini del presente piano e della sua
applicazione l'impresa mandataria o capogruppo viene assimilata all'Appaltatore (di cui alla presente anagrafica di cantiere), le imprese
mandanti o consorziate ai Subappaltatori.

Nel presente piano “Appaltatore” ed “Affidatario” sono termini equivalenti ed individuano I’impresa affidataria di cui al T.U.S.L. (Testo unico
sicurezza lavoro, D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81), art. 89, c. 1, lett. i) che con I’accettazione del piano riceve in capo in forma esclusiva gli oneri di
cui all’art. 97 del T.U.S.L.

RUP: gli obblighi di sicurezza

Come abbiamo visto il RUP “assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei
lavoratori sui luoghi di lavoro”.

Nello svolgimento dell'incarico, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilita di cui agli articoli 90, 93,
comma 2,99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Inoltre,

=  richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attivita;

= prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate
dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

= adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
sentito il direttore dei lavori (laddove tali figure non coincidano);

= trasmette agli organi competenti del'amministrazione aggiudicatrice, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per
I'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all’allontanamento dell’esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal
cantiere o alla risoluzione del contratto;

= sentito il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede a verificare che I'esecutore corrisponda
alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso”.

RUP: obblighi di sicurezza in fase di esecuzione

= Nella fase dell’esecuzione, il RUP, avvalendosi del direttore dei lavori, sovraintende a tutte le attivita finalizzate alla realizzazione
degli interventi affidati, assicurando che le stesse siano svolte nell'osservanza delle disposizioni di legge, in particolare di quelle in
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, e garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione previsti nel contratto e la qualita
delle prestazioni.
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Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

. Fermo restando quanto previsto dall’art. 31, il RUP compie, su delega del datore di lavoro committente, in coordinamento con il
direttore dell’'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e
dichiarazioni, il rispetto, da parte dell’esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui
all’articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno
simultaneamente o] successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici I'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e
al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91,
comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui € prevista la presenza di pil imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza
con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione.

4. Nei cantieri in cui & prevista la presenza di piu imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori,
prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo I'affidamento dei lavori a un'unica impresa, I'esecuzione dei lavori o
di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di svolgere le funzioni sia di
coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per |'esecuzione dei lavori.

7. I committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del
coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o
ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all’allegato Xl, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da
parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico
di regolarita contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato
XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entita presunta € inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano
rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolaritd contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette al’lamministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita, copia
della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarita contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante I'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando

previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarita contributiva
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delle imprese o dei lavoratori autonomi, € sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza

all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e

comungque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la

esecuzione dei lavori.

3.1 — Soggetti coinvolti

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

CspP

LUPPI Geom. MATTEO

Indirizzo piazza Marconi, 11 46027 San Benedetto Po (studio)

CF

LPPMTT78P02E897T

Art 91 D.Lgs 81/08

Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell’allegato XV;

predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell’allegato Il al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non ¢é predisposto nel caso di lavori di
manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), é preso in
considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

CSE

LUPPI Geom. MATTEO

Indirizzo piazza Marconi, 11 46027 San Benedetto Po (studio)

CF

LPPMTT78P02E897T

Art 92 D.Lgs 81/08

Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per I’esecuzione dei lavori:

verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 ove previsto

e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

verifica I’idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in
cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro
reciproca informazione;

verifica I’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le

inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1 e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100 ove previsto,

e propone la sospensione dei lavori, I’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
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contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza
fornire idonea motivazione, il coordinatore per I’esecuzione da comunicazione dell’inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e
alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

e sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti

adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

RESPONSABILE DEI LAVORI

Nome TOSI Geom. TAZIO
Indirizzo VIA PRINCIPE AMEDEO, 32 46100 Mantova (studio)
CF

PROGETTISTA DELLE OPERE
PRG PAPPARELLA Geom. PAOLO
Indirizzo VIA P. AMEDEO - P/O PROVINCIA DI MANTOVA SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE, 32 46100 Mantova (studio)
CF

DIRETTORE LAVORI
DL MATRICCIANI Geom. PAOLA
Indirizzo VIA P. AMEDEO P/O PROVINCIA DI MANTOVA, 32 46100 Mantova (studio)
CF

CAPOCANTIERE
CPC
Indirizzo

CF

DIRETTORE DI CANTIERE
DC
Indirizzo

CF
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3.2 — Organigramma di cantiere

—— RN B AMNTO A
PROVINERAMMWIRENT €A . AREA

5 LAVORI PUBBLICI E
TRASPORTI-Servizio gestione e

manutenzione strade e Kegolaaone
. EE .

Rdl

TOSI Geom. TAZIO

CSE

LUPPI Geom. MATTEO

IMP affidataria
ed esecutrice
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3.3 — Imprese o lavoratori autonomi

Le imprese ed i lavoratori autonomi coinvolti sono qui di seguito riportati. Si riportano in particolare gli incarichi in materia di sicurezza ricoperti

all’interno di ciascuna impresa.

DA DEFINIRE MEDIANTE GARA
Impresa
AFFIDATARIA OPERE DI ASFALTATURA
Indirizzo
CF -
Partita IVA 0000000000
tell -
Cellulare -
Fax -
Email -
Iscrizioni
CCIAA - Posizione previdenziale -
Iscrizione al tribunale - Iscrizione cassa edile -
Iscrizione INAIL - Iscrizione ANC -
Certificazioni
Certificato qualita’ -
Data @ -

Certificatore | -

Certificato SOA -
Data | -

Certificatore | -

Dotazioni di cantiere

Macchine Attrezzi
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4. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi dell’area di cantiere
Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. c)

In questo capitolo si trova la relazione contenente 'individuazione dei rischi in riferimento ad area, organizzazione,lavorazioni interferenti, rischi

aggiuntivi.

4.1 - Rischi in riferimento all’organizzazione di cantiere

In riferimento all’area di cantiere, si riportano nel seguito gli elementi essenziali che costituiscono I'organizzazione stessa dell’area per

I'esecuzione dell’opera. Per ciascuno di essi si sintetizza I'analisi dei rischi correlati e le misure atte a eliminarli o ridurne gli effetti.

Organizzazione generale

Descrizione

TRATTASI DI CANTIERE STRADALE; STRADA PROVINCIALE MOLTO TRAFFICATA INTERESSANTE CENTRO ABITATO GOITO, DA
REALIZZARSI NELLE ORE NOTTURNE

Scelte progettuali ed organizzative

CANTIERE DIVISO IN DIVERSI TRONCONI PER PERMETTERE LA RIAPERTURA AL TRAFFICO DURANTE LE ORE GIORNALIERE
POSIZIONAMENTO DEI BARACCAMENTI/WC IN AREA DISIMPEGNATA SU UN TRATTO NON OGGETTO DI INTERVENTO

Procedure

ILLUMINAZIONE DELLE AREE DOVE PRESENZA DI OPERAI E DELLE AREE DESTINATE A BARACCAMENTI/WC

Misure preventive e protettive

SEGNALETICA, ILLUMINAZIONE, OPERATORI, IMPIANTI SEMAFORICI

Coordinamento

Coordinamento e vigilanza giornaliera, con organizzazione del cantiere ad ogni inizio turno lavorativo

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni
Descrizione

DELIMITAZIONE DELLE AREE DESTINATE A BARACCAMENTI/WC

Scelte progettuali ed organizzative

Tutta I'area di cantiere sara delimitata da una recinzione di cantiere di altezza pari a 2 m con fogli di rete stirata plastificata arancione ad alta
visibilita fissata a una struttura metallica di sostegno (fogli di rete elettrosaldata 20x20 @ ® 6) con montanti

Procedure

Verra installata la recinzione di cantiere formalizzata da pannelli di grigliato metallico su supporti in plastica/cls (da rendere fissi al suolo) ad

unadistanza tale da permettere 'agevole movimentazione del mezzo d’opera necessario.

Per limitare I'accesso in zona di personale non addetto si ritiene opportuno adottare la seguente procedura:
- verifica costante della presenza ed efficacia della segnaletica indicante la presenza del cantiere

- segnalazione, mediante personale a terra lungo I”intero percorso, della presenza dei mezzi in movimento.

Misure preventive e protettive

La presenza del cantiere dovra essere inequivocabilmente segnalata mediante I'apposizione di cartellonistica indicante i lavori in corso; il
layout di cantiere indica la dotazione minima non escludendo eventuali modifiche/integrazioni in fase esecutiva.

Coordinamento

L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, delle procedure individuate rimangono di
responsabilita della ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
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quanto riportato nel piano.

Servizi igienico-assistenziali
Descrizione

WC CHIMICO POSTO NELL'AREA NON OGGETTO DI INTERVENTO

Scelte progettuali ed organizzative
[Scelte progettuali ed organizzative]

Per rispondere alle esigenze di questo cantiere,in cui operano al massimo 8 addetti contemporaneamente, i servizi logistici dovranno

assicurare la presenza di unita di baraccamento di modulo standard non inferiore a 2.40 m x 2.40 m nei seguenti minimi :
-una baracca per ufficio di cantiere ad utilizzo dell’appaltatore e della direzione dei lavori;

-una baracca per i servizi igienici;

-una baracca adibita a spogliatoio.

Per quanto riguarda il servizio mensa, si prevede di stipulare una convenzione con esercizi di ristoro, essendocene numerosi in prossimita

del cantiere.

Non si prevede la necessita di una camera di medicazione, in quanto non si evidenzia un rischio specifico, nonché il pronto soccorso &
facilmente raggiungibile dal cantiere. Gli ambienti destinati alla logistica dovranno essere organizzati e allestiti completi degli impianti e

d’ogni attrezzatura necessaria.

| servizi logistici devono essere locali chiusi, aerati, illuminati e riscaldati adeguatamente.

[Procedure]

Per garantire una costante sorveglianza degli accessi le baracche saranno posizionate in vicinanza di essi o altrimenti dovra essere

garantita la visibilita e predisposto presso 'ingresso un campanello.

Le baracche devono essere collocate sin dalle prime fasi di vita del cantiere, in parallelo alle lavorazioni di scolturamento e recinzione. Dopo
aver liberato lo spazio destinato alle baracche si deve procedere subito al loro allestimento e collegamento alla rete elettrica ed idrica.

Il piano di calpestio delle baracche dovra essere sopraelevato rispetto alla quota esterna di 15 cm.
Le coperture dei baraccamenti dovranno essere in grado di resistere ad un carico di neve pari a 1500 N/mq

L’accessibilita ai servizi logistici di cantiere dovra essere garantita durante tutte le fasi di cantiere; ove il piano di calpestio delle baracche
risultasse sopraelevato rispetto alla quota esterna dovranno essere allestiti i necessari gradini di accesso, correttamente dimensionati e
stabilizzati.

[Misure Preventive e Protettive]

In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per I'allestimento dei servizi di cantiere ed in prossimita di strutture idonee aperte
al pubblico, € consentito attivare convenzioni con tali strutture per supplire al’eventuale carenza di servizi in cantiere. Una copia della
convenzione deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori. La dislocazione dei servizi igienici assistenziali

sara evidenziata nella specifica planimetria di cantiere.

[Coordinamento]

La predisposizione delle misure preventive e protettive rimane essenzialmente in capo alla
ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte
subaffidatarie in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Il preposto dall'impresa affidataria deve verificare all'inizio e alla fine di ogni turno
lavorativo ed avvertire il responsabile di cantiere o titolare in caso di anomalie riscontrate:
- la pulizia e l'igiene dei servizi igienici.

Procedure

Wc mobile/fisso e baracca disimpegnata; trattasi di cantiere stradale di modesta durata
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Misure preventive e protettive

Individuare spazi adeguati

Coordinamento

SEGNALARE L'AREA DESTINATA E PERMETTERE AGLI OPERATORI DI ACCEDERE IN MODO SICURO

Viabilita principale

Descrizione

INFORMARE IL PERSONALE CIRCA LE AREE DESTINATE A BARACCHE E WC, SEGREGARE LE AREE DI DEPOSITO
MATERIALI/ATTREZZATURE, VERIFICARE ILLUMINAZIONE

Scelte progettuali ed organizzative

Si prevede un accesso pedonale separato da quello carrabile ad uso dei lavoratori e dei visitatori posto a distanza da quello carrabile.

Procedure

La possibilita di manovra allinterno, o nelle vicinanze, del cantiere nonché i percorsi interni sono presentati nel layout di cantiere e sono
studiati in modo che il trasporto dei diversi materiali e lo spostamento dei mezzi di cantiere sia attuabile con il minimo disagio per le fasi

lavorative.

La viabilita interna & per lo pil a senso unico, al fine di evitare il piu possibile le manovre in retromarcia dei mezzi pesanti. Il tracciato della
viabilita interna € progettato evitando ogni possibile interferenza con attivita lavorative effettuate a pie d’opera.

Misure preventive e protettive

In particolari condizioni di scarsa disponibilita di spazi, si prevede un’assistenza a terra, da parte di un apposito operatore, che segnali le

corrette manovre da effettuare.

Nel cantiere sono presenti diverse zone che, potendo di per sé stesso costituire un pericolo, necessitano di protezione:
- i lati delle rampe scoperti e prospettanti verso il vuoto;

- le zone di scavo;

- le aree in cui sono utilizzate apparecchiature e macchinari vari;

- le zone di lavoro deputate al trasporto dei carichi;

- le aree di deposito dei materiali, in maniera che non subiscano cedimenti.

Coordinamento

'L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, delle procedure individuate rimangono di
responsabilita della ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato nel piano.

Zone di deposito attrezzature

Descrizione

Scelte progettuali ed organizzative

Nel presente piano si € tenuto conto delle esigenze ambientali dei diversi materiali in attesa di collocamento e delle esigenze di
approvvigionamento del cantiere, in termini di quantita di materiale stoccabile e riuso di spazi disponibili in relazione all'avanzamento
dei lavori.

Si & previsto di creare le zone di stoccaggio temporaneo lungo il confine SP EX 236 parallelamente alla viabilita interna di cantiere e I'area

posta in prossimita dell’accesso carraio; quest'ultimo verra specificatamente utilizzato come area per lo stoccaggio dei rifiuti.

Si prevede di utilizzare due aree di stoccaggio materiali, comprensive dello spazio di servizio per gli addetti, di circa 30 mq l'una

Procedure

E' vietato 'appoggio anche provvisorio di materiali alla recinzione; vietato lo stoccaggio di materiale in equilibrio precario. | materiali di

dimensione minuta (sabbia, ghiaia, piccoli pezzi) dovranno essere confinati al fine di impedirne lo slittamento al di fuori dell'area a loro
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destinata.

Specificatamente per lo stoccaggio del ferro gia lavorato, occorre assicurare I'ordinato stoccaggio, prevedendo I'impiego di appositi cunei
per evitare il rotolamento del materiale.

Misure preventive e protettive

Per tutte le aree di stoccaggio dei materiali, si assicura la delimitazione continua con parapetti in legno aventi altezza di 1 m e resistenza ad
una spinta orizzontale pari a 100 Kg / mq.

Per tutte le aree stoccaggio di volta in volta necessarie in base all’evoluzione del cantiere occorrera sempre assicurare lo spazio di

passaggio degli addetti pari ad almeno 60 cm per il solo transito e di 120 cm per il trasporto manuale di materiali.

Per gli stoccaggi in ambienti interni (ad esempio per le pavimentazioni) dovranno essere garantite le condizioni di ventilazione ed
illuminazione sufficienti alla movimentazione e prelievo.

Coordinamento

'L'attuazione delle scelte progettuali e organizzative, delle misure preventive e protettive, delle procedure individuate rimangono di
responsabilita della ditta affidataria che tramite il responsabile di cantiere dovra coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da rispettare
quanto riportato nel piano.

4.2 - Rischi esterni che incidono sull’area di cantiere

In riferimento all’area in cui & insediato il cantiere, si individuano gli elementi riportati di seguito e che possono essere per il cantiere stesso fonte

dei rischi indicati. Siindicano inoltre le misure atte ad eliminarli o ridurli.

LINEE AEREE O CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI
SONO PRESENTI ALCUNI ATTRAVERSAMENTI DI ELETTRICITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

DIVENTA FONDAMENTALE RAFFRONTARSI CON LE SEGNALAZIONI PRESENTI SUL LAYOUT DI CANTIERE ALLEGATO ED
ISPEZIONARE SEMPRE PRIMA L'AREA DICANTIERE PRIMA DI OGNI OPERAZIONE.

Le linee elettriche aeree costituiscono un pericolo con rischio di elettrocuzione soprattutto nelle situazioni di:
- transito di macchine operatrici e carico di materiali ingombranti;

- sollevamento dei carichi con I'utilizzo di autogru;

- utilizzo di escavatore o altra macchina con braccio estensibile

- ribaltamento cassone durante le fasi di asfaltatura

PER QUESTO E' FONDAMENTALE ILLUMINARE CORRETTAMENTE L'AREA DI CANTIERE
Rischi individuati

VIABILITA INVESTIMENTO ACCIDENTALE;

Rischi individuati

Caduta a livello
Descrizione

CADUTA OPERATORE

Scelte progettuali ed organizzative

A fine di evitare scivolamenti e cadute a livello, devono essere adottate sistemi atti a ridurre qualsiasi difficolta di movimento all'interno del
cantiere.

Procedure

- | percorsi pedonali interni al cantiere devono essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiale od altro capaci di ostacolare il cammino
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degli operatori.
- Per I'accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita devono essere individuati percorsi agevoli e sicuri che garantiscano
anche il rapido abbandono del posto di lavoro in caso di emergenza.

- Gli eventuali ostacoli fissi (pozzetti, vani aperti) devono essere convenientemente segnalati e/o protetti.
- Le superfici metalliche accessibili delle passerelle e dei ripiani devono offrire garanzie contro lo scivolamento.

- Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

Misure preventive e protettive

Tutti gli addetti devono utilizzare calzature idonee con suola antiscivolo.

Coordinamento

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le

interferenze con zone in cui si trovano persone.

Contusioni e traumi ai piedi

Descrizione

Scelte progettuali ed organizzative

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee
alla mansione al fine di proteggere i piedi da urti, compressioni, colpi ed impatti.

Procedure

-Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza.

-Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per I'impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori

o assicurati al corpo dell’addetto) quando non utilizzati e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.
-Rimuovere con cautela le masse instabili al piano di lavoro e, se necessario, ridurne le dimensioni.

-Gli impianti, le attrezzature o le parti di esse che richiedono anche una attivita manuale di ausilio non devono presentare rischi per gli
addetti.

- | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e

agevole movimentazione in ogni condizione meteorologica; inoltre devono essere opportunamente delimitati e segnalati.

-Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o

Misure preventive e protettive

Per la protezione dei lavoratori da urti, compressioni, colpi ed impatti predisporre I'utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale:
calzature di sicurezza (e/o stivali) con puntale antischiacciamento.

Coordinamento

Le scelte progettuali e organizzative, nonche le procedure attuative, devono essere messe in atto dall'impresa affidataria coordinandosi,

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Le aree di lavoro devono essere delimitate e segnalate al fine di eliminare ogni rischio di interferenza con I'ambiente circostante.

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Descrizione

Scelte progettuali ed organizzative

Le attivita che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso I'impiego di attrezzature idonee

alla mansione al fine di proteggere il corpo da urti, compressioni, colpi ed impatti.

Procedure
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-Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza.

-Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 'impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori

o assicurati al corpo dell’addetto) quando non utilizzati e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.
-Rimuovere con cautela le masse instabili al piano di lavoro e, se necessario, ridurne le dimensioni.

-Gli impianti, le attrezzature o le parti di esse che richiedono anche una attivita manuale di ausilio non devono presentare rischi per gli
addetti.

- | depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e

agevole movimentazione in ogni condizione meteorologica; inoltre devono essere opportunamente delimitati e segnalati.

-Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o

Misure preventive e protettive

Per la protezione dei lavoratori da urti, compressioni, colpi ed impatti predisporre I'utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale:
caschi, calzature di sicurezza (e/o stivali) con puntale antischiacciamento, guanti, indumenti protettivi (tute).

Coordinamento

Le scelte progettuali e organizzative, nonche le procedure attuative, devono essere messe in atto dall'impresa affidataria coordinandosi,

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Le aree di lavoro devono essere delimitate e segnalate al fine di eliminare ogni rischio di interferenza con I'ambiente circostante.

Incidenti stradali entro I’area di cantiere
Descrizione

Investimento causato da mezzi di cantiere o mezzi esterni di passaggio; segnalare e segregare le zone di lavoro

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di incidenti pud essere significativo. E’ dunque opportuno
porre particolare cura nel definire i percorsi di manovra delle macchinei e in nessun caso deve essere permesso agli estranei 'accesso alle

zone di lavoro.
Procedure
-Mantenere sempre la distanza di sicurezza tra mezzi operativi in movimento.

-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

-La movimentazione dei carichi a mezzo di apparecchi di sollevamento deve essere segnalata affinché le macchine non strettamente

necessarie alle operazioni di carico e scarico possano allontanarsi.

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
-1l percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e quindi reso noto a tutto il personale.

-I mezzi all'interno del cantiere devono operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti, nelle manovre di retromarcia o nei casi di
scarsa visibilita, devono essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile all'autista, procedere negli spostamenti con velocita a
passo d'uomo.

Misure preventive e protettive

Gli addetti durante I'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Coordinamento

La circolazione degli automezzi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la
velocita deve risultare ridotta a passo d'uomo.
Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché si evitino I'intervento concomitante nella stessa zona di attivita con mezzi meccanici e

attivita manuali.
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Incidenti stradali in entrata e uscita dall’area di cantiere

Descrizione

Incidenti tra mezzi o investimenti personale a terra; trattasi di lavorazioni che prevedono forte passaggio di mezzi per il cantiere e normale

passaggio sulla strada oggetto di intervento; porre attenzione alle intersezioni delle vie “secondarie”

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di incidenti pud essere significativo. E’ dunque opportuno
porre particolare cura nel definire i percorsi di manovra delle macchine e in nessun caso deve essere permesso agli estranei I'accesso alle
zone di lavoro.

Procedure

-Mantenere sempre la distanza di sicurezza tra mezzi operativi in movimento.

-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

-La movimentazione dei carichi a mezzo di apparecchi di sollevamento deve essere segnalata affinché le macchine non strettamente

necessarie alle operazioni di carico e scarico possano allontanarsi.

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

-Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate dall’entrata e dall’'uscita dei
mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati

devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.

-1l percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e qui

Misure preventive e protettive

Gli addetti durante I'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Coordinamento

La circolazione degli automezzi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la

velocita deve risultare ridotta a passo d'uomo.
Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché si evitino 'intervento concomitante nella stessa zona di attivita con mezzi meccanici e

attivita manuali.

4.3 - Rischi che incidono sull’area esterna al cantiere

In riferimento all’area in cui & insediato il cantiere, si individuano i seguenti fattori esterni per i quali il cantiere comporta dei rischi. Si indicano

inoltre le misure atte ad eliminarli o ridurli.

VIABILITA
INVASIONE CORSIA CON MEZZI

Rischi individuati

Caduta a livello
Descrizione

CADUTA OPERATORE

Scelte progettuali ed organizzative

A fine di evitare scivolamenti e cadute a livello, devono essere adottate sistemi atti a ridurre qualsiasi difficolta di movimento all'interno del
cantiere.

Procedure

- | percorsi pedonali interni al cantiere devono essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiale od altro capaci di ostacolare il cammino

STUDIO TECNICO LUPPI via E. Ferri, 96 San Benedetto Po (MN) - IT
Email: luppi.m@gmail.com



PSC.pgsx
20

degli operatori.
- Per I'accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita devono essere individuati percorsi agevoli e sicuri che garantiscano
anche il rapido abbandono del posto di lavoro in caso di emergenza.

- Gli eventuali ostacoli fissi (pozzetti, vani aperti) devono essere convenientemente segnalati e/o protetti.
- Le superfici metalliche accessibili delle passerelle e dei ripiani devono offrire garanzie contro lo scivolamento.

- Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne e notturne.

Misure preventive e protettive

Tutti gli addetti devono utilizzare calzature idonee con suola antiscivolo.

Coordinamento

| percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare quanto piu possibile le

interferenze con zone in cui si trovano persone.

Contatto con bitume
Descrizione

TRASFERIMENTO DI BITUME VERSO L'ESTERNO PER ERRATE MANOVRE O OPERAZIONI ACCIDENTALMENTE NON VALUTATE

Scelte progettuali ed organizzative

Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di sostanze potenzialmente pericolose per 'uomo, utilizzate nelle lavorazioni o prodotte dalle
stesse, devono essere precedute da una valutazione del rischio, anche di carattere cancerogeno/mutageno al fine di predisporre e applicare

le misure di sicurezza necessarie.

Le sostanze tossiche sono, quando possibile, sostituite con altre equivalenti non tossiche. Quando cid non € possibile durante I'uso sono
seguite le norme indicate dalla scheda di sicurezza del prodotto. In ogni caso € evitato qualsiasi contatto diretto con la sostanza.

Procedure

- Ridurre al minimo la durata e I'intensita dell’esposizione dei lavoratori

- Ridurre al minimo la quantita dell’agente chimico da impiegare

- Evitare di accumulare le sostanze o i prodotti in attesa di essere impiegati nel luogo di lavoro

- Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalita di impiego e di deposito delle sostanze o dei
preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da

adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.

- E indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie
respiratorie, tute) .

- Conservare, manipolare e trasportare le sostanze pericolose secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.

- Prestare particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione per i quali € indispensabi

Misure preventive e protettive
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di contatto di sostanze chimiche predisporre I'utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale:
calzature di sicurezza, occhiali, maschere per la protezione delle vie respiratorie, guanti, indumenti protettivi

Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono esposti, con un rischio per la salute, ad agenti cancerogeni mutageni.

Coordinamento

Le scelte progettuali e organizzative, nonche le procedure attuative, devono essere messe in atto dall'impresa affidataria coordinandosi,
tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano.
Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di agenti chimici, provvedendo a segnalare I'area (anche con il
segnale “vietato fumare”) ed impedendo I'accesso alle persone non autorizzate.

Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché nessun lavoratore non addetto ai lavori sosti o transiti nelle zone a rischio; affinché
non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita comportanti I'utilizzo di sostanze pericolose con altre attivita di cantiere.
Nel caso di esposizioni non prevedibili o incidenti rimuovere la causa dell’evento e informare i lavoratori ed RLS; evacuare il luogo di lavoro;

utilizzare sistemi di allarme e di comunicazione per segnalare
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Contatto con catrame

Descrizione

Scelte progettuali ed organizzative

Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di sostanze potenzialmente pericolose per 'uomo, utilizzate nelle lavorazioni o prodotte dalle
stesse, devono essere precedute da una valutazione del rischio, anche di carattere cancerogeno/mutageno al fine di predisporre e applicare

le misure di sicurezza necessarie.

Le sostanze tossiche sono, quando possibile, sostituite con altre equivalenti non tossiche. Quando cio non & possibile durante I'uso sono

seguite le norme indicate dalla scheda di sicurezza del prodotto. In ogni caso & evitato qualsiasi contatto diretto con la sostanza.

Procedure

- Ridurre al minimo la durata e l'intensita dell’esposizione dei lavoratori

- Ridurre al minimo la quantita dell’agente chimico da impiegare

- Evitare di accumulare le sostanze o i prodotti in attesa di essere impiegati nel luogo di lavoro

- Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalita di impiego e di deposito delle sostanze o dei
preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da

adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.

- E indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie
respiratorie, tute) .

- Conservare, manipolare e trasportare le sostanze pericolose secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.

- Prestare particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione per i quali & indispensabi

Misure preventive e protettive

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di contatto di sostanze chimiche predisporre I'utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale:
calzature di sicurezza, occhiali, maschere per la protezione delle vie respiratorie, guanti, indumenti protettivi

Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono esposti, con un rischio per la salute, ad agenti cancerogeni mutageni.

Coordinamento

Le scelte progettuali e organizzative, noncheé le procedure attuative, devono essere messe in atto dall'impresa affidataria coordinandosi,

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di agenti chimici, provvedendo a segnalare I'area (anche con il

segnale “vietato fumare”) ed impedendo I'accesso alle persone non autorizzate.

Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché nessun lavoratore non addetto ai lavori sosti o transiti nelle zone a rischio; affinché

non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita comportanti I'utilizzo di sostanze pericolose con altre attivita di cantiere.

Nel caso di esposizioni non prevedibili o incidenti rimuovere la causa dell’evento e informare i lavoratori ed RLS; evacuare il luogo di lavoro;

utilizzare sistemi di allarme e di comunicazione per segnalare

Contatto con macchine operatrici
Descrizione

MACCHINE OPERATRICI A STRETTO CONTATTO CON AREA ESTERNA DI CANTIERE

Scelte progettuali ed organizzative

Il contatto diretto con attrezzature o macchine in movimento deve essere evitato mediante sistemi di sicurezza integrati nelle attrezzature e

mediante adeguate procedure d'utilizzo degli strumenti. .
Tutte le macchine e le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di arresto qualora entrino in contatto con I'operatore.
L’uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) &€ da evitare assolutamente in quanto probabile causa di infortunio per

I'utilizzatore e chi gli sta intorno.

Procedure
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-Devono essere disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

-L’accesso alle aree di lavoro € riservato ai soli operatori autorizzati: tutti gli altri (dipendenti o meno) possono accedere solo agli spazi
consentiti, privi di rischi specifici.

-L'uso di macchine, apparecchiature e utensili il cui uso presenti rischi specifici € consentito esclusivamente al personale qualificato (cioe:
appositamente formato e informato).

-Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia alle macchine quando queste hanno organi in movimento

-Durante le operazioni di manutenzione bloccare (con spine, blocchi, ecc) le parti della macchina che potrebbero compiere movimenti

pericolosi anche senza I'alimentazione elettrica
- Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o I'interruttore di avviamento di alcuna macchina o utensile

-Non abbandonare utensili in luoghi non sicuri, ove possono provocare un infortunio per effet

Misure preventive e protettive
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di contatto accidentale con macchine e utensili predisporre:
-l'utilizzo dei DPI adatti alle macchine o attrezzature specifiche (guanti e calzature di sicurezza)

- la verifica ed il controllo periodico delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle macchine

Coordinamento

Le scelte progettuali e organizzative, nonche le procedure attuative, devono essere messe in atto dall'impresa affidataria coordinandosi,

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché nessun lavoratore non addetto ai lavori sosti o transiti nelle zone a rischio.

Contatto con organi in movimento
Descrizione

PERICOLO DURANTE LE MANOVRE DEI MEZZI, SEGNALARE LE AREE E PREVEDERE MOVIERE

Scelte progettuali ed organizzative

Il contatto diretto con attrezzature o macchine in movimento deve essere evitato mediante sistemi di sicurezza integrati nelle attrezzature e

mediante adeguate procedure d'utilizzo degli strumenti. .

Tutte le macchine e le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di arresto qualora entrino in contatto con l'operatore.

L’'uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) & da evitare assolutamente in quanto probabile causa di infortunio per
I'utilizzatore e chi gli sta intorno.

Procedure

-Devono essere disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

- Utilizzare abbigliamento adatto allo scopo e non d’intralcio.

-L’accesso alle aree di lavoro € riservato ai soli operatori autorizzati: tutti gli altri (dipendenti o meno) possono accedere solo agli spazi
consentiti, privi di rischi specifici.

-L’'uso di macchine, apparecchiature e utensili il cui uso presenti rischi specifici & consentito esclusivamente al personale qualificato (cioé:
appositamente formato e informato).

-Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia alle macchine quando queste hanno organi in movimento

-Durante le operazioni di manutenzione bloccare (con spine, blocchi, ecc) le parti della macchina che potrebbero compiere movimenti

pericolosi anche senza I'alimentazione elettrica
- Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o I'interruttore di avviamento di alcuna macchina o utensile

-Non abbandonare utensili i

Misure preventive e protettive
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di contatto accidentale con macchine e utensili predisporre:
-I'utilizzo dei DPI adatti alle macchine o attrezzature specifiche (guanti e calzature di sicurezza)

- la verifica ed il controllo periodico delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle macchine
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Coordinamento

Le scelte progettuali e organizzative, nonché le procedure attuative, devono essere messe in atto dallimpresa affidataria coordinandosi,

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché nessun lavoratore non addetto ai lavori sosti o transiti nelle zone a rischio.

Esposizione al calore e alla fiamma
Descrizione

CALORE TRASFERITO DA BITUME

Scelte progettuali ed organizzative

Per tutte le attivita che si svolgono presso ambienti di lavoro che, per caratteristiche proprie o per I'introduzione di attivita lavorative
specifiche, presentino il rischio di sbalzi eccessivi di temperature, devono essere previste misure integrative a quelle individuate per le
singole attivita, i cui rischi sono accentuati in presenza dei fattori ambientali ostili, come il caldo e il freddo.

In presenza di fonti di calore o fiamme deve essere valutata la possibilita di eseguire tali lavori a impianti fermi.

Nel caso in cui si debba necessariamente eseguire i lavori con impianti in funzione, si deve ridurre al minimo il rischio per i lavoratori

provvedendo ad isolare le lavorazioni dalle fonti di calore con:
-barriere e schermi fra la zona di lavoro e le fonti di radiazione del calore,
-ventilazione dell’'ambiente con aria fresca

-eseguendo i lavori alle massime distanze possibili dalle medesime fonti, di volta in volta disattivate.

Nei lavori in ambienti ristretti si deve

Procedure
-Ricorrere a turni di lavoro ridotti e rotazioni tra gli addetti per preservare la salute fisica dei lavoratori

-Oltre alla formazione di base e/o specifica, tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi connessi con la presenza di sbalzi eccessivi di

temperatura e ricevere le istruzioni di competenza.

-Mantenere la temperatura nei locali di lavoro adeguata all’organismo umano tenendo conto di umidita, movimento dell’aria e tipologia di

lavorazione adottati.

-Quando non sia possibile realizzare un microclima adeguato si deve provvedere con tecniche alternative: rotazione degli addetti per

limitare le ore di esposizione, con dispositivi di protezione individuale e collettiva (sistemi di ventilazione meccanica).

- Si ammette esposizione a temperature elevate o basse soltanto per lavori di emergenza diretti a scongiurare pericoli o lavori relativi ad
operazioni di salvataggio. Dovranno essere programmati interventi con orari e turni adeguati alle particolari condizioni contin

Misure preventive e protettive

Tutti gli addetti devono indossare i DPI idonei alla lavorazione (casco, calzature di sicurezza con suola termica, guanti, indumenti protettivi,
maschera per la protezione delle vie respiratorie).

In presenza di sbalzi eccessivi di temperatura, devono essere adottati DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo contro
gli effetti del calore con potere di isolamento termico e resistenza meccanica adeguata alle condizioni prevedibili di impiego.

Devono essere previsti sistemi di controllo delle temperature al fine di poter repentinamente sospendere le attivita in caso di pericolo.
Devono altresi essere adottati sistemi di allarme (ad esempio: segnali acustici intensi).

Devono essere previste procedure di intervento in soccorso dei lavoratori per apprestare immediatamente i primi soccorsi essenziali.
Coordinamento

Quando il calore o le fiamme fanno parte del ciclo produttivo, gli addetti devono essere ridotti al minimo indispensabile e la zona di lavoro
deve essere opportunamente delimitata e segnalata.

Deve essere installata una segnaletica di sicurezza appropriata che consenta I'immediata percezione del rischio.

Esposizione al rumore
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Descrizione

RUMORE MACCHINE OPERATRICI; TENERE LONTANO PERSONE ESTRANEE AL CANTIERE; prima di ogni turno lavorativo, verificare

la presenza di adeguati DPI per la lavorazione in atto

Scelte progettuali ed organizzative

Tutte le attivita che comportano per il lavoratore una esposizione a rumore pari o superiore ad 80 dB(A), possono causare danni anche seri
all'apparato uditivo. Per questo motivo i rischi derivanti dall'esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo con misure tecniche,
organizzative e procedurali e privilegiando gli interventi alla fonte.

Procedure

-Oltre alla formazione di base e/o specifica, tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore, sui valori

limite di esposizione, sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo I'esposizione e sull’'uso corretto dei DPI (otoprotettori).

-Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo I'esposizione al rumore, evitando di superare il tempo dedicato nella
settimana all’attivita di maggior esposizione e adottando la turnazione del personale. Se possibile ridurre la durata delle lavorazioni

rumorose.
-Privilegiare i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature silenziose.
-Le attrezzature devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate, mantenute ed utilizzate.

-Le macchine o attrezzature rumorose devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre

lavorazioni.

-Nel caso in cui I'esposizione al rumore sia pari o al di sop

Misure preventive e protettive

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre:
- Otoprotettori (Tappi lanapiuma, cuffie, tappi o archetti).

- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente.

- Utilizzo di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore.
- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici.

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni.

Coordinamento

Le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosita devono essere segnalate e non devono essere svolte altre lavorazioni nelle immediate
vicinanze. Se necessario queste devono risultare opportunamente distanziate. Evitare soste prolungate in corrispondenza delle lavorazioni

di maggior rumorosita.

Polveri e fibre

Descrizione

Scelte progettuali ed organizzative

Durante I'esecuzione della fase lavorativa si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o limitarne la quantita prodotta e la sua
diffusione nelle aree circostanti.

Procedure

- Oltre alla formazione di base e/o specifica, tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi derivanti dall’esposizione a polveri, sulle

procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo I'esposizione e sull’'uso corretto dei DPI.

- le operazioni che possono produrre polvere devono essere eseguite minimizzando la caduta di materiale.
- non movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento.

- la struttura da demolire o il materiale da movimentare devono essere bagnati con acqua.

- durante il trasporto il materiale polverulento deve essere protetto con copertura in tessuto o materiale plastico.

Misure preventive e protettive
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Per la protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione a polveri predisporre: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile,
maschera antipolvere e, nei casi piu critici, di cappuccio.
Coordinamento

Le scelte progettuali e organizzative, nonche le procedure attuative, devono essere messe in atto dall'impresa affidataria coordinandosi,
tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

4.4 - Segnaletica

MOVIERE

In accordo con la ditta esecutrice si potra optare per le zone sensibili da
regolare con moviere a terra, anche per le operazioni di entrata / uscita

dei mezzi

A DESTRA rispetto al segnalatore

= ,,'“,Jx
Ubicazione della segnaletica: MOVIERE - '|
|

A SINISTRA rispetto al segnalatore
Ubicazione della segnaletica: MOVIERE v

Casco di protezione obbligatorio

Ubicazione della segnaletica: durante carichi sospesi, durante
lavorazioni che prevedono personale a terra e macchine in movimento,

durante tutte le operazioni di asfaltatura
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CONO

Ubicazione della segnaletica: DIVISIONE AREA DI LAVORO

CONO

Dissuasore mobile rifrangente

Estintore

Ubicazione della segnaletica: presso |'area di cantiere .

Lavori in corso

/\ ATTENZIONE |

Ubicazione della segnaletica: LAVORI
IN
CORSO
LIMITE 30
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Ubicazione della segnaletica: AVVICINAMENTO CANTIERE/valido
anche per limite 50/10

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)

Ubicazione della segnaletica: AREA DI CANTIERE

PERICOLO

Ubicazione della segnaletica: PREVEDERE PRIMA E DURANTE
COME DA CODICE

Pericolo generico

Ubicazione della segnaletica: in avvicinamento cantiere
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Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Ubicazione della segnaletica:

Protezione obbligatoria dell'udito

Ubicazione della segnaletica:

RALLENTARE LAVORI

rallentare
Ubicazione della segnaletica: PRIMA DEL CANTIERE MOBILE COME lavori
DA CODICE STRADALE
in corso

SEGNALATORE

Ubicazione della segnaletica: Delineatore flessibile in gomma - CON
RIFRANGENTI
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CARTELLO DX/SX

Ubicazione della segnaletica: per segnalare senso di deviazione

SENSO ALTERNATO

Ubicazione della segnaletica: PRIMA DEL CANTIERE, COME DA
CODICE

SENSO UNICO

Ubicazione della segnaletica: POSIZIONARE SE NECESSARIO COME
DA CODICE

Tensione elettrica pericolosa

Ubicazione della segnaletica: segnalare le linee elettriche presenti,
segnalare gli attraversamenti della strada sia di illuminazine pubblica
che di linee aeree
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SEMAFORO

Ubicazione della segnaletica: PRIMA DEL CANTIERE, SEGNALATO
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5. Misure di coordinamento

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. f)

Le misure di coordinamento sono suddivise in generali e riferite all’uso comune da parte di pit imprese e lavoratori autonomi, di apprestamenti,

attrezzature e infrastrutture.

5.1 - Procedure generali

Si ricorda che le indicazioni contenute nel presente paragrafo hanno valore di prescrizione e devono essere accettate oppure possono essere
modificate con soluzioni alternative preposte nei POS a cura dell'impresa esecutrice, previa verifica e controllo da parte del Coordinatore per
I'esecuzione e della Direzione di cantiere. SCELTE PROGETTUALI Ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. & necessario individuare le scelte
progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per ridurre al minimo i rischi di lavoro relativamente all’area

e all'organizzazione di cantiere, oltre che quelli legati alle specifiche lavorazioni. Le scelte progettuali possono comprendere:

- utilizzo di dispositivi o macchine speciali al fine di ridurre o minimizzare i rischi legati alla esecuzioni di lavori sulla sede stradale

operatori dovranno indossare abbigliamento ad alta visibilita ed essere dotati di radiomobile per la comunicazione con gli addetti
- se necessario posa di impianti semaforici per meglio gestire il traffico durante la chiusura di una carreggiata
- posizionamento di impianti di illuminazione sulla sede stradale

- posizionamento di cartellonistica stradale con fondo giallo che indichi in tempo la presenza del cantiere e di eventuali ingombri sulla

sede stradale

SEGNALETICA La segnaletica di Sicurezza dovra essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. In prossimita dei cantieri dovra
essere installato il cartello 'LAVORI' corredato da pannello integrativo indicante I'estensione del tratto interessato dagli stessi, nel caso sia
superiore a 100 metri; il solo segnale LAVORI non potra comunque sostituire altri mezzi segnaletici di indicazione o pericolo. | segnali di
pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno fondo di colore giallo. Particolare attenzione dovra essere posta
alla predisposizione della segnaletica per I'informazione agli utenti: dovranno essere predisposti segnali di attenzione sulla sede stradale con un
sufficiente anticipo, in entrambe le direzioni, quindi a monte e a valle del tratto di intervento, per informare del verificarsi di restringimenti o della
presenza di automezzi sulla carreggiata; In alcuni casi potranno anche essere presenti impianti semaforici per la regolamentazione del traffico a
senso unico in presenza di lavori di asfaltatura o altro. Apposita segnaletica verticale dovra avvisare della presenza dei semafori con sufficiente
anticipo. Nelle immediate vicinanze del tratto interessato dai lavori dovranno essere disposti segnali di pericolo a terra. La segnaletica sara
comunque opportunamente integrata, nelle fasi piu delicate, dalla presenza di operatori a terra dotati di radiomobile.

5.2 - Previsione di uso comune degli apprestamenti

Nastro segnaletico
Descrizione

DA UTILIZZARE A NECESSITA' PER SOPRAGGIUNTE NECESSITA' ANCHE NON PREVISTE

Uso
Tutte le imprese e i lavoratori autonomi possono usare questo elemento
Misure di coordinamento

Procedure

Manutenzione e verifica
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5.3 - Previsione di uso comune delle attrezzature

Impianti elettrici di cantiere

Descrizione

L’allacciamento di cantiere avviene alla linea elettrica in corrispondenza del punto piu vicino alla recinzione. Gruppo elettrogeno. Quando la
rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche

del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra

Uso

Elettrocuzione;

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di

fulmini in prossimita del lavoratore

Misure di coordinamento

se necessario, posizionare nell'area dedicata alla baracca di cantiere

Procedure

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

-Dotare tutte le zone del cantiere particolarmente buie di adeguata illuminazione di sicurezza sufficiente a indicare le vie di uscita qualora
venga a mancare l'illuminazione ordinaria

-Verificare I'autoprotezione dal rischio di fulminazione del cantiere e in caso contrario realizzare idonei dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche

-Verificare la presenza di masse estranee (resistenza verso terra < 200 W ) presenti in cantiere (ponteggio, baracche, ecc.) per il successivo
collegamento equipotenziale all'impianto di terra

-Scelta dei DPI da utilizzare nelle diverse fasi di lavoro da parte di personale qualificato

-Verificare che I'utilizzo di apparecchiature elettriche nelle diverse lavorazioni del cantiere avvenga in conformita alle indicazioni fornite dal
costruttore e alle specifiche Norme CEI

-Verificare la protezione dal danneggiamento meccanico delle condutture

-Accertare la presenza in cantiere dello schema generale e particolareggiato dell'impianto elettrico di cantiere e della documentazione di
corredo all'impianto (dichiarazione conformita corredata dagli allegati obbligatori, modello A e B, verifiche iniziali effettuate sull'impianto)

- Verificare il corretto utilizzo di gruppi elettrogeni e motosaldatrici

- Definire l'intero sistema elettrico utilizzato in relazione alla connessione all'impianto di terra e verificare la compatibilita del sistema con
I'eventuale presenza di impianto alimentato dall’ente distributore

DURANTE | LAVORI

+ Dare pronta segnalazione al capo cantiere o al preposto di eventuali difetti e/o anomalie nel funzionamento degli impianti e degli
apparecchi

« Controllare che le attivita in corso nel cantiere non interferiscano con le linee e le apparecchiature dell'impianto elettrico

Manutenzione e verifica

si veda normativa impianti di cantiere

Impianto di illuminazione
Descrizione

Nel caso in cui le attivita del cantiere si dovessero protrarre oltre il periodo diurno & necessario disporre di illuminazione artificiale di
sicurezza, per ottenere un illuminamento non inferiore, almeno, a 30 lux (norma UNI EN 12464-2).
Uso

Tutte le imprese e i lavoratori autonomi possono usare questo elemento

Misure di coordinamento

Il lavoro sara svolto durante le ore notturne. Quindi le testate del cantiere

dovranno essere segnalate con la segnaletica minima prescritta dal codice della
strada, oltre che dai segnali di preavviso aggiuntivi di lavori in corso su ciascuna
testata con le relative lanterne lampeggianti.

Le postazione dei movieri o dei semafori per la gestione del senso unico alternato
dovranno essere illuminate da un gruppo di torri fari su ciascuna testata del cantiere
Procedure
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L’esecuzione dell'impianto deve essere preceduto dalla relativa progettazione , secondo le vigenti norme e le tecniche applicabili.
Manutenzione e verifica

I CSE ha I'obbligo di verificare I'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro riguardanti
contenute nel PSC; in pratica, egli deve controllare che tutti gli impianti di cantiere sino a norma.

STUDIO TECNICO LUPPI via E. Ferri, 96 San Benedetto Po (MN) - IT
Email: luppi.m@gmail.com

33



PSC.pgsx

34

‘ 6. Analisi dei rischi in riferimento alle lavorazioni

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. d)

‘ 6.1 - Durata delle fasi lavorative

Di seguito si riportano le durate delle fasi lavorative come da programma lavori di GANTT.

Fase di lavoro Data inizio Data fine Durata
Allestimento del cantiere - - 1 giorni
Delimitazione e sistemazione dell'area di cantiere - - 2 giorni
e Carico e scarico dei materiali dagli automezzi - - 2 giorni
e Posa baraccamenti prefabbricati con gru - - 2 giorni
o Allestimento di adeguata illuminazione - - 1 giorni
Viabilita di cantiere - - 6 giorni
e Strada di accesso al cantiere - - 1 giorni
Allestimento cantiere manutenzione luoghi aperti - - 1 giorni
Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica - - 1 giorni
o realizzazione di delimitazione in corrispondenza dell'area di cantiere - - 2 giorni
Delimitazione e sistemazione dell'area di cantiere - - 1 giorni
° Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al ) ) 2 giomi
cantiere
Lavori stradali - - 8 giorni
Ingresso ed uscita dal cantiere - - 8 giorni
e Esecuzione dello scavo con scavatrice - - 8 giorni
e Ingresso ed uscita dal cantiere - - 6 giorni
Posa e manutenzione della segnaletica - - 6 giorni
e Posa e manutenzione della segnaletica - - 6 giorni
Preparazione della sede stradale - - 6 giorni
e Formazione rilevati - - 6 giorni
Realizzazione del manto stradale - - 8 giorni
e Stesura manto bituminoso - - 6 giorni
e Rullaggio - - 4 giorni
e Verniciatura segnaletica orizzontale - - 2 giorni
Finitura del manto stradale - - 4 giorni
o Finitura manuale - - 4 giorni
o Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico - - 4 giorni
Smobilitazione del cantiere - - 1 giorni
Rimozione di box prefabbricati - - 1 giorni
e Carico su autocarro - - 1 giorni
Smontaggio recinzione - - 1 giorni
o Rimozione della recinzione - - 0 giorni
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6.2 - Analisi delle fasi lavorative

Per ciascuna delle fasi lavorative di cui si sviluppa I’opera vengono indicate le misure preventive e protettive, le procedure e le scelte

organizzative previste.
La scheda di ogni lavorazione riporta i rischi rilevati nello svolgimento dell’attivita ed i DPI necessari.

1 - Allestimento del cantiere

1.1 - Delimitazione e sistemazione dell'area di cantiere

1.1.1 - Carico e scarico dei materiali dagli automezzi

Descrizione:

LAVORAZIONE DI PREPARAZIONE CANTIERE
Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: 2 gg

Impresa: DA DEFINIRE MEDIANTE GARA Squadra lavorativa: 2 Zona:
Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
(Assenti)

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego delle macchine qui riportate:

- Autogru

Per svolgere l'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:
(Assenti)

(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro & necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.

Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo
Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione ) )
B Probabile Medio
specifica
Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave
Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti Probabile Grave
Disturbi muscolo-scheletrici Poco probabile Grave

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di incidenti con i mezzi di cantiere in entrata ed in uscita

Rischio

Medio

Alto
Alto

Medio

dallo stesso pu0 essere significativo. E’ dunque opportuno porre particolare cura nel definire i percorsi di manovra e transito delle macchine

e in nessun caso deve essere permesso agli estranei 'accesso all'area di cantiere. La viabilita deve essere studiata in modo da non

incidere significativamente sul traffico cittadino ed evitando le ore di punta. Ove possibile definire percorsi esclusivi, dedicati al transito dei

mezzi oppure prevedere percorsi alternativi per le auto della popolazione.

Procedure

-Mantenere sempre la distanza di sicurezza tra mezzi operativi in movimento.
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- Mantenere la velocita ridotta.
-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

-Dove il cantiere € in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate dall’entrata e dall’'uscita dei
mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati

devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.
-1l percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e quindi reso noto a tutto il personale.

-Deve essere sempre garantita la perfetta visibilita dai posti di manovra dei mezzi meccanici, di tutto il percorso in ogni condizione anch

Misure preventive e protettive

-Gli addetti durante I'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

-Gli accessi ed i percorsi su cui transitano i mezzi devono essere adeguatamente segnalati ed illuminati.
-Prevedere percorsi alternativi e deviazioni per il traffico cittadino ove possibile.

-Posizionare specchi parabolici per aumentare la visibilita in accesso al cantiere

Misure di coordinamento
La circolazione degli automezzi all'interno e verso I'esterno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di
lavoro, e la velocita deve risultare ridotta a passo d’'uomo.

Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- EImetto standard

- Guanti di uso generale

- Scarpe antinfortunistiche

- Tuta ad alta visibilita

- Cintura di sicurezza

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos
INDICARE ATTREZZATURA/MATERIALI DA SCARICARE ED UBICAZIONE

1.1.2 - Posa baraccamenti prefabbricati con gru

Descrizione:

POSA DELLA BARACCA E DEL WC CHIMICO
Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: 2 gg
Impresa: DA DEFINIRE MEDIANTE GARA = Squadra lavorativa: 2 Zona: Perimetro dell'area di cantiere
Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:

(Assenti)

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego delle macchine qui riportate:

(Assenti)

Per svolgere I'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:

(Assenti)

(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro € necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.

Rischi rilevati
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L’analisi dei rischi compiuta sull’attivitd ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio
Caduta di materiale dall'alto Probabile Gravissimo Alto
Sganciamento del carico Poco probabile Gravissimo Alto

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di incidenti con i mezzi di cantiere in entrata ed in uscita
dallo stesso puod essere significativo. E’ dunque opportuno porre particolare cura nel definire i percorsi di manovra e transito delle macchine
e in nessun caso deve essere permesso agli estranei 'accesso all'area di cantiere. La viabilita deve essere studiata in modo da non
incidere significativamente sul traffico cittadino ed evitando le ore di punta. Ove possibile definire percorsi esclusivi, dedicati al transito dei
mezzi oppure prevedere percorsi alternativi per le auto della popolazione.

Procedure

-Mantenere sempre la distanza di sicurezza tra mezzi operativi in movimento.

- Mantenere la velocita ridotta.

-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

-Dove il cantiere € in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate dall’entrata e dall’'uscita dei
mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati

devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.
-1l percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e quindi reso noto a tutto il personale.

-Deve essere sempre garantita la perfetta visibilita dai posti di manovra dei mezzi meccanici, di tutto il percorso in ogni condizione anch

Misure preventive e protettive

-Gli addetti durante I'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

-Gli accessi ed i percorsi su cui transitano i mezzi devono essere adeguatamente segnalati ed illuminati.
-Prevedere percorsi alternativi e deviazioni per il traffico cittadino ove possibile.

-Posizionare specchi parabolici per aumentare la visibilita in accesso al cantiere

Misure di coordinamento
La circolazione degli automezzi all'interno e verso I'esterno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di
lavoro, e la velocita deve risultare ridotta a passo d’'uomo.

Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- EImetto standard

- Guanti di uso generale

- Scarpe antinfortunistiche

- Tuta ad alta visibilita

- Cintura di sicurezza

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos

1.1.3 - Allestimento di adeguata illuminazione
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Descrizione:

L’impianto di illuminazione deve essere provvisto di interruttore

differenziale e generale facilmente accessibile.

| collegamenti devono essere adeguatamente protetti da

eventuali contati accidentali meccanici.

POSIZIONAMENTO PRESSO | TRONCONI STABILITI DAL
CSE (INIZIO E FINE).

Il lavoro sara svolto durante le ore notturne. Quindi le testate del

cantiere

dovranno essere segnalate con la segnaletica minima prescritta

dal codice della

strada, oltre che dai segnali di preavviso aggiuntivi di lavori in

COrso su ciascuna
testata con le relative lanterne lampeggianti.

Le postazione dei movieri o dei semafori per la gestione del

senso unico alternato

dovranno essere illuminate da un gruppo di torri fari su ciascuna

testata del cantiere

Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: gg
Impresa: Squadra lavorativa: 0 Zona:

Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
- Attrezzi manuali vari

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego delle macchine qui riportate:
(Assenti)

Per svolgere I'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:
(Assenti)

(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro € necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.
Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo
Caduta a livello Probabile Medio
Elettrocuzione Probabile Grave
Caduta dall'alto Probabile Grave

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Rischio
Medio
Alto

Alto

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di incidenti con i mezzi di cantiere in entrata ed in uscita

dallo stesso pu0 essere significativo. E’ dunque opportuno porre particolare cura nel definire i percorsi di manovra e transito delle macchine

e in nessun caso deve essere permesso agli estranei I'accesso all'area di cantiere. La viabilita deve essere studiata in modo da non

incidere significativamente sul traffico cittadino ed evitando le ore di punta. Ove possibile definire percorsi esclusivi, dedicati al transito dei

mezzi oppure prevedere percorsi alternativi per le auto della popolazione.

Procedure

-Mantenere sempre la distanza di sicurezza tra mezzi operativi in movimento.
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- Mantenere la velocita ridotta.
-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

-Dove il cantiere € in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate dall’entrata e dall’uscita dei
mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati
devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.

-1l percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e quindi reso noto a tutto il personale.

-Deve essere sempre garantita la perfetta visibilita dai posti di manovra dei mezzi meccanici, di tutto il percorso in ogni condizione anch

Misure preventive e protettive

-Gli addetti durante I'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

-Gli accessi ed i percorsi su cui transitano i mezzi devono essere adeguatamente segnalati ed illuminati.
-Prevedere percorsi alternativi e deviazioni per il traffico cittadino ove possibile.

-Posizionare specchi parabolici per aumentare la visibilita in accesso al cantiere

Misure di coordinamento
La circolazione degli automezzi allinterno e verso I'esterno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di

lavoro, e la velocita deve risultare ridotta a passo d’'uomo.
Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- EImetto standard

- Guanti di uso generale

- Scarpe antinfortunistiche

- Occhiali in policarbonato

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos

Disporre con cura la segnaletica di preavviso, compresi i segnali aggiuntivi — con semafori

Disporre segnali e semafori in posizioni che garantiscano la massima visibilita. Disporre segnali di preavviso e movieri in corrispondenza
degli incroci delle strade laterali.

Prestare attenzione, soprattutto con la manovra dei cassoni ribaltabili, alle linee elettriche di bassa tensione che attraversano e affiancano la
strada.

Quando il tratto di strada € vicino a una curva disporre i segnali e semafori prima della
stessa per garantire la massima visibilita al cantiere.

gestione del cantiere con integrazione movieri durante tutte le operazioni

1.2 - Viabilita di cantiere

1.2.1 - Strada di accesso al cantiere

Descrizione:

In caso di manovre di mezzi si dovra segnalare il pericolo ai
mezzi in transito sulla pubblica via.

Gli accessi al cantiere devono essere costantemente vigilati per
impedire I'entrata di uomini e mezzi estranei al cantiere.
Provvedere a identificarle opportunamente con cartelli e
segnaletica rispondente al D. Lgs. 81/08

In prossimita di ponteggi o opere provvisionali la circolazione dei
mezzi deve essere delimitata in ma-niera tale da impedire che il
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mezzo o il suo carico possano urtare le opere stesse

Sui ponteggi prospicienti vie pubbliche applicare mantovane
parasassi di protezione e teli protettivi.

Irrorare frequentemente I'area di cantiere con getti d'acqua per

ridurre la formazione di polvere.

Segnalare opportunamente gli ostacoli fissi.

Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: gg
Impresa: Squadra lavorativa: 0 Zona:
Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
- Attrezzi manuali vari

Nell’esecuzione della fase € previsto 'impiego delle macchine qui riportate:

- Macchina per verniciatura segnaletica stradale

Per svolgere I'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:
(Assenti)

(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro & necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.
Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio
Caduta a livello Probabile Medio Medio
Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di incidenti con i mezzi di cantiere in entrata ed in uscita
dallo stesso puo essere significativo. E’ dunque opportuno porre particolare cura nel definire i percorsi di manovra e transito delle macchine
e in nessun caso deve essere permesso agli estranei 'accesso all'area di cantiere. La viabilita deve essere studiata in modo da non
incidere significativamente sul traffico cittadino ed evitando le ore di punta. Ove possibile definire percorsi esclusivi, dedicati al transito dei
mezzi oppure prevedere percorsi alternativi per le auto della popolazione.

Procedure

-Mantenere sempre la distanza di sicurezza tra mezzi operativi in movimento.

- Mantenere la velocita ridotta.

-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

-Dove il cantiere € in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate dall’entrata e dall’'uscita dei
mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati

devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.
-1l percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e quindi reso noto a tutto il personale.

-Deve essere sempre garantita la perfetta visibilita dai posti di manovra dei mezzi meccanici, di tutto il percorso in ogni condizione anch

Misure preventive e protettive
-Gli addetti durante I'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

-Gli accessi ed i percorsi su cui transitano i mezzi devono essere adeguatamente segnalati ed illuminati.
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-Prevedere percorsi alternativi e deviazioni per il traffico cittadino ove possibile.

-Posizionare specchi parabolici per aumentare la visibilita in accesso al cantiere

Misure di coordinamento

La circolazione degli automezzi allinterno e verso I'esterno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di
lavoro, e la velocita deve risultare ridotta a passo d’'uomo.
Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- Elmetto standard

- Guanti di uso generale

- Scarpe antinfortunistiche

- Cuffia auricolare

- Maschera monouso con valvola per polveri e fumi

- Occhiali in policarbonato

- Tuta ad alta visibilita

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos

2 - Allestimento cantiere manutenzione luoghi aperti

2.1 - Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica

2.1.1 - realizzazione di delimitazione in corrispondenza dell'area di cantiere

Descrizione:

Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di plastica

arancione

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire
I'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al

cantiere, per mezzi e lavoratori.

Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: 2 gg
Impresa: DA DEFINIRE MEDIANTE GARA | Squadra lavorativa: 2 Zona: Area lavorazioni di cantiere
Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:

- Attrezzi manuali vari

- Tagliaferri manuale

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego delle macchine qui riportate:

(Assenti)

Per svolgere I'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:

(Assenti)

(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro € necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.
Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC
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Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio
Caduta a livello Poco probabile Medio Medio
Lesioni da taglio, punture ecc. generiche al corpo Poco probabile Medio Medio
Abrasioni Improbabile Lieve Molto basso

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di investimento puo essere significativo. E’ dunque
opportuno porre particolare cura nel definire i percorsi sicuri per gli addetti ai lavori e in nessun caso deve essere permesso agli estranei

'accesso alle zone di lavoro.

Procedure
-Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

-La movimentazione dei carichi a mezzo di apparecchi di sollevamento deve essere segnalata affinché il personale non strettamente

necessario alle operazioni di carico e scarico possa allontanarsi.

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
-1l percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e quindi reso noto a tutto il personale.

-I mezzi all'interno del cantiere devono operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti, nelle manovre di retromarcia o nei casi di
scarsa visibilita, devono essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile all'autista, procedere negli spostamenti con velocita a

passo d'uomo

-segnalare ar

Misure preventive e protettive

Gli addetti durante I'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Misure di coordinamento

La circolazione degli automezzi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la

velocita deve risultare ridotta a passo d'uomo.
Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché si evitino I'intervento concomitante nella stessa zona di attivita con mezzi meccanici e
attivita manuali.

Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- Elmetto standard

- Guanti di uso generale

- Scarpe antinfortunistiche

- Tuta ad alta visibilita

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos

2.2 - Delimitazione e sistemazione dell'area di cantiere

2.2.1 - Allestimento di adeguata segnaletica stradale interna ed esterna al cantiere

Descrizione:
Predisposizione di adeguata cartellonistica indicante sensi unici,
sensi vietati ed eventuali divieti di accesso per organizzare e

controllare il traffico di automezzi all'interno del cantiere e
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all'esterno, posizionamento secondo codice e normativa - D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 161)

Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 e D.M. 220 gennaio

2019
Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: 2 gg
Impresa: DA DEFINIRE MEDIANTE GARA Squadra lavorativa: 2 Zona: Perimetro dell'area di cantiere

Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
- Badile

- Attrezzi manuali vari

Nell’esecuzione della fase & previsto I'impiego delle macchine qui riportate:

- Macchina per verniciatura segnaletica stradale

Per svolgere I'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:
(Assenti)

(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro & necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’uso corredati.
Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull'attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio
Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto
Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di incidenti con i mezzi di cantiere in entrata ed in uscita
dallo stesso puo essere significativo. E’ dunque opportuno porre particolare cura nel definire i percorsi di manovra e transito delle macchine
e in nessun caso deve essere permesso agli estranei I'accesso all'area di cantiere. La viabilita deve essere studiata in modo da non
incidere significativamente sul traffico cittadino ed evitando le ore di punta. Ove possibile definire percorsi esclusivi, dedicati al transito dei
mezzi oppure prevedere percorsi alternativi per le auto della popolazione.

Procedure

-Mantenere sempre la distanza di sicurezza tra mezzi operativi in movimento.

- Mantenere la velocita ridotta.

-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

-Dove il cantiere € in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate dall’entrata e dall’'uscita dei
mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati
devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.

-1l percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e quindi reso noto a tutto il personale.

-Deve essere sempre garantita la perfetta visibilita dai posti di manovra dei mezzi meccanici, di tutto il percorso in ogni condizione anch

Misure preventive e protettive

-Gli addetti durante I'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

-Gli accessi ed i percorsi su cui transitano i mezzi devono essere adeguatamente segnalati ed illuminati.
-Prevedere percorsi alternativi e deviazioni per il traffico cittadino ove possibile.

-Posizionare specchi parabolici per aumentare la visibilita in accesso al cantiere
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Misure di coordinamento
La circolazione degli automezzi all'interno e verso I'esterno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di
lavoro, e la velocita deve risultare ridotta a passo d’'uomo.

Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- EImetto standard

- Guanti di uso generale

- Scarpe antinfortunistiche

- Cuffia auricolare

- Maschera monouso con valvola per polveri e fumi

- Occhiali in policarbonato

- Tuta ad alta visibilita

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos

concordare con CSE le fasi ed i posizionamenti prima di ogni sottofase

3 - Lavori stradali

3.1 - Ingresso ed uscita dal cantiere

3.1.1 - Esecuzione dello scavo con scavatrice

Descrizione:

Bisogna predisporre percorsi preferenziali per gli automezzi e
per gli operatori, installando opportuna segnaletica.

L’accesso deve essere consentito solo agli operatori addetti alla
fase in oggetto

Qualora le via di uscita fossero poste su strade particolarmente
trafficate o in zone pericolose (curve, dossi ecc) occorre la
presenza di un addetto alle segnalazioni per bloccare il traffico
per consentire I'accesso e I'uscita degli automezzi in sicurezza.
Le vie di accesso devono avere pendenze adeguate agli
automezzi utilizzati.

La zona interessata dallo scavo deve essere delimitata e
segnalata con parapetti o recinzioni equivalenti.

Quando vengono impiegate macchi

Nelle operazioni di scavo quando si impiegano escavatori

meccanici non devono rimanere parti sporgenti a strapiombo.

Durante I'esecuzione degli scavi vanno rimossi dalle pareti degli
scavi gli eventuali massi affioranti per evitare che possano
cadere in un tempo successivo in seguito a piogge o a
essiccamento del t

Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: gg
Impresa: Squadra lavorativa: 0 Zona:
Macchine ed attrezzature utilizzate
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Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
- Badile

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego delle macchine qui riportate:

- Escavatore

- Fresa per asfalti

Per svolgere l'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:
(Assenti)

(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro & necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.
Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio
Caduta dall'alto Probabile Grave Alto
Caduta di materiale dall'alto o negli scavi Probabile Grave Alto
Contatto con linee elettriche esterne Probabile Grave Alto
Intercettazione di linee elettriche Poco probabile Grave Medio
Ribaltamento del mezzo Probabile Grave Alto
Schiacciamento per ribaltamento del mezzo Probabile Grave Alto

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Tutte le attivita nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la produzione o distribuzione dell’energia elettrica, a
qualunque scopo destinata devono essere precedute da una valutazione del rischio, al fine di predisporre e applicare le misure di sicurezza

necessarie.

Verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che possano costituire pericolo per le lavorazioni e
viceversa. Se del caso, devono essere presi immediati contatti con I'Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di

sicurezza necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell’inizio delle lavorazioni.

Procedure

- Rimanere a distanza di sicurezza da linee aeree in tensione che possono interferire con i movimenti del braccio, se necessario far

disattivare la linea.
-Prevedere sistemi di protezione delle linee elettriche aeree con palizzate in legno infisse nel terreno.

- Quando occorre effettuare lavori in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, si deve mettere fuori
tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori e si devono posizionare ostacoli rigidi che impediscano I'avvicinamento

alle parti attive.

- La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone .

Misure preventive e protettive

Per la protezione dei lavoratori addetti ad interventi su impianti in tensione predisporre I'utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale:
calzature con suola isolante, guanti isolanti in lattice, visiera di protezione, elmetto e vestiario di dotazione che non lasci scoperte parti del
tronco e degli arti.

Nei confronti delle installazioni elettriche poste nelle immediate vicinanze di quelle su cui si lavora, occorre proteggersi dal rischio di contatti
accidentali, mediante I'impiego di barriere o schermi isolanti. Macchine e mezzi meccanici devono avere dimensioni o sagome da non urtare

le linee elettriche aeree.

Misure di coordinamento

Le scelte progettuali e organizzative, nonché le procedure attuative, devono essere messe in atto dall'impresa affidataria coordinandosi,
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tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di sistemi elettrici, provvedendo a segnalare ed impedendo

l'accesso alle persone non autorizzate.
Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- EImetto standard

- Guanti di uso generale

- Tuta comune

- Scarpe antinfortunistiche

- Cuffia auricolare

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos

illuminare la zona per evitare contatti accidentali; segnalare linee elettriche aeree

Le linee elettriche aeree costituiscono un pericolo con rischio di elettrocuzione soprattutto nelle situazioni di:
- transito di macchine operatrici e carico di materiali ingombranti;

- sollevamento dei carichi con 'utilizzo di autogru;

- utilizzo di escavatore o altra macchina con braccio estensibile.

- ribaltamento cassone e partenza del mezzo senza richiusura

3.1.2 - Ingresso ed uscita dal cantiere

Descrizione:

Gli operatori non potranno accedere al cantiere con mezzi
propri, ma esclusivamente utilizzando i mezzi disposti
dall'impresa provvisti di segnale di passaggio obbligatorio
adeguatamente illuminato.

Tutti gli operatori saranno ammessi al cantiere solo se muniti di
indumenti di sicurezza.

L’ingresso e I'uscita dal cantiere degli operatori dovra essere
effettuato esclusivamente utilizzando veicoli dotati di segnale
“passaggio obbligatorio” debitamente illuminato. Utilizzare il
minore numero di veicoli possibili onde evitare disagi alla
viabilita ed incidenti.

L’ingresso e l'uscita dal cantiere potranno avvenire
esclusivamente dalla corsia chiusa per lavori e mai
trasversalmente.

Gli ingressi al cantiere successivi al primo turno delle lavorazioni
dovranno essere comunicati ed autorizzati telefonicamente dal
responsabile di cantiere o eventuale preposto previo
accertamento della disponibilita di accesso alla corsia dei lavori.

Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: 6 gg
Impresa: DA DEFINIRE MEDIANTE GARA = Squadra lavorativa: 5 Zona: Perimetro dell'area di cantiere
Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
(Assenti)
Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego delle macchine qui riportate:

- Furgone
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Per svolgere I'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:

(Assenti)
(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro € necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.

Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione ) ) )
specifica Probabile Medio Medio
Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto
Caduta a livello Probabile Medio Medio
Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti Probabile Medio Medio
Elettrocuzione Probabile Medio Medio
Esposizione al rumore Altamente probabile Grave Alto
Lesioni da taglio, punture ecc. generiche al corpo Probabile Medio Medio
Investimento da mezzi meccanici Improbabile Lieve Molto basso
Incidenti stradali entro I'area di cantiere Improbabile Lieve Molto basso
Incidenti stradali in entrata e uscita dall’area di cantiere Improbabile Lieve Molto basso
Caduta dall'alto Probabile Grave Alto
Contatto con linee elettriche esterne Probabile Grave Alto

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di incidenti pud essere significativo. E’ dunque opportuno
porre particolare cura nel definire i percorsi di manovra delle macchinei e in nessun caso deve essere permesso agli estranei 'accesso alle

zone di lavoro.

Procedure
-Mantenere sempre la distanza di sicurezza tra mezzi operativi in movimento.
-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

-La movimentazione dei carichi a mezzo di apparecchi di sollevamento deve essere segnalata affinché le macchine non strettamente

necessarie alle operazioni di carico e scarico possano allontanarsi.

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

-Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate dall’entrata e dall’'uscita dei
mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati

devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.

-1l percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e qui

Misure preventive e protettive

Gli addetti durante I'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Misure di coordinamento

La circolazione degli automezzi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la

velocita deve risultare ridotta a passo d'uomo.

Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché si evitino I'intervento concomitante nella stessa zona di attivita con mezzi meccanici e
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attivita manuali.
Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE

(Assenti)

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos

illuminare la zona per evitare contatti accidentali; segnalare linee elettriche aeree

Le linee elettriche aeree costituiscono un pericolo con rischio di elettrocuzione soprattutto nelle situazioni di:

- transito di macchine operatrici e carico di materiali ingombranti;
- sollevamento dei carichi con l'utilizzo di autogru;
- utilizzo di escavatore o altra macchina con braccio estensibile.

- ribaltamento cassone e partenza del mezzo senza richiusura

3.2 - Posa e manutenzione della segnaletica

3.2.1 - Posa e manutenzione della segnaletica

Descrizione:

Particolare attenzione dovra essere posta nel posizionamento
della segnaletica della tipologia ricorrente, secondo gli schemi
del D.Lgs 10.07.2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo) e con le cautele e le indicazioni
previste, iniziando sempre con la posa del segnale triangolare
“LAVORI IN CORSO” (Fig. Ill 383 Codice della Strada) e
procedendo con i successivi cartelli, seguendo il senso di
marcia, e terminando con il segnale “VIA LIBERA” (Fig. Il 70
Codice della Strada). La rimozione della segnaletica dovra
avvenire in maniera inversa, iniziando cioé dall’ultimo cartello,
procedendo all'interno del cantiere fino alla testata di chiusura
ed in seguito procedendo sulla corsia di emergenza fino al primo
cartello.

Per lavori svolti su carreggiate prive di corsia di emergenza, per
la rimozione della segnaletica, si procedera come sopra fino alla

testata di chiusura, mentre per i restant

Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata:

Impresa: Squadra lavorativa: 0 Zona:
Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
- Attrezzi manuali vari

- Mazza in ferro

- Utensili elettrici portatili

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego delle macchine qui riportate:
(Assenti)

Per svolgere l'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:
(Assenti)

(Assenti)
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Per le attrezzature di lavoro & necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.
Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio

Abrasioni Altamente probabile Medio Alto
Caduta a livello Probabile Medio Medio
Caduta dall'alto Probabile Grave Alto
Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto
Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione

specifica Probabile Grave Alto
Eccessivo sforzo fisico Probabile Medio Medio
Elettrocuzione Probabile Grave Alto
Esposizione al rumore Altamente probabile Lieve Medio
Esposizione alla polvere Probabile Medio Medio
Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto
Lesioni da taglio, punture ecc. generiche al corpo Altamente probabile Medio Alto
Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti Probabile Medio Medio
Scivolamento a livello Probabile Medio Medio

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di incidenti con i mezzi di cantiere in entrata ed in uscita
dallo stesso puo essere significativo. E’ dunque opportuno porre particolare cura nel definire i percorsi di manovra e transito delle macchine
e in nessun caso deve essere permesso agli estranei I'accesso all'area di cantiere. La viabilita deve essere studiata in modo da non
incidere significativamente sul traffico cittadino ed evitando le ore di punta. Ove possibile definire percorsi esclusivi, dedicati al transito dei
mezzi oppure prevedere percorsi alternativi per le auto della popolazione.

Procedure

-Mantenere sempre la distanza di sicurezza tra mezzi operativi in movimento.

- Mantenere la velocita ridotta.

-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

-Dove il cantiere € in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate dall’entrata e dall’'uscita dei
mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati

devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.
-1l percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e quindi reso noto a tutto il personale.

-Deve essere sempre garantita la perfetta visibilita dai posti di manovra dei mezzi meccanici, di tutto il percorso in ogni condizione anch

Misure preventive e protettive

-Gli addetti durante I'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

-Gli accessi ed i percorsi su cui transitano i mezzi devono essere adeguatamente segnalati ed illuminati.
-Prevedere percorsi alternativi e deviazioni per il traffico cittadino ove possibile.

-Posizionare specchi parabolici per aumentare la visibilita in accesso al cantiere

Misure di coordinamento
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La circolazione degli automezzi all'interno e verso I'esterno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di

lavoro, e la velocita deve risultare ridotta a passo d’'uomo.
Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- Inserti o tappi auricolari
- Tuta ad alta visibilita

- Maschera facciale filtrante FF P2 con valvola

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos

3.3 - Preparazione della sede stradale

3.3.1 - Formazione rilevati

Descrizione:

Prima dell'utilizzo degli automezzi allontanare ogni altro

operatore.

Tutti gli automezzi utilizzati devono essere dotati di lampada
rotante per la segnalazione ottica.

Prima del loro utilizzo verificare che i dispositivi ottici/acustici

siano a posto

| materiali non vanno depositati sul bordo degli scavi

Posizionare i materiali in modo stabile evitandone la caduta e/o

ribaltamento

Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: gg
Impresa: Squadra lavorativa: 0 Zona:

Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell'esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
(Assenti)

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego delle macchine qui riportate:

- Ruspa cingolata

Per svolgere I'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:
(Assenti)

(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro € necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.
Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio
Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica Probabile Grave Alto
Ribaltamento del mezzo Probabile Grave Alto
Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto
Seppellimento Probabile Grave Alto
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Sprofondamento Probabile Grave Alto
Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Il contatto diretto con attrezzature o macchine in movimento deve essere evitato mediante sistemi di sicurezza integrati nelle attrezzature e
mediante adeguate procedure d'utilizzo degli strumenti. .

Tutte le macchine e le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di arresto qualora entrino in contatto con 'operatore.

L’uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) &€ da evitare assolutamente in quanto probabile causa di infortunio per
I'utilizzatore e chi gli sta intorno.

mantenere sempre adeguata distanza dai mezzi in movimento

Procedure

-Devono essere disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

- Utilizzare abbigliamento adatto allo scopo e non d'intralcio.

-L’accesso alle aree di lavoro € riservato ai soli operatori autorizzati: tutti gli altri (dipendenti o meno) possono accedere solo agli spazi
consentiti, privi di rischi specifici.

-L’'uso di macchine, apparecchiature e utensili il cui uso presenti rischi specifici & consentito esclusivamente al personale qualificato (cioé:
appositamente formato e informato).

-Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia alle macchine quando queste hanno organi in movimento

-Durante le operazioni di manutenzione bloccare (con spine, blocchi, ecc) le parti della macchina che potrebbero compiere movimenti

pericolosi anche senza I'alimentazione elettrica
- Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o I'interruttore di avviamento di alcuna macchina o utensile

-Non abbandonare utensili i

Misure preventive e protettive
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di contatto accidentale con macchine e utensili predisporre:
-I'utilizzo dei DPI adatti alle macchine o attrezzature specifiche (guanti e calzature di sicurezza)

- la verifica ed il controllo periodico delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle macchine

Misure di coordinamento

Le scelte progettuali e organizzative, nonché le procedure attuative, devono essere messe in atto dall'impresa affidataria coordinandosi,

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano.
Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché nessun lavoratore non addetto ai lavori sosti o transiti nelle zone a rischio.
Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE

- EImetto standard

- Guanti di uso generale

- Tuta comune

- Scarpe antinfortunistiche

- Cuffia antirumore con ricetrasmittente

- Tuta ad alta visibilita

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos

3.4 - Realizzazione del manto stradale

3.4.1 - Stesura manto bituminoso
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Descrizione:

Lo strato di base, pur avendo un nome che lo potrebbe far
apparire come I'elemento piu profondo della pavimentazione
stradale, & in verita lo strato di mezzo di tutta la struttura. E
solitamente realizzata in conglomerato bituminoso posato a
caldo. Tale conglomerato, in base alle necessita della
pavimentazione stradale, puo essere sia un bitume normale sia
un bitume modificato.

La sua funzione principale & di tipo strutturale, visto che & la
base che svolge il compito di trasferire agli strati sottostanti, in
maniera adeguatamente attenuata, i carichi verticali e orizzontali
in modo tale che non si verifichino deformazioni o rotture.

Lo strato di binder, detto anche di "collegamento”, & uno strato di
transizione tra quello di base e quello piu superficiale del manto
di usura. Esso svolge essenzialmente una funzione di
regolarizzazione dello strato di base per poter garantire una
adeguata pendenza e planarita, per rendere pit semplice la

stesa del sovrastante manto di usura.

Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: 6 gg

Impresa: DA DEFINIRE MEDIANTE GARA | Squadra lavorativa: 6 Zona: Perimetro dell'area di cantiere

Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
- Badile

- Attrezzi manuali vari

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego delle macchine qui riportate:

- Dumper

- Rifinitrice stradale

- Centrale confezionamento bitumati

Per svolgere l'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:
(Assenti)

(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro & necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.
Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo
Caduta a livello Probabile Medio
Contatto con bitume Probabile Grave
Contatto con linee elettriche esterne Probabile Grave
Esposizione a gas-vapori tossici Probabile Grave
Esposizione a sostanze allergeniche Probabile Grave
Esposizione al calore e alla fiamma Probabile Medio
Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave

Misure di contenimento dei rischi rilevati
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Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di incidenti pud essere significativo. E’ dunque opportuno
porre particolare cura nel definire i percorsi di manovra delle macchinei e in nessun caso deve essere permesso agli estranei I'accesso alle

zone di lavoro.
UTILIZZO DPI PRESCRITTI OBBLIGATORIO

Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di sostanze potenzialmente pericolose per 'uomo, utilizzate nelle lavorazioni o prodotte dalle
stesse, devono essere precedute da una valutazione del rischio, anche di carattere cancerogeno/mutageno al fine di predisporre e

applicare le misure di sicurezza necessarie.

Le sostanze tossiche sono, quando possibile, sostituite con altre equivalenti non tossiche. Quando cid non & possibile durante I'uso sono

seguite le norme indicate dalla scheda di sicurezza del prodotto. In ogni caso & evitato qualsiasi contatto diretto con la sostanza.

Procedure
-Mantenere sempre la distanza di sicurezza tra mezzi operativi in movimento.
-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

-La movimentazione dei carichi a mezzo di apparecchi di sollevamento deve essere segnalata affinché le macchine non strettamente

necessarie alle operazioni di carico e scarico possano allontanarsi.

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
-1l percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e quindi reso noto a tutto il personale.

-I mezzi all'interno del cantiere devono operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti, nelle manovre di retromarcia o nei casi di
scarsa visibilita, devono essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile all'autista, procedere negli spostamenti con velocita a
passo d'uomo.

Misure preventive e protettive

Gli addetti durante I'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.
- Ridurre al minimo la durata e I'intensita dell’esposizione dei lavoratori

- Ridurre al minimo la quantita dell’agente chimico da impiegare

- Evitare di accumulare le sostanze o i prodotti in attesa di essere impiegati nel luogo di lavoro

- Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalita di impiego e di deposito delle sostanze o dei
preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da

adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.

- E indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie
respiratorie, tute) .

- Conservare, manipolare e trasportare le sostanze pericolose secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.

- Prestare particolare attenz

Misure di coordinamento

La circolazione degli automezzi allinterno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la

velocita deve risultare ridotta a passo d'uomo.
Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché si evitino I'intervento concomitante nella stessa zona di attivita con mezzi meccanici e
attivita manuali.

Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- EImetto standard

- Guanti di uso generale

- Tuta comune

- Scarpe antinfortunistiche

- Cuffia antirumore con ricetrasmittente
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- Maschera monouso con valvola per polveri e fumi

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos
CONCORDARE CON CSE FASI LAVORATIVE E TRATTI DA BITUMARE

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di contatto di sostanze chimiche predisporre I'utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale:

calzature di sicurezza, occhiali, maschere per la protezione delle vie respiratorie, guanti, indumenti protettivi

Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono esposti, con un rischio per la salute, ad agenti cancerogeni mutageni.

illuminare la zona per evitare contatti accidentali; segnalare linee elettriche aeree

Le linee elettriche aeree costituiscono un pericolo con rischio di elettrocuzione soprattutto nelle situazioni di:
- transito di macchine operatrici e carico di materiali ingombranti;

- sollevamento dei carichi con l'utilizzo di autogru;

- utilizzo di escavatore o altra macchina con braccio estensibile.

- ribaltamento cassone e partenza del mezzo senza richiusura

Prima dell'uso: 1) delimitare efficacemente I'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale; 2)
verificare I'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) verificare I'efficienza del carter del
rotore fresante e del nastro trasportatore.

Durante I'uso: 1) non allontanarsi dai comandi durante il lavoro; 2) mantenere sgombra la cabina di comando; 3) durante il
rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 4) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento,

seguendo le indicazioni del libretto

3.4.2 - Rullaggio

Descrizione:

Far allontanare gli operatori a terra ad una distanza di sicurezza

prima di fare intervenire i mezzi meccanici

| percorsi vanno chiaramente segnalati e distinti per gli

automezzi e gli uomini

Tutti gli automezzi utilizzati devono essere dotati di lampada
rotante per la segnalazione ottica.

Prima del loro utilizzo verificare che i dispositivi ottici/acustici

siano a posto

Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: gg
Impresa: Squadra lavorativa: 0 Zona:
Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
(Assenti)

Nell'esecuzione della fase & previsto I'impiego delle macchine qui riportate:

- Rullo compressore

Per svolgere I'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:
(Assenti)

(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro € necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.
Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.
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Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio
Contatto con bitume Probabile Grave Alto
Esposizione a gas-vapori tossici Probabile Grave Alto
Esposizione a sostanze allergeniche Probabile Grave Alto
Esposizione al calore e alla fiamma Probabile Medio Medio
Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Il contatto diretto con attrezzature o macchine in movimento deve essere evitato mediante sistemi di sicurezza integrati nelle attrezzature e

mediante adeguate procedure d'utilizzo degli strumenti. .
Tutte le macchine e le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di arresto qualora entrino in contatto con I'operatore.

L’'uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) & da evitare assolutamente in quanto probabile causa di infortunio per

I'utilizzatore e chi gli sta intorno.

UTILIZZO DPI PRESCRITTI OBBLIGATORIO

Procedure

-Devono essere disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

-L’accesso alle aree di lavoro € riservato ai soli operatori autorizzati: tutti gli altri (dipendenti o meno) possono accedere solo agli spazi
consentiti, privi di rischi specifici.

-L’'uso di macchine, apparecchiature e utensili il cui uso presenti rischi specifici &€ consentito esclusivamente al personale qualificato (cioé:
appositamente formato e informato).

-Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia alle macchine quando queste hanno organi in movimento

-Durante le operazioni di manutenzione bloccare (con spine, blocchi, ecc) le parti della macchina che potrebbero compiere movimenti

pericolosi anche senza I'alimentazione elettrica
- Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o I'interruttore di avviamento di alcuna macchina o utensile

-Non abbandonare utensili in luoghi non sicuri, ove possono provocare un infortunio per effet

Misure preventive e protettive
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di contatto accidentale con macchine e utensili predisporre:
-I'utilizzo dei DPI adatti alle macchine o attrezzature specifiche (guanti e calzature di sicurezza)

- la verifica ed il controllo periodico delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle macchine

Misure di coordinamento

Le scelte progettuali e organizzative, nonche le procedure attuative, devono essere messe in atto dall'impresa affidataria coordinandosi,

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché nessun lavoratore non addetto ai lavori sosti o transiti nelle zone a rischio.
Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- Elmetto standard

- Guanti di uso generale

- Scarpe antinfortunistiche

- Cuffia antirumore con ricetrasmittente

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos
CONCORDARE CON CSE FASI LAVORATIVE E TRATTI DA BITUMARE

Prima dell'uso: 1) delimitare efficacemente I'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale; 2)
verificare I'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) verificare I'efficienza del carter del
rotore fresante e del nastro trasportatore.
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Durante I'uso: 1) non allontanarsi dai comandi durante il lavoro; 2) mantenere sgombra la cabina di comando; 3) durante il
rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 4) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento,
seguendo le indicazioni del libretto

3.4.3 - Verniciatura segnaletica orizzontale

Descrizione:

Assicurarsi che la zona interessata sia ben delimitata ed

indicata.

Prevedere personale addetto alla segnalazione manuale/visiva

per rallentare il traffico.
Tale personale deve essere vestito con indumenti catarifrangenti

Posizionare la cartellonistica adeguata per la deviazione del

traffico
Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: 2 gg
Impresa: DA DEFINIRE MEDIANTE GARA | Squadra lavorativa: 4 Zona: Perimetro dell'area di cantiere

Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
(Assenti)

Nell’esecuzione della fase € previsto 'impiego delle macchine qui riportate:

- Macchina per verniciatura segnaletica stradale

Per svolgere I'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:
(Assenti)

(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro € necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.
Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio
Caduta a livello Probabile Medio Medio
Esposizione a sostanze allergeniche Probabile Grave Alto
Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto
Esposizione a gas-vapori tossici Probabile Grave Alto
Esposizione ad agenti chimici Probabile Grave Alto

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di incidenti pud essere significativo. E’ dunque opportuno
porre particolare cura nel definire i percorsi di manovra delle macchinei e in nessun caso deve essere permesso agli estranei I'accesso alle

zone di lavoro.

Procedure
-Mantenere sempre la distanza di sicurezza tra mezzi operativi in movimento.
-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

-La movimentazione dei carichi a mezzo di apparecchi di sollevamento deve essere segnalata affinché le macchine non strettamente

necessarie alle operazioni di carico e scarico possano allontanarsi.

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e
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mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
-1l percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e quindi reso noto a tutto il personale.

-1 mezzi all'interno del cantiere devono operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti, nelle manovre di retromarcia o nei casi di
scarsa visibilita, devono essere assisti da personale di terra da postazione ben visibile all'autista, procedere negli spostamenti con velocita a

passo d'uomo.

Misure preventive e protettive

Gli addetti durante I'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Misure di coordinamento

La circolazione degli automezzi allinterno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la

velocita deve risultare ridotta a passo d'uomo.

Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché si evitino I'intervento concomitante nella stessa zona di attivita con mezzi meccanici e
attivita manuali.

Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- Guanti di uso generale

- Scarpe antinfortunistiche

- Maschera monouso con valvola per polveri e fumi

- Tuta ad alta visibilita

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos
CONCORDARE CON CSE FASI LAVORATIVE E TRATTI DA BITUMARE

PORRE ATTENZIONE E PREDISPORRE SEGNALAZIONE LUMINOSA ADEGUATA

Prima dell'uso: 1) verificare l'efficienza dei dispositivi di comando e di controllo; 2) verificare I'efficienza del carter della

puleggia e della cinghia; 3) segnalare efficacemente I'area di lavoro.

Durante l'uso: 1) durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 2) non utilizzare la macchina in

ambienti chiusi e poco ventilati; 3) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

Dopo l'uso: 1) chiudere il rubinetto del carburante; 2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l'eventuale
manutenzione

3.5 - Finitura del manto stradale

3.5.1 - Finitura manuale

Descrizione:

Assicurarsi che I'area sia ben delimitata e che non vengano

utilizzati mezzi meccanici nell’area adiacente.

Posizionare la cartellonistica adeguata per la deviazione del

traffico
Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: gg
Impresa: Squadra lavorativa: 0 Zona:

Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
- Attrezzi manuali vari

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego delle macchine qui riportate:
(Assenti)

Per svolgere l'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:
(Assenti)

(Assenti)
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Per le attrezzature di lavoro & necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.
Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio
Caduta a livello Probabile Medio Medio
Contatto con bitume Probabile Grave Alto
Esposizione a sostanze allergeniche Probabile Grave Alto
Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto
Esposizione al calore e alla famma Probabile Grave Alto
Abrasioni Probabile Medio Medio
Esposizione a gas-vapori tossici Probabile Grave Alto

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Tutte le attivita nelle quali vi sia la presenza di sostanze potenzialmente pericolose per 'uomo, utilizzate nelle lavorazioni o prodotte dalle
stesse, devono essere precedute da una valutazione del rischio, anche di carattere cancerogeno/mutageno al fine di predisporre e

applicare le misure di sicurezza necessarie.

Le sostanze tossiche sono, quando possibile, sostituite con altre equivalenti non tossiche. Quando cid non & possibile durante I'uso sono
seguite le norme indicate dalla scheda di sicurezza del prodotto. In ogni caso & evitato qualsiasi contatto diretto con la sostanza.

Procedure

- Ridurre al minimo la durata e I'intensita dell’'esposizione dei lavoratori

- Ridurre al minimo la quantita dell’agente chimico da impiegare

- Evitare di accumulare le sostanze o i prodotti in attesa di essere impiegati nel luogo di lavoro

- Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati, formati e addestrati sulle modalita di impiego e di deposito delle sostanze o dei
preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attivita di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da
adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso.

- E indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie
respiratorie, tute) .
- Conservare, manipolare e trasportare le sostanze pericolose secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.

- Prestare particolare attenzione alle modalita di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione per i quali & indispensabi

Misure preventive e protettive

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di contatto di sostanze chimiche predisporre I'utilizzo di adeguati sistemi di protezione individuale:

calzature di sicurezza, occhiali, maschere per la protezione delle vie respiratorie, guanti, indumenti protettivi

Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono esposti, con un rischio per la salute, ad agenti cancerogeni mutageni.

Misure di coordinamento

Le scelte progettuali e organizzative, nonché le procedure attuative, devono essere messe in atto dallimpresa affidataria coordinandosi,

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di agenti chimici, provvedendo a segnalare I'area (anche con il

segnale “vietato fumare”) ed impedendo I'accesso alle persone non autorizzate.

Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché nessun lavoratore non addetto ai lavori sosti o transiti nelle zone a rischio; affinché

non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita comportanti |'utilizzo di sostanze pericolose con altre attivita di cantiere.

Nel caso di esposizioni non prevedibili o incidenti rimuovere la causa dell’evento e informare i lavoratori ed RLS; evacuare il luogo di lavoro;

utilizzare sistemi di allarme e di comunicazione per segnalare

Dispositivi di protezione individuale
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E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- EImetto standard
- Guanti di uso generale

- Scarpe antinfortunistiche

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos

Prima dell'uso: 1) delimitare efficacemente I'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale; 2)
verificare l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) verificare I'efficienza del carter del
rotore fresante e del nastro trasportatore.

Durante I'uso: 1) non allontanarsi dai comandi durante il lavoro; 2) mantenere sgombra la cabina di comando; 3) durante il
rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 4) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento,

seguendo le indicazioni del libretto.

Verificare rischio vibrazioni

3.5.2 - Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico

Descrizione:

Prevedere personale addetto alla segnalazione manuale/visiva

per rallentare il traffico.

Posizionare la cartellonistica adeguata per la deviazione del
traffico

Utilizzare mezzi con indicatore luminoso e cartellonistica

deviazione ftraffico.
Al termine dei lavori I'lmpresa sara tenuta a:

riconsegnare il tratto stradale/autostradale precedentemente
occupato perfettamente libero e pulito;

rimuovere ogni genere di materiale o di detriti esistenti;

ripristinare la segnaletica verticale esistente come prima

dell’attivazione del cantiere.

| materiali di risulta dovranno essere inviati alle discariche o
depositi autorizzati con 'osservanza delle normative e il disbrigo
delle incombenze burocratiche. | veicoli che si immettono sulla
corsia aperta al traffico dovranno essere in condizione di non

sporcare il piano viabile o disperdere il materiale trasportato.

Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: gg
Impresa: Squadra lavorativa: 0 Zona:
Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:

- Attrezzi manuali vari

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego delle macchine qui riportate:

(Assenti)

Per svolgere l'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:

(Assenti)

(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro & necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.

Rischi rilevati
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L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio
Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione ) ) )
» Probabile Medio Medio
specifica
Investimento da mezzi meccanici Probabile Grave Alto
Abrasioni Probabile Medio Medio

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Le lavorazioni svolte in cantiere sono fortemente meccanizzate, pertanto il rischio di incidenti pud essere significativo. E’ dunque opportuno
porre particolare cura nel definire i percorsi di manovra delle macchinei e in nessun caso deve essere permesso agli estranei I'accesso alle

zone di lavoro.

Procedure
-Mantenere sempre la distanza di sicurezza tra mezzi operativi in movimento.
-Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.

-La movimentazione dei carichi a mezzo di apparecchi di sollevamento deve essere segnalata affinché le macchine non strettamente

necessarie alle operazioni di carico e scarico possano allontanarsi.

-Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessita diurne o notturne e

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.

-Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate dall’entrata e dall’'uscita dei
mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformita alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati

devono fare uso degli indumenti ad alta visibilita.

-1l percorso battuto dai mezzi meccanici deve essere definito e segnalato a priori e qui

Misure preventive e protettive

Gli addetti durante I'esecuzione della lavorazione devono indossare gli indumenti ad alta visibilita.

Misure di coordinamento

La circolazione degli automezzi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la
velocita deve risultare ridotta a passo d’'uomo.

Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché si evitino I'intervento concomitante nella stessa zona di attivita con mezzi meccanici e

attivita manuali.
Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- Elmetto standard
- Guanti di uso generale

- Scarpe antinfortunistiche

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos
CONCORDARE CON CSE FASI OPERATIVE
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4 - Smobilitazione del cantiere

4.1 - Rimozione di box prefabbricati

4.1.1 - Carico su autocarro

Descrizione:
Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: gg
Impresa: Squadra lavorativa: 0 Zona:

Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell'esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
(Assenti)

Nell’esecuzione della fase € previsto 'impiego delle macchine qui riportate:
(Assenti)

Per svolgere I'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:
(Assenti)

(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro € necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.
Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio
Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione . . ;
specifica Probabile Medio Medio
Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica Probabile Grave Alto
Caduta di materiale dall'alto Probabile Grave Alto
Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti Probabile Medio Medio
Sganciamento del carico Probabile Grave Alto
Abrasioni Probabile Medio Medio

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Le zone di accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall’alto devono essere protette da sistemi in grado

di proteggere i lavoratori dall’investimento di materiale.

Procedure

-1l perimetro a terra della costruzione deve essere delimitato e reso inaccessibile con sufficiente margine di sicurezza rispetto alla possibilita
di caduta accidentale di materiali.

-Gli accessi ai posti di lavoro ed i passaggi obbligati esposti al rischio di caduta di materiali dall'alto devono essere protetti con robusti

impalcati parasassi.

- Gli utensili a mano normalmente utilizzati devono essere fissati in maniera sicura al corpo dell’operatore.
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-Gli elementi mobili, non stabilmente ancorati, dei casseri e dei sistemi a rotazione, quali negativi di botole, asole e aperture, protezioni ed
attrezzature devono essere rimossi e trasportati autonomamente.

- | mezzi di sollevamento devono essere manutenuti secondo le indicazioni del fabbricante.
- Imbracature, funi, ganci di sollevamento devono essere periodicamente soggetti a controllo.

- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere effettuati da personale abilitato e

Misure preventive e protettive

Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre:

- Impalcato di protezione dei luoghi di transito realizzato con struttura tubolare metallica e copertura con tavoloni.

- Mantovana parasassi aggettante su ponteggio.

- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti.

- Delimitazione del perimetro esterno dell’area con rete plastificata o metallica arretrata di almeno 2 metri dal ponteggio o copertura.
- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto dei materiali dall'alto.

- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori.

- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi da sollevare : gru a torre, autogru, gru su autocarro o carrelli semoventi a braccio
telescopico.

Tutti gli addetti devono fare uso di caschi protettivi.

Misure di coordinamento

Le scelte progettuali e organizzative, nonche le procedure attuative devono essere messe in atto dallimpresa affidataria coordinandosi,

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano.
Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché nessun lavoratore non addetto ai lavori sosti o transiti nelle zone a rischio; affinché
non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attivita di sollevamento materiali con altre attivita di cantiere.
Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE

- Elmetto standard

- Guanti di uso generale

- Scarpe antinfortunistiche

- Cintura di sicurezza

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos

4.2 - Smontaggio recinzione

4.2.1 - Rimozione della recinzione

Descrizione:
Data inizio lavori: Data fine lavori: Durata: gg
Impresa: Squadra lavorativa: 0 Zona:

Macchine ed attrezzature utilizzate

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego di attrezzi particolari qui riportate:
- Attrezzi manuali vari

Nell’esecuzione della fase € previsto I'impiego delle macchine qui riportate:
(Assenti)

Per svolgere I'attivita lavorativa si utilizzano inoltre le seguenti attrezzature:
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(Assenti)
(Assenti)

Per le attrezzature di lavoro € necessario attenersi alle istruzioni riportate nei libretti d’'uso corredati.
Rischi rilevati

L’analisi dei rischi compiuta sull’attivita ha evidenziato la presenza dei rischi di seguito indicati.

Rischio residuo: scarsa attenzione durante le lavorazioni e contravvenzione alle prescrizioni generali del PSC

Denominazione Probabilita Magnitudo Rischio
Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione ) ) )
» Probabile Medio Medio
specifica
Abrasioni Probabile Medio Medio

Misure di contenimento dei rischi rilevati

Scelte progettuali ed organizzative

Il contatto diretto con attrezzature o macchine in movimento deve essere evitato mediante sistemi di sicurezza integrati nelle attrezzature e

mediante adeguate procedure d’utilizzo degli strumenti. .
Tutte le macchine e le attrezzature devono essere dotate di dispositivi di arresto qualora entrino in contatto con I'operatore.

L’uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) & da evitare assolutamente in quanto probabile causa di infortunio per

I'utilizzatore e chi gli sta intorno.

Procedure

-Devono essere disposti comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo.

-L’accesso alle aree di lavoro € riservato ai soli operatori autorizzati: tutti gli altri (dipendenti o meno) possono accedere solo agli spazi
consentiti, privi di rischi specifici.

-L’'uso di macchine, apparecchiature e utensili il cui uso presenti rischi specifici € consentito esclusivamente al personale qualificato (cioe:
appositamente formato e informato).

-Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia alle macchine quando queste hanno organi in movimento

-Durante le operazioni di manutenzione bloccare (con spine, blocchi, ecc) le parti della macchina che potrebbero compiere movimenti
pericolosi anche senza I'alimentazione elettrica

- Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o I'interruttore di avviamento di alcuna macchina o utensile

-Non abbandonare utensili in luoghi non sicuri, ove possono provocare un infortunio per effet

Misure preventive e protettive
Per la protezione dei lavoratori dal rischio di contatto accidentale con macchine e utensili predisporre:
-I'utilizzo dei DPI adatti alle macchine o attrezzature specifiche (guanti e calzature di sicurezza)

- la verifica ed il controllo periodico delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle macchine

Misure di coordinamento

Le scelte progettuali e organizzative, nonche le procedure attuative, devono essere messe in atto dall'impresa affidataria coordinandosi,

tramite il responsabile di cantiere, con le imprese subaffidatarie ed i lavoratori autonomi in modo da rispettare quanto indicato nel piano.

Il responsabile di cantiere coordina le attivita affinché nessun lavoratore non addetto ai lavori sosti o transiti nelle zone a rischio.
Dispositivi di protezione individuale

E fatto obbligo per i lavoratori I'utilizzo dei seguenti DPI con marcatura CE
- EImetto standard
- Guanti di uso generale

- Scarpe antinfortunistiche

Procedure complementari o di dettaglio da esplicitare nel pos
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Entita’ presunta del cantiere espressa in uomini giorno : 138
Scala temporale del cronoprogramma: Giornaliero
Descrizione Fase 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10|11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | 28 29 30

1.1.1 Carico e scarico dei materiali dagli automezzi
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Descrizione Descrizione Data Data Area N. Uomini
N. Impresa
Fase Sottofase Inizio Fine Cantiere Squadra

1.11 Delimitazione e sistemazione dell'area di cantiere Carico e scarico dei materiali dagli automezzi
1.1.2 Posa baraccamenti prefabbricati con gru
1.1.3 Allestimento di adeguata illuminazione
1.2.1 Viabilita di cantiere Strada di accesso al cantiere
2141 Recinzione con tondini di ferro e rete di plastica realizzazione di defimitazione in corrispondenza

dell'area di cantiere
2241 Delimitazione e sistemazione dell'area di cantiere Allestimento di adeguata segnaletica siradale intema

ed esterna al cantiere
3.1.1 Ingresso ed uscita dal cantiere Esecuzione dello scavo con scavatrice
3.1.2 Ingresso ed uscita dal cantiere
3.2.1 Posa e manutenzione della segnaletica Posa e manutenzione della segnaletica
3.3.1 Preparazione della sede stradale Formazione rilevati
3.4.1 Realizzazione del manto stradale Stesura manto bituminoso
3.4.2 Rullaggio
3.4.3 Verniciatura segnaletica orizzontale
3.5.1 Finitura del manto stradale Finitura manuale
3.5.2 Rimozione delle delimitazioni ed apertura al traffico
411 Rimozione di box prefabbricati Carico su autocarro
4.21 Smontaggio recinzione Rimozione della recinzione
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7. Interferenze tra le lavorazioni

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. e)

La sovrapposizione delle attivita comporta la necessita di eliminare le eventuali interferenze derivanti dalla contemporanea presenza di piu

imprese in cantiere.

Di seguito si analizzano le interferenze effettivamente presenti e si indica per ciascuna la relativa misura di coordinamento prevista.

7.1 - Analisi delle interferenze

- In questo raggruppamento andranno considerate le misure di coordinamento relative al Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, al
Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il Coordinamento delle
situazioni di emergenza.

- Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.

Indicare le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. e)]

Coordinamento utilizzo parti comuni.

Indicare le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pit imprese e/o lavoratori autonomi, di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f)]

Modalita di cooperazione fra le imprese.

Indicare le modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. g)]

Organizzazione delle emergenze.

Indicare I'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)]

- Impianto elettrico di cantiere
Il cantiere sara provvisto di impianto elettrico alimentato da generatore a motore endotermico.

Le macchine operatrici (idro-demolitrice, impastatrice, idro-sabbiatrice, etc.) a secondo della loro necessita di
allaccio a linea elettrica, saranno allacciate al generatore come da progetto dell'impianto elettrico.
Il generatore avra il suo quadro elettrico dedicato e conforme alle normative vigenti.

Non dovranno essere apportate modifiche all'impianto se non da personale tecnico avente abilitazione.

- Coordinamento cantiere
IL CSE eseguira riunione ad ogni inizio cantiere per verifica della segnalazione, delle operazioni e delle interferenze eventualmente

formatesi
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‘ 8. Modalita’ organizzative della cooperazione e del coordinamento ‘

Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. f,g)

‘ 8.1 — Modalita organizzative della cooperazione ‘

[X] Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
[X] Riunione di coordinamento

[X] Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
[ ] Altro:

8.2 - Disposizioni per la consultazione degli RLS

[] Evidenza della consultazione
[X] Riunione di coordinamento tra RLS
[X] Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

] Altro:
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‘ 9. Organizzazione pronto soccorso, antincendio, evacuazione
Elementi di cui al D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2 lett. h)
‘ 9.1 - Gestione comune delle emergenze

Salvo diversa procedura, formalizzata con verbale, nel cantiere descritto in questo piano & da attuare la gestione comune delle emergenze.

La gestione delle emergenze ¢ di responsabilita dell’appaltatore, del direttore tecnico di cantiere e dei lavoratori.

9.2 - Numeri utili

PRONTO SOCCORSO:

[L] a cura del committente

[X] gestione separata tra le imprese

[] gestione comune tra le imprese. Numero di addetti alle emergenze: 0

NUMERI DI TELEFONO DELLE EMERGENZE:

Descrizione Numero di telefono

Pronto soccorso 118

Vigili del fuoco 115

EMERGENZE ED EVACUAZIONE:

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'impresa appaltatrice dovra garantire, durante tutta la durata dei lavori, la presenza di addetti al primo
soccorso e all'antincendio.

L'impresa stessa dovra fare un programma relativo alle presenze degli addetti stessi che potranno essere
dell'impresa appaltatrice o delle altre imprese esecutrici.

Tale programma dovra essere riportato nel POS ed aggiornato costantemente in caso di variazioni.
Allegati al POS dovranno essere riportati gli attestati di partecipazione agli appositi corsi degli addetti.

1 Prevenzione incendio ed esplosione

1.1 Mezzi antincendio

In cantiere dovra essere garantito un adeguato numero di estintori sulla scorta dei depositi e dei locali che
saranno apprestati.

In linea generale dovranno essere presenti estintori a polvere e/o a CO2 all'interno di ciascun locale ed in
prossimita dei depositi di materiale combustibile e/o infiammabile.

La presenza di estintori dovra essere altresi garantita in tutti i mezzi utilizzati per le lavorazioni (camion,
macchine movimento terra, ecc.). Per le lavorazioni con particolare pericolo di innesco

(saldature, impermeabilizzazioni, ecc.) dovra essere sempre a disposizione, presso il luogo di lavoro
(nellimmediata vicinanza) un adeguato estintore.

Il POS dell'impresa appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento degli estintori (riportando una tavola
grafica esplicativa).

1.1.1 Estintori ed Idranti presenti in cantiere

Sono tenuti in cantiere un numero adeguato di estintori di 6Kg del tipo a polvere chimica della capacita
estinguente non inferiore a 34 A 144 BC, secondo il tipo delle lavorazioni in corso e del carico d'incendio.

All'interno del cantiere vi saranno un numero adeguato di estintori con eventuale incremento in relazione alle
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lavorazioni ed alla presenza di sostanza infiammabili.

Ogni mezzo meccanico dovra avere |'estintore di bordo.

Gli estintori presenti in cantiere devono essere elencati in un apposito registro sul quale dovranno essere
annotate le manutenzioni periodiche.

Ai lavoratori in cantiere & raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi antistanti i mezzi d'estinzione,
che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il capocantiere venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche
parziale, di tali dispositivi.

Ai sensi del D.Lgs.81/2008 sm.i. ci sara in cantiere un adeguato numero di persone addette alla gestione
dell'emergenza che devono aver frequentato apposito corso; agli altri lavoratori sara consegnato uno scritto
riportante le indicazioni di massima sull'uso degli estintori e delle procedure. Prima dell'inizio dei lavori sara
presentato al direttore tecnico di cantiere, al coordinatore in fase di esecuzione o a quant'altri lo richiedano,
copia dell'attestato di partecipazione a tale corso. caso di cambiamento delle condizioni del cantiere o
rotazione del personale dell'appaltatore.

1.2 Cause d'incendio

Nell'elenco che segue vengono messe in relazione le principali cause d'incendio con i motivi di innesco
dell'evento.

Cause elettriche -> Sovraccarichi o corti circuit- i

- Cause di surriscaldamento -> Dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi metallici

- Cause d'autocombustione -> Dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi in
contenitori chiusi

- Cause di esplosioni o scoppi -> Dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da esplodere

- Cause di fulmini -> Dovuta a fulmine su strutture

Cause colpose -> Dovute all'uomo, ma non alla sua volonta di provocarlo (mozzicone di sigaretta, uso
scorretto di materiali facilmente infiammabili, noncuranza, ecc. )

1.3 Richiesta intervento ai vigili del fuoco

L'eventuale chiamata ai Vigile del Fuoco (115) viene effettuata esclusivamente dall'addetto all'antincendio
che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario. Gli
incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi necessari e a
provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione

ricevuta. Fino a quando non € stato precisato che I'emergenza é rientrata tutti i lavoratori dovranno rimanere
fermi o coadiuvare gli addetti all'emergenza nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

Il POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione dell'emergenza.

Evacuazione

E' stato identificato come luogo sicuro, cioe come luogo in cui un'eventuale emergenza non pud arrivare, lo
spazio antistante le baracche di cantiere. In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce
dall'addetto preposto alla gestione dell'emergenza dell'impresa appaltatrice, tutti i lavoratori si ritroveranno in
questo spazio ed il capo cantiere dell'impresa appaltatrice procedera al censimento delle persone affinché si
possa verificare I'assenza di qualche lavoratore.

Il POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione dell'emergenza.

Luoghi sicuri

I luoghi sicuri del cantiere, saranno identificati nel Piano Operativo di Sicurezza e nel Piano di Emergenza ed
Antincendio da produrre a cura dell'appaltatore secondo le indicazioni contenute in questo documento. In
caso di allarme tutti i lavoratori si ritroveranno negli spazi indicati ed il capo cantiere procedera al censimento
delle persone affinché si possa verificare I'assenza di qualche lavoratore.

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco viene effettuata esclusivamente dal capo cantiere o da un suo

delegato che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento
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necessario. Gli incaricati alla gestione dell'emergenza provvederanno a prendere gli estintori o gli altri presidi
necessari e a provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.

Fino a quando non ¢ stato precisato che I'emergenza é rientrata, tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti all'emergenza

nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.
Ad ogni impresa subappaltatrice saranno esplicitamente richieste informazioni relative alla situazione delle

sostanze infiammabili e alla personale dotazione di estintori.

Primo soccorso - Generalita

Stante I'ubicazione del cantiere, per intervento a seguito di infortunio grave, si fara capo alle strutture
pubbliche.

A tale scopo saranno tenuti in evidenza i numeri di telefonici utili e tutte le maestranze saranno informate del
luogo in cui potranno eventualmente trovare, all'interno del cantiere, sia I'elenco di cui sopra sia un telefono a
filo e cellulare perla chiamata d'urgenza.

Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere saranno tenuti i prescritti
presidi farmaceutici.

In cantiere dovra essere garantito una cassetta di pronto soccorso che dovra contenere i presidi precisati
dalle norme di legge relative (Decreto 15 Luglio 2003, n.388). Anche sui veicoli deve essere presente un
pacchetto di pronto soccorso.

Ci sara in cantiere un adeguato numero di persone addette al primo soccorso che devono aver frequentato
apposito corso, come stabilito dal Decreto 15 Luglio 2003, n.388, e la gestione dei presidi € ad esclusiva cura
degli addetti.

Tali presidi sanitari devono trovare ubicazione all'interno della baracca adibita a spogliatoio; la collocazione
deve essere segnalata da apposito cartello.

Tali prescrizioni devono essere rispettate da tutte le imprese esecutrici e lavoratori autonomi che
interverranno nel corso dei lavori. Nel caso in cui la baracca spogliatoio fosse un servizio igienico
assistenziale utilizzato in comune, il pacchetto di medicazione o la cassetta di pronto soccorso di ciascuna
impresa o lavoratore autonomo saranno identificate e collocate in posizione contigue le une alle altre.

I POS dell'impresa appaltatrice dovra definire il tipo ed il posizionamento dei presidi di primo soccorso.

In tutti i luoghi o mezzi in cui vengono tenuti presidi sanitari di primo soccorso viene esposta una segnaletica
con croce bianca su sfondo verde e vengono tenute istruzioni per I'uso dei materiali stessi.

2.2 Cassetta pronto soccorso

- Guanti sterili monouso (5 paia)

- Visiera paraschizzi

- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

- Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - O, 9%) da 500ml (3).

- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

- Teli sterili monouso (2).

- Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

- Confezione di rete elastica di misura media (1).

- Confezione di cotone idrofilo (1).

- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

- Un paio di forbici.

- Lacci emostatici (3).

- Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
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- Sacchetti monouso perla raccolta di rifiuti sanitari (2).
- - Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa (sfigmomanometro)

2.3 Pacchetto di medicazione

- Guanti sterili monouso (2 paia).

- Flacone di so uzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
- Flacone di so uzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

- Compresse d' garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).

- Compresse d' garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

- Pinzette da rredicazione sterili monouso (1).

- Confezione d' cotone idrofilo (1).

- Confezione d' cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

- Un paio di forbici (1).

- Un laccio emostatico (1).

- Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

- Sacchetti monouso perla raccolta di rifiuti sanitari (1).

- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di

emergenza.

Richiesta intervento del 118

Nessun lavoratore potra intervenire in caso di infortunio se non per attivare gli incaricati previsti.
L'eventuale chiamata ai "Servizi di emergenza" (118) viene effettuata esclusivamente dall'addetto al Primo
Soccorso che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per focalizzare il tipo di intervento
necessario.

Gli incaricati alla gestione del Primo Soccorso provvederanno a fornire i soccorsi necessari all'evento anche
con i presidi necessari e a provare a far fronte allo stesso in base alle conoscenze ed alla formazione
ricevuta.

Tutti i lavoratori dovranno rimanere fermi o coadiuvare gli addetti nel caso in cui siano gli stessi a chiederlo.

I POS dell'impresa appaltatrice dovra riportare la procedura relativa alla gestione del primo soccorso.

Come si puo assistere l'infortunato

| principali provvedimenti da mettere in atto sono:

- valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'é pericolo (di scarica elettrica, esalazioni
gassose, ecc.), prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie;

- spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'e pericolo imminente o continuato, senza
comunque sottoporsi agli stessi rischi;

- accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili
conseguenze immediate (svenimento, perdita di sangue, insufficienza cardio-respiratoria);

- accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta, ecc.), agente fisico o
chimico (scheggia, intossicazione, ecc.)

- porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e apprestare le prime cure in base alla
formazione di primo soccorso ricevuta; se non si & sicuri delle proprie

capacita di intervento, astenersi in attesa dei soccorsi;

- rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo, cercando di instaurare un
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clima di reciproca fiducia;
- conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione

d'urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi. Termometro.

Il presupposto di quanto sopra detto & che NON vi sia mai nessun addetto a lavorare da solo in una

determinata area.

Le figure identificate per la gestione delle emergenze ( infortunio, incendio etc...) devono essere
SEMPRE presenti in cantiere.

INFORTUNIO IN AREE DI CANTIERE

1. Il RE provvedera a comunicare agli addetti della squadra di emergenza la necessita di recarsi sul luogo
dell'infortunio al fine di valutare la situazione e porre in essere le misure necessarie

2. L'addetto alle emergenze recuperera la dotazione del presidio medico (cassetta del pronto soccorso,
cucchiaio per il sollevamento del ferito) e recatosi sul luogo dell'infortunio valutera la situazione e dovra
quindi comunicare al RE se l'infortunio é:

- gestibile direttamente dall'addetto stesso (emergenza risolta)

- necessario l'intervento del personale infermieristico di cantiere (vedi pt. 3)

- necessario l'intervento del servizio pubblico esterno (vedi pt. 4)

3. Il RE provvedera a contattare il responsabile del pronto soccorso in cantiere e a valutare medicazioni
mediante medicamenti presenti nella cassetta del pronto soccorso presente in cantiere.

4. Il RE provvedera a:

- 'attivare del servizio 118, specificando il lungo esatto dove far arrivare I'ambulanza, richiedendo che
ambulanza acceda al cantiere, area baraccamenti dall'ingresso lungo la ex S.S. (SP62), nel caso in cui
I'infortunio avvenga sui ponteggi, I'ambulanza accedera alla base della stessa nelle sue possibilita di
accesso, come indicato nel piano di circolazione del cantiere.

- Incaricare un addetto (membro della squadra di emergenza od un capocantiere) di posizionarsi presso
l'ingresso del cantiere in corrispondenza dell'area baraccamenti dall'ingresso lungo la ex S.S. (SP62), nel
caso in cui l'infortunio avvenga sui ponteggi, I'addetto si posizionera all'ingresso delle baracche, al fine di
condurre i membri del soccorso esterno presso il luogo dell'infortunio.

- Incaricare un addetto (membro della squadra di emergenza od un capocantiere) di verificare che il percorso
di accesso del mezzo di soccorso al luogo di infortunio sia sgombro da eventuali ostacoli

- A fornire, all'arrivo del personale del servizio pubblico sul luogo dell'infortunio, tutte le informazioni richieste
dagli addetti; al momento della partenza del mezzo di soccorso per la struttura esterna I'addetto alle
emergenze intervenuto per primo (e se ritenuto necessario anche la persona che ha avvisato per prima
dell'infortunio) dovra accompagnare I'infortunato al fine di poter fornire qualsiasi ulteriore dato necessario

5. Al termine dellintervento di emergenza si procedera a darne comunicazione al CSE
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10. Stima dei costi
La stima dei costi ¢ redatta ai sensi dell’art. XV del T.U. 81. — vedi allegati
Computo dei costi per la sicurezza
N° Codice Descrizione Q.ta u.Mm. Prezzo Valore

Costi generali
TOTALE Costi generali 0,00
VEDI ALLEGATO
TOTALE GENERALE 0,00
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‘ 11. Layout di cantiere, schemi grafici

‘ 11.1 - Layout di cantiere

Accompagnano il piano di sicurezza e coordinamento i layout di cantiere contenenti almeno una tavola altimetrica ed una tavola degli scavi in
relazione alla complessita dell’opera.

Al presente PSC si allegano i seguenti documenti di disegno:

DIDASCALIA

VEDI ALLEGATO GENERALE E DIVISIONE STEP
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LEGENDA PREZZARI computo oneri sicurezza
DEI PREZZARIO NAZIONALE PRIMO SEMESTRE 2022 ex S.S. 236 Goitese
ANALISI Analisi dei prezzi
CANTIERE: Provincia di Mantova - manutenzione strade 2023
Numero |PREZZARIO |CODICE DESCRIZIONE DEI LAVORI numero DIMENSIONI Quantita IMPORTI
LAVORA ripetizio lung. larg. spessore H/Peso Unitario TOTALE
ZIONE ni
Opere per la SICUREZZA dei Lavori
1 ANAS 22 SIC.04.03.005 SEGNALAZIONE DI CANTIERI STRADALI superficie
ponteggio
DELINEATORE DIMENSIONI a corpo
Flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe Il (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. 11 392),
utilizzati per delineare zone di lavoro di lunga durata,
deviazioni, incanalamenti e separazioni dei sensi di marcia.
Sono compresi:
- allestimento in opera e successiva rimozione di ogni delineatore con utilizzo
diidoneo collante;
- il riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;
- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;
- I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
calcolato per tronco di realizzazione - riutilizzo nel tronco successivo
sommano n 100,00 0,4| € 40,00
PREVISIONE MOVIERI PER EGOLAZIONE TRAFFICO
2 RL MA.00.005 MANO D'OPERA EDILE
MA.00.005.0010 |Operaio qualificato edile 2° livello
SI EPURA DALL'UTILE DI IMPRESA 10% E 15% - 36,42-25%
5 giorni, due persone, 8 ore
sommano n 80,00 27,31 € 2.184,60




RL

MA.00.090.0010

Sovrapprezzo per lavoro notturno a carattere continuativo di operai che
compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi
esclusivamente di notte, quando non sia gia compreso nel Capitolato
Speciale d'Appalto, e venga ordinato per iscritto dalla Direzione Lavori.
Percentuale da applicarsi sull'importo del costo della manodopera.
N.B.: Il costo della manodopera & determinato dal valore espresso

nella colonna "PREZZO" moltiplicato per la percentuale espressa

nella colonna "%Inc. M.O."

5 giorni, due persone, 8 ore

sommano

80,00

2,45

195,74

ANAS 22

SIC.04.03.001

CONIIN GOMMA

SR5042a

A strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe Il (in osservanza del
Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. Il 396), utilizzati per
delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione
ordinaria di breve durata.

Sono compresi:

- il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono;

- il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da mezzi in marcia;
- la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti;

- la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento;

- 'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro.

Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SIC.04.03.001.b

CONO ALTEZZA CM 50

cad

sommano

180,00

0,35

63,00




ANAS 22 SIC.04.02.001 SEGNALE TRIANGOLARE O OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

PELL.CL.2 - Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella
parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2/ da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito e posto
in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni,
sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dgs
81/08es.m.ei.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
- I'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro.

SIC.04.02.001.1 |LATO/DIAMETRO CM 60
n° 8 per ogni step di lavorazione - INIZIO E FINE CANTIERE - CALCOLANDO
POSA E RIMOZIONE PER OGNI FASE
sommano 15,00 20,22 303,30

ANAS 22 SIC.04.02.005 SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10

PELL.CL.2
Scatolato e rinforzato, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe
27 da impiegare all'esterno o all'interno del cantiere, fornito
e posto in opera; per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada
enel Dgs81/08 es.m.ei.
Nel prezzo sono compresi:
- I'uso per la durata prevista;
- i sostegni (fissi o mobili) per i segnali;
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e
I'efficienza;
- I'accatastamento;
- I'allontanamento a fine lavoro.

SIC.04.02.005.1 [DIAMETRO/LATO CM 40

SIC.04.02.005.1.a [PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE INIZIO E FINE CANTIERE - CALCOLANDO
POSA E RIMOZIONE PER OGNI FASE
sommano 16,00 19,41 310,56




7 dei SR5046 presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento

di attuazione del Codice della strada, fig. Il 399/a,b), formato dalla

composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con

rifrangenza classe | (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello

integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle

lampeggianti di @ 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per

un mese:

SR5046a dimensioni 90 x 250 cm

sommano 16,00 18,86 301,76
8 anas 22 SIC.03.04.070 SEMAFORO SU PALO A LUCE LAMPEGGIANTE

Con batteria ricaricabile, compreso il montaggio e lo smontaggio;

costo mensile.

costo di utilizzo del sistema per un mese

compreso spostamento e riposizionamento ambo i lati

sommano 8,00 27,68 221,44
9 RL 2011 M15073.c Impianto di segnalazione luminosa, funzionamento di tipo sequenziale o a

semplice lampeggio, costituito da centrale elettronica funzionante a 12V,

cavi, fari di diametro 230 mm posti su pannelli di delimitazione rifrangenti in

classe | (completi di basi di sostegno), fotosensore (disattivabile) per il solo

funzionamento notturno, funzionamento a batteria: valutazione riferita ad

impianto secondo il numero dei fari ed il tipo di lampada: fari con lampada

alogena, costo di utilizzo mensile: impianto con 6 fari

calcolato per stazionamento giornaliero e successivo spostamento, posto

alle estremita dell'area cantiere

VOCE ADATTATA RITENUTA ADEGUATAMENTE REMUNERATIVA PER

L'ILLUMINAZIONE DELLE OPERE DA REALIZZARSI NELLE ORE NOTTURNE

sommano 8,00 65,74 525,92
10 ANAS 22 SIC.03.04.065 LANTERNA SEGNALETICA

Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria;

costo mensile.

SIC.03.04.065.a |[LAMPEGGIANTE CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA
sommano 6,00 0,83 4,98




11 |ANAS 22 SIC.04.05.001 PACCO DI MEDICAZIONE
Secondo le disposizioni di legge.
Sono compresi:
- 'uso per la durata della fase che prevede la presenza in cantiere di questo
presidio al fine di garantire
un immediato primo intervento assicurando meglio la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori;
- il reintegro del contenuto;
- il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo;
- I'allontanamento a fine opera.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del contenuto,
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro.
Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere e al
fine digarantire la sicurezza, l'igiene e la salute dei lavoratori.
Per tutta la durata dei lavori.
sommano 1,00 93,2 93,20
12 |ANAS 22 SIC.02.02.001 ELEMTTO DI SICUREZZA Con marchiatura CE e validita di utilizzo non
scaduta.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo e e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni - interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori interferenti.
SIC.02.02.001.a |IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA
Con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino
antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente
dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO
sommano 30,00 0,15 4,50




13 |ANAS 22 SIC.02.02.005 OCCHIALI PROTETTIVI
Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SIC.02.02.005.a [PER LA LAVORAZIONE DI METALLI

Con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con I'uso del flessibile (frullino), della
sega circolare, lavori insudicianti, ecc.
Di qualsiasi tipo, livello di protezione e montatura. PER OGNI GIORNO DI
UTILIZZO.
sommano 30,00 0,05 1,50

14 ANAS 22 SIC.02.02.010 MASCHERA DI PROTEZIONE
Fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti. Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SIC.02.02.010.1.b |A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE CON AERAZIONE

INDIRETTA
Con fascia elastica regolabile e inclinabile.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.
sommano 16,00 2,9 46,40




15 |ANAS 22 SIC.02.02.025 GUANTI DI PROTEZIONE

Forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti.
Sono compresi:
- 'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per |'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SIC.02.02.025.1.a | IN TESSUTO
Con protezione termica fino 150°.
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.
sommano 30,00 0,6 18,00

16 |ANAS 22 SIC.02.02.035 TUTA AD ALTA VISIBILITA

Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completa
di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta,
fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni
interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo ¢ e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro),
previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.
sommano 30,00 0,46 13,80




17  |ANAS 22 SIC.02.02.035 GIUBETTO AD ALTA VISIBILITA
Di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo
di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, fornito dal datore
di lavoro e usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.
sommano 32,00 0,3 9,60
18 ANAS 22 SIC.02.02.065 SCARPE DA LAVORO

Basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina
antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e
solventi, fornite dal datore di lavoro e usate dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti.

Sono compresi:

- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento;

- lo smaltimento a fine opera.

Il dispositivo € e resta di proprieta dell'impresa.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni

interferenti.

Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori

PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.




sommano 30,00 0,24 7,20
19 |ANAS 22 SIC.02.02.070 CUFFIA ANTIRUMORE
Con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti.
Sono compresi:
- I'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori;
- la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del
dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- lo smaltimento a fine opera.
Il dispositivo & e resta di proprieta dell'impresa.
E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.
Misurato, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento per I'esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori
PER OGNI GIORNO DI UTILIZZO.
SIC.02.02.070.b  [CON ARCHETTO MULTIPOSIZIONE
sommano 30,00 0,09 2,70




20

ANAS 22

SIC.01.02.025

BAGNO CHIMICO PORTATILE

Costruito in polietilene ad alta densita, privo di parti significative metalliche.
Da utilizzare in luoghi dove non & presente la rete pubblica fognaria.
Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici
interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e
pratica pulizia.

Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami.

Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami
e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del
wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono
compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
I'igiene dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza
e l'igiene dei lavoratori,

queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi;

- il documento che indica le istruzioni per |'uso e la manutenzione;

- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- I'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per |'allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.

Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell'impresa. E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box
chimico portatile.

SIC.01.02.025.a

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

sommano

1,00

289

289,00
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ANAS 22

SIC.01.02.030

BOX IN LAMIERA

Ad uso magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi,
ecc. Caratteristiche:

Struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo,
montaggio rapido ad incastro.

Sono compresi:

- I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire
una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l'igiene
dei lavoratori;

- il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute
piu volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
- il trasporto presso il cantiere;

- la preparazione della base di appoggio;

- I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.

Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa. E inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo del box. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche
al fine

di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori.

DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20

SIC.01.02.030.1

DIMENSIONI ESTERNE MASSIME M 2,60 X 3,40 X 2,20

SIC.01.02.030.1.a

PER IL PRIMO MESE O FRAZIONE

sommano

1,00

118

118,00

22

ANAS 22

SIC.01.03.001

RECINZIONE IN POLIETILENE

Realizzata con rete in polietilene alta densita, peso 240 g/mq, resistente ai
raggi ultravioletti,

indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in
ferro zincato fissati nel

terreno a distanza dim 1.

Allestimento in opera, compreso montaggio, manutenzione, la rimozione e il
ritiro del materiale a fine

lavori.

Costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori.

8*1

sommano

MQ

8,00

48,00
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ANAS 22

SIC.04.04.005

IMPIANTO DI PREAVVISO SEMAFORICO MOBILE

Integrato in un triangolo di lamiera di cm. 90, con ottica luminosa
lampeggiante a led ad alta intensita

di colore ambra, alimentazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto
o su sostegno tubolare

zincato fisso o mobile, con due batterie da 6V 40Ah.

Sono compresi:

- le staffe di ancoraggio;

- le viti;

- il sostegno;

- l'uso per la durata della fase che prevede I'impianto di preavviso al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza
dei lavoratori;

- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalita e I'efficienza;

- la ricarica delle batterie;

- la posa in opera e l'allontanamento a fine fase di lavoro.

E inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dell'impianto di preavviso.

Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

sommano

8,00

1,6

12,80

Sommano Opere per la SICUREZZA

4.816,00 €

PER ARROTONDAMENTO

4.816,00 €




LAYOUT/SCHEMI/
EVIDENZA RISCHI



FASE 6

PLANIMETRIA DIMOSTRAZIONE FASI DI LAVORAZIONE STRADA PROVINCIALE GOITESE
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CRONOPROGRAMMA



Provincia di Mantova
Area Lavori Pubblici e Trasporti
Servizio gestione e manutenzione strade provinciali

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
COMPRESI PONTI E VIADOTTI, SU STRADE DI COMPETENZA
PROVINCIALE - DM 29.05.2020 (L. 145/2018) - ANNO 2023
CUP: G87H20001610001

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

7 — Cronoprogramma

IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE

geom. Paolo Paparella geom. Tazio Tosi Ing. Antonio Covino



GIORNI
LAVORAZIONI

11

12

13

14

15

S.P. exS.S. 236 “Goitese" dal km 11+700 al km 11+860

S.P. exS.S. 236 “Goitese" dal km 13+140 al km 13+890

S.P. exS.S. 236 “Goitese" segnaletica orizzontale




DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA



COMUNE DI GOITO

PROVINCIA DI MANTOVA

COMMITTENTE: Provincia di Mantova

LAVORO:

manutenzione strade Provinciali - anno 2023 -
documentazione fotografica

SITO:

ELABORATO: documentazione fotografica

PROGETTISTA: Geom. Matteo Luppi
DATA: febbraio 2023

studiotecnicoluppi




studiotecnicoluppi

1) Immagine incrocio che definisce la possibilita di deviazione possibilita
accantieramento/mezzi

2) Immagine attraversamenti pedonali, porre attenzione alla cartellonistica sospesa ed alla
linea illuminazione pubblica

matteoluppigeometra
VIA e. Ferri 96 - 46027 San Benedetto Po - MANTOVA
Tel. 0376.615337 - mob: 3485542178 - @: luppi.m@gmail.com - www.studiotecnicoluppi.com



mailto:luppi.m@gmail.com

studiotecnicoluppi

3) Serie di incroci e immissioni da regolare

matteoluppigeometra
VIA e. Ferri 96 - 46027 San Benedetto Po - MANTOVA
Tel. 0376.615337 - mob: 3485542178 - @: luppi.m@gmail.com - www.studiotecnicoluppi.com



mailto:luppi.m@gmail.com

studiotecnicoluppi

4) Allargamento strada con possibilita di esecuzione mediante chiusura e mantenimento
doppia direzione; attenzione alla cartellonistica sospesa ed attraversamento elettrico

5) attenzione alla illuminazione pubblica ed attraversamento elettrico

matteoluppigeometra
VIA e. Ferri 96 - 46027 San Benedetto Po - MANTOVA
Tel. 0376.615337 - mob: 3485542178 - @: luppi.m@gmail.com - www.studiotecnicoluppi.com



mailto:luppi.m@gmail.com

studiotecnicoluppi

6) attenzione agli attraversamenti pedonali, incroci da gestire con moviere,
attraversamenti elettrici

7) zona di posizionamento cartellonistica di avvertimento con criticita per chi proviene da
Mantova

matteoluppigeometra
VIA e. Ferri 96 - 46027 San Benedetto Po - MANTOVA
Tel. 0376.615337 - mob: 3485542178 - @: luppi.m@gmail.com - www.studiotecnicoluppi.com



mailto:luppi.m@gmail.com

Opere Stradali
SP EX 236 - GOITESE - TRATTI VARI
46044 Goito (Mantova)

Committente: PROVINCIA DI MANTOVA - AREA 5 LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI - Servizio
gestione e manutenzione strade e Regolazione circolazione stradale PROVINCIA DI MANTOVA

FASCICOLO DELL'OPERA

Modello semplificato
(D.Lgs. 81/2008, art. 100 e Allegato XV e s.m.i. — Decreto interministeriale 9 settembre 2014 Allegato V')

LUPPI Geom.
16/03/2023 PRIMA EMISSIONE MATTEO
REV DATA DESCRIZIONE REVISIONE REDAZIONE Firma

Il Coordinatore

Il Committente




Scheda l. Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell’opera

Opere Stradali

Inizio lavori 16/03/2023

Fine lavori 16/03/2023

Indirizzo SP EX 236 - GOITESE - TRATTI VARI 46044 Goito Mantova
COMMITTENTE

PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA - AREA 5 LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI -

Cognome e home .. . . . . .
Servizio gestione e manutenzione strade e Regolazione circolazione stradale

Indirizzo

Codice Fiscale

Tel.

Mail

RESPONSABILE DEI LAVORI (eventuale)

Cognome e nome TOSI Geom. TAZIO

Indirizzo VIA PRINCIPE AMEDEO, 32 46100 Mantova (studio)

Codice Fiscale

Tel.

Mail

PROGETTISTA ARCHITETTONICO

Cognome e nome

Indirizzo

Codice Fiscale

Tel.

Mail

PROGETTISTA STRUTTURISTA

Cognome e nome

Indirizzo

Codice Fiscale

Tel.

Mail

PROGETTISTA IMPIANTI ELETTRICI

Cognome e nome

Indirizzo

Codice Fiscale

Tel.

Mail

PROGETTISTA IMPIANTI MECCANICI

Cognome e nome

Indirizzo




Codice Fiscale

Tel.

Mail

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Cognome e home

LUPPI Geom. MATTEO

Indirizzo via E. Ferri, 96 46027 San Benedetto Po (studio)
Codice Fiscale LPPMTT78P02E897T

Tel. 3485542178

Mail luppi.m@gmail.com

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Cognome e nome

LUPPI Geom. MATTEO

Indirizzo via E. Ferri, 96 46027 San Benedetto Po (studio)
Codice Fiscale LPPMTT78P02E897T

Tel. 3485542178

Mail luppi.m@gmail.com




Scheda II-1. Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

MANUTENZIONE ASFALTO

CODICE SCHEDA | 01

Tipologia dei lavori : INTEREVVENTO SUCCESSIVO

Tipo di intervento

Rischi individuati

MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA - | Esposizione a getti-schizzi; Esposizione ad agenti chimici; Incidenti

SOGGETTA A NUOVO APPALTO O SOGGETTA A
NORMATIVA CANTIERE MOBNILE

stradali entro l'area di cantiere; Incidenti stradali in entrata e uscita
dall’area di cantiere; Investimento da mezzi meccanici

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

RISPETTARE CODICE STRADALE E TESTO UNICO 81/08

Punti critici

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di alimentazione e
di scarico
Approvvigionamento e
movimentazione materiali
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione
terzi

Tavole allegate

Misure preventive e protettive in dotazione
dell’opera
Consultare sempre la scheda tecnica, i manuali
d'uso e manutenzione delle attrezzature impiegate.

Adottare misure di protezione individuale per lavori
temporanei in quota, conformemente a quanto
indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di
protezione collettiva.

Misure preventive e protettive ausiliarie

Segnalare la presenza di operai al lavoro sui
cartelloni elettronici che precedono il luogo di
intervento su strada.



Scheda lI-2. Adeauamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
ed ausiliarie




Scheda II-3. Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificare la realizzazione

in condizioni di sicurezza e modalita di utilizzo e di controllo dell’efficienza delle stesse

CODICE SCHEDA

01

Interventi di manutenzione
da effettuare

Periodicita
interventi

Informazioni necessarie per pianificarne
la realizzazione in sicurezza

Misure preventive e protettive in
dotazione dell’'opera previste

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicita
controlli

Modalita di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda Il

01




Scheda llI-1. Elenco e collocazione deali elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio

contesto

Elaborati tecnici per i lavori di: Intervento di manutenzione straordinaria

CODICE SCHEDA | 01
Elenco e collocazione degli Nominativo e recapito dei soggetti . .
elaborati tecnici relativi che hanno predisposto gli d(?::l;:(:\lto C;Iakl;(;?:lt?;‘:c:?g" Note
all’opera nel proprio contesto elaborati tecnici
TRATTASI DI
INTERVENTI
MANUTENZIONE STRADALE Nominativo: MATTEO LUPPI 16/03/2023 SS GOITESE TRATTI | MANUTENTIVI
SUCCESSIVA indirizzo: INTERESSATI SOGGETTI ALLE
telefono: MEDESIME

PRESCRIZIONI




Scheda llI-2. Elenco e collocazione deali elaborati tecnici relativi alla struttura
architettonica e statica dell’opera




Scheda llI-3. Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell’opera




ELENCO ALLEGATI

[_] Schemi grafici

[_] Tavole di progetto e documentazione tecnica as build
[_] Particolari tecnici esecutivi/costruttivi

[_] Documentazione fotografica

[_] Documentazione dispositivi di protezione in esercizio

[_] Altro:

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento € composta da n. 13 pagine.

1. 1l C.S.P. trasmette al Committente PROVINCIA DI MANTOVA PROVINCIA DI MANTOVA - AREA 5 LAVORI PUBBLICI E
TRASPORTI - Servizio gestione e manutenzione strade e Regolazione circolazione stradale il presente FO per la sua presa in
considerazione.

Data Firma del C.S.P.

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il Fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso

d'opera

Data Firma del committente

3. IIC.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante I'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione

all'atto di eventuali lavori successivi all’'opera.

Data Firma del C.S.E.

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell’'opera

Data Firma del committente




