
Allegato A1.2

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE E DELLA SPESA PREVISTA NEL TRIENNIO 2025-2027

PROGETTO

Intervento di manutenzione straordinaria del ponte sulla Sp ex SS 

420 sul Canale Navarolo in Comune di Commessaggio per il 

ripristino della capacità portante

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Fasi attuative

PROGETTO ESECUTIVO

GARA D'APPALTO

STIPULA CONTRATTO E CONSEGNA LAVORI

ESECUZIONE LAVORI E C.R.E.

cronoprogramma della spesa

capitolo 66102

totale

IMPORTO IN  € 

897.534,92€                                     -€                                                 

897.534,92€                                     -€                                                 

900.000,00€                                    

20272026

ANNO 2026 ANNO 2027

2.465,08€                                                    

RESPONSABILE PROCEDURA

Ing. Barbara Bresciani

ante 2025

ante ANNO 2025

2.465,08€                                                    


