DENOMINAZIONE PROGETTO

DECRETO

SOCIETA' AREA BONIFICA - DATA PRESENTAZIONE SINTESI PROGETTO APPROVAZIONE Costi Stato avanzamento
PROGETTO
con nota prot. 139/HSEQ/GT del
25/06/2013 la ditta ha comunicato che
Progetto di bonifica acque di falda con Attivita trattamento acque in corso - sottoposta a Decreto direttoriale ngpl?g-toig : sgr;giz'eiIsrt::r)]i?ovr\;at?oadelle
El ENIPOWER INTERO STABILIMENTO tecnologia CGW (Groundwater ! . q P MATTM prot.166 del| € 1.281.000 gglo-giugno 293, a9
. - monitoraggio prestazioni dell'impianto avverra con la
Circulation Well) 5/10/12 : - o
cadenza prevista dal progetto di bonifica e
le risultanze saranno trasmesse con
relazione annuale.
sono state completate le operazioni
preliminari logistiche, organizzative e di
AREA COLLINA - area posta nella preqhsposmone delle aree ph lavoro ea
o . . partire dal 14 marzo 2013 e stato attivato il
punta a sud-est dello stabilimento a . - , . Decreto direttoriale . , . R
) Lo Progetto di bonifica dell'area Collina - cantiere per I'esecuzione delle attivita
. confine con la darsena e quindi vicina R . A . . - . R MATTM . . . .
S1 Syndial L L Interventi di rimozione dei rifiuti e Rimozione rifiuti e terreni contaminati €84.639.400 |previste dal Piano per la Caratterizzazione
al Mincio, delimitata sul lato est dal ) L prot.1618/TRI/DI/MB e ) N B .
. . terreni contaminati rifiuti/terreni contaminati in area “Collina”.
canale diversivo e su quello ovest del 14/6/11 TN . . .
\ . Le attivita di caratterizzazione dei
dall'ex canale Sisma. . ) T .
rifiuti/terreni contaminati sono tuttora in
COrso e vengono eseguite sotto il costante
controllo di ARPA.
Progetto di Bonifica a completamento della bonifica
AREA COLLINA - area posta nella dell'Area Collina e ad integrazione del progetto di
punta a sud-est dello stabilimento a . e . . |rimozione dei rifiuti e dei terreni contaminati non trattabili | Decreto direttoriale
. A Progetto di bonifica integrativo peri  |. . 7 - ) . A S
s2 Syndial confine con la darsena e quindi vicina suoli e la falda sottostanti I'Area in situ, i cui lavori sono stati autorizzati in via provvisoria MATTM €9.554.810 progetto approvato
al Mincio, delimitata sul lato est dal Collina (dicembre 2010) per motivazioni d'urgenza con Decreto MATTM del prot.4511/TRI/DI/B U
canale diversivo e su quello ovest 14/06/201. sono in analogia e continuita con quelli previsti del 02/10/2013
dall'ex canale Sisma. per I'area COLLINA: il progetto & stato approvato con
prescrizioni.
VERSALS (e | B eeono n 4 vasche el provist per area COLLINAL Il rogetto & stato | Decreto drettorile
POLIMERI EUROPA) | . L R Progetto Operativo di Bonifica Area 4 P p a LILLTA 1 prog . MATTM approvata solo la prima fase del progetto di
V3 N . di emergenza non piu in esercizio, in : approvato, con prescrizioni, limitatamente alla fase di € 20.012.000
- verra realizzato da . R2 (dicembre 2011) ) T - e prot.4510/TRI/DI/B POB
. terra di forma rettangolare, profonde scavo e asportazione dei riporti misti a scarti industriali
Syndial - L . ) del 02/10/2013
3/4 metri ricoperte da teli in HPDE presenti nell'area
AREA L - si tratta di un'area adiacente
a via Brennero nella porzione ovest I'intervento di bonifica prevede il completo svuotamento e . .
- ) ; . . . . . Decreto direttoriale
dello stabilimento in cui sono state . . rimozione delle vasche in calcestruzzo 1 e 2 interrate in . .
V4 VERSALIS (ex realizzate negli anni 70' delle vasche Intervento rimozione vasche area L area L: il progetto € stato approvato, con prescrizioni MATTM € 2.946.564 approvata solo la prima fase del progetto i
POLIMERI EUROPA) | 2142 gl anni /L detie (gennaio 2012) wrea L. 1l prog ) approvato, conp oni, prot.4510/TRI/DI/B 240 POB
in cls interrate adibite a discarica per limitatamente alla fase di rimozione delle vasche interrate
- . . S . S \ - del 02/10/2013
fusti di fanghi mercuriosi provenienti e lo scotico dei primi 50cm dell'area impronta
dall'ex impianto cloro-soda
I'intervento di bonifica prevede: interventi di risanamento
sul fabbricato per consentirne I'accessibilita in sicurezza e
EX SALA CELLE IMPIANTO CLORO successivamente interventi sulle parti contenenti amianto . .
L ) . o . . . ; . . Decreto direttoriale
SODA - l'edificio era destinato alla POB Fase | - Intervento su terreni ed |e di rimozione degli intonaci, dei pavimenti, del sottofondo . . .
VERSALIS (ex . . - . . . . . MATTM approvata il progetto di POB con necessita
V5 produzione del cloro-soda e si trova acque falda area fabbricato ex sala  |e delle sottostrutture in cls; interventi sulle differenti € 12.850.000 : N - A
POLIMERI EUROPA) N - . - ; ) . . N prot.4510/TRI/DI/B di ulteriori interventi in fase esecutiva
nella zona piu a nord dello stabilimento [celle (dicembre 2011) matrici ambientali (terreni e acque di falda). Il progetto &
A L . del 02/10/2013
Versalis stato approvato con prescrizioni, relative alla fase
esecutiva e di monitoraggio, che prevedono interventi
ulteriori rispetto a quelli di progetto.
INTERO STABILIMENTO - SUOLO . . . . . L
: I'intervento consiste nello scotico di terreni superficiali
SUPERFICIALE contaminato da contaminati fino alla profondita massima di 1m. dal p.c
VERSALIS (ex amianto, PCB, PCDD/PCDF (fino ad 1 |POB Fase | - Intervento di scotico prok . P-C. progetto non approvato:da rivedere dopo
V6 - ) localmente approfonditi fino a 3m.dal p.c., fino al non approvato € 3.305.000 . ) S
POLIMERI EUROPA) [m) e da C<12, naftalene, superficiale (dicembre 2011) S S o - rielaborazione analisi di rischio
raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti
pentaclorofenolo e CVM (max : ST
s dall'analisi di rischio.
profondita 2,5 m)
. . N . . intervento non
V7 VERSALIS (ex Recupero fase organica (cd Progetto recupero fase organica Attivita estrazione surnatante in corso - sottoposta a soqoetto ad € 4.200.000
POLIMERI EUROPA) [surnatante) (gennaio 2011) monitoraggio 99 ; U
approvazione
FORNO INCENERITORE B+l: . . s . . ,
. . progetto operativo di bonifica dei terreni dell'area . .
caratterizzata dalla presenza di mediante scavo e asportazione completa dei rifiuti misti Decreto direttoriale
Vs VERSALIS (ex discariche esaurite di ceneri prodotte |POB Fase | - POB terreni area B+l resenti nellarea e b[())nifica dei terre[r)ﬂ sottostanti. Il MATTM €24.991.000 approvata solo la prima fase del progetto di
POLIMERI EUROPA) |dall'inceneritore e dalla presenza di (dicembre 2011) P : prot.4510/TRI/DI/B e POB

rifiuti contenenti amianto. Si trova nella
parte sud-ovest dello stabilimento.

progetto & stato approvato, con prescrizioni, limitatamente
alla fase di rimozione dei rifiuti e riporti misti a scarti.

del 02/10/2013




progetto per la rimozione dei contaminanti organici dai

6.300.000/6.800.00

POB Fase | - Intervento su terreni ed terreni insaturi e dalle acque della falda per raggiungere Decreto direttoriale 0€
Vo VERSALIS (ex INTERO STABILIMENTO acaue della falda con tecnologia MPE gli obiettivi di bonifica definiti nell'analisi di rischio.ll MATTM (rispettivamente |approvata solo la prima fase del progetto di
POLIMERI EUROPA) (digembre 2011) 9 progetto & approvato per fasi, con prescrizioni: prot.4510/TRI/DI/B confitriaCAo [(POB
limitatamente alla fase di rimozione del surnatante con del 02/10/2013 con combustore
tecnologia MPE fino al limite dell'impianto tecnologico. catalitico)
Ministero ha dato ok,
con prescrizioni - per
VERSALIS (ex Permesso a costruire nuova vasca quanto riguarda la
V10 zona XIX dello stabilimento per riduzione consumo acque parte relativa alla € 2.257.000,00
POLIMERI EUROPA) R e
superficiali (27/03/12) bonifica il permesso
deve essere
rilasciato dal Comune
Il documento contiene I'analisi di rischio, effettuata in
modalita inversa, al fine di individuare le Concentrazioni
VERSALIS (ex Soglia di Rischio, come obiettivi di bonifica del sito
V11 INTERO STABILIMENTO ANALISI DI RISCHIO contaminato, per I'area sede dello Stabilimento non approvato documento non approvato:da rielaborare
POLIMERI EUROPA) o : .
Multisocietario. La conferenza ha deliberato che |'azienda
rielabori I'analisi di rischio tenendo conto delle prescrizioni
degli enti.
e - . . I documento contiene il 5° aggiornamento delle attivita di
Interventi finalizzati alla rimozione e o
recupero del prodotto surnatante, svolte dall'azienda nelle
recupero prodotto surnatante sulla . N .
falda - 5° stato di avanzamento delle aree di sua proprieta. tra novembre 2008 e gennaio 2012 attivita di recupero surnatante in corso
11 IES INTERO STABILIMENTO PN . . sono stati recuperati 716mc di prodotto. La conferenza non approvato - \
attivita ed aggiornamento degli . ) L : d'opera
. S . chiede un aggionrmanento ulteriore in cui vengano date
interventi di rimozione e recupero del | R
rodotto surnatante (luglio 2012) risposte alle prescrizioni formulate da ISPRA e dalla CdS
P decisoria del 10/10/2011
Il progetto riguarda la rimozione del surnatante presente
in area Belleli: contaminazione delle acque prodotta da . .
e . . . . L o Decreto direttoriale
Interventi finalizzati alla rimozione e  [IES, come definito nell'ordinanza provinciale n.21/258 del MATTM
12 IES stabilimento BELLELI recupero prodotto surnatante sulla 15/10/2012. La conferenza delibera di chiedere - progetto approvato
) ; L . ) o . . prot.4510/TRI/DI/B
falda in area Belleli Energy CPE all'azienda di avviare nel piu breve tempo possibile gli
. . " del 02/10/2013
interventi descritti nel documento, ottemperando a tutte le
prescrizioni formulate dagli enti.
Il primo stralcio funzionale riguarda principalemente la
realizzazione di una barriera in parte fisica e in parte Decreti direttoriali Progetto di fatto approvato, tuttavia manca
—_ . . . [idraulica posta tra lo stabilimento IES/Belleli e i laghi di MATTM il Decreto di approvazione dell'intero
Progetto definitivo degli interventi di Mantova. Il progetto & stato ritenuto approvabile nella prot.3113/TRI/DI/B progetto Definitivo degli interventi di messa
SG SOGESID stabilimento |ES e BELLELI ENERGY gre;z%'pui;l;rne;;za della falda - | conferenza decisoria del 10/10/2011. La documentazione | del 28/02/2012 e ) in sicurezza della falda - | stralcio
integrativa relativa all'impianto di trattamento delle acque | prot.4511/TRI/DI/B funzionale (vedi pag.11 del verbale CdS

di falda e stata ritenuta approvabile nella CdS decisoria
del 05/09/2013.

del 02/10/2013

05/09/2013)




